Утверждаю
заместитель акима Кокпектинского района
Веселая Р.С.

Заказчик:Көкпекті ауданың ұрғын үй коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының бөлімі мемлекеттік мекемесі
ВКО Кокпектинский район
с.Кокпекты, ул.Ф.Шариазданова 44 "а"
РНН: 182400211092
ИИК:KZ25070103KSN1824000
БИК:KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
г.Астана

Подрядчик: Многоотраслевое государственное коммунальное предприятие"
ВКО Кокпектинский район
с.Кокпекты, ул.Саяхимова 4"А"
РНН: 182400210105
БИН 020740004040
ИИК KZ91319T010000403099
БИК ABKZKZKX
КБЕ 16
Филиал АО "БТА Банк"
г.Семей

Субподрядчик: ТОО "Кокпекты-Жолдары
ВКО Кокпектинский район
с.Кокпекты ул Раева 39
РНН:182400000391
БИН 001140001221
ИИК KZ81319T010000402891
БИК ABKZ KZ KX
Филиал "Семей"
АО БТА БАНК
г.Семей

Субподряд **Субподрядчик** ТОО "ДСУ-14"
ВКО Кокпектинский район
с.Самарское
РНН 180800000665
ИИК: 00546 ИИК KZ47722S000000195227
БИК: 19090 БИК CASPKZRA
КБЕ: 17
Филиал АО Kaspi Bank г.Усть-Каменогорск

Вид работ:Средний ремонт улиц Ауэзова, Абая, Абылайхана и Астана в селе Кокпекты.
Наименование объекта: Средний ремонт улиц Ауэзова, Абая, Астана в селе Кокпекты.

АКТ
Приемки выполненных работ ТОО "ДСУ-14" за июнь 2010 года

№	Вид работ	СМР (тенге)	Прочие затраты (тенге)	Всего (тенге)
1	2	3	4	5
1	Средний ремонт улицы Ауэзова от моста до улицы Абая с.Кокпекты	518514		518514
2	Средний ремонт улицы Абая от улицы Ауэзова до ул Абылайхана	5893876		5893876
3	ИТОГО	6412390		6412390
4	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,16%)		138507	138507,624
5	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		64124	64123,9
6	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		25650	25649,56
	Итого по сметному расчету:			

7	в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	6412390	228281	6640671,084
8	в текущих ценах 2010 года, МРП=1375 (к =1,774) (согласно смете)	11375579,86	404970,494	11780550,5
9	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			235611,0101
10	Сметная стоимость в текущем уровне цен			12016161,51
11	НДС 12%			1441939,382
12	**Стоимость строительства**			**13458100,89**

Көкпекті ауданың ұрғын үй коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының бөлімінің бастығы: **Бекенов Б.Б.**

Директор "Многоотраслевого государственного коммунального предприятия Кокпектинского района: **Вишняков О.В.**

Главный специалист "Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района: **Саменов Б.**

Директор ТОО "Кокпекты-Жолдары": **Ибрагимов Р.С.**

Зам.директора ТОО "ДСУ-14": **Калинин А.А.**

Утверждаю
аместитель акима Кокпектинского района
Беспаев Р.С._____

Заказчик:Көкпекті ауданың ұрғын ұй коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының бөлімі мемлекеттік мекемесі
ВКО Кокпектинский район
с.Кокпекты, ул.Ф.Шариазданова 44 "а"
РНН: 182400211092
ИИК:KZ25070103KSN1824000
БИК:KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
г.Астана

Подрядчик: Многоотраслевое государственное коммунальное предприятие"
ВКО Кокпектинский район
с.Кокпекты, ул.Саяхимова 4"А"
РНН: 182400210105
БИН 020740004040
ИИК KZ91319T010000403099
БИК ABKZKZKX
КБЕ 16
Филиал АО "БТА Банк"
г.Семей

Субподрядчик: ТОО "Кокпекты-Жолдары
ВКО Кокпектинский район
с.Кокпекты ул Раева 39
РНН:182400000391
БИН 001140001221
ИИК KZ81319T010000402891
БИК ABKZ KZ KX
Филиал "Семей"
АО БТА БАНК
г.Семей

Субподрядчик ТОО "ДСУ-14"
ВКО Кокпектинский район
с.Самарское
РНН 180800000665
ИИК: 00546 ИИК KZ47722S000000195227
БИК: 19090 БИК CASPKZRA
КБЕ: 17
Филиал АО Kaspi Bank г.Усть-Каменогорск

Вид работ:Средний ремонт улиц Ауэзова, Абая, Абылайхана и Астана в селе Кокпекты.
Наименование объекта: Средний ремонт улиц Ауэзова, Абая,Абылайхана, Астана в селе Кокпекты.

АКТ
Приемки выполненных работ ТОО "ДСУ-14" за июль 2010 года

№	Вид работ	СМР (тенге)	Прочие затраты (тенге)	Всего (тенге)
1	2	3	4	5
1	Средний ремонт улицы Ауэзова от моста до улицы Абая с.Кокпекты	130190		130 190
2	Средний ремонт улицы Абылайхана от ул. Абая до ул. Астана	3637086		3 637 086
	Средний ремонт ул.Астана от ул. Абылайхана до ул. Ауэзова	5961708		5 961 708
3	ИТОГО	9728984		9 728 984
4	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,16%)		210146	210 146
5	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		97290	97 290
6	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		38916	38 916

	Итого по сметному расчету:			
7	в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	9728984	346352	10 075 336
8	в текущих ценах 2010 года, МРП=1375 (к =1,774) (согласно смете)	17259218	614428	17 873 646
9	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			357 473
10	Сметная стоимость в текущем уровне цен			18 231 119
11	НДС 12%			2 187 734
12	**Стоимость строительства**			**20 418 853**

Көкпекті ауданың ұрғын үй коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының бөлімінің бастығы: **Бекенов Б.Б.**

Директор "Многоотраслевого государственного коммунального предприятия Кокпектинского района: **Вишняков О.В.**

Главный специалист "Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района: **Саменов Б.**

Директор ТОО "Кокпекты-Жолдары": **Ибрагимов Р.С.**

Зам.директора ТОО "ДСУ-14": **Калинин А.А.**

"Утверждаю"
Заместитель акима Кокпектинского района
Беспаев Р.С._____

Заказчик:Көкпекті ауданың ұрғын ұй коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының бөлімі мемлекеттік мекемесі
ВКО Кокпектинский район
с.Кокпекты, ул.Ф.Шариазданова 44 "а"
РНН: 182400211092
ИИК:KZ25070103KSN1824000
БИК:KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: Многоотраслевое государственное коммунальное предприятие"
ВКО Кокпектинский район
с.Кокпекты, ул.Саяхимова 4"А"
РНН: 182400210105
БИН 020740004040
ИИК KZ91319T010000403099
БИК ABKZKZKX
КБЕ 16
Филиал АО "БТА Банк"

Субподрядчик: ТОО "Кокпекты-Жолдары
ВКО Кокпектинский район
с.Кокпекты ул Раева 39
РНН:182400000391
БИН 001140001221
ИИК KZ81319T010000402891
БИК ABKZ KZ KX
Филиал "Семей"
АО БТА БАНК

Субподрядчик ТОО "ДСУ-14"
ВКО Кокпектинский район
с.Самарское
РНН 180800000665
ИИК KZ47722S000000195227
БИК CASPKZRA
КБЕ: 17
Филиал АО Kaspi Bank

Вид работ:Средний ремонт улиц Ауэзова, Абая, Абылайхана и Астана в селе Кокпекты.
Наименование объекта: Средний ремонт улиц Ауэзова, Абая,Абылайхана, Астана в селе Кокпекты.

АКТ
Приемки выполненных работ ТОО "ДСУ-14" за сентябрь 2010 года

№	Вид работ	СМР (тенге)	Прочие затраты (тенге)	Всего (тенге)
1	2	3	4	5
2	Разметка дорожная улицы Ауэзова от моста до улицы Абая с.Кокпекты	21 146		21 146
3	Разметка дорожная улицы Абая от улицы Ауэзова до улицы Абылайхана в с.Кокпекты	20 098		20 098

4	Разметка дорожная улицы Абылайхана от улицы Абая до улицы Астана в с.Кокпекты	13 216		13 216
5	Разметка дорожнаят ул.Астана от ул. Абылайхана до ул. Ауэзова в с.Кокпекты	23 888		23 888
	Устройство дорожной одежды на съезде ул.Ауэзова	278 788		278 788
6	Итого по сметам	357 136		357 136
8	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,16%)		7714	7 714
9	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		3571	3 571
10	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		1429	1 429
	Командировочные расходы		338946	338 946
11	Итого по сметному расчету:			
12	в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	357 136	351660	708 796
13	в текущих ценах 2010 года, МРП=1375 (к =1,774) (согласно смете)	633 559	623844	1 257 404
14	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			25 148
15	Сметная стоимость в текущем уровне цен			1 282 552
16	НДС 12%			153 906
17	**Стоимость строительства**			**1 436 459**

Көкпекті ауданың ұрғын үй коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының бөлімінің бастығы: **Бекенов Б.Б.**

Директор "Многоотраслевого государственного коммунального предприятия Кокпектинского района: **Вишняков О.В.**

Главный специалист "Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района: **Саменов Б.**

Директор ТОО "Кокпекты-Жолдары": **Ибрагимов Р.С.**

Зам.директора ТОО "ДСУ-14": **Калинин А.А.**