Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «21» октябрь 2015 года **г. Уральск, ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 21» октябрь 2015 г. № Распоряжение акима Каратобинского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председатель комиссии:
Имангалиев Р.Н.– Заместитель акима Каратобинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместитель председателя:

Жанкабаев Е.З. – Главный специалист ГУ «Упарвление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:
представитель заказчика:

Есенгалиев Б.А. – Заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяства ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Храмов А.А. – Авторский надзор ТОО «Кульман»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кариев М.Г. – Государственный экологический инспектор Каратобинского района Западно-Казахстанского областного департамента экологии
(фамилия, имя, отчество, должность)

Толеуов А.Т. – Руководитель Каратобинского районного управления по защите прав потребителей Каратобинскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аксултанов Н.А - И.о. руководителя отдела ЖКХ и пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жанахметов А. – И.о. руководителя отдела архитектуры градостроительства и строительства Каратобинского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Габдраш Е.Т. – Руководитель отдела земельных отношений, сельского хозяства Каратобинского района, ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кайыргалиев Х.Г. – технадзор-эксперт ТОО «ЖайыкСтройИнжинирг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Адильгереев М.К. – директор ТОО СС «KazConstructionGroup»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта:

Кайбалиев А.Т. – первый заместитель руководителя АО «КазТранГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шайхиев М.З. –Руководитель ОЧС Каратобинского района ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию по строительству объекта: **Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно Казахстанской области. Строительство газопровода высокого давления от с.Жусандой до с.Ханколь, с.Дайнетколь, с.Косколь, с.Егиндыколь Каратобинского районаЗКО.»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

по адресу: **ЗКО Каратобинского района**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «04» мая 2014 г. «Управление государственного архитектурного-строительного контроля Западно-Казахстанской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО СС «KazConstructionGroup»**
(наименование организации)
выполнивши **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями **ТОО «KazConstructionGroup»**
(наименования организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Кульман»**
_____
(наименование организации)
выполнивши **проектные работы**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№ 55-01-ГСН**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

№ 126 от 29.05.2013 г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **20 мая 2014 года**
     (месяц и год)
   - Окончание работ: **16 декабрь 2015 года**
     (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.12:

   по норме или по проекту организации строительства 12;
   фактически 12;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство от «04» май 2014 г., общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Показатели		Примечание + увеличение - уменьшение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	Часовой расход газа	$м^3$/час	4370	4370	-
2	Общая протяженность газовых сетей	км км	82.8	82.8	-
3	Газорегуляторные пункты	шт	5	5	
6	Продолжительность строительство	мес	12	12	-

12. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

протяженность газопровода высокого давления -82,8км.,среднего давления-2,6км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

13. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

14. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в полном объеме-

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

15. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи отсутствуют

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **777,515** тыс. тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **631,313** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **7,741** тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **777,515** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **631,313** тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **7,741** тыс.тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке по строительству объекта: **«Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно Казахстанской области. Строительство газопровода высокого давления от с.Жусандой до с.Ханколь, с.Дайнетколь, с.Косколь, с.Егиндыколь Каратобинского района ЗКО.»**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Имангалиев Р.Н.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Жанкабаев Е.З.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии

Есенгалиев Б.А.
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Храмов А.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кариев М.Г.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Толеуов А.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Аксултанов Н.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жанахметов А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Габдраш Е.Т
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Шайхиев М.З.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кайбалиев А.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Адильгереев М.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кайыргалиев Х.Г.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)