Акт № 00000000019 от 15 августа 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ"**

Заказчик: **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак"**

Основание: **Договор № 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство газопровода к Интегрированному газохимическому комплексу (ИГХК) в Атырауской области	1	шт		138 527 096,00

Итого: 138 527 096,00

В том числе НДС 14 842 188,86

Всего оказано услуг 1, на сумму 138 527 096,00 KZT

Сто тридцать восемь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч девяносто шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ"

БИН: 980240000762
Адрес: г.Актау 3 мкр, дом 29 кв.1

Расчетный счет: KZ898560000000393084 в АО "БанкЦентрКредит",
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Атырауский филиал Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак"

БИН: 101041017528
Адрес: Республика Казахстан, Атырау, Х.Досмухамедова, дом № 4

Расчетный счет: KZ506010141000166516 в АО "Народный Сберегательный Банк Казахстана",
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

экз АБТМ

Заказчик : **АО "КазТрансГаз Аймак"**
Подрядчик: **ТОО "АБТМ"**
Наименование: **Строительство газопровода к Интегрированному газохимическому комплексу (ИГХК) в Атырауской области**

Типовая межведомостная форма КС-3
Утверждена постановлением РК №73 от 16.11.94г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **Август** 2013 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		212-08-R14-2013	**05.07.2013г.**	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненых работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начало года по отчетный месяц включ.	в отчетном месяце	из группы 1							
			СМР в базисн. ценах 2001г.	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
				на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
Всего по стройке	123 684 906,00	123 684 906,00							14 842 190,00	138 527 096,00
в т.ч. за месяц **Август**										
Площадка емкости одоранта **(18-1)**		71 805,00	70 397,00	70 397,00		1 408,00			8 617,00	80 422,00
Площадка узла подключения к МГ "Макат-Северный Кавказ" **(18-2)**		49 074 631,25	48 112 384,00	48 112 384,00		962 247,00			5 888 955,75	54 963 587,00
Площадка конденсатосборника (18-6)		105 197,00	103 134,00	103 134,00		2 063,00			12 624,00	117 821,00
Площадка узла подключения к МГ "Макат-Северный Кавказ" **(15-5)**		10 649,00	10 440,00	10 440,00		209,00			1 278,00	11 927,00
Площадка коммерческого узла учета газа-планировка **(7-1)**		2 883 442,00	2 826 904,00	2 826 904,00		56 538,00			346 013,00	3 229 455,00
Узел линейной запорной арматуры **(18-8)**		15 285,00	14 985,00	14 985,00		300,00			1 834,00	17 119,00
Площадка коммерческого узла учета газа **(18-9)**		831 985,00	815 672,00	815 672,00		16 313,00			99 838,00	931 823,00
Подготовительные работы **(1-1)**		223 026,00	218 653,00	218 653,00		4 373,00			26 763,00	249 789,00
Линейная часть **(18-11)**		60 966 499,00	59 771 082,00	59 771 082,00		1 195 422,00			7 315 980,00	68 282 479,00
Крановый узел 1 **(18-21)**		888 988,00	871 557,00	871 557,00		17 431,00			106 679,00	995 667,00
Крановый узел 2 **(18-22)**		714 982,00	700 963,00	700 963,00		14 019,00			85 798,00	800 780,00
Крановый узел 3 **(18-23)**		715 021,00	701 001,00	701 001,00		14 020,00			85 803,00	800 824,00
Крановый узел 4 **(18-24)**		1 128 800,00	1 106 667,00	1 106 667,00		22 133,00			135 456,00	1 264 256,00
Станция катодной защиты **(18-31)**		812 543,00	796 611,00	796 611,00		15 932,00			97 505,00	910 048,00
Площадка узла очистки газа КР-1**(18-25)**		513 035,00	502 975,00	502 975,00		10 060,00			61 564,00	574 599,00

Фундаменты блок-бокса учета газа и учета предотвр.гидратообразования **(18-26)**		1 190 318,00	1 166 978,00	1 166 978,00		23 340,00			142 838,00	1 333 156,00
Фундаменты блок-бокса системы подачи одоранта и фундаменты операторной **(18-27)**		908 925,00	891 103,00	891 103,00		17 822,00			109 071,00	1 017 996,00
Фундаменты трансформаторной подстанции **(18-28)**		359 884,00	352 827,00	352 827,00		7 057,00			43 186,00	403 070,00
Свеча продувочная **(18-29)**		46 706,00	45 790,00	45 790,00		916,00			5 605,00	52 311,00
КУУГ **(18-19)**		546 509,00	535 793,00	535 793,00		10 716,00			65 581,00	612 090,00
Ограждение площадки КУУГ **(18-20)**		1 676 676,00	1 643 800,00	1 643 800,00		32 876,00			201 201,00	1 877 877,00
Итого к оплате:		**123 684 906,25**		121 259 716,00		2 425 195,00			**14 842 189,75**	**138 527 096,00**

Заказчик:
Директор
Атыраускогя филиала
АО "КазТрансГаз Аймак" _____ **Тагаш Е.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "АБТМ" _____ **Мирзегасанов М.М.**

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Площадка емкости одоранта (18-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	17,62	29,64	28,03	522	494	0,01	0
					1,61	7,06	28	124	0,02	0
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,31	467,10	--	147	--	2,98	1
					467,10	--	147	--	--	--
3.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	17,93	3,88	3,24	70	58	0,00	0
					0,48	1,12	9	20	0,00	0
4.	E0101-25-3	Перемещение лишнего грунта на расстояние 30 м	м3	4,75	12,31	12,31	58	58	--	--
					--	3,37	--	16	0,01	0
5.	E0101-25-11	Разработкагрунта бульдозерами мощностью 96	м3	4,75	19,47	19,47	92	92	--	--
					--	5,32	--	25	0,02	0
6.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	9,95	6,48	6,48	64	64	--	--
					--	2,10	--	21	0,01	0
7.	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	9,95	9,60	9,60	96	96	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	3,12	--	31	0,01	0
8.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	9,95	25,65	5,38	255	53	0,13	1
					20,27	--	202	--	--	--
9.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,26	167,18	--	713	--	1,21	5
					167,18	--	713	--	--	--
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	14,22	14,12	12,00	201	171	0,01	0
					1,62	2,75	23	39	0,01	0
11.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	1,02	215,20	97,07	220	99	0,78	1
					112,50	36,00	115	37	0,18	0
12.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,27	2500,00	--	3174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1,02	14,12	12,00	14	12	0,01	0
					1,62	2,75	2	3	0,01	0
14.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	6,80	292,81	1,80	1991	12	0,42	3
					69,75	0,68	474	5	0,00	0
15.	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	6,80	385,17	2,25	2619	15	0,36	2
					65,49	0,87	445	6	0,00	0
16.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума, толщиной 15 см	м2	10,22	741,37	17,70	7579	181	0,05	1
					7,88	4,86	81	50	0,02	0
17.	Е0127-49-7	Укладкам пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	м2	10,22	557,38	2,71	5698	28	0,00	0
					0,35	1,12	4	11	0,00	0
18.	С143101-1	Разница в стоимости воды	м3	1,23	135,43	--	167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						23680	1435		14
							2243	388		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2838
Всего накладных расходов:	2838
Итого с накладными	26518

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1591
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28109
Итого с временными, 7,9 %	30330
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	31094
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	31215
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31518
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	70397
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1408
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	71805
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8617
Итого с НДС	80422

Заказчик:

Зам.Директора Абуов М.Н.

И.о. гл. инженер Висенов Н.С.

Начальник Кенжегалиев К.М.

Начальник Нарыжный А.Б.

Технадзор

ТОО «Рігма Консалтинг»

Директор Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Площадка узла подключения к МГ "Макат-Северный Кавказ"(18-2)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, цениников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	212,72	34,43	33,42	7323	7108	0,01	1		
					1,01	3,75	215	798	0,01	3		
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,79	262,72	--	995	--	1,85	7		
					262,72	--	995	--	--	--		
3.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	195,02	6,83	6,83	1331	1331	--	--		
					--	1,87	--	364	0,01	1		
4.	E0125-5-1	Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 350 мм	км	0,01	242753,01	149007,16	1942	1192	276,00	2		
					54225,00	33789,31	434	270	129,39	1		
5.	E0125-5-3	Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 500 мм	км	0,01	284719,54	182898,71	3132	2012	308,00	3		
					61650,00	40469,98	678	445	156,28	2		
6.	E0125-4-7	Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 1000 мм	км	0,02	718398,37	427668,04	15086	8981	574,00	12		
					116550,00	90192,65	2448	1894	344,22	7		
7.	E0125-22-2	Транспортировка секций труб диаметром более 800 мм от приобъектного склада	т/км	412,98	171,37	166,19	70773	68633	0,03	12		
					5,18	62,78	2139	25927	0,31	127		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубосварочной базы до места установки на трассе								
8.	Е0125-22-2	Транспортировка секций труб диаметром более 800 мм от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе на расстояние от 31 до 50 км	т/км	275,32	137,10	132,95	37745	36604	0,02	7
					4,14	50,22	1141	13828	0,25	68
9.	Е0125-22-2	Транспортировка секций труб диаметром более 800 мм от приобъектного склада труосварочной базы до места установки на трассе на расстояние от 51 до 80 км	т/км	275,32	102,82	99,71	28309	27453	0,02	5
					3,11	37,67	856	10371	0,18	51
10.	СПрайс	Труба стальная сварная прямошовная с заводской изоляцией	т	13,43	161598,25	--	2169537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц3923-20	Контроль заводской изоляции и изоляции сварных соединении	м2	93,73	174,88	--	16391	--	0,80	75
					167,60	--	15709	--	--	--
12.	Е0113-44-6	Пескоструйная очистка	м2	104,87	1646,22	211,86	172636	22217	0,33	35
					67,50	78,75	7079	8258	0,39	41
13.	Ц0112-749-4	Сопутствующий подогрев мест сварки трубопроводов гибкими пальцевыми электронагревателями на месте монтажа, диаметр наружный и толщина стенки 1020 мм	стык	12,00	3930,93	1578,53	47171	18942	11,33	136
					1949,28	189,42	23391	2273	1,10	13
14.	Ц0112-749-4	Сопутствующий подогрев мест сварки трубопроводов гибкими пальцевыми электронагревателями на месте монтажа, диаметр наружный и толщина стенки 530 мм	стык	5,00	2428,00	975,00	12140	4875	7,00	35
					1204,00	117,00	6020	585	0,68	3
15.	Ц0112-749-1	Сопутствующий подогрев мест сварки трубопроводов гибкими пальцевыми электронагревателями на месте монтажа, диаметр наружный и толщина стенки 159 мм	стык	8,00	1263,40	718,00	10107	5744	3,00	24
					497,00	117,00	3976	936	0,68	5
16.	Е0125-30-7	Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода диаметром 1000 мм	км	0,02	265865,58	163685,45	5583	3437	240,00	5
					41850,00	42716,68	879	897	175,89	4
17.	Е0125-30-	Противокоррозионная изоляция	км	0,01	149742,57	83709,32	1198	670	143,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода диаметром 350 мм			24075,00	24011,11	193	192	94,47	1
18.	Е0125-30-3	Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода диаметром 500 мм	км	0,01	192752,23 26100,00	110624,48 28992,14	2120 287	1217 319	154,00 116,18	2 1
19.	С	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 159, шириной 450 мм	комплект	12,00	1085,44 --	-- --	13025 --	-- --	-- --	-- --
20.	С	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 530, шириной 450 мм	комплект	8,00	3116,00 --	-- --	24928 --	-- --	-- --	-- --
21.	С	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 1020, шириной 450 мм	комплект	12,00	4942,00 --	-- --	59304 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0125-45-1	Промывка водой трубопровода диаметром 350 мм с пропуском двух очистных устройств	км	0,01	65552,70 4599,00	40387,84 6678,34	524 37	323 53	22,82 24,82	0 0
23.	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм на прочность	км	0,01	114341,83 8190,00	100633,70 13090,40	915 66	805 105	37,50 50,22	0 0
24.	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм на герметичность	км	0,01	87954,91 6961,50	75475,27 9817,80	704 56	604 79	31,88 37,67	0 0
25.	Е0125-43-1	Очистка полости после гидроиспытания воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,01	92630,43 9000,00	67711,68 11625,86	741 72	542 93	43,50 43,04	0 0
26.	Е0125-44-1	Продувка природным газом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,01	27304,04 2565,00	12620,54 2923,54	218 21	101 23	13,10 10,06	0 0
27.	Е0125-43-3	Продувка воздухом трубопровода диаметром 500 мм	км	0,01	97080,68 9202,50	70161,68 11625,86	1068 101	772 128	44,40 43,04	0 0
28.	Е0125-44-3	Продувка природным газом трубопровода диаметром 500 мм	км	0,01	29401,92 2722,50	13765,54 3002,53	323 30	151 33	13,90 10,36	0 0
29.	Е0125-45-3	Промывка водой трубопровода диаметром 500 мм	км	0,01	50634,85	26203,22	557	288	19,50	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3757,50	4205,88	41	46	15,61	0
30.	Е0125-50-3	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 500 мм	км	0,01	116645,70	102740,70	1283	1130	38,00	0
					8212,50	13090,40	90	144	50,22	1
31.	Е0125-50-3	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 500 мм на герметичность	км	0,01	89728,65	77055,52	987	848	32,30	0
					6980,63	9817,80	77	108	37,67	0
32.	Е0125-43-7	Продувка воздухом трубопровода диаметром 1000 мм	км	0,02	196092,22	134693,09	4118	2829	84,60	2
					17347,50	22473,97	364	472	84,68	2
33.	Е0125-44-7	Продувка природным газом трубопровода диаметром 1000 мм	км	0,02	58338,75	20727,75	1225	435	30,60	1
					5805,00	4378,88	122	92	15,36	0
34.	Е0125-45-7	Промывка водой трубопровода диаметром 1000 мм	км	0,02	154247,13	93640,00	3239	1966	63,40	1
					12262,50	13714,90	258	288	51,57	1
35.	Е0125-50-7	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 1000 мм	км	0,02	222971,56	193715,93	4682	4068	74,50	2
					15547,50	24429,59	326	513	93,76	2
36.	Е0125-50-7	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 1000 мм удаление воды	км	0,02	172210,45	145286,95	3616	3051	63,33	1
					13215,38	18322,19	278	385	70,32	1
37.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	1,00	2327,99	1344,74	2328	1345	1,95	2
					391,50	508,50	392	508	3,25	3
38.	Е0125-51-3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 500 мм	стык	1,00	2835,64	1583,51	2836	1584	2,30	2
					477,00	598,50	477	599	3,83	4
39.	Е0125-51-6	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм	стык	2,00	4659,78	2446,90	9320	4894	4,01	8
					803,25	924,75	1606	1849	5,91	12

ИТОГО: 2739460 236153 384

70854 72875 356

Накладные расходы :

На монтажные работы 47601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	104017
Всего накладных расходов:	151618
Итого с накладными	2891078
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	173465
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3064543
Итого с временными, 7,9 %	3306642
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	3389969
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3403196
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3436262
Затраты, связанными с командированием работников	18104522
Итого с затратами, связанными с командированием работников	21540784
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	48112384
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	962247
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	49074631
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5888956
Итого с НДС	54963587

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник ПЭО _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзагасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: Площадка конденсатосборника.(18-6)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, цен и номера позиций	Наименования и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	√ 17,62	29,64	28,03	522	494	0,01	0
					1,61	7,06	28	124	0,02	0
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	√ 0,31	467,10	--	147	--	2,98	1
					467,10	--	147	--	--	--
3.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	√ 17,93	3,88	3,24	70	58	0,00	0
					0,48	1,12	9	20	0,00	0
4.	E0101-25-3	Перемещение лишнего грунта на расстояние 30 м	м3	√ 4,75	12,31	12,31	58	58	--	--
					--	3,37	--	16	0,01	0
5.	E0101-25-11	Разработкагрунта бульдозерами мощностью 96	м3	√ 4,75	19,47	19,47	92	92	--	--
					--	5,32	--	25	0,02	0
6.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	√ 9,95	6,48	6,48	64	64	--	--
					--	2,10	--	21	0,01	0
7.	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	√ 9,95	9,60	9,60	96	96	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	3,12	--	31	0,01	0
8.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	9,95	25,65	5,38	255	53	0,13	1
					20,27	--	202	--	--	--
9.	E0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,26	167,18	--	713	--	1,21	5
					167,18	--	713	--	--	--
10.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	14,22	14,12	12,00	201	171	0,01	0
					1,62	2,75	23	39	0,01	0
11.	E0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	1,02	215,20	97,07	220	99	0,78	1
					112,50	36,00	115	37	0,18	0
12.	C143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,27	2500,00	--	3174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1,02	14,12	12,00	14	12	0,01	0
					1,62	2,75	2	3	0,01	0
14.	E0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	6,80	292,81	1,80	1991	12	0,42	3
					69,75	0,68	474	5	0,00	0
15.	E0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	6,80	385,17	2,25	2619	15	0,36	2
					65,49	0,87	445	6	0,00	0
16.	E0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума, толщиной 15 см	м2	10,22	741,37	17,70	7579	181	0,05	1
					7,88	4,86	81	50	0,02	0
17.	E0127-49-7	Укладкаи пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	м2	10,22	557,38	2,71	5698	28	0,00	0
					0,35	1,12	4	11	0,00	0
18.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,31	17462,20	112,36	5413	35	6,34	2
					1021,50	42,44	317	13	0,21	0
19.	C143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,31	188,00	--	58	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,31	376,00 ---	-- ---	117 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2736 963	9 3	198,00 0,56	6 0
22.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00 ---	-- ---	569 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,00	249,44 37,35	3,82 1,44	982 149	15 6	0,21 0,01	1 0
24.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,08	14162,17 195,75	66,01 24,93	1062 15	5 2	1,35 0,12	0 0
	ИТОГО:						34450 3687	1500 412		23 2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4399
Всего накладных расходов:	4399
Итого с накладными	38849

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2331
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	41180
Итого с временными, 7,9 %	44433
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	45553
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	45731
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	46175
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	103134
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2063
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	105197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						12624		
		Итого с НДС						117821		

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. г[illegible] _____ [illegible]ешов Н.С.

Начальник _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник [illegible] _____ Нарыжный А.В.

Технадзор:

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АВТМ"

Субподрядчик

Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Площадка узла подключения к МГ "Макат-СеверныйКавказ" . Генплан.(18-5)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	6,00	7,91	7,91	47	47	--	--
					--	2,57	--	15	0,01	0
2.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	6,00	65,91	65,91	395	395	--	--
					--	21,40	--	128	0,01	0
3.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	6,00	3,13	2,66	19	16	0,00	0
					0,39	0,93	2	6	0,00	0
4.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7,00	32,34	30,77	226	215	0,01	0
					1,42	8,34	10	58	0,03	0
5.	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	11,90	91,92	--	1094	--	0,39	5
					18,38	--	219	--	--	--
6.	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	7,00	36,54	27,40	256	192	--	--
					--	10,20	--	71	0,05	0
7.	E0101-35-	Устройство дорожных насыпей	м3	7,00	12,61	12,61	88	88	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м			--	4,38	--	31	0,01	0
8.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	6,00	12,51	12,51	75	75	--	--
					--	4,28	--	26	0,01	0
9.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, притолщине слоя 30 см	м3	6,00	6,36	6,36	38	38	--	--
					--	1,91	--	11	0,00	0
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,00	14,12	12,00	85	72	0,01	0
					1,62	2,75	10	16	0,01	0
11.	Е0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	41,00	14,12	3,88	579	159	0,07	3
					10,24	0,78	420	32	0,00	0
	ИТОГО:						2902	1297		8
							661	394		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1031
Всего накладных расходов:	1031
Итого с накладными	3933

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	236
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4169
Итого с временными, 7,9 %	4498
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	4611
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4629
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4674
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	10440
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	209
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	1278
Итого с НДС	11927

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник сл. _____ Нарежный А.В.

Технадзор:

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АВТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: Техническая рекультивация. (7-1)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименования и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-24-1	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	23010,00	7,91	7,91	182018	182018	--	--
					--	2,57	--	59095	0,01	226
2.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	23010,00	7,32	7,32	168514	168514	--	--
					--	2,38	--	54711	0,01	210
3.	E0101-24-1	Возврат грунта бульдозерами мощностью 59	м3	23010,00	7,91	7,91	182018	182018	--	--
					--	2,57	--	59095	0,01	226
4.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	23010,00	7,32	7,32	168514	168514	--	--
					--	2,38	--	54711	0,01	210
5.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	23010,00	3,13	2,66	71950	61223	0,00	63
					0,39	0,93	8974	21399	0,00	70
6.	E0101-30-2	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	153400,00	0,20	0,20	31119	31119	--	--
					--	0,07	--	10796	0,00	35
	ИТОГО:						804133	793405		63
							8974	259807		978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	260719
Всего накладных расходов:	260719
Итого с накладными	1064852

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	63891
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1128743
Итого с временными, 7,9 %	1217914
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	1248605
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1253477
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1265656
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2826904
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	56538
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2883442
Налог на добавленную стоимость, 12 %	346013
Итого с НДС	3229455

Заказчик:

Зам.Директора — Абуов М.Н.

И.о. гл. — Бисенов Н.С.

Начальник ПТО — Кенжегалиев Е.М.

Начальник ПЭО — Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО — Сапаров С.И.

Директор

Подрядчик:

Директор — Мирзегасанов М.М.

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АВТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Площадка узла линейной запорной арматуры на ПК76+40. Генплан.(18-8)

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	7,00	7,91	7,91	55	55	--	--
					--	2,57	--	18	0,01	0
2.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	7,00	65,91	65,91	461	461	--	--
					--	21,40	--	150	0,01	0
3.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	7,00	3,13	2,66	22	19	0,00	0
					0,39	0,93	3	7	0,00	0
4.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,00	32,34	30,77	259	246	0,01	0
					1,42	8,34	11	67	0,03	0
5.	C010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами: /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	11,68	167,76	--	1959	--	0,70	8
					33,55	--	392	--	--	--
6.	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	8,00	73,09	54,80	585	438	--	--
					--	20,40	--	163	0,10	1
7.	E0101-35-	Устройство дорожных насыпей	м3	8,00	12,61	12,61	101	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м			--	4,38	--	35	0,01	0
8.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	7,00	12,51 --	12,51 4,28	88 --	88 30	-- 0,01	-- 0
9.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, притолщине слоя 30 см	м3	7,00	6,36 --	6,36 1,91	44 --	44 13	-- 0,00	-- 0
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7,00	14,12 1,62	12,00 2,75	99 11	84 19	0,01 0,01	0 0
11.	Е0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок изгрунтов 2 группы механизированным способом	м2	43,00	14,12 10,24	3,88 0,78	607 440	167 33	0,07 0,00	3 0
	ИТОГО:						4280 857	1703 535		12 2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1363
Всего накладных расходов:	1363
Итого с накладными	5643

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	339
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5982
Итого с временными, 7,9 %	6455
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	6618
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6644
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6709
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	14985
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	300
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1834		
		Итого с НДС						17119		

Заказчик

Зам.Директора Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера Висенов Н.С.

Начальник ПТО Кенжегалиев Е.М.

Начальник ОМТС Карьжавый А.Н.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: Площадка коммерческого узла учета газа." Генплан.(18-9)

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	154,00	7,91	7,91	1218	1218	--	--		
					--	2,57	--	396	0,01	2		
2.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	154,00	65,91	65,91	10150	10150	--	--		
					--	21,40	--	3296	0,01	1		
3.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	154,00	3,88	3,24	597	500	0,00	1		
					0,48	1,12	74	172	0,00	1		
4.	E0101-17-8	Погрузка недостающего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	806,00	32,34	30,77	26068	24801	0,01	8		
					1,42	8,34	1145	6726	0,03	23		
5.	C010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1176,76	91,92	--	108168	--	0,39	454		
					18,38	--	21634	--	--	--		
6.	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	806,00	36,54	27,40	29454	22084	--	--		
					--	10,20	--	8221	0,05	39		
7.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	816,00	12,61	12,61	10292	10292	--	--		
					--	4,38	--	3571	0,01	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами приустройстве дорожных насыпей	м3	816,00	5,07	5,07	4138	4138	--	--
					--	1,76	--	1436	0,01	5
9.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3	816,00	12,51	12,51	10206	10206	--	--
					--	4,28	--	3493	0,01	11
10.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	816,00	1,27	1,27	1037	1037	--	--
					--	0,38	--	312	0,00	1
11.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	816,00	14,12	12,00	11520	9790	0,01	10
					1,62	2,75	1322	2240	0,01	10
12.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1221,00	14,12	3,88	17239	4736	0,07	88
					10,24	0,78	12503	949	0,00	3
13.	С143101-1	Разница в стоимости воды	м3	81,60	135,43	--	11051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							241138	98954		561
							36678	30812		108

Накладные расходы :

На общестроительные работы	66113
Всего накладных расходов:	66113
Итого с накладными	307251

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18435
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	325686
Итого с временными, 7,9 %	351415
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	360271
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	361677
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	365191
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	815672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16313
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	831985
Налог на добавленную стоимость, 12 %	99838
Итого с НДС	931823

Заказчик: КазТрансГаз Аймак

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ЗТО _____ Нарыжный А.В.

Технадзор
ТОО «Sigma Consulting»
Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АВТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Подготовительные работы.(1-1)

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. С		Отвод участка под трассу	км	8,17	10686,09	--	87305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							87305	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	87305

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	87305
Итого с временными, 7,9 %	94202
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	96576
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	96953
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	97895
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	218653
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4373
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	223026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						26763		
		Итого с НДС						249789		

Заказчик:

Зам. [illegible] _____ Абуов М.Н.

И.о. [illegible] _____ Бисенов Н.С.

Начальник [illegible] _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник [illegible] ЭГС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО "Rigma Consulting"

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АВТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Трубопровод топливного газа к ИГХК. Линейная часть.(18-11)

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование по прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У51-15-6	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 3 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 300 мм	м	7340,00	392,82	133,15	2883299	977321	1,37	10056
					194,57	37,67	1428144	276498	0,13	925
2.	У51-35-6	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях под усовершенствованными покрытиями в мокрых грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 300 мм	м	330,00	3402,59	530,36	1122855	175019	1,72	569
					244,68	161,46	80744	53282	0,54	179
3.	У51-40-3	Устройство песчаного основания под газопроводы, грунт сухой, группа грунтов 2, диаметром 50-400 мм	м	7340,00	618,35	18,40	4538689	135056	0,56	4118
					79,60	5,38	584264	39489	0,02	132
4.	У51-40-9	Устройство песчаного основания под газопроводы, грунт мокрый, группа грунтов 2, диаметром 50-400 мм	м	330,00	720,77	80,64	237854	26611	0,69	226
					97,28	24,22	32102	7993	0,08	27
5.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	18298,00	32,34	30,77	591806	563034	0,01	180
					1,42	8,34	25983	152696	0,03	522
6.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	31106,60	91,92	--	2859319	--	0,39	12009
					18,38	--	571864	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
7.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	18298,00	36,54	27,40	668682	501365	--	--
					--	10,20	--	186640	0,05	897
8.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	16634,00	12,61	12,61	209798	209798	--	--
					--	4,38	--	72787	0,01	238
9.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	16634,00	12,51	12,51	208053	208053	--	--
					--	4,28	--	71209	0,01	233
10.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	16634,00	6,36	6,36	105709	105709	--	--
					--	1,91	--	31813	0,00	21
11.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	16634,00	23,62	12,00	392953	199566	0,01	203
					1,62	2,75	26947	45660	0,01	203
20.	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе на расстояние 70 км	т/км	17011,75	102,09	95,97	1736730	1632618	0,04	619
					6,12	36,25	104112	616676	0,18	3013
21.	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе на расстояние от 31 до 50 км	т/км	11341,17	91,88	86,37	1042038	979571	0,03	392
					5,51	32,62	62467	370005	0,16	1808
22.	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе на расстояние от 51 до 70 км	т/км	4269,96	81,67	76,78	348736	327831	0,03	124
					4,90	29,00	20906	123829	0,14	605
23.	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 350 мм	шт	3,00	49441,20	22144,20	148324	66433	78,00	234
					12825,00	5979,00	38475	17937	22,62	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							17094745 2976008	6107986 2066514		28709 8869
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						5420117		
		Всего накладных расходов:						5420117		
		Итого с накладными						22514862		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1350892		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						23865754		
		Итого с временными, 7,9 %						25751149		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %						26400078		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						26503083		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						26760594		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						59771082		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1195422		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						60966499		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7315980		
		Итого с НДС						68282479		

Заказчик:

Зам.Д[illegible] АСуов М.Н.

И.о. гл. [illegible] Бисенов Н.С.

Начальник ПТО Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ЭГС Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор Мирзегасанов К.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АВТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Крановый узел 1(18-21)

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сетчатое ограждение ОГ-1								
1.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	11,66	663,75	--	7742	--	4,11	48
					663,75	--	7742	--	--	--
2.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	9,95	167,18	--	1664	--	1,21	12
					167,18	--	1664	--	--	--
3.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	9,95	14,12	12,00	141	119	0,01	0
					1,62	2,75	16	27	0,01	0
4.	Е0101-166 -3	Разравнивание лишнего грунта	м3	1,71	167,18	--	286	--	1,21	2
					167,18	--	286	--	--	--
5.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из БМ В7.5 W6	м3	0,36	14366,17	66,01	5172	24	1,35	0
					195,75	24,93	70	9	0,12	0
6.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из БМ В20 W6	м3	1,35	16954,70	112,36	22889	152	6,34	9
					1021,50	42,44	1379	57	0,21	0
7.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	1,35	188,00	--	254	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
8.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,36	376,00 --	-- --	135 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,71	438,00 --	-- --	749 --	-- --	-- --	-- --
10.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,71	132,00 --	-- --	226 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,01	50800,00 --	-- --	549 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130804-8 7	Трубы поливинилхлоридные, d-50х2,2 мм	м	3,60	158,00 --	-- --	569 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62 33075,00	304,24 114,75	3638 1280	12 4	198,00 0,56	6 0
14.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	13,68	216,86 116,33	17,67 6,62	2967 1591	242 91	0,58 0,03	8 0
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,68	245,44 37,35	3,82 1,44	3358 511	52 20	0,21 0,01	3 0
16.	Е0109-62-2	Изготовление стоек, балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,17	8077,36 4194,00	2622,65 468,05	1339 695	435 78	23,30 1,77	4 0
17.	Е0109-17-1	Монтаж стоек	т	0,17	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	771 262	379 102	9,35 2,34	2 0
18.	С130806-8 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	м	13,92	756,00 --	-- --	10520 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,02	63600,00 ---	-- --	963 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,81	21,80 5,81	0,05 0,02	105 28	-- --	0,03 0,00	0 0
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,81	49,69 8,32	0,04 --	239 40	-- --	0,04 --	0 --
22.	Е0109-62-2	Изготовление стоек, балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,09	8077,36 4194,00	2622,65 468,05	701 364	227 41	23,30 1,77	2 0
23.	Е0109-17-1	Монтаж стоек	т	0,09	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	403 137	198 54	9,35 2,34	1 0
24.	С11011-87 2	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,08	66400,00 ---	-- --	5588 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,00	63600,00 ---	-- --	275 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,09	21,80 5,81	0,05 0,02	2 1	-- --	0,03 0,00	0 0
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,09	49,69 8,32	0,04 --	4 1	-- --	0,04 --	0 --
28.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,57	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	15992 9377	5367 1206	91,00 7,36	52 4
29.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	27,00	118,57 81,00	4,28 1,62	3201 2187	116 44	0,48 0,01	13 0
30.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,19	59500,00 ---	-- --	11438 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,01	50600,00	--	559	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
32.	С11011-87 9	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,31	75900,00	--	23280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-75 6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	25,74	343,00	--	8829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,79	21,80	0,05	322	1	0,03	0
					5,81	0,02	86	--	0,00	0
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,79	49,69	0,04	735	1	0,04	1
					8,32	--	123	--	--	--
36.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,17	27935,09	9375,11	4658	1563	91,00	15
					16380,00	2107,33	2731	351	7,36	1
37.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	7,00	118,57	4,28	830	30	0,48	3
					81,00	1,62	567	11	0,01	0
38.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06	59500,00	--	3365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0032	50600,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-87 9	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,09	75900,00	--	6898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-75 6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	6,63	343,00	--	2274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,37	21,80	0,05	95	--	0,03	0
					5,81	0,02	25	--	0,00	0
43.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	4,37	49,69	0,04	217	--	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			8,32	--	36	--	--	--
44.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,07	27935,09	9375,11	1877	630	91,00	6
					16380,00	2107,33	1101	142	7,36	0
45.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	1,66	118,57	4,28	197	7	0,48	1
					81,00	1,62	134	3	0,01	0
46.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03	59500,00	--	1683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	61	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-87-9	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,03	75900,00	--	2567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11011-75-6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	1,52	343,00	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,84	21,80	0,05	40	--	0,03	0
					5,81	0,02	11	--	0,00	0
51.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,84	49,69	0,04	92	--	0,04	0
					8,32	--	15	--	--	--
52.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10	1826,10	7606	79	42,70	2
					8100,00	690,75	351	30	3,37	0
53.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	415	4	42,70	0
					8100,00	690,75	19	2	3,37	0
54.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	1,00	20,14	0,23	20	--	0,12	0
					19,91	0,09	20	--	0,00	0
55.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10,	м ограды	20,00	12,13	--	243	--	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительные работы			12,13	--	243	--	--	--
56.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	43,00	6,65	0,09	286	4	0,04	2
					6,56	0,04	282	2	0,00	0
57.	С11011-68 3	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	кг	1,56	36,00	--	56	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс	СБВ Жантак 600/10/АКЛ	п.м	19,00	353,08	--	6709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс	СБВ Жантак АКЛ	п.м	4,00	22,36	--	89	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сетчатое ограждение ОГ-1								176585
		Раздел: Фундамент Фо-1								
60.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	131,40	29,64	28,03	3894	3683	0,01	1
					1,61	7,06	212	927	0,02	3
61.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,34	467,10	--	1093	--	2,98	7
					467,10	--	1093	--	--	--
62.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	89,56	3,82	3,82	342	342	--	--
					--	1,32	--	119	0,00	0
63.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	89,56	1,57	1,57	141	141	--	--
					--	0,54	--	49	0,00	0
64.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	38,38	167,18	--	6417	--	1,21	46
					167,18	--	6417	--	--	--
65.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	89,56	25,65	5,38	2297	481	0,13	12
					20,27	--	1815	--	--	--
66.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	127,94	14,12	12,00	1806	1535	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,62	2,75	207	351	0,01	2
67.	Е0101-25-3	Перемещение лишнего грунта на расстояние 30 м	м3	5,80	12,31	12,31	71	71	--	--
					--	3,37	--	20	0,01	0
68.	Е0101-25-11	Добавлять при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	5,80	19,47	19,47	113	113	--	--
					--	5,32	--	31	0,02	0
69.	Е0108-3-1	Устройство песчаного-гравийного основания под фундаменты	м3	4,38	215,20	97,07	942	425	0,78	3
					112,50	36,00	492	157	0,18	1
70.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	5,43	2500,00	--	13562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из БМ В7.5 W6	м3	0,29	14366,17	66,01	4166	19	1,35	0
					195,75	24,93	57	7	0,12	0
72.	Е0108-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование БМ В20 W6	м3	1,13	16545,56	257,71	18696	291	4,05	5
					634,50	91,69	717	104	0,40	0
73.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	71100,00	--	2048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,05	64092,87	304,24	3346	16	20,00	1
					3330,00	114,75	174	6	0,56	0
76.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	4,61	216,86	17,67	1000	81	0,58	3
					116,33	6,62	536	31	0,03	0
77.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,61	245,44	3,82	1131	18	9,21	1
					37,35	1,44	172	7	0,01	0
78.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2	46,75	808,15	27,83	37781	1301	0,03	2
					5,00	9,47	234	443	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа								
79.	С143101-1	Разница в стоимости воды	м3	15,20	126,59	--	1924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундамент Фо-1								101259

ИТОГО: 277847 18162 278

45501 4526 17

Накладные расходы :

На общестроительные работы	32555
На металломонтажные работы	17901
Всего накладных расходов:	50456
Итого с накладными	328303

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19698
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	348001
Итого с временными, 7,9 %	375493
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	384955
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	386457
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	390212
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	871557
Налоги, сборы, [illegible]льные платежи, 2 %	17431
Всего с нал[illegible], обязательными платежами	888988
Налог на д[illegible]ость, 12 %	[illegible]679
Итого с н[illegible]	[illegible]667

Заказчик:

Зам.Дире[illegible] Абуов М.Н.

И.о. гл. [illegible] Кисенов Н.С.

Начальник ПТО Кенжегалиев Е.М.

Начальник [illegible] Нарыжный А.В.

Технадзор:

ТОО «Rigma Consulting»

Директор Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Крановый узел 2 (18-22)

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сетчатое ограждение ОГ-1								
1.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	11,66	663,75	--	7742	--	4,11	48
					663,75	--	7742	--	--	--
2.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	9,95	167,18	--	1664	--	1,21	12
					167,18	--	1664	--	--	--
3.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	9,95	14,12	12,00	141	119	0,01	0
					1,62	2,75	16	27	0,01	0
4.	Е0101-166 -3	Разравнивание лишнего грунта	м3	1,71	167,18	--	286	--	1,21	2
					167,18	--	286	--	--	--
5.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из БМ В7.5 W6	м3	0,36	14366,17	66,01	5172	24	1,35	0
					195,75	24,93	70	9	0,12	0
6.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из БМ В20 W6	м3	1,35	16954,70	112,36	22889	152	6,34	9
					1021,50	42,44	1379	57	0,21	0
7.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	1,35	188,00	--	254	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
8.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	√ 0,36	376,00 --	-- --	135 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	√ 1,71	438,00 --	-- --	749 --	-- --	-- --	-- --
10.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	√ 1,71	132,00 --	-- --	226 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	√ 0,01	50800,00 --	-- --	549 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130804-8 7	Трубы поливинилхлоридные, d-50х2,2 мм	м	√ 3,60	158,00 --	-- --	569 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	√ 0,04	93997,62 33075,00	304,24 114,75	3638 1280	12 4	198,00 0,56	8 0
14.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	√ 13,68	216,86 116,33	17,67 6,62	2967 1591	242 91	0,58 0,03	8 0
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	√ 13,68	245,44 37,35	3,82 1,44	3358 511	52 20	0,21 0,01	3 0
16.	Е0109-62-2	Изготовление стоек, балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	√ 0,17	8077,36 4194,00	2622,65 468,05	1339 695	435 78	23,30 1,77	4 0
17.	Е0109-17-1	Монтаж стоек	т	√ 0,17	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	771 262	379 102	9,35 2,34	2 0
18.	С130806-8 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 114х4 мм	м	√ 13,92	756,00 --	-- --	10520 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,02	63600,00	--	963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,81	21,80	0,05	105	--	0,03	0
					5,81	0,02	28	--	0,00	0
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,81	49,69	0,04	239	--	0,04	0
					8,32	--	40	--	--	--
22.	Е0109-62-2	Изготовление стоек, балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,09	8077,36	2622,65	701	227	23,30	2
					4194,00	468,05	364	41	1,77	0
23.	Е0109-17-1	Монтаж стоек	т	0,09	4646,85	2285,57	403	198	9,35	1
					1579,50	617,13	137	54	2,34	0
24.	С11011-87 2	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,08	66400,00	--	5588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,00	63600,00	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,09	21,80	0,05	2	--	0,03	0
					5,81	0,02	1	--	0,00	0
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,09	49,69	0,04	4	--	0,04	0
					8,32	--	1	--	--	--
28.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,57	27935,09	9375,11	15992	5367	91,00	52
					16380,00	2107,33	9377	1206	7,36	4
29.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	27,00	118,57	4,28	3201	116	0,48	13
					81,00	1,62	2187	44	0,01	0
30.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,19	59500,00	--	11438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,01	50600,00	--	559	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
32.	С11011-87 9	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,31	75900,00	--	23280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-75 6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	25,74	343,00	--	8829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,79	21,80	0,05	322	1	0,03	0
					5,81	0,02	86	--	0,00	0
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,79	49,69	0,04	735	1	0,04	1
					8,32	--	123	--	--	--
36.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,17	27935,09	9375,11	4658	1563	91,00	15
					16380,00	2107,33	2731	351	7,36	1
37.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	7,00	118,57	4,28	830	30	0,48	3
					81,00	1,62	567	11	0,01	0
38.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06	59500,00	--	3365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-87 9	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,09	75900,00	--	6898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-75 6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	6,63	343,00	--	2274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,37	21,80	0,05	95	--	0,03	0
					5,81	0,02	25	--	0,00	0
43.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	4,37	49,69	0,04	217	--	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			8,32	--	36	--	--	--
44.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,07	27935,09	9375,11	1877	630	91,00	6
					16380,00	2107,33	1101	142	7,36	0
45.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	1,66	118,57	4,28	197	7	0,48	1
					81,00	1,62	134	3	0,01	0
46.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03	59500,00	--	1683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	61	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-87-9	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,03	75900,00	--	2587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11011-75-6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	1,52	343,00	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,84	21,80	0,05	40	--	0,03	0
					5,81	0,02	11	--	0,00	0
51.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,84	49,69	0,04	92	--	0,04	0
					8,32	--	15	--	--	--
52.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10	1826,10	7606	79	42,70	2
					8100,00	690,75	351	30	3,37	0
53.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	415	4	42,70	0
					8100,00	690,75	19	2	3,37	0
54.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	1,00	20,14	0,23	20	--	0,12	0
					19,91	0,09	20	--	0,00	0
55.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10,	м ограды	20,00	12,13	--	243	--	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительные работы			12,13	--	243	--	--	--
56.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	43,00	6,65	0,09	286	4	0,04	2
					6,56	0,04	282	2	0,00	0
57.	С11011-68 3	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	кг	1,56	36,00	--	56	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс	СБВ Жантак 600/10/АКЛ	п.м	19,00	353,08	--	6709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс	СБВ Жантак АКЛ	п.м	4,00	22,36	--	89	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сетчатое ограждение ОГ-1								176585
		Раздел: Фундамент Фо-2								
60.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	24,88	29,64	28,03	737	697	0,01	0
					1,61	7,06	40	176	0,02	1
61.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,44	467,10	--	207	--	2,98	1
					467,10	--	207	--	--	--
62.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	16,85	3,82	3,82	64	64	--	--
					--	1,32	--	22	0,00	0
63.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	16,85	1,57	1,57	26	26	--	--
					--	0,54	--	9	0,00	0
64.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	7,22	167,18	--	1207	--	1,21	9
					167,18	--	1207	--	--	--
65.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	16,85	25,65	5,38	432	91	0,13	2
					20,27	--	342	--	--	--
66.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	24,07	14,12	12,00	340	289	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,62	2,75	39	66	0,01	0
67.	E0101-25-3	Перемещение лишнего грунта на расстояние 30 м	м3	1,25	12,31	12,31	15	15	--	--
					--	3,37	--	4	0,01	0
68.	E0101-25-11	Добавлять при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1,25	19,47	19,47	24	24	--	--
					--	5,32	--	7	0,02	0
69.	E0108-3-1	Устройство песчаного-гравийного основания под фундаменты	м3	1,13	215,20	97,07	242	109	0,78	1
					112,50	36,00	127	40	0,18	0
70.	C143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,40	2500,00	--	3488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из БМ Б7.5 W6	м3	0,05	14366,17	66,01	718	3	1,35	0
					195,75	24,93	10	1	0,12	0
72.	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование БМ В20 W6	м3	0,08	16545,56	257,71	1324	21	4,05	0
					634,50	91,69	51	7	0,40	0
73.	C12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,01	71100,00	--	363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87	304,24	958	4	58,00	1
					9675,00	114,75	132	2	0,56	0
75.	E0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	0,69	216,86	17,67	150	12	0,58	0
					116,33	6,62	80	5	0,03	0
76.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,69	245,44	3,82	169	3	0,21	0
					37,35	1,44	26	1	0,01	0
77.	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	46,75	808,15	27,83	37781	1301	0,03	2
					5,00	9,47	234	443	0,03	2
78.	C143101-1	Разница в стоимости воды	м3	4,80	126,59	--	608	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фундамент Фо-2								48854

ИТОГО:	225442	12305	212
	35870	3057	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20700
На металломонтажные работы	17903
Всего накладных расходов:	38602
Итого с накладными	264043

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15842
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	279885
Итого с временными, 7,9 %	301996
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	309606
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	310814
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	313834
Пересчет в текущих ценах, К=2,23355	700963
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14019
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	714982
Налог на добавленную стоимость, 12 %	85798
Итого с НДС	800780

Заказчик: КазТрансГаз Аймак

Зам.Директора Абуов М.Н.

И.о. гл. Бисенов Н.С.

Начальник ПТО Кенжегалиев Е.М.

Начальник ПЭО Карыжный А.В.

Технадзор
ТОО «Rigma Consulting»
Директор Сапаров С.И.

Подрядчик:
Директор Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АВТМ"

Субподрядчик

Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: Станция катодной защиты (18-31)

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сетчатое ограждение ОГ-1								
1.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	11,66	663,75 / 663,75	-- / --	7742 / 7742	-- / --	4,11 / --	48 / --
2.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	9,95	167,18 / 167,18	-- / --	1664 / 1664	-- / --	1,21 / --	12 / --
3.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	9,95	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	141 / 16	119 / 27	0,01 / 0,01	0 / 0
4.	Е0101-166 -3	Разравнивание лишнего грунта	м3	1,71	167,18 / 167,18	-- / --	286 / 286	-- / --	1,21 / --	2 / --
5.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из БМ В7.5 W6	м3	1,35	14366,17 / 195,75	66,01 / 24,93	19394 / 264	89 / 34	1,35 / 0,12	2 / 0
6.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из БМ В20 W6	м3	0,36	16954,70 / 1021,50	112,36 / 42,44	6104 / 368	40 / 15	6,34 / 0,21	2 / 0
7.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	1,35	188,00	--	254	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
8.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,36	376,00 --	-- --	135 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,71	438,00 --	-- --	749 --	-- --	-- --	-- --
10.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,71	132,00 --	-- --	226 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00 --	-- --	549 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130804-8 7	Трубы поливинилхлоридные, d-50х2,2 мм	м	3,60	158,00 --	-- --	569 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62 33075,00	304,24 114,75	4239 1492	14 5	198,00 0,56	9 0
14.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	14,40	216,86 116,33	17,67 6,62	3123 1675	254 95	0,58 0,03	8 0
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,40	245,44 37,35	3,82 1,44	3534 538	55 21	0,21 0,01	3 0
16.	Е0109-62-2	Изготовление стоек, балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,17	8077,36 4194,00	2622,65 468,05	1339 695	435 78	23,30 1,77	4 0
17.	Е0109-17-1	Монтаж стоек	т	0,17	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	770 262	379 102	9,35 2,34	2 0
18.	С130806-8 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 114х4 мм	м	13,92	756,00 --	-- --	10520 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,02	63600,00 --	-- --	960 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,81	21,80 5,81	0,05 0,02	105 28	-- --	0,03 0,00	0 0
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,81	49,69 8,32	0,04 --	239 40	-- --	0,04 --	0 --
22.	Е0109-62-2	Изготовление стоек, балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,09	8077,36 4194,00	2622,65 468,05	700 364	227 41	23,30 1,77	2 0
23.	Е0109-17-1	Монтаж стоек	т	0,09	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	403 137	198 54	9,35 2,34	1 0
24.	С11011-87 2	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,08	66400,00 --	-- --	5584 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,00	63600,00 --	-- --	273 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,09	21,80 5,81	0,05 0,02	2 1	-- --	0,03 0,00	0 0
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,09	49,69 8,32	0,04 --	4 1	-- --	0,04 --	0 --
28.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,57	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	15993 9378	5367 1206	91,00 7,36	52 4
29.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	27,00	118,57 81,00	4,28 1,62	3201 2187	116 44	0,48 0,01	13 0
30.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,19	59500,00 --	-- --	11436 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,01	50600,00	--	557	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
32.	С11011-87 9	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,31	75900,00	--	23279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-75 6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	25,74	343,00	--	8829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,79	21,80	0,05	322	1	0,03	0
					5,81	0,02	86	--	0,00	0
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,79	49,69	0,04	735	1	0,04	1
					8,32	--	123	--	--	--
36.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,17	27935,09	9375,11	4657	1563	91,00	15
					16380,00	2107,33	2731	351	7,36	1
37.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	7,00	118,57	4,28	830	30	0,48	3
					81,00	1,62	567	11	0,01	0
38.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06	59500,00	--	3368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-87 9	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,09	75900,00	--	6899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-75 6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	6,63	343,00	--	2274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,37	21,80	0,05	95	--	0,03	0
					5,81	0,02	25	--	0,00	0
43.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	4,37	49,69	0,04	217	--	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			8,32	--	36	--	--	--
44.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,07	27935,09	9375,11	1877	630	91,00	6
					16380,00	2107,33	1101	142	7,36	0
45.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	1,66	118,57	4,28	197	7	0,48	1
					81,00	1,62	134	3	0,01	0
46.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03	59500,00	--	1684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	61	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-87-9	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,03	75900,00	--	2588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11011-75-6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	1,52	343,00	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,84	21,80	0,05	40	--	0,03	0
					5,81	0,02	11	--	0,00	0
51.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,84	49,69	0,04	92	--	0,04	0
					8,32	--	15	--	--	--
52.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10	1826,10	7608	79	42,70	2
					8100,00	690,75	351	30	3,37	0
53.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	422	4	42,70	0
					8100,00	690,75	19	2	3,37	0
54.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	1,00	20,14	0,23	20	--	0,12	0
					19,91	0,09	20	--	0,00	0
55.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10,	м ограды	20,00	12,13	--	243	--	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительные работы			12,13	--	243	--	--	--
56.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	43,00	6,65 6,56	0,09 0,04	286 282	4 2	0,04 0,00	2 0
57.	С11011-68 3	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	кг	1,56	36,00 --	-- --	56 --	-- --	-- --	-- --
58.	СПрайс	СВВ Жантак 600/10/АКЛ	п.м	19,00	377,76 --	-- --	7177 --	-- --	-- --	-- --
59.	СПрайс	СВВ Жантак АКЛ	п.м	4,00	23,92 --	-- --	96 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Сетчатое ограждение ОГ-1								175431
		Раздел: Фундамент Ф-1								
60.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,56	29,64 1,61	28,03 7,06	313 17	296 75	0,01 0,02	0 0
61.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,19	467,10 467,10	-- --	88 88	-- --	2,98 --	1 --
62.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1,46	3,82 --	3,82 1,32	6 --	6 2	-- 0,00	-- 0
63.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1,46	1,57 --	1,57 0,54	2 --	2 1	-- 0,00	-- 0
64.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,63	167,18 167,18	-- --	105 105	-- --	1,21 --	1 --
65.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1,46	25,65 20,27	5,38 --	38 30	8 --	0,13 --	0 --
66.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	2,09	14,12	12,00	30	25	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,62	2,75	3	6	0,01	0
67.	Е0101-25-3	Перемещение лишнего грунта на расстояние 30 м	м3	8,66	12,31	12,31	107	107	--	--
					--	3,37	--	29	0,01	0
68.	Е0101-25-11	Добавлять при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	8,66	19,47	19,47	169	169	--	--
					--	5,32	--	46	0,02	0
69.	Е0108-3-1	Устройство песчаного-гравийного основания под фундаменты	м3	6,72	215,20	97,07	1446	652	0,78	5
					112,50	36,00	756	242	0,18	1
70.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	8,33	2500,00	--	20832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из СМ В7.5 W6	м3	0,70	14366,17	66,01	10056	46	1,35	1
					195,75	24,93	137	17	0,12	0
72.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование СМ В20 W6	м3	2,40	16545,56	257,71	39709	619	4,05	10
					634,50	91,69	1523	220	0,40	1
73.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	71100,00	--	2787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	3,00	216,86	17,67	651	53	0,58	2
					116,33	6,62	349	20	0,03	0
75.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,00	245,44	3,82	736	11	0,21	1
					37,35	1,44	112	4	0,01	0
76.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см	м2	15,84	808,15	27,83	12801	441	0,03	1
					5,00	9,47	79	150	0,03	1
77.	Е0127-23-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	-15,84	258,52	--	-4095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С143101-1	Разница в стоимости воды	м3	1,70	126,59	--	215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Фундамент Ф-1 85995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							261427	12049		213
							36081	3075		12
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						20743		
		На металломонтажные работы						17901		
		Всего накладных расходов:						38644		
		Итого с накладными						300071		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						18004		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						318075		
		Итого с временными, 7,9 %						343203		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %						351852		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						353225		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						356657		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						796611		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						15932		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						812543		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						97505		
		Итого с НДС						910048		

Заказчик:

Зам.Директора КазТрансГаз Аймак — Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера — Висенов Н.С.

Начальник ПТО — Кенжегалиев К.М.

Начальник службы ОТС — Нарыжный А.В.

Технадзор:

ТОО «Riga Consulting»

Директор — Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор АБТМ — Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АВТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: Площадка узла очистки газа. Кр-1 (18-25)

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, цен-ников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	18,70	29,64	28,03		554	524		0,01	0
					1,61	7,06		30	132		0,02	0
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,33	467,10	--		156	--		2,98	1
					467,10	--		156	--		--	--
3.	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	0,62	3,82	3,82		2	2		--	--
					--	1,32		--	1		0,00	0
4.	E0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	0,62	1,57	1,57		1	1		--	--
					--	0,54		--	--		0,00	0
5.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,26	167,18	--		44	--		1,21	0
					167,18	--		44	--		--	--
6.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,62	25,65	5,38		16	3		0,13	0
					20,27	--		12	--		--	--
7.	E0101-25-3	Перемещение лишнего грунта на расстояние 30 м	м3	18,15	12,31	12,31		223	223		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	3,37	--	61	0,01	0
8.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	18,15	19,47	19,47	353	353	--	--
					--	5,32	--	97	0,02	0
9.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	18,15	3,88	3,24	70	59	0,00	0
					0,48	1,12	9	20	0,00	0
10.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0,88	14,12	12,00	12	11	0,01	0
					1,62	2,75	1	2	0,01	0
11.	E0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	14,98	215,20	97,07	3223	1454	0,78	12
					112,50	36,00	1685	539	0,18	3
12.	C143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	18,57	2500,00	--	46423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	14,98	14,12	12,00	211	180	0,01	0
					1,62	2,75	24	41	0,01	0
14.	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,02	5483,10	--	5593	--	3,24	3
					531,00	--	542	--	--	--
15.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7,5	м3	2,12	14366,17	66,01	30456	140	1,35	3
					195,75	24,93	415	53	0,12	0
16.	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из В20, W6	м3	4,05	17053,06	257,71	69065	1044	4,05	16
					634,50	91,69	2570	371	0,40	2
17.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	4,05	188,00	--	761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,05	438,00	--	1774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	65900,00	--	14311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00 / --	-- / --	2641 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 / --	-- / --	427 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	10137,87 / 9675,00	304,24 / 114,75	101 / 97	3 / 1	58,00 / 0,56	1 / 0
23.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 / --	-- / --	44 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	58700,00 / --	-- / --	531 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	6,44	216,86 / 116,33	17,67 / 6,62	1397 / 749	114 / 43	0,58 / 0,03	4 / 0
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,44	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	1581 / 241	25 / 9	0,21 / 0,01	1 / 0
27.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,01	24069,60 / 6975,00	1941,97 / 726,75	286 / 83	23 / 9	42,30 / 3,55	1 / 0
28.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	58700,00 / --	-- / --	514 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 / --	-- / --	144 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	С143101-1	Разница в стоимости воды	м3	1,59	135,43 / --	-- / --	215 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							181129	4158		42
							6658	1379		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	8333
Всего накладных расходов:	8333
Итого с накладными	189462

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11368
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	200830
Итого с временными, 7,9 %	216696
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	222157
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	223024
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	225191
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	502975
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10060
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	513035
Налог на добавленную стоимость, 12 %	61564
Итого с НДС	574599

Заказчик

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл.инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ОГС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АВТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Фундаменты блок-бокса узла учета газа и узла предотвращения Гидратообразования (18-26)

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	52,40	29,64	28,03	1553	1469	0,01	1
					1,61	7,06	84	370	0,02	1
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,93	467,10	--	436	--	2,98	3
					467,10	--	436	--	--	--
3.	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	10,50	3,82	3,82	40	40	--	--
					--	1,32	--	14	0,00	0
4.	E0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	10,50	1,57	1,57	16	16	--	--
					--	0,54	--	6	0,00	0
5.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,50	167,18	--	752	--	1,21	5
					167,18	--	752	--	--	--
6.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	10,50	25,65	5,38	269	56	0,13	1
					20,27	--	213	--	--	--
7.	E0101-25-	Перемещение лишнего грунта на	м3	38,34	12,31	12,31	472	472	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	расстояние 30 м			--	3,37	--	129	0,01	0
8.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	38,34	19,47	19,47	746	746	--	--
					--	5,32	--	204	0,02	1
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	38,34	3,88	3,24	149	124	0,00	0
					0,48	1,12	18	43	0,00	0
10.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15,00	14,12	12,00	212	180	0,01	0
					1,62	2,75	24	41	0,01	0
11.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	28,62	215,20	97,07	6160	2779	0,78	22
					112,50	36,00	3220	1030	0,18	5
12.	С143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	35,49	2500,00	--	88738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	28,62	14,12	12,00	404	343	0,01	0
					1,62	2,75	46	79	0,01	0
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7,5	м3	4,11	14366,17	66,01	59045	271	1,35	6
					195,75	24,93	805	102	0,12	1
15.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из В20, W6	м3	11,21	17053,06	257,71	191165	2889	4,05	45
					634,50	91,69	7113	1028	0,40	4
16.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	11,21	188,00	--	2107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	11,21	438,00	--	4910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,34	65900,00	--	22305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	21,60	216,86	17,67	4684	382	0,58	13
					116,33	6,62	2513	143	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21,60	245,44	3,82	5302	83	0,21	5
					37,35	1,44	807	31	0,01	0
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,61	333,48	9,95	8207	245	0,36	9
					52,20	3,74	1285	92	0,02	0
22.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	24,61	313,80	4,02	7723	99	0,03	1
					3,78	1,50	93	37	0,01	0
23.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,99	5483,10	--	10911	--	3,24	6
					531,00	--	1057	--	--	--
24.	С143101-1	Разница в стоимости воды	м3	4,36	135,43	--	591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							416897	10194		117
							18466	3349		15

Накладные расходы :

На общестроительные работы	22685
Всего накладных расходов:	22685
Итого с накладными	439582

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26375
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	465957
Итого с временными, 7,9 %	502768
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	515438
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	517449
Итого с затратами на выслуру лет, 1 %	522477
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1166978
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23340
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1190318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	142838
Итого с НДС	1333156

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. т[illegible] _____ Висенов Н.С.

Начальник [illegible] _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник [illegible] _____ Нарыжный А.В.

Технадзор:

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Фундаменты блок-бокса системы подачи одоранта и фундаменты Операторной (18-27)

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На один. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	42,94	29,64	28,03	1273	1203	0,01	0
					1,61	7,06	69	303	0,02	1
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,76	467,10	--	357	--	2,98	2
					467,10	--	357	--	--	--
3.	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	9,63	3,82	3,82	37	37	--	--
					--	1,32	--	13	0,00	0
4.	E0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	9,63	1,57	1,57	15	15	--	--
					--	0,54	--	5	0,00	0
5.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,13	167,18	--	690	--	1,21	5
					167,18	--	690	--	--	--
6.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	9,63	25,65	5,38	247	52	0,13	1
					20,27	--	195	--	--	--
7.	E0101-25-	Перемещение лишнего грунта на	м3	29,94	12,31	12,31	369	369	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	расстояние 30 м			--	3,37	--	101	0,01	0
8.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	29,94	19,47	19,47	583	583	--	--
					--	5,32	--	159	0,02	1
9.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	29,94	3,88	3,24	116	97	0,00	0
					0,48	1,12	14	34	0,00	0
10.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	13,76	14,12	12,00	194	165	0,01	0
					1,62	2,75	22	38	0,01	0
11.	E0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	22,90	215,20	97,07	4927	2222	0,78	18
					112,50	36,00	2576	824	0,18	4
12.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	28,39	2500,00	--	70974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	22,90	14,12	12,00	323	275	0,01	0
					1,62	2,75	37	63	0,01	0
14.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7,5	м3	2,82	14366,17	66,01	40513	186	1,35	4
					195,75	24,93	552	70	0,12	0
15.	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из В20, W6	м3	8,46	17053,06	257,71	144269	2180	4,05	34
					634,50	91,69	5368	776	0,40	3
16.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	8,46	188,00	--	1590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	8,46	438,00	--	3705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,26	65900,00	--	16961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	E0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	18,72	216,86	17,67	4060	331	0,58	11
					116,33	6,62	2178	124	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,72	245,44	3,82	4595	72	0,21	4
					37,35	1,44	699	27	0,01	0
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,05	333,48	9,95	6019	180	0,36	6
					52,20	3,74	942	68	0,02	0
22.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	18,05	313,80	4,02	5664	73	0,03	0
					3,78	1,50	68	27	0,01	0
23.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,76	5483,10	--	9650	--	3,24	6
					531,00	--	935	--	--	--
24.	С143101-1	Разница в стоимости воды	м3	3,67	135,43	--	496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							317627	8041		93
							14702	2632		12

Накладные расходы :

На общестроительные работы	18037
Всего накладных расходов:	18037
Итого с накладными	335664

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20140
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	355804
Итого с временными, 7,9 %	383913
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	393588
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	395124
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	398963
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	891103
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	17822
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	908925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						109071		
		Итого с НДС						1017996		

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. г _____ Висенов Н.С.

Начальник _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО "Rigma Consulting"

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Фундаменты трансформаторной подстанции и шкафа укрытия Баллона (18-28)

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего оси. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего оси. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. оси./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего оси./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,53	29,64	28,03	608	575	0,01	0		
					1,61	7,06	33	145	0,02	1		
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,37	467,10	--	171	--	2,98	1		
					467,10	--	171	--	--	--		
3.	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5,77	3,92	3,82	22	22	--	--		
					--	1,32	--	8	0,00	0		
4.	E0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5,77	1,57	1,57	9	9	--	--		
					--	0,54	--	3	0,00	0		
5.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,47	167,18	--	413	--	1,21	3		
					167,18	--	413	--	--	--		
6.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	5,77	25,65	5,38	148	31	0,13	1		
					20,27	--	117	--	--	--		
7.	E0101-25-	Перемещение лишнего грунта на	м3	12,66	12,31	12,31	156	156	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	расстояние 30 м			--	3,37	--	43	0,01	0
8.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	12,66	19,47	19,47	246	246	--	--
					--	5,32	--	67	0,02	0
9.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	12,66	3,88	3,24	49	41	0,00	0
					0,48	1,12	6	14	0,00	0
10.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	8,24	14,12	12,00	116	99	0,01	0
					1,62	2,75	13	23	0,01	0
11.	E0108-3-1	Устройство песчано-гравийного оснований под фундаменты	м3	10,00	215,20	97,07	2152	971	0,78	8
					112,50	36,00	1125	360	0,18	2
12.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	12,40	2500,00	--	31000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10,00	14,12	12,00	141	120	0,01	0
					1,62	2,75	16	27	0,01	0
14.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7,5	м3	1,14	14366,17	66,01	16377	75	1,35	2
					195,75	24,93	223	28	0,12	0
15.	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из В20, W6	м3	3,03	17053,06	257,71	51671	781	4,05	12
					634,50	91,69	1923	278	0,40	1
16.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	3,03	188,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,03	438,00	--	1327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	6214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	E0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	9,48	216,86	17,67	2056	168	0,58	5
					116,33	6,62	1103	63	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,48	245,44	3,82	2327	36	0,21	2
					37,35	1,44	354	14	0,01	0
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,71	333,48	9,95	1903	57	0,36	2
					52,20	3,74	298	21	0,02	0
22.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5,71	313,80	4,02	1791	23	0,03	0
					3,78	1,50	22	9	0,01	0
23.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,99	5483,10	--	5428	--	3,24	3
					531,00	--	526	--	--	--
24.	С143101-1	Разница в стоимости воды	м3	1,82	135,43	--	247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							125142	3411		40
							6343	1103		5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7763
Всего накладных расходов:	7763
Итого с накладными	132905

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7974
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	140879
Итого с временными, 7,9 %	152008
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	155839
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	156447
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	157967
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	352827
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7057
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	359884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						43186		
		Итого с НДС						403070		

Заказчик:

Зам.Директора — Абуов М.Н.

И.о. — Бисенов Н.С.

Начальник — Кенжеталиев Е.М.

Начальник СЛУЖБЫ ОБС — Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор — Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор — Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АВТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Свеча продувочная.Монолитный фундамент ФМ-I (18-29)

А К Т N 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,14	29,64	26,03	241	228	0,01	0		
					1,61	7,06	13	57	0,02	0		
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,14	467,10	--	68	--	2,98	0		
					467,10	--	68	--	--	--		
3.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5,36	3,82	3,82	20	20	--	--		
					--	1,32	--	7	0,00	0		
4.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5,36	1,57	1,57	8	8	--	--		
					--	0,54	--	3	0,00	0		
5.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,30	167,18	--	384	--	1,21	3		
					167,18	--	384	--	--	--		
6.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	5,36	25,65	5,38	137	29	0,13	1		
					20,27	--	109	--	--	--		
7.	Е0101-25-3	Перемещение лишнего грунта на расстояние 30 м	м3	0,63	12,31	12,31	8	8	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	3,37	--	2	0,01	0
8.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	0,63	19,47	19,47	12	12	--	--
					--	5,32	--	3	0,02	0
9.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	0,63	3,88	3,24	2	2	0,00	0
					0,48	1,12	--	1	0,00	0
10.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7,65	14,12	12,00	108	92	0,01	0
					1,62	2,75	12	21	0,01	0
11.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5	м3	0,12	14366,17	66,01	1738	8	1,35	0
					195,75	24,93	24	3	0,12	0
12.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, бетон В25 на сульфатостойком цементе с W6	м3	0,51	18071,20	112,36	9216	57	6,34	3
					1021,50	42,44	521	22	0,21	0
13.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,51	188,00	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,51	438,00	--	223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,51	132,00	--	67	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00	--	259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	E0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	3,87	216,86	17,67	839	68	0,58	2
					116,33	6,62	450	26	0,03	0
19.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,87	245,44	3,82	949	15	0,21	1
					37,35	1,44	144	6	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							15363	549		11
							1725	151		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1886
Всего накладных расходов:	1886
Итого с накладными	17249

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1035
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18284
Итого с временными, 7,9 %	19729
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	20225
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20304
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20501
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	45790
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	916
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	46706
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5605
Итого с НДС	52311

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. Главного инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ЭГС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор:

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзагасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АВТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-К14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: КУУГ.Схема расположения опор под трубопровод (18-19)

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование по прейскурантам, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	100,47	29,64	28,03	2978	2816	0,01	1
					1,61	7,06	162	709	0,02	2
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,79	467,10	--	836	--	2,98	5
					467,10	--	836	--	--	--
3.	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	64,22	3,82	3,82	245	245	--	--
					--	1,32	--	85	0,00	0
4.	E0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	64,22	1,57	1,57	101	101	--	--
					--	0,54	--	35	0,00	0
5.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	27,52	167,18	--	4601	--	1,21	33
					167,18	--	4601	--	--	--
6.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	64,22	25,65	5,38	1647	345	0,13	8
					20,27	--	1302	--	--	--
7.	E0101-25-3	Перемещение лишнего грунта на расстояние 30 м	м3	10,53	12,31	12,31	130	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	3,37	--	35	0,01	0
8.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	10,53	19,47	19,47	205	205	--	--
					--	5,32	--	56	0,02	0
9.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10,53	3,88	3,24	41	34	0,00	0
					0,48	1,12	5	12	0,00	0
10.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	91,74	14,12	12,00	1295	1101	0,01	1
					1,62	2,75	149	252	0,01	1
11.	E0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	7,77	215,20	97,07	1672	754	0,78	6
					112,50	36,00	874	280	0,18	1
12.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	9,63	2500,00	--	24087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7,77	14,12	12,00	110	93	0,01	0
					1,62	2,75	13	21	0,01	0
14.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7,5	м3	0,68	14366,17	66,01	9769	45	1,35	1
					195,75	24,93	133	17	0,12	0
15.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из В25, W6	м3	2,42	18071,20	112,36	43732	272	6,34	15
					1021,50	42,44	2472	103	0,21	1
16.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	2,42	188,00	--	455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,42	438,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00	--	2302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00	--	3495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,02	47400,00	--	929	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
21.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	134 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	т	0,04	3928,59 1067,22	2861,37 620,10	155 42	113 24	5,88 1,98	0 0
23.	С12021-237прим	Стойки опоры	т	0,04	154400,00 --	-- --	6096 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	1,14	21,80 5,81	0,05 0,02	25 7	-- --	0,03 0,00	0 0
25.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,14	49,69 8,32	0,04 --	57 10	-- --	0,04 --	0 --
26.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87 9675,00	304,24 114,75	2770 380	12 5	58,00 0,56	2 0
27.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	16,59	216,86 116,33	17,67 6,62	3598 1930	293 110	0,58 0,03	10 1
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,59	245,44 37,35	3,82 1,44	4072 620	63 24	0,21 0,01	4 0
29.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,42	14213,66 6075,00	5522,03 1322,37	5912 2527	2297 550	35,90 4,73	15 2
30.	С12021-225	Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	т	0,42	134700,00 --	-- --	56031 --	-- --	-- --	-- --
31.	С121	Добавка на сталь С245	т	0,18	1860,00 --	-- --	329 --	-- --	-- --	-- --
32.	С121таб4.7	Добавка на окраску 2 слоями эмали ПФ-115 в заводских условиях	тн	0,43	5940,00 --	-- --	2570 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0113-44-7	Очистка щетками монтажных узлов	м2	1,25	60,75	--	76	--	0,34	0
					60,75	--	76	--	--	--
34.	Е0113-44-9	Обеспыливание монтажных узлов	м2	1,25	59,00	47,75	74	60	0,07	0
					11,25	18,00	14	23	0,09	0
35.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	1,25	21,80	0,05	27	--	0,03	0
					5,81	0,02	7	--	0,00	0
36.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюГФ-115	м2	1,25	49,69	0,04	62	--	0,04	0
					8,32	--	10	--	--	--
37.	Е0113-57-2	Устройство и разборка средств подмашивания для окраски металлоконструкций монтажныхузлов колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений	т	0,04	773,36	183,86	33	8	2,30	0
					360,00	6,75	16	--	0,03	0
38.	С143101-1	Разница в стоимости воды	м3	6,95	135,43	--	1348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	183059	8986	103
	16186	2341	9

Накладные расходы :

На общестроительные работы	15937
На металломонтажные работы	2829
Всего накладных расходов:	18766
Итого с накладными	201825

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12110
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	213935
Итого с временными, 7,9 %	230836
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	236653
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	237576
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	239884
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	535793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10716
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	546509
Налог на добавленную стоимость, 12 %	65581
Итого с НДС	612090

Заказчик:

Заместитель [illegible] — Абуов М.Н.

И.о. [illegible] — Висенов Н.С.

Начальник [illegible] — Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ПБС — Нарежный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор — Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор — Мирзагасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: ограждение площадки КУУГ (18-20)

Д К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение площадки								
1.	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	44,00	209,01	180,88	9196	7959	0,20	9
					28,13	54,63	1238	2404	0,21	9
2.	Е0101-166-3	Разравнивание лишнего грунта	м3	4,84	167,18	--	809	--	1,21	6
					167,18	--	809	--	--	--
3.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,30	777,48	24,55	231	7	0,26	0
					39,83	9,20	12	3	0,04	0
4.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов бетон В12,5W6 на сульфатлстойком порландцементе	м3	5,70	16403,75	95,97	93501	547	4,90	28
					771,75	36,25	4399	207	0,18	1
5.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,70	132,00	--	752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	5,70	376,00	--	2143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5,70	438,00	--	2497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	65,52	216,86	17,67	14208	1158	0,56	38
					116,33	6,62	7622	434	0,03	2
9.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	65,52	245,44	3,82	16081	250	0,21	14
					37,35	1,44	2447	94	0,01	0
10.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,12	27935,09	9375,11	31330	10515	91,00	102
					16380,00	2107,33	18371	2363	7,36	8
11.	Е0109-36-3	Монтаж сетчатых ограждений	м2	229,30	118,57	4,28	27189	981	0,48	110
					81,00	1,62	18573	371	0,01	2
12.	С11011-75 6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	229,30	343,00	--	78650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,09	175710,10	1826,10	16453	171	42,70	4
					8100,00	690,75	758	65	3,37	0
14.	С11011-88 5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	т	0,12	63800,00	--	7582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130806-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х3 мм	м	0,40	117,00	--	47	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,00	44300,00	--	59	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130806-185	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм	м	35,09	457,00	--	16035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-281	Натягивание каната	км	0,51	6340,60	3662,00	3234	1868	16,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3прим.				2655,00	698,01	1354	356	4,05	2
19.	С11011-20 7прим.	Канат стальной оцинкованный 4.0-Г-1-Ж-Л-Р /ГОСТ 3062-80/	10м	51,00	384,00	--	19584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0109-61-13прим.	Монтаж талрепа	т	0,05	9883,80	2860,42	498	144	36,30	2
					6300,00	736,43	318	37	3,51	0
21.	СПрайс	Талреп 0,8ВГ-ОШ	шт	64,00	495,52	--	31713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0109-62-2	Изготовление стоек, балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,06	8077,36	2622,65	8533	2771	23,30	25
					4194,00	468,05	4431	494	1,77	2
23.	Е0109-17-1	Монтаж стоек	т	1,06	4646,85	2285,57	4909	2414	9,35	10
					1579,50	617,13	1669	652	2,34	2
24.	С130806-216	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х5,5 мм	м	104,03	806,00	--	83850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0109-62-2	Изготовление стоек, балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,33	8077,36	2622,65	2654	862	23,30	8
					4194,00	468,05	1378	154	1,77	1
26.	Е0109-17-1	Монтаж стоек	т	0,33	4646,85	2285,57	1527	751	9,35	3
					1579,50	617,13	519	203	2,34	1
27.	С130806-268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х5 мм	м	17,30	1360,00	--	23533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	21116,68	36,22	21117	36	15,00	15
					2517,56	11,22	2518	11	0,04	0
29.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	м ограды	415,80	12,13	--	5044	--	0,07	31
					12,13	--	5044	--	--	--
30.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж	м ограды	415,80	6,65	0,09	2765	37	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлоконструкций			6,56	0,04	2728	17	0,00	0
31.	СПрайс	СВБ Жантак АКЛ	п.м	415,80	0,82	--	339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за один раз	м2	41,63	139,49	0,16	5806	7	0,07	3
					13,68	0,07	569	3	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение площадки								531871
		Раздел: Стойка спутниковой антенны								
33.	Е0109-62-2	Изготовление стойки в построечных условиях и на производственных базах	т	0,11	8077,36	2622,65	848	275	23,30	2
					4194,00	468,05	440	49	1,77	0
34.	Е0109-43-1	Монтаж стойки	т	0,11	11487,34	4590,56	1206	482	25,30	3
					4725,00	840,11	496	88	3,01	0
35.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,06	63600,00	--	3537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-89-7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	58700,00	--	695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-87-8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	60200,00	--	744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130806-8-3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 114х5 мм	м	2,00	931,00	--	1862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,05	21,80	0,05	66	--	0,03	0
					5,81	0,02	18	--	0,00	0
40.	Е0113-26-6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,05	49,69	0,04	151	--	0,04	0
					8,32	--	25	--	--	--
		Итого по разделу: Стойка спутниковой антенны								9109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							540978	31236		435
							75736	8005		32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	27924
На металломонтажные работы	50292
Всего накладных расходов:	78216
Итого с накладными	619194

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37152
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	656346
Итого с временными, 7,9 %	708197
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	726044
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	728877
Итого с затратами на выслуру лет, 1 %	735959
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1643800
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32876
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1676676
Налог на добавленную стоимость, 12 %	201201
Итого с НДС	1877877

Заказчик:

Зам. [illegible] Абуов М.Н.

И.о. [illegible] Бисенов Н.С.

Начальник ПТО Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы [illegible] Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор Мирзегасанов М.М.

Акт № 00000000027 от 21 октября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ"**

Заказчик: **Атырауский филиал Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак"**

Основание: **Договор № 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство газопровода к Интегрированному газохимическому комплексу (ИГХК) в Атырауской области	1	шт	549 681 104,00	549 681 104,00

Итого: 549 681 104,00

В том числе НДС 58 894 404,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 549 681 104,00 KZT

Пятьсот сорок девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча сто четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ"

БИН: 980240000762
Адрес: г.Актау 3 мкр, дом 29 кв.1

Расчетный счет: KZ898560000000393084 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК: KCJBKZKX

Директор ТОО "АБТМ"
Мирзегасанов М.М.

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Атырауский филиал Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак"

БИН: 101041017528
Адрес: Республика Казахстан, Атырау, Х.Досмухамедова, дом № 4

Расчетный счет: KZ506010141000166516 в АО "Народный Сберегательный Банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX

Директор АТФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Тлеуов Е.Б.

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик :
Подрядчик:
Наименование:

АО "КазТрансГаз Аймак"
ТОО "АБТМ"
Строительство газопровода к Интегрированному газохимическому комплексу (ИГХК) в Атырауской области

Типовая межведомостная форма КС-3
Утверждена постановлением РК №73 от 16.11.94г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **Октябрь** 2013 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		212-08-R14-2013	05.07.2013г.	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	с НДС
	с начало года по отчетный месяц включ.	в отчетном месяце	из группы 1							
			СМР в базисн. ценах 2001г.	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
				на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
Всего по стройке	614 471 607,00								73 736 593,00	688 208 200,00
в т.ч. за месяц **Октябрь**										
Камера запуска скребка КП-1.Общестроительные работы.(14-3-2)		16 727 575,00	16 399 583			327 992			2 007 309,00	18 734 884,00
Трубопровод топливного газа к ИГХК.Линейная часть. (18-11)		227 592 289,00	223 129 695			4 462 594			27 311 074,68	254 903 363,68
Площадка узла подключения.(18-2)		18 314 729,00	17 955 617,00			359 112			2 197 767,48	20 512 496,48
Площадка коммерческого узла учета газа. (18-4)		222 200 623,07	217 843 748,00			4 356 875			26 664 074,77	248 864 697,84
Площадка КУУГ, АГРС.Фундаменты. (14-5-2)		5 951 483,93	5 834 788			116 696			714 178,07	6 665 662,00
Итого к оплате:		**490 786 700,00**	481 163 431,00			9 623 269,00			**58 894 404,00**	**549 681 104,00**

Заказчик:
Директор
Атырауского филиала
АО "КазТрансГаз Аймак" _____ **Тагаш Е.Б.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АБТМ" _____ **Мирзегасанов М.М.**

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АВТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Камера запуска скребка КП-1". Общестроительные работы.(14-3-2)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Площадка, опоры ОП1-ОП7								
1.	E0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	212,64	34,43	33,42	7320	7106	0,01	1
					1,01	3,75	215	797	0,01	3
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	19,25	218,93	--	4214	--	1,54	30
					218,93	--	4214	--	--	--
3.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	19,25	2693,20	152,52	51844	2936	1,02	20
					153,68	57,15	2958	1100	0,28	5
4.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей вгрунтах 3 группы	м3	53,20	167,18	--	8894	--	1,21	64
					167,18	--	8894	--	--	--
5.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	86,94	32,34	30,77	2812	2675	0,01	1
					1,42	8,34	123	726	0,03	2
6.	E010333-A20-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 2	т	156,49	209,88	209,88	32845	32845	--	--
					--	41,98	--	6569	0,88	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины.20км	м3	86,94	73,09 / --	54,80 / 20,40	6354 / --	4764 / 1774	-- / 0,10	-- / 9
8.	Е0101-28-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 96	м3	178,69	6,83 / --	6,83 / 1,87	1220 / --	1220 / 334	-- / 0,01	-- / 1
9.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1948,25	42,31 / 1,86	40,26 / 10,92	82433 / 3624	78439 / 21273	0,01 / 0,04	25 / 73
10.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3506,85	91,92 / --	91,92 / 18,38	322349 / --	322349 / 64470	-- / 0,39	-- / 1354
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1948,25	3,88 / 0,48	3,24 / 1,12	7552 / 935	6320 / 2182	0,00 / 0,00	6 / 7
12.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины.20км	м3	1948,25	36,54 / --	27,40 / 10,20	71197 / --	53382 / 19872	-- / 0,10	-- / 191
13.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	82,36	215,20 / 112,50	97,07 / 36,00	17724 / 9266	7995 / 2965	0,78 / 0,18	64 / 15
14.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	82,36	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	1163 / 133	988 / 226	0,01 / 0,01	1 / 1
15.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	82,36	25,65 / 20,27	5,38 / --	2112 / 1669	443 / --	0,13 / --	11 / --
16.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	102,13	2500,00 / --	-- / --	255316 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	16,74	14366,17 / 195,75	66,01 / 24,93	240547 / 3278	1105 / 417	1,35 / 0,12	23 / 2
18.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	81,00	682,36 / 272,25	196,62 / 74,27	55271 / 22052	15926 / 6016	1,79 / 0,36	145 / 29
19.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	81,00	188,00	--	15228	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
20.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	81,00	438,00 --	-- --	35478 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	97,74	132,00 --	-- --	12902 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	741 261	2 1	198,00 0,56	2 0
23.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,01	69800,00 --	-- --	550 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,72	53000,00 --	-- --	144403 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	172357,31 47475,00	536,06 202,50	10288 2834	32 12	289,00 0,99	17 0
26.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	71100,00 --	-- --	495 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	24,30	245,44 37,35	3,82 1,44	5964 908	93 35	0,21 0,01	5 0
28.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,15	16545,56 634,50	257,71 91,69	2482 95	39 14	4,05 0,40	1 0
29.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,15	188,00 --	-- --	28 --	-- --	-- --	-- --
30.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,15	438,00 --	-- --	66 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,15	132,00 --	-- --	20 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62 33075,00	304,24 114,75	4042 1422	13 5	198,00 0,56	9 0
33.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,04	69800,00 --	-- --	3031 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	332 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций	т	0,04	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	582 507	45 16	82,10 1,95	3 0
36.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,04	172800,00 --	-- --	6862 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2,75	21,80 5,81	0,05 0,02	60 16	-- --	0,03 0,00	0 0
38.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,75	24,84 4,16	0,02 --	68 11	-- --	0,02 --	0 --
39.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций	т	0,05	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	706 615	54 19	82,10 1,95	4 0
40.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,05	172800,00 --	-- --	8325 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	3,34	21,80 5,81	0,05 0,02	73 19	-- --	0,03 0,00	0 0
42.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	3,34	24,84	0,02	83	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115 за 2 раза			4,16	--	14	--	--	--
		Итого по разделу: Площадка, опоры ОП1-ОП7								1423978
		Раздел: Сетчатое ограждение								
43.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	58,32	663,75	--	38710	--	4,11	240
					663,75	--	38710	--	--	--
44.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	53,19	167,18	--	8892	--	1,21	64
					167,18	--	8892	--	--	--
45.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	53,19	14,12	12,00	751	638	0,01	1
					1,62	2,75	86	146	0,01	1
46.	Е0101-166 -3	Разравнивание лишнего грунта	м3	5,13	167,18	--	858	--	1,21	6
					167,18	--	858	--	--	--
47.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,08	14366,17	66,01	15515	71	1,35	1
					195,75	24,93	211	27	0,12	0
48.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,05	16954,70	112,36	68667	455	6,34	26
					1021,50	42,44	4137	172	0,21	1
49.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	4,05	188,00	--	761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,08	376,00	--	406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5,13	438,00	--	2247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,13	132,00	--	677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,03	50800,00	--	1646	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-I, d 4 мм			--	--	--	--	--	--
54.	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-50х2,2 мм	м	10,80	158,00	--	1706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,12	93997,62	304,24	10913	35	198,00	23
					33075,00	114,75	3840	13	0,56	0
56.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	41,04	216,86	17,67	8900	725	0,58	24
					116,33	6,62	4774	272	0,03	1
57.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	41,04	245,44	3,82	10073	157	0,21	9
					37,35	1,44	1533	59	0,01	0
58.	Е0109-62-2	Изготовление стоек в построечных условиях и на производственных базах	т	0,59	8077,36	2622,65	4784	1553	23,30	14
					4194,00	468,05	2484	277	1,77	1
59.	Е0109-22-12	Монтаж стоек	т	0,59	4658,59	2861,37	2759	1695	5,88	3
					1067,22	620,10	632	367	1,98	1
60.	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 114х4 мм	м	49,70	756,00	--	37573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11011-874	Листовая сталь 6х150х150	т	0,05	63600,00	--	3438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,18	21,80	0,05	374	1	0,03	1
					5,81	0,02	100	--	0,00	0
63.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	17,18	49,69	0,04	853	1	0,04	1
					8,32	--	143	--	--	--
64.	Е0109-62-2	Изготовление стоек в построечных условиях и на производственных базах	т	0,09	8077,36	2622,65	701	227	23,30	2
					4194,00	468,05	364	41	1,77	0
65.	Е0109-22-12	Монтаж стоек	т	0,09	4658,59	2861,37	404	248	5,88	1
					1067,22	620,10	93	54	1,98	0
66.	С11011-87	Труба квадратного сечения 120х6	т	0,08	66400,00	--	5588	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				--	--	--	--	--	--
67.	С11011-87 4	Листовая сталь 6х150х150	т	0,00	63600,00	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,09	21,80	0,05	2	--	0,03	0
					5,81	0,02	1	--	0,00	0
69.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,09	49,69	0,04	4	--	0,04	0
					8,32	--	1	--	--	--
70.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,42	27935,09	9375,11	11645	3908	91,00	38
					16380,00	2107,33	6828	878	7,36	3
71.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	17,50	118,57	4,28	2075	75	0,48	8
					81,00	1,62	1418	28	0,01	0
72.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,14	59500,00	--	8413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С11011-87 9	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,23	75900,00	--	17244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-75 6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	16,58	343,00	--	5685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,92	21,80	0,05	238	1	0,03	0
					5,81	0,02	63	--	0,00	0
77.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,92	49,69	0,04	543	--	0,04	0
					8,32	--	91	--	--	--
78.	Е01031-А1	Погрузка конструкций металлических	т	416,85	247,10	247,10	103004	103004	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-1	при автомобильных перевозках			--	172,97	--	72103	3,63	1513
79.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлическихпри автомобильных перевозках	т	416,85	234,30	234,30	97668	97668	--	--
					--	164,01	--	68368	3,44	1434
80.	Е010332-А 70-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 2	т	416,85	505,80	505,80	210843	210843	--	--
					--	101,16	--	42169	2,12	886
81.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	2,26	27935,09	9375,11	63094	21175	91,00	206
					16380,00	2107,33	36996	4760	7,36	17
82.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	110,00	118,57	4,28	13043	471	0,48	53
					81,00	1,62	8910	178	0,01	1
83.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,72	59500,00	--	42602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	50600,00	--	2125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	1,14	75900,00	--	86222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	105,30	343,00	--	36118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,93	21,80	0,05	1197	3	0,03	2
					5,81	0,02	319	1	0,00	0
88.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	54,93	49,69	0,04	2729	2	0,04	2
					8,32	--	457	--	--	--
89.	Е01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	2258,60	247,10	247,10	558100	558100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	172,97	--	390670	3,63	8199
90.	Е01031-А1 В-2	Разгрузка конструкций металлическихпри автомобильных перевозках	т	2258,60	234,30	234,30	529190	529190	--	--
					--	164,01	--	370433	3,44	7770
91.	Е010332-А 70-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 70 км, класс груза	т	2258,60	505,80	505,80	1142400	1142400	--	--
					--	101,16	--	228480	2,12	4798
92.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,13	27935,09	9375,11	3754	1260	91,00	12
					16380,00	2107,33	2201	283	7,36	1
93.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	3,32	118,57	4,28	394	14	0,48	2
					81,00	1,62	269	5	0,01	0
94.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06	59500,00	--	3365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,07	75900,00	--	5173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	3,04	343,00	--	1043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,69	21,80	0,05	80	--	0,03	0
					5,81	0,02	21	--	0,00	0
99.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,69	49,69	0,04	183	--	0,04	0
					8,32	--	31	--	--	--
100.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,09	175710,10	1826,10	15213	158	42,70	4
					8100,00	690,75	701	60	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	829	9	42,70	0
					8100,00	690,75	38	3	3,37	0
102.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	2,00	20,14	0,23	40	--	0,12	0
					19,91	0,09	40	--	0,00	0
103.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11	175710,10	1826,10	19978	208	42,70	5
					8100,00	690,75	921	79	3,37	0
104.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,07	59500,00	--	4438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С11011-89-2	Прокат угловой неравнополочный 65х50х5, немерной длины, нормальной	т	0,00	69100,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С11011-87-4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,04	63600,00	--	2472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	415	4	42,70	0
					8100,00	690,75	19	2	3,37	0
108.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	1,00	20,14	0,23	20	--	0,12	0
					19,91	0,09	20	--	0,00	0
109.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	м ограды	72,00	12,13	--	873	--	0,07	5
					12,13	--	873	--	--	--
110.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	72,00	6,65	0,09	479	6	0,04	3
					6,56	0,04	472	3	0,00	0
111.	С11011-68-3	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ односновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	кг	5,54	36,00	--	199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СПрайс	СВВ Жантак 600/10/АКЛ	п.м	71,00	377,76	--	26821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	СПрайс	СВВ Жантак АКЛ	п.м	4,00	23,92	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Сетчатое ограждение								3248072
ИТОГО:							4672045	3213077		1186
							191610	1308754		26458
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1443547		
		На металломонтажные работы						61882		
		Всего накладных расходов:						1505429		
		Итого с накладными						6177474		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						370649		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6548123		
		Итого с временными, 7,9 %						7065425		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %						7243474		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7271736		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7342390		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						16399583		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						327992		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16727575		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2007309		
		Итого с НДС						18734884		

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кежегалиев Е.М.

Начальник службы ЭГС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Трубопровод топливного газа к ИГХК. Линейная часть.(18-11)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование (прейс-курантов, ценников и NN позиций)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	E0125-5-1	Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 350 мм в заводской изоляции	км	7,26	261868,80	159437,66	1900120	1156880	298,08	2163
					58563,00	36154,56	424933	262337	138,45	1005
14.	E0125-4-1	Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 350 мм в заводской изоляции	км	0,33	299000,56	175543,90	98670	57929	321,84	106
					63180,00	39782,01	20849	13128	152,31	50
15.	СПрайс	Труба стальная бесшовная горячедеформированная диам. 325x9 с заводской изоляцией	т	448,68	153903,09	--	69053023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	E0125-10-1	Установка гнутых отводов, изготовленных на сварочной базе, диаметр трубопровода 350 мм в заводской изоляции	шт	7,00	14444,99	10007,45	101115	70052	18,86	132
					3393,00	2482,59	23751	17378	8,84	62
17.	СПрайс	Труба стальная бесшовная горячедеформированная диам. 325x9 с заводской изоляцией	т	6,21	153903,09	--	955784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	E0125-10-10	Установка гнутых отводов заводского изготовления, диаметр трубопровода	шт	5,00	21466,51	15832,13	107333	79161	21,10	106
					4365,00	3422,67	21825	17113	11,74	59
19.	C130810-305	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом	шт	5,00	13023,55	--	65118	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кривизны R 1,5, Dy 300, 325x10 мм, /ГОСТ 17375-2001/			--	--	--	--	--	--
20.	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе на расстояние 70 км	т/км	7071,21	102,09 6,12	95,97 36,25	721900 43276	678624 256331	0,04 0,18	257 1252
24.	Ц0112-749-2	Сопутствующий подогрев мест сварки трубопроводов гибкими пальцевыми электронагревателями на месте монтажа, диаметр наружный и толщина стенки 273x16-377x40 мм	стык	600,00	2216,00 1082,00	975,00 117,00	1329600 649200	585000 70200	6,00 0,68	3600 407
26.	С	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 325, шириной 450 мм	комплект	600,00	1696,00 --	-- --	1017600 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						75350263 1183834	2627644 636487		6364 2835

Накладные расходы :

На монтажные работы	647460
На общестроительные работы	1321107
Всего накладных расходов:	1968567
Итого с накладными	77318830

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4639130
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	81957960
Итого с временными, 7,9 %	88432639
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	90661142
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	91014873
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	91899199
Затраты, связанными с командированием работников	8000000
Итого с затратами, связанными с командированием работников	99899199
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	223129695
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4462594
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	227592289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							27311075	
		Итого с НДС							254903364	

Заказчик:

Зам.Директора — Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера — Бисенов Н.С.

Начальник ПТО — Кенжеталиев Е.М.

Начальник службы ЭТС — Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Cosulting»

Директор — Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор — Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Площадка узла подключения к МГ "Макат-Северный Кавказ" (1В-2)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, цен и ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
54. Т		Краны шаровые Ду500с пневмоприводом и удлиненным штоком на Ру 10 МПа с КОФ	шт	1,00	3227363	--	3227363	--	--	--	--	--
56. С		Краны шаровые Ду150 ручной на Ру 10 МПа под приварку	шт	2,00	450427,73	--	900855	--	--	--	--	--
ИТОГО:							4128218	--		--	--	--

Накладные расходы :

	0
Всего накладных расходов:	4128218
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

	54051
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4182269
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4257707
Итого с временными, 7,9 %	4283672
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	4287793
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4298096
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты, связанными с командированием работников						3740953		
		Итого с затратами, связанными с командированием работников						8039049		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						17955617		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						359112		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18314729		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2197767		
		Итого с НДС						20512496		

Заказчик: КазТрансГаз Аймак

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжеталиев Е.М.

Начальник службы ПТО _____ Нарыжный А.В.

Технадзор:
ТОО «Rigma Consulting»
Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: ПЛОЩАДКА КОММЕРЧЕСКОГО УЗЛА УЧЕТА ГАЗА.АГРС (18-4)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	113,87	34,43	33,42	3920	3805	0,01	1
					1,01	3,75	115	427	0,01	1
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,03	262,72	--	533	--	1,85	4
					262,72	--	533	--	--	--
3.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	115,34	6,83	6,83	787	787	--	--
					--	1,87	--	215	0,01	1
4.	Е0125-64-2	Установка коммерческого узла учета газа	т	18,00	5136,21	2723,08	92452	49015	10,00	180
					1777,50	717,22	31995	12910	3,14	57
5.	Ц0115-1-1	Монтаж узла для очистки промышленных газов от золы и пыли горизонтальные	т	13,40	63340,86	34163,98	848768	457797	159,00	2131
					28350,00	6795,01	379890	91053	39,41	528
6.	Ц0106-311-10	Бак цилиндрический горизонтальный, вместимость 2 м3	т	1,00	55429,00	15520,00	55429	15520	239,00	239
					38480,00	1714,96	38480	1715	9,95	10
7.	Т	Коммерческий узел учета газа в комплекте с узлом очистки и емкостью сбора конденсата	шт	1,00	87157686,29	--	87157686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--			

ИТОГО:	88159575	526925	2554
	451013	106320	597

Накладные расходы :

На монтажные работы	460024
На общестроительные работы	1337
На металломонтажные работы	53886
Всего накладных расходов:	515247
Итого с накладными	88674822

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	91028
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	88765850
Итого с временными, 7,9 %	88892895
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	88936622
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	88943563
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	88960915
Затраты, связанными с командированием работников	8571670
Итого с затратами, связанными с командированием работников	97532585
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	217843748
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4356875
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	222200623
Налог на добавленную стоимость, 12 %	26664075
Итого с НДС	248864698

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Вксенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ПТС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО "Rigma Consulting"

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: Площадка КУУГ, АГРС. Фундаменты (14-5-2)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	138,90	42,31	40,26	5877	5592	0,01	2
					1,86	10,92	258	1517	0,04	5
2.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	250,02	54,00	54,00	13501	13501	--	--
					--	10,80	--	2700	0,23	57
3.	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	138,90	16,41	12,60	2279	1750	--	--
					--	4,70	--	653	0,02	3
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	138,90	3,88	3,24	538	451	0,00	0
					0,48	1,12	67	156	0,00	1
5.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	16,40	167,18	--	2742	--	1,21	20
					167,18	--	2742	--	--	--
6.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	16,40	25,65	5,38	421	88	0,13	2
					20,27	--	332	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	16,40	14,12 1,62	12,00 2,75	232 27	197 45	0,01 0,01	0 0
		Итого по разделу: Земляные работы								25590
		Раздел: Устройство монолитных ж/б фундаментов								
8.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	1,52	215,20 112,50	97,07 36,00	327 171	148 55	0,78 0,18	1 0
9.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,88	2500,00 --	-- --	4712 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1,52	14,12 1,62	12,00 2,75	21 2	18 4	0,01 0,01	0 0
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,40	14366,17 195,75	66,01 24,93	5746 78	26 10	1,35 0,12	1 0
12.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,90	16545,56 634,50	257,71 91,69	14891 571	232 83	4,05 0,40	4 0
13.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,90	188,00 --	-- --	169 --	-- --	-- --	-- --
14.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,90	438,00 --	-- --	394 --	-- --	-- --	-- --
15.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,30	132,00 --	-- --	172 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00 --	-- --	162 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	1,75	216,86 116,33	17,67 6,62	379 204	31 12	0,58 0,03	1 0
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	1,75	245,44	3,82	430	7	0,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	65	3	0,01	0
19.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	8,11	215,20	97,07	1744	787	0,78	6
					112,50	36,00	912	292	0,18	1
20.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	10,05	2500,00	--	25126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	8,11	14,12	12,00	114	97	0,01	0
					1,62	2,75	13	22	0,01	0
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,80	14366,17	66,01	25859	119	1,35	2
					195,75	24,93	352	45	0,12	0
23.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	4,70	16545,56	257,71	77764	1211	4,05	19
					634,50	91,69	2982	431	0,40	2
24.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	4,70	188,00	--	884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,70	438,00	--	2059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,50	132,00	--	858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	29400,00	--	1705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	184	1	289,00	0
					47475,00	202,50	51	--	0,99	0
29.	С11011-88 0	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	59000,00	--	53	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки	т	0,01	59200,00	--	491	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60-100 мм, немерной длины, нормальной			--	--	--	--	--	--
31.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,00	69800,00 / --	-- / --	74 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	5,45	216,86 / 116,33	17,67 / 6,62	1182 / 634	96 / 36	0,58 / 0,03	3 / 0
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,45	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	1338 / 204	21 / 8	0,21 / 0,01	1 / 0
34.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	4,52	215,20 / 112,50	97,07 / 36,00	973 / 508	439 / 163	0,78 / 0,18	4 / 1
35.	С143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	5,60	2500,00 / --	-- / --	14012 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4,52	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	64 / 7	54 / 12	0,01 / 0,01	0 / 0
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,00	14366,17 / 195,75	66,01 / 24,93	14366 / 196	66 / 25	1,35 / 0,12	1 / 0
38.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	2,70	16545,56 / 634,50	257,71 / 91,69	44673 / 1713	696 / 248	4,05 / 0,40	11 / 1
39.	С143001-6-1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	2,70	188,00 / --	-- / --	508 / --	-- / --	-- / --	-- / --
40.	С143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,70	438,00 / --	-- / --	1183 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,70	132,00 / --	-- / --	488 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	3,00	216,86	17,67	651	53	0,58	2
					116,33	6,62	349	20	0,03	0
44.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,00	245,44	3,82	736	11	0,21	1
					37,35	1,44	112	4	0,01	0
45.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	17,94	215,20	97,07	3861	1741	0,78	14
					112,50	36,00	2018	646	0,18	3
46.	С143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	22,25	2500,00	--	55614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	17,94	14,12	12,00	253	215	0,01	0
					1,62	2,75	29	49	0,01	0
48.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,90	14366,17	66,01	56028	257	1,35	5
					195,75	24,93	763	97	0,12	0
49.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	м3	10,80	16185,91	210,97	174808	2278	3,06	33
					470,25	76,19	5079	823	0,34	4
50.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	10,80	188,00	--	2030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	10,80	438,00	--	4730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,70	132,00	--	1940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,14	29400,00	--	4036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	294	1	289,00	0
					47475,00	202,50	81	--	0,99	0
55.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2045	7	198,00	4
					33075,00	114,75	720	2	0,56	0
56.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,00	69800,00	--	119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	59000,00	--	1284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	7,20	216,86	17,67	1561	127	0,58	4
					116,33	6,62	838	48	0,03	0
59.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,20	245,44	3,82	1767	28	0,21	2
					37,35	1,44	269	10	0,01	0
60.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	5,14	215,20	97,07	1106	499	0,78	4
					112,50	36,00	578	185	0,18	1
61.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	6,37	2500,00	--	15934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	5,14	14,12	12,00	73	62	0,01	0
					1,62	2,75	8	14	0,01	0
63.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,20	14366,17	66,01	17239	79	1,35	2
					195,75	24,93	235	30	0,12	0
64.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	3,10	16545,56	257,71	51291	799	4,05	13
					634,50	91,69	1967	284	0,40	1
65.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	3,10	188,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,10	438,00	--	1358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,30	132,00	--	568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	29400,00	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	3,20	216,86	17,67	694	57	0,58	2
					116,33	6,62	372	21	0,03	0
70.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,20	245,44	3,82	785	12	0,21	1
					37,35	1,44	120	5	0,01	0
71.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	5,14	215,20	97,07	1106	499	0,78	4
					112,50	36,00	578	185	0,18	1
72.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	6,37	2500,00	--	15934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	5,14	14,12	12,00	73	62	0,01	0
					1,62	2,75	8	14	0,01	0
74.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,20	14366,17	66,01	17239	79	1,35	2
					195,75	24,93	235	30	0,12	0
75.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	3,20	16545,56	257,71	52946	825	4,05	13
					634,50	91,69	2030	293	0,40	1
76.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	3,20	188,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,20	438,00	--	1402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,40	132,00 --	-- --	581 --	-- --	-- --	-- --
79.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	29400,00 --	-- --	583 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31 47475,00	536,06 202,50	147 40	-- --	289,00 0,99	0 0
81.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	692 243	2 1	198,00 0,56	1 0
82.	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	59000,00 --	-- --	42 --	-- --	-- --	-- --
83.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	59200,00 --	-- --	393 --	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,00	69800,00 --	-- --	59 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	3,40	216,86 116,33	17,67 6,62	737 396	60 23	0,58 0,03	2 0
86.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,40	245,44 37,35	3,82 1,44	834 127	13 5	0,21 0,01	1 0
87.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	35,40	215,20 112,50	97,07 36,00	7618 3982	3436 1274	0,78 0,18	28 6
88.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	43,90	2500,00 --	-- --	109740 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	35,40	14,12 1,62	12,00 2,75	500 57	425 97	0,01 0,01	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,50	14366,17	66,01	107746	495	1,35	10
					195,75	24,93	1468	187	0,12	1
91.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	м3	21,20	16185,91	210,97	343141	4473	3,06	65
					470,25	76,19	9969	1615	0,34	7
92.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	21,20	188,00	--	3986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	21,20	438,00	--	9286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	21,20	132,00	--	2798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,14	29400,00	--	4149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	9,00	216,86	17,67	1952	159	0,58	5
					116,33	6,62	1047	60	0,03	0
97.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,00	245,44	3,82	2209	34	0,21	2
					37,35	1,44	336	13	0,01	0
98.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	17,94	215,20	97,07	3861	1741	0,78	14
					112,50	36,00	2018	646	0,18	3
99.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	22,25	2500,00	--	55614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	17,94	14,12	12,00	253	215	0,01	0
					1,62	2,75	29	49	0,01	0
101.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,90	14366,17	66,01	56028	257	1,35	5
					195,75	24,93	763	97	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	м3	10,80	16185,91	210,97	174808	2278	3,06	33
					470,25	76,19	5079	823	0,34	4
103.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	4,70	188,00	--	884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,70	438,00	--	2059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,70	132,00	--	1940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	29400,00	--	2042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	257	1	289,00	0
					47475,00	202,50	71	--	0,99	0
108.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1211	4	198,00	3
					33075,00	114,75	426	1	0,56	0
109.	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	59000,00	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	59200,00	--	688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,00	69800,00	--	104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	7,20	216,86	17,67	1561	127	0,58	4
					116,33	6,62	838	48	0,03	0
113.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	7,20	245,44	3,82	1767	28	0,21	2
					37,35	1,44	269	10	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
114.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	11,06	215,20	97,07	2380	1074	0,78	9
					112,50	36,00	1244	398	0,18	2
115.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	13,71	2500,00	--	34286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11,06	14,12	12,00	156	133	0,01	0
					1,62	2,75	18	30	0,01	0
117.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,40	14366,17	66,01	34479	158	1,35	3
					195,75	24,93	470	60	0,12	0
118.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	м3	6,60	16185,91	210,97	106827	1392	3,06	20
					470,25	76,19	3104	503	0,34	2
119.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	6,60	188,00	--	1241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,60	438,00	--	2891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,00	132,00	--	1188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	29400,00	--	2042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	220	1	289,00	0
					47475,00	202,50	61	--	0,99	0
124.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1038	3	198,00	2
					33075,00	114,75	365	1	0,56	0
125.	С11011-88 0	Прокат полосовой, толщина от 4мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	59000,00	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	59200,00 / --	-- / --	590 / --	-- / --	-- / --	-- / --
127.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,00	69800,00 / --	-- / --	89 / --	-- / --	-- / --	-- / --
128.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	5,05	216,86 / 116,33	17,67 / 6,62	1095 / 587	89 / 33	0,58 / 0,03	3 / 0
129.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	924,00	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	226787 / 34511	3530 / 1331	0,21 / 0,01	196 / 6
		Итого по разделу: Устройство монолитных ж/б фундаментов								2050235

ИТОГО: 2075824 / 95996 — 53446 / 16585 — 594 / 120

Накладные расходы :

На общестроительные работы	122052
Всего накладных расходов:	122052
Итого с накладными	2197876

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	131873
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2329749
Итого с временными, 7,9 %	2513799
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	2577147
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2587202
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2612340
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5834788
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	116696
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5951484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								
		Итого с НДС								

714178
6665662

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ЭГС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Акт № 00000000029 от 14 ноября 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ"**

Заказчик: **Атырауский филиал Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак"**

Основание: **Договор № 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство газопровода к Интегрированному газохимическому комплексу (ИГХК) в Атырауской области	1	шт	78 745 993,00	78 745 993,00

Итого: 78 745 993,00

В том числе НДС 8 437 070,68

Всего оказано услуг 1, на сумму 78 745 993,00 KZT

Семьдесят восемь миллионов семьсот сорок пять тысяч девятьсот девяносто три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ"

БИН: 980240000762
Адрес: г.Актау 3 мкр, дом 29 кв.1

Расчетный счет: KZ898560000000393084 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Атырауский филиал Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак"

БИН: 101041017528
Адрес: Республика Казахстан, Атырау, Х.Досмухамедова, дом № 4

Расчетный счет: KZ506010141000166516 в АО "Народный Сберегательный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик : **АО "КазТрансГаз Аймак"**

Подрядчик: **ТОО "АБТМ"**

Наименование: **Строительство газопровода к Интегрированному газохимическому комплексу (ИГХК) в Атырауской области**

Типовая межведомостная форма КС-3
Утверждена постановлением РК №73 от 16.11.94г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **Ноябрь** 2013 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		212-08-R14-2013	**05.07.2013г.**	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненых работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начало года по отчетный месяц включ.	в отчетном месяце	из группы 1							
			СМР в базисн. ценах 2001г.	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
				на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
Всего по стройке	684 780 529,00								82 173 663,00	766 954 192,00
в т.ч. за месяц **Ноябрь**										
Площадка коммерческого узла учета газа		17 604 459,00	8 680 900,00	8 680 900,00				8 923 559,00	2 112 535,00	19 716 994,00
Трубопровод топливного газа к ИГХК.Линейная часть		52 704 463,00	22 822 400,00	22 822 400,00				29 882 063,00	6 324 536,00	59 028 999,00
Итого к оплате:		**70 503 758,00**							**8 437 071,00**	**78 745 993,00**

Заказчик:
Директор
Атырауского филиала
АО "КазТрансГаз Аймак" _____ **Тагаш Е.Б.**

Главный инженер
Атырауского филиала
АО "КазТрансГаз Аймак" _____ **Балакин А.Н.**

Начальник ПТО _____ **Кенжегалиев Е.М.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "АБТМ" _____ **Мирзегасанов М.М.**

Заказчик **АО «КазТрансГаз Аймак»** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "АБТМ"**
Субподрядчик
Договор **№ 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.**

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к Интегрированному газохимическому комплексу (ИГХК) в Атырауской области

Наименование объекта: Площадка коммерческого узла учета газа

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ноябрь** 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, цен и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Т		Коммерческий узел учета газа с системой АСУ ТП, узел предотвращения гидратообразования узел фильтрации, система одоризации, операторная	комплект	0,036	217022504,18	--	-- / --	7727283	--	-- / --
ИТОГО:								7727283	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с промежуточным складированием и хранением оборудования 1,2 %	7727283
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	17259274
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	345185
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17604459
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2112535
Итого с НДС	19716994

Принял:

Главный инженер
Атырауского филиала
АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Балакин А.Н.

Начальник ПТО
Атырауского филиала
АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кенжегалиев Е.М.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»
_____ Мирзегасанов М.М.

Заказчик **АО «КазТрансГаз Аймак»** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "АБТМ"**
Субподрядчик
Договор **№ 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.**

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к Интегрированному газохимическому комплексу (ИГХК) в Атырауской области
Наименование объекта: Трубопровод топливного газа к ИГХК. Линейная часть.

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ноябрь 2013 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0125-5-1	Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 350 мм в заводской изоляции	км	4,30	261868,80	58563,00	159437,66 / 36154,56	1126036	251821	685582 / 155465
2.	СПрайс	Труба стальная сварная прямошовная диам. 325х9 с заводской изоляцией	т	120,00	142315,93	--	-- / --	17077911	--	-- / --
3.	Ц0112-749-2	Сопутствующий подогрев мест сварки трубопроводов гибкими пальцевыми электронагревателями на месте монтажа, диаметр наружный и толщина стенки 273х16-377х40 мм	стык	430,00	2216,00	1082,00	975,00 / 117,00	952880	465260	419250 / 50310
4.	Е0125-30-1	Противокоррозионная изоляция стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода диаметром 350 мм	км	3,00	136091,57	24075,00	83709,32 / 24011,11	408275	72225	251128 / 72033
	ИТОГО:							19565102	789306	1355960 / 277808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	464013
На общестроительные работы	661853
Всего накладных расходов:	1125866
Итого с накладными	20690968

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1241458
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21932426
Итого с временными, 1,5 %	22261412
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	22822400
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22911446
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23134060
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	51671042
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1033421
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	52704463
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6324536
Итого с НДС	59028999

Принял:

Главный инженер
Атырауского филиала
АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Балакин А.Н.

Начальник ПТО
Атырауского филиала
АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кенжегалиев Е.М.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»
_____ Мирзегасанов М.М.

Акт № 00000000033 от 9 декабря 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ"**

Заказчик: **Атырауский филиал Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак"**

Основание: **Договор № 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство газопровода к Интегрированному газохимическому комплексу (ИГХК) в Атырауской области	1	шт	306 058 232,00	306 058 232,00

Итого: 306 058 232,00

В том числе НДС 32 791 953,43

Всего оказано услуг 1, на сумму 306 058 232,00 KZT

Триста шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч двести тридцать два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ"

БИН: 980240000762
Адрес: г.Актау 3 мкр, дом 29 кв.1

Расчетный счет: KZ898560000000393084 в АО "БанкЦентрКредит",
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Атырауский филиал Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак"

БИН: 101041017528
Адрес: Республика Казахстан, Атырау, Х.Досмухамедова, дом № 4

Расчетный счет: KZ506010141000166516 в АО "Народный Сберегательный Банк Казахстана",
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

2кз АБТМ

Заказчик : **АО "КазТрансГаз Аймак"**
Подрядчик: **ТОО "АБТМ"**
Наименование: **Строительство газопровода к Интегрированному газохимическому комплексу (ИГХК) в Атырауской области**

Типовая межведомостная форма КС-3
Утверждена постановлением РК №73 от 16.11.94г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **Декабрь** 2013 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		212-08-R14-2013	**05.07.2013г.**	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненых работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начало года по отчетный месяц включ.	в отчетном месяце	из группы 1							
			СМР в базисн. ценах 2001г.	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
				на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
Всего по стройке	958 046 807,00								114 965 617,00	1 073 012 424,00
в т.ч. за месяц **Декабрь**										
Площадка узла подключения к МГ "Макат-Северный Кавказ" (18-2)		89 298 699,00	87547744			1750955			10 715 844	100 014 543
Внеплощадочные электрические сети (л.см. 4-1)		21 099 052,00	20685345			413707			2 531 886	23 630 938
Трубопровод топливного газа к ИГХК.Линейная часть (18-11)		74 511 752,00	73 050 737,00			1461015			8 941 410	83 453 162
Внеплощадочные сети связи.(5-1)		17 396 275,00	17 055 172,00			341103			2 087 553	19 483 828
Площадка коммерческого узла учета газа. АГРС. (18-4)		70 960 501,00	73 605 018,00			1472100			8 515 260	79 475 761
Итого к оплате:		**273 266 279,00**							**32 791 953**	**306 058 232**

Заказчик:
Директор
Атырауского филиала
АО "КазТрансГаз Аймак" _____ **Тагаш Е.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "АБТМ" _____ **Мирзегасанов М.М.**

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АВТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: Площадка узла подключения к МГ "Макат-Северный Кавказ" (18-2)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0125-11-1	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм	т	0,08	467638,46	146691,58	38440	12058	238,00	20
					51525,00	36412,59	4235	2993	128,32	11
41.	Е0125-11-2	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром 500 мм	т	0,10	483416,46	162469,58	46408	15597	238,00	23
					51525,00	36412,59	4946	3496	128,32	12
42.	Е0125-11-5	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром 1000 мм	т	1,00	246868,44	62006,94	246868	62007	60,00	60
					12825,00	12704,65	12825	12705	44,10	44
43.	Ц0112-165-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 57 мм	т	0,03	37175,00	6552,00	1201	212	244,00	8
					30150,00	1260,02	974	41	7,31	0
44.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-ВСт4кп, 57х3,5 мм	м	7,07	321,00	--	2269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0112-165-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 108 мм	т	0,35	19211,00	4442,00	6785	1569	96,00	34
					14450,00	878,01	5104	310	5,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Ц0112-140 1-10	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., Dн 108 мм	м	24,24	323,72 245,88	46,68 10,71	7847 5960	1132 260	1,17 0,06	28 2
47.	С130806-8 0	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х5 мм	м	24,24	882,00 --	-- --	21380 --	-- --	-- --	-- --
48.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	7,00	401,00 --	-- --	2807 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130810-1 38	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	1,00	741,00 --	-- --	741 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130810-1 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	2,00	750,00 --	-- --	1500 --	-- --	-- --	-- --
51.	Ц0112-791 -10	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм	шт	1,00	16182,46 8952,75	7134,60 1692,83	16182 8953	7135 1693	52,90 9,82	53 10
52.	Т	Краны шаровые Ду1000с пневмо-гидроприводом и удлиненным штоком на Ру 10 МПа с КОФ	шт	1,00	16258322,50 --	-- --	16258322 --	-- --	-- --	-- --
53.	Ц0112-792 -11	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм	шт	1,00	6632,34 4232,80	2360,60 552,19	6632 4233	2361 552	24,20 3,20	24 3
55.	Ц0112-798 -5	Вентили, задвижки стальные фланцевые на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт	2,00	1962,07 1589,50	295,90 54,45	3924 3179	592 109	8,80 0,32	18 1
57.	Ц0112-793 -2	Вентили, задвижки стальные фланцевые на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	шт	4,00	992,64 908,60	74,91 19,80	3971 3634	300 79	5,50 0,11	22 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С	Краны шаровые Ду50 ручной на Ру 10 МПа под приварку	шт	4,00	45890,57	--	183562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0112-793-1	Вентили, задвижки стальные фланцевые на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 10-25 мм	шт	4,00	728,20	10,10	2913	40	4,00	16
					711,00	2,30	2844	9	0,01	0
60.	С	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт	45360,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	У3-56-31	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, DУ 300 мм	соединен	1,00	17746,24	3524,74	17746	3525	22,60	23
					3880,50	1259,18	3880	1259	6,20	6
62.	У3-56-27	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, DУ 150 мм	соединен	1,00	5404,36	647,90	5404	648	8,00	8
					1381,46	222,43	1381	222	1,10	1
63.	С	Электролизующая вставка Ду150мм Ру10Мпа	шт	1,00	69292,91	--	69293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С	Электролизующая вставка Ду 300мм Ру 8Мпа	шт	1,00	316288,69	--	316289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,40	43,60	0,10	584	1	0,06	1
					11,62	0,04	156	1	0,00	0
66.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметромм 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	24,00	127,32	11,48	3056	276	0,44	11
					77,40	4,28	1858	103	0,02	1
67.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами изБСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	7,00	104,33	9,93	730	70	0,34	2
					57,60	3,83	403	27	0,02	0
68.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	1,25	4500,00	--	5625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0126-17-	Покрытие поверхности изоляции	м	7,00	267,25	15,40	1871	108	1,15	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм			-------- 217,35	-------- 5,85	-------- 1521	-------- 41	-------- 0,03	-------- 0
70.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	24,00	300,93 -------- 236,25	19,95 -------- 7,43	7222 -------- 5670	479 -------- 178	1,30 -------- 0,04	31 -------- 1
71.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,07	109500,00 -------- --	-- -------- --	7906 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
72.	Е0125-21-3	Устройство свечи продувочной диаметром 100 мм с установкой фундаментов, диаметр трубопровода 350 мм	шт	1,00	63568,83 -------- 7200,00	18971,28 -------- 5259,67	63569 -------- 7200	18971 -------- 5260	44,00 -------- 20,96	44 -------- 21
73.	С130806-230	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х6 мм	м	5,00	1070,00 -------- --	-- -------- --	5350 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
74.	Е0125-64-2	Установка узла предотвращения гидрообразования	т	5,00	5136,21 -------- 1777,50	2723,08 -------- 717,22	25681 -------- 8888	13615 -------- 3586	10,00 -------- 3,14	50 -------- 16
75.	Ц01403-59-1прим.	Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, влагосодержания, давления, расхода или уровня воды	узел	3,00	6716,53 -------- 6716,53	-- -------- --	20150 -------- 20150	-- -------- --	26,00 -------- --	78 -------- --
76.	Т	Узел предотвращения гидратообразования в сборе с метанольницей и с анализатором точки росы	шт	1,00	17801504,71 -------- --	-- -------- --	17801505 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
77.	Е0125-21-4	Устройство свечи продувочной диаметром 150 мм с установкой фундаментов, диаметр трубопровода 400-500 мм	шт	1,00	114273,35 -------- 10575,00	31968,10 -------- 8157,92	114273 -------- 10575	31968 -------- 8158	63,00 -------- 32,20	63 -------- 32
78.	С130806-268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	2,40	1360,00 -------- --	-- -------- --	3264 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
79.	Е0109-62-2	Изготовление МК свечи	т	0,02	8077,36 -------- 4194,00	2622,65 -------- 468,05	155 -------- 81	50 -------- 9	23,30 -------- 1,77	0 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							35321426	172712		624
							118650	41091		163

Накладные расходы :

На монтажные работы	57345
На общестроительные работы	96813
На металломонтажные работы	15049
Всего накладных расходов:	169206
Итого с накладными	35490633

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	85848
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35576481
Итого с временными, 7,9 %	35696297
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	35737536
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	35744082
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	35760447
Затраты, связанными с командированием работников	3436233
Итого с затратами, связанными с командированием работников	39196680
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	87547744
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1750995
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	89298699
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10715844
Итого с НДС	100014543

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисеков Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжеталиев Е.М.

Начальник службы ЭТС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Roma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик ДО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АВТМ"

Субподрядчик

Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: Внеплощадочные электрические сети.(Л.см.4-1)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, цениников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	2300,00	31,50 / 19,80	7,50 / 1,60	72450 / 45540	17250 / 3680	0,12 / 0,01	276 / 21
2.	СПрайс	Кабель силовой в свинцовой оболочке, наружный покров из ПВХпластиката сечение 3х35 мм2 СБШв-10	м	2346,00	2956,14 / --	-- / --	6935101 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0108-178 -1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	шт	23,00	221,00 / 104,00	-- / --	5083 / 2392	-- / --	0,62 / --	14 / --
4.	СПрайс-ли ст	Маркерный столбик	шт	23,00	2096,99 / --	-- / --	48231 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	252,00	33,67 / 1,57	32,10 / 12,33	8485 / 396	8089 / 3106	0,01 / 0,05	3 / 13
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,34	262,72 / 262,72	-- / --	2979 / 2979	-- / --	1,85 / --	21 / --
7.	Е0101-18-	Разработка грунта 2 группы с	м3	126,00	47,43	44,84	5976	5650	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3			2,59	13,81	326	1740	0,05	7
8.	Е010333-А 1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км	т	207,90	19,70 --	19,70 3,94	4096 --	4096 819	-- 0,08	-- 17
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	126,00	3,88 0,48	3,24 1,12	488 60	409 141	0,00 0,00	0 0
10.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	263,34	9,24 --	9,24 3,00	2435 --	2435 790	-- 0,01	-- 3
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	263,34	6,48 --	6,48 2,10	1706 --	1706 554	-- 0,01	-- 2
12.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	263,34	3,20 --	3,20 1,04	843 --	843 274	-- 0,00	-- 1
13.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	79,00	134,10 134,10	-- --	10594 10594	-- --	0,97 --	77 --
14.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	184,34	21,55 17,03	4,52 --	3972 3139	832 --	0,11 --	20 --
15.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабелев траншее	м	2100,00	36,70 8,80	27,80 6,90	77070 18480	58380 14490	0,06 0,04	126 84
16.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	2100,00	32,40 8,60	23,70 5,90	68040 18060	49770 12390	0,06 0,03	126 72
17.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные/ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	8,40	16100,00 --	-- --	135240 --	-- --	-- --	-- --
18.	С143008-9 2	Песок природный	м3	126,00	2170,00 --	-- --	273420 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					7656209 101966	149459 37984		665 220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	109280
На общестроительные работы	26368
Всего накладных расходов:	135649
Итого с накладными	7791857

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	467511
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8259368
Итого с временными, 7,9 %	8911858
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	9136437
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9172084
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9261203
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	20685345
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	413707
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21099052
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2531886
Итого с НДС	23630938

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Висенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ЭГС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзетасанов М.М.

100%

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"

Субподрядчик

Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Трубопровод топливного газа к ИГХК. Линейная часть.(18-11)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	16872,00	14,12	3,88	238218	65448	0,07	1222
					10,24	0,78	172769	13114	0,00	44
15.	СПрайс	Труба стальная бесшовная горячедеформированная диам. 325х9 с заводской изоляцией	т	112,17	153903,09	--	17263248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе на расстояние 70 км	т/км	-7071,21	102,09	95,97	-721900	-678624	0,04	-257
					6,12	36,25	-43276	-256331	0,18	-1252
23.	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе на расстояние от 51 до 70 км	т/км	7071,21	81,67	76,78	577520	542899	0,03	206
					4,90	29,00	34621	205065	0,14	1002
25.	Ц0112-749-2	Сопутствующий подогрев мест сварки трубопроводов гибкими пальцевыми электронагревателями на месте монтажа, диаметр наружный и толщина стенки 273х16-377х40 мм	стык	150,00	2216,00	975,00	332400	146250	6,00	900
					1082,00	117,00	162300	17550	0,68	102
26.	Е0125-30-	Противокоррозионная изоляция	км	7,67	136091,57	83709,32	1043822	642050	143,00	1097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода диаметром 350 мм			24075,00	24011,11	184655	184165	94,47	725
27.	С	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 325, шириной 450 мм	комплект	150,00	1696,00 --	-- --	254400 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0125-45-1	Промывка водой трубопровода диаметром 350 мм с пропуском двух очистных устройств	км	7,67	65552,70 4599,00	40387,84 6678,34	502789 35274	309775 51223	22,82 24,82	175 190
29.	Е0125-44-1	Продувка природным газом трубопровода диаметром 350 мм	км	7,67	27304,04 2565,00	12620,54 2923,54	209422 19674	96800 22424	13,10 10,06	100 77
30.	С	Газ природный	1000м3	22,24	7630,77 --	-- --	169731 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0113-44-6	Пескоструйная очистка	м2	382,69	1646,22 67,50	211,86 78,75	629988 25831	81076 30137	0,33 0,39	126 149
32.	С143101-1	Разница в стоимости воды	м3	16475,00	126,59 --	-- --	2085506 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	188,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	437662 73602	252811 95598	1,95 3,25	367 611
34.	Ц3924-21	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 377 мм, толщина стенки до 14 мм	стык	562,00	530,20 405,00	69,20 4,50	297972 227610	38890 2529	2,00 0,03	1124 15
35.	Ц3923-20	Контроль заводской изоляции и изоляции сварных соединений	м2	7827,24	174,88 167,60	-- --	1368827 1311845	-- --	0,80 --	6262 --
36.	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	9,50	261,00 261,00	-- --	2480 2480	-- --	1,81 --	17 --
37.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,70	122,18	--	696	--	0,89	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					122,18	--	696	--	--	--
38.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	м2	6,84	1554,96	49,10	10636	336	0,53	4
					79,66	18,40	545	126	0,09	1
39.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15 W6 на сульфатостойком портландцементе	м3	1,90	16709,75	95,97	31749	182	4,90	9
					771,75	36,25	1466	69	0,18	0
40.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,90	376,00	--	714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,90	438,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,90	132,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,30	245,44	3,82	3264	51	0,21	3
					37,35	1,44	497	19	0,01	0
44.	Е0109-34-1	Монтаж м/к опознавательных знаков	т	1,11	17355,77	2191,28	19298	2436	73,60	82
					12555,00	101,25	13960	113	0,49	1
45.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,11	154400,00	--	171677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11051-102	Знаки путевые и сигнальные	100шт	0,19	40800,00	--	7752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,24	21,80	0,05	703	2	0,03	1
					5,81	0,02	187	1	0,00	0
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	32,24	47,18	0,04	1521	1	0,04	1
					8,32	--	268	--	--	--
49.	С11011-59	Болты строительные с гайками и	т	0,01	149300,00	--	1165	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шайбами			--	--	--	--	--	--
50.	Е0101-165 -1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	1,50	261,00	--	392	--	1,81	3
					261,00	--	392	--	--	--
51.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,90	122,18	--	110	--	0,89	1
					122,18	--	110	--	--	--
52.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	м2	1,08	1554,96	49,10	1679	53	0,53	1
					79,66	18,40	86	20	0,09	0
53.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15 W6 на сульфатостойком портландцементе	м3	0,30	16709,75	95,97	5013	29	4,90	1
					771,75	36,25	232	11	0,18	0
54.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,30	376,00	--	113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,30	438,00	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,30	132,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,10	245,44	3,82	515	8	0,21	0
					37,35	1,44	78	3	0,01	0
58.	Е0109-34-1	Монтаж м/к опознавательных знаков	т	0,17	17355,77	2191,28	2980	376	73,60	13
					12555,00	101,25	2156	17	0,49	0
59.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,17	154400,00	--	26510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С11051-102	Знаки путевые и сигнальные	100шт	0,03	40800,00	--	1224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,98	21,80	0,05	109	--	0,03	0
					5,81	0,02	29	--	0,00	0
62.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	4,98	47,18	0,04	235	--	0,04	0
					8,32	--	41	--	--	--
63.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	60591,69	25695,31	364	154	194,00	1
					33075,00	6813,45	198	41	26,38	0
65.	С130804-15	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,60	6470,00	--	3882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							24985819	1501005		11463
							2228326	365894		1665

Накладные расходы :

На монтажные работы	1549650
На общестроительные работы	967017
На металломонтажные работы	14621
Всего накладных расходов:	2531289
Итого с накладными	27517107

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1651027
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	29168134
Итого с временными, 7,9 %	31472417
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	32265522
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	32391412
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	32706136
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	73050737
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1461015
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	74511752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8941410		
		Итого с НДС						83453162		

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ЭГС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

W 100%

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АВТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Внеплощадочные сети связи (5-1)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-926 -3	Прокладка ОК кабелеукладчиком в грунтах 3 группы	км	6,10	228588,14	217672,20	1394388	1327800	51,00	311
					10915,94	21603,73	66587	131783	125,30	764
2.	Ц0110-928 -1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м	6100,00	36,03	20,63	219783	125843	0,07	427
					15,40	5,25	93940	32025	0,03	186
3.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа изполиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	610,00	1420,00	--	866200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-148 -1	Прокладка ВОК в трубе	м	6450,00	27,70	2,10	178665	13545	0,10	645
					19,70	0,50	127065	3225	0,00	19
5.	СПрайс	Волоконно-оптический кабель HiTrOniC 2760241	100м	65,79	40892,32	--	2690306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0110-926 -1прим	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	6,10	21564,70	17195,84	131545	104895	21,00	128
					4368,86	2415,60	26650	14735	14,01	85
7.	СПрайс	Лента сигнальная ТО-ОРТ/25	м	6100,00	19,52	--	119048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0110-879	Разные работы: столбик замерный	шт	30,00	1011,00	274,00	30330	8220	2,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	для линии связи			315,00	65,30	9450	1959	0,38	11
9.	СПрайс-лист	Столбик указательный 1,2м железобетонный	шт	20,00	1358,25 / --	-- / --	27165 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	СПрайс-лист	Столбик указательный 2,4м железобетонный	шт	10,00	2369,73 / --	-- / --	23697 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	СПрайс-лист	Шаровый маркер для линий связи 1421-XRSCOTCHMArK EMS ID II	шт	40,00	0,10 / --	-- / --	4 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	У53-9-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта ручным способом ККС-3	колодец	2,00	17016,52 / 9923,00	5536,00 / 1316,00	34033 / 19846	11072 / 2632	64,00 / 5,00	128 / 10
13.	СПрайс-лист	Колодец оперативного доступа КОД-2	шт	2,00	24115,39 / --	-- / --	48231 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Ц0108-148 -1прим	Прокладка полиэт. трубопровода в стальной трубе	м	50,00	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	1385 / 985	105 / 25	0,10 / 0,00	5 / 0
15.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	70153,47 / 48825,00	10674,97 / 4032,00	1052 / 732	160 / 60	270,00 / 19,69	4 / 0
16.	С130806-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	20,00	819,00 / --	-- / --	16380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	С130804-38	Муфта, d 40 мм	10шт	0,05	243,00 / --	-- / --	12 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С151610-31	Муфты соединительные	шт	1,00	19100,00 / --	-- / --	19100 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ИТОГО:					5801324 / 345255	1591640 / 186444		1708 / 1076

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						597345		
		На общестроительные работы						25757		
		Всего накладных расходов:						623101		
		Итого с накладными						6424426		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						385466		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6809892		
		Итого с временными, 7,9 %						7347873		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %						7533039		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7562430		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7635909		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						17055172		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						341103		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17396275		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2087553		
		Итого с НДС						19483828		

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы з/п _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: ПЛОЩАДКА КОММЕРЧЕСКОГО УЗЛА УЧЕТА ГАЗА.АГРС (18-4)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Т	АГРС "Голубое пламя" в комплекте с комплек узлом учета газа	т	0,1964	158604214,42	--	31147330	--	--	--
					--	--		--	--	--
ИТОГО:							31147330	--		--
								--	--	--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	31147330

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31147330
Итого с временными, 7,9 %	31147330
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	31147330
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	31147330
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31147330
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	69969118
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1391383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 70960501

Налог на добавленную стоимость, 12 % 8515260
Итого с НДС 79475761

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ЭТО _____ Нарыжный А.В.

Технадзор:
ТОО «Rigma Consulting»
Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: Автоматизация (18-17)

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Узел запорной арматуры КУ1,2 ПК0+30								
1.	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	шт	2,00	427,73 / 423,00	-- / --	855 / 846	-- / --	2,00 / --	4 / --
2.	Ц0111-1-3	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 3 кг	шт	2,00	269,49 / 99,00	22,83 / 2,25	539 / 198	46 / 5	1,00 / 0,01	2 / 0
3.	ТПрайс	Измерительный преобразователь избыточного давления SITRANS P серия DS III , с индикатором, подключение к процессору через соединительную цапфу G1/2A, взрывонепроницаемый корпус	шт	2,00	129967,75 / --	-- / --	259935 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	шт	3,00	311,79 / 308,25	-- / --	935 / 925	-- / --	2,00 / --	6 / --
5.	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой	шт	3,00	119,14	11,76	357	35	0,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 1 кг			49,50	2,25	148	7	0,01	0
6.	С131205-2	Манометры общего назначения	компл	3,00	895,00	--	2685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0112-795 -1	Вентили стальные фланцевые на условное давление 20-32 МПа, диаметр условного прохода 10-25 мм	шт	5,00	581,40	15,50	2907	78	3,00	15
					560,00	4,50	2800	22	0,03	0
8.	С	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	5,00	2253,00	--	11265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
10.	ТПрайс	Шкаф распределительный АК	шт	1,00	158,30	--	158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-398 -2	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100	шт	2,00	7291,00	--	14582	--	27,00	54
					4905,00	--	9810	--	--	--
12.	СПрайс	Монтажный панель СМ5112.500	шт	1,00	905,83	--	906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Монтажный панель СМ5001.222	шт	1,00	19,99	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	1,00	85,40	0,20	85	--	0,40	0
					70,90	--	71	--	--	--
15.	СПрайс	Кабельные шины, угловой профиль СМ5001.080	шт	1,00	1119,30	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,00	216,30	120,00	216	120	0,41	0
					65,00	34,40	65	34	0,20	0
17.	СПрайс	Светильник стандартный с концевым выключателем двери с розеткой SZ4138.150	шт	1,00	9251,77	--	9252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Ц0108-396 -6прим.	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	м	3,00	142,30 / 43,90	91,80 / 26,10	427 / 132	275 / 78	0,25 / 0,15	1 / 0
19.	СПрайс	Соединительный комплект, длина 3м SZ4315.150	шт	1,00	2684,31 / --	-- / --	2684 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	СПрайс	Универсальный уголок SZ2373.00	шт	1,00	2558,39 / --	-- / --	2558 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	Ц0110-56-3	Прокладка проводов заземления по провододержателям	шт	5,00	14,70 / 14,50	-- / --	74 / 72	-- / --	0,09 / --	0 / --
22.	СПрайс	Провода заземления, сечения 4мм2 SZ2564.000	шт	5,00	703,16 / --	-- / --	3516 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	СПрайс	Несущие шины TS5/15	шт	2,00	5036,83 / --	-- / --	10074 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	СПрайс	Саморезы SZ2488.100	уп	1,00	4996,85 / --	-- / --	4997 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	СПрайс	Замочная система ErgOfOrM-STAndArT	шт	1,00	3237,96 / --	-- / --	3238 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	СПрайс	Замочный вкладыш	шт	1,00	218,66 / --	-- / --	219 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Ц0108-396 -5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	7,00	177,70 / 54,90	116,00 / 33,10	1244 / 384	812 / 232	0,32 / 0,19	2 / 1
28.	СПрайс	Кабельный канал, ширина 40мм	м	7,00	557,25 / --	-- / --	3901 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	Ц0108-152 -13прим.	Хомуты и заклепки	шт	200,00	83,20 / 29,90	2,60 / 0,50	16640 / 5980	520 / 100	0,15 / 0,00	30 / 1
30.	СПрайс	Хомут 150мм	уп	1,00	1279,19 / --	-- / --	1279 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	СПрайс	Пластиковая заклепки 8800.530	шт	100,00	11,19	--	1119	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0110-669 -6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля КОНТРОЛЛЕР	шт	1,00	1648,60	1,60	1649	2	8,00	8
					1523,00	--	1523	--	--	--
33.	ТПрайс	Контроллер SIPLUS S7-1200.Центральный процессор CPU 1214C -120/230В 6AG1 214-0BE30-2XB0	шт	1,00	57650,30	--	57650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ТПрайс	Карта памяти	шт	1,00	7230,68	--	7231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0110-99-6прим.	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	4,00	1526,20	--	6105	--	9,00	36
					1440,00	--	5760	--	--	--
36.	СПрайс	Блок питания PM 1207,2,5A	шт	1,00	8474,66	--	8475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс	Блок питания/искробезопасной развязки HART	шт	3,00	15850,02	--	47550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0111-250 -1	Реле	компл	4,00	210,04	--	840	--	1,00	4
					193,50	--	774	--	--	--
39.	СПрайс	Реле контроля напряжения	шт	1,00	12170,34	--	12170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс	Реле LZX: RT4-B4L24	шт	3,00	2685,91	--	8058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-82-1прим.	Шины, клеммы	шт	83,00	85,40	0,20	7088	17	0,40	33
					70,90	--	5885	--	--	--
42.	СПрайс	Профильная шина, 35x7,5/15	шт	3,00	727,54	--	2183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Клемма термопластиковая, бежевая	шт	60,00	132,72	--	7963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	СПрайс	Клемма термопластиковая, желт-зеленая	шт	20,00	147,51 / --	-- / --	2950 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	5513 / 2497	145 / 25	1,00 / 0,01	11 / 0
46.	ТПрайс	Выключатель автоматический 216-7, 16А	шт	1,00	11738,94 / --	-- / --	11739 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	ТПрайс	Выключатель автоматический 104-7, 4А	шт	1,00	3080,52 / --	-- / --	3081 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	ТПрайс	Выключатель автоматический 110-7, 10А	шт	1,00	6991,08 / --	-- / --	6991 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	ТПрайс	Выключатель автоматический 205-7, 0,5А	шт	6,00	3080,52 / --	-- / --	18483 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	ТПрайс	Выключатель автоматический 202-7, 2А	шт	2,00	3080,52 / --	-- / --	6161 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	Ц0108-144 -2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	шт	2000,00	22,70 / 22,50	-- / --	45400 / 45000	-- / --	0,13 / --	260 / --
52.	СПрайс	Наконечник для провода 0,75мм2 1 уп 500шт	уп	2,00	3277,94 / --	-- / --	6556 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	СПрайс	Наконечник для провода 1,5мм2 1 уп 500шт	уп	2,00	3357,89 / --	-- / --	6716 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 0 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47 / --	-- / --	522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 1 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47 / --	-- / --	522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 2 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47 / --	-- / --	522 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 3 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47 / --	-- / --	522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 4 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47 / --	-- / --	522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 5 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47 / --	-- / --	522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 6 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47 / --	-- / --	522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 7 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47 / --	-- / --	522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 8 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47 / --	-- / --	522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 9 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47 / --	-- / --	522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 "земля" 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47 / --	-- / --	522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 знак"+" 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47 / --	-- / --	522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 знак"-" 1 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47 / --	-- / --	522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	Ц0108-398 -1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	м	450,00	5,40 / 2,50	2,30 / 0,70	2430 / 1125	1035 / 315	0,01 / 0,00	5 / 2
68.	СПрайс	ПВХ провод, белый 0,75мм2 H05V-K	м	100,00	23,98 / --	-- / --	2398 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	СПрайс	ПВХ провод, черный 0,75мм2 H05V-K	м	100,00	23,98 / --	-- / --	2398 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	СПрайс	ПВХ провод, оранжевый 0,75мм2 H05V-K	м	100,00	24,78 --	-- --	2478 --	-- --	-- --	-- --
71.	СПрайс	ПВХ провод, коричневый 1,5мм2 H07V-K	м	50,00	41,97 --	-- --	2099 --	-- --	-- --	-- --
72.	СПрайс	ПВХ провод, серый 1,5мм2 H07V-K	м	50,00	41,97 --	-- --	2099 --	-- --	-- --	-- --
73.	СПрайс	ПВХ провод, желто-зеленый 1,5мм2 H07V-K	м	50,00	41,97 --	-- --	2099 --	-- --	-- --	-- --
74.	ТПрайс	SIMATIC Win CC flEXiBlE 2008,AdvAnCEd	пакет	1,00	235323,82 --	-- --	235324 --	-- --	-- --	-- --
75.	ТПрайс	RunTiME Win CC flEXiBlE 2008,AdvAnCEd RT 128	пакет	1,00	49387,65 --	-- --	49388 --	-- --	-- --	-- --
76.	ТПрайс	SIMATIC STEP 7 BAsiC V10/5	пакет	1,00	43253,13 --	-- --	43253 --	-- --	-- --	-- --
77.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	40,00	114,40 48,80	7,80 0,50	4576 1952	312 20	0,29 0,00	12 0
78.	С130806-3 2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	м	40,00	181,00 --	-- --	7240 --	-- --	-- --	-- --
79.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	54,00	125,60 41,40	64,10 15,80	6782 2236	3461 853	0,26 0,09	14 5
80.	С130806-2 0	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	54,00	168,00 --	-- --	9072 --	-- --	-- --	-- --
81.	Ц0108-82- 1прим.	Соединение металлорукав	шт	8,00	85,40 70,90	0,20 --	683 567	2 --	0,40 --	3 --
82.	СПрайс	Соединение металлорукав -прибор СМП25	шт	4,00	90,34	--	361	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
83.	СПрайс	Соединение металлорукав-труба СМТ 25	шт	4,00	90,34	--	361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	14,00	125,60	64,10	1758	897	0,26	4
					41,40	15,80	580	221	0,09	1
85.	С130807-3	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т /8443/, 14х2,00 мм	10м	1,40	5060,00	--	7084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0108-82-1прим.	Соединения	шт	10,00	85,40	0,20	854	2	0,40	4
					70,90	--	709	--	--	--
87.	СПрайс	Соединение СВ14-G1/2	шт	8,00	228,66	--	1829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	СПрайс	Соединение СТ14	шт	2,00	708,35	--	1417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	СПрайс	Переходник использ."внутр.	шт	2,00	75,95	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,05	102170,00	1870,00	4610	84	52,00	2
					8280,00	270,01	374	12	1,57	0
91.	Ц0108-406 -1	Конструкции металлические для труб П-образные скобы или конструкции	т	0,09	96511,00	3931,00	8831	360	223,00	20
					38480,00	321,99	3521	29	1,87	0
92.	С11071-53	Скоба	т	0,09	147300,00	--	13478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	212,00	73,10	20,80	15497	4410	0,14	30
					23,40	4,40	4961	933	0,03	5
94.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	54,00	27,70	2,10	1496	113	0,10	5
					19,70	0,50	1064	27	0,00	0
95.	СПрайс	Кабель контрольный с медными	м	124,44	311,80	--	38801	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		парными жилами,общий кран, 2 парный, бронированный МКЭКШВ 2x2x1,5			--	--	--	--	--	--
96.	СПрайс	Кабель контрольный с медными парными жилами,общий кран, 4 парный, бронированный МКЭКШВ 4x2x1,5мм	м	126,48	476,90 / --	-- / --	60318 / --	-- / --	-- / --	-- / --
97.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00 / --	-- / --	1063 / --	-- / --	-- / --	-- / --
98.	СПрайс	Патч-корд U/UTP кат.5е, 100 Ом	м	5,00	49,97 / --	-- / --	250 / --	-- / --	-- / --	-- / --
99.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	3,08	84,60 / 32,40	2,80 / 0,20	261 / 100	9 / 1	0,17 / 0,00	1 / 0
100.	СПрайс	Проводник заземляющий	м	10,00	59,96 / --	-- / --	600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Узел запорной арматуры КУ1,2 ПК0+30								1179320
		Раздел: КУУГ ПК30+00								
101.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1,00	2849,00 / 486,00	178,00 / 40,50	2849 / 486	178 / 41	3,00 / 0,23	3 / 0
102.	ТПрайс	Шкаф распределительный АК	шт	1,00	158,30 / --	-- / --	158 / --	-- / --	-- / --	-- / --
103.	Ц0110-398-2	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100	шт	2,00	7291,00 / 4905,00	-- / --	14582 / 9810	-- / --	27,00 / --	54 / --
104.	СПрайс	Монтажный панель СМ5112.500	шт	1,00	905,83 / --	-- / --	906 / --	-- / --	-- / --	-- / --
105.	СПрайс	Монтажный панель СМ5001.222	шт	1,00	19,99 / --	-- / --	20 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	1,00	85,40	0,20	85	--	0,40	0
					70,90	--	71	--	--	--
107.	СПрайс	Кабельные шины, угловой профиль СМ5001.080	шт	1,00	1119,30	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,00	216,30	120,00	216	120	0,41	0
					65,00	34,40	65	34	0,20	0
109.	СПрайс	Светильник стандартынй с концевым выключателем двери с розеткой SZ4138.150	шт	1,00	9251,77	--	9252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Ц0108-396-6прим.	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	м	3,00	142,30	91,80	427	275	0,25	1
					43,90	26,10	132	78	0,15	0
111.	СПрайс	Соединительный комплект, длина 3м SZ4315.150	шт	1,00	2684,31	--	2684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СПрайс	Универсальный уголок SZ2373.00	шт	1,00	2558,39	--	2558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Ц0110-56-3	Прокладка проводов заземления по провододержателям	шт	5,00	14,70	--	74	--	0,09	0
					14,50	--	72	--	--	--
114.	СПрайс	Провода заземления, сечения 4мм2 SZ2564.000	шт	5,00	703,16	--	3516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	СПрайс	Несущие шины TS5/15	шт	2,00	5036,83	--	10074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	СПрайс	Саморезы SZ2488.100	уп	1,00	4996,85	--	4997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	СПрайс	Замочная система ErgOfOrM-STAndArT	шт	1,00	3237,96	--	3238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПрайс	Замочный вкладыш	шт	1,00	218,66	--	219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Ц0108-396	Короб на конструкциях,	м	7,00	177,70	116,00	1244	812	0,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-5	кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м			54,90	33,10	384	232	0,19	1
120.	СПрайс	Кабельный канал, ширина 40мм	м	7,00	557,25	--	3901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Ц0108-152 -13прим.	Хомуты и заклепки	шт	200,00	83,20	2,60	16640	520	0,15	30
					29,90	0,50	5980	100	0,00	1
122.	СПрайс	Хомут 150мм	уп	1,00	1279,19	--	1279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПрайс	Пластиковая заклепки 8800.530	шт	100,00	11,19	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Ц0108-396 -5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	7,00	177,70	116,00	1244	812	0,32	2
					54,90	33,10	384	232	0,19	1
125.	СПрайс	Кабельный канал, ширина 40мм	м	7,00	557,25	--	3901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Ц0108-152 -13прим.	Хомуты и заклепки	шт	200,00	83,20	2,60	16640	520	0,15	30
					29,90	0,50	5980	100	0,00	1
127.	СПрайс	Хомут 150мм	уп	1,00	1279,19	--	1279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СПрайс	Пластиковая заклепки 8800.530	шт	100,00	11,19	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Ц0110-669 -6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля КОНТРОЛЛЕР	шт	1,00	1648,60	1,60	1649	2	8,00	8
					1523,00	--	1523	--	--	--
130.	ТПрайс	Контроллер SIPLUS S7-1200.Центральный процессор CPU 1214C -120/230В 6AG1 214-0BE30-2XB0	шт	1,00	57650,30	--	57650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	ТПрайс	Карта памяти	шт	1,00	7230,68	--	7231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	Ц0111-96-1прим.	Коммутационный модуль СМ 1241	шт	1,00	219,96	3,85	220	4	1,00	1
					213,75	2,25	214	2	0,01	0
133.	ТПрайс	Коммутационный модуль СМ1241	шт	1,00	24428,13	--	24428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Ц0110-99-6прим.	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	4,00	1526,20	--	6105	--	9,00	36
					1440,00	--	5760	--	--	--
135.	ТПрайс	Блок питания РМ 1207,2,5А	шт	1,00	9981,75	--	9982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	ТПрайс	Блок питания/искробезопасной развязки HART	шт	3,00	18160,97	--	54483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Ц0111-250-1	Реле	компл	4,00	210,04	--	840	--	1,00	4
					193,50	--	774	--	--	--
138.	ТПрайс	Реле контроля напряжения	шт	1,00	13025,91	--	13026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	ТПрайс	Реле LZX: RT4-B4L24	шт	3,00	2874,73	--	8624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Ц0108-82-1прим.	Шины, клеммы	шт	83,00	85,40	0,20	7088	17	0,40	33
					70,90	--	5885	--	--	--
141.	Ц0111-106-43прим.	Разъем	шт	2,00	156,15	--	312	--	1,00	2
					137,25	--	274	--	--	--
142.	СПрайс	Профильная шина, 35x7,5/15	шт	3,00	727,54	--	2183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	СПрайс	Клемма термопластиковая, бежевая	шт	60,00	132,72	--	7963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	СПрайс	Клемма термопластиковая, желт-зеленая	шт	20,00	147,51	--	2950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	СПрайс	Разъем DB 9	шт	2,00	4097,82	--	8196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0
147.	ТПрайс	Выключатель автоматический 216-7, 16А	шт	1,00	11738,94	--	11739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	ТПрайс	Выключатель автоматический 104-7, 4А	шт	1,00	3080,52	--	3081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	ТПрайс	Выключатель автоматический 110-7, 10А	шт	1,00	6991,08	--	6991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	ТПрайс	Выключатель автоматический 205-7, 0,5А	шт	6,00	3080,52	--	18483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	ТПрайс	Выключатель автоматический 202-7, 2А	шт	1,00	3080,52	--	3081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Ц0108-144 -2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	шт	2000,00	22,70	--	45400	--	0,13	260
					22,50	--	45000	--	--	--
153.	СПрайс	Наконечник для провода 0,75мм2 1 уп 500шт	уп	2,00	522,47	--	1045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	СПрайс	Наконечник для провода 1,5мм2 1 уп 500шт	уп	2,00	522,47	--	1045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 0 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 1 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 2 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 3 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 4 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 5 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 6 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 7 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 8 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 цифра 9 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 "земля" 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 знак"+" 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	СПрайс	РА маркировочные кольца 0,2-1,5мм2 знак"-" 1 1 уп 200шт	уп	1,00	522,47	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Ц0108-398 -1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	м	450,00	5,40	2,30	2430	1035	0,01	5
					2,50	0,70	1125	315	0,00	2
169.	СПрайс	ПВХ провод, белый 0,75мм2 H05V-K	м	100,00	23,98	--	2398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	СПрайс	ПВХ провод, черный 0,75мм2 H05V-K	м	100,00	23,98	--	2398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	СПрайс	ПВХ провод, оранжевый 0,75мм2	м	100,00	24,78	--	2478	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		H05V-K			--	--	--	--	--	--
172.	СПрайс	ПВХ провод, коричневый 1,5мм2 H07V-K	м	50,00	41,97	--	2099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	СПрайс	ПВХ провод, серый 1,5мм2 H07V-K	м	50,00	41,97	--	2099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	СПрайс	ПВХ провод, желто-зеленый 1,5мм2 H07V-K	м	50,00	41,97	--	2099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	ТПрайс	SIMATIC Win CC flEXiBlE 2008,AdvAnCEd	пакет	1,00	235323,82	--	235324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	ТПрайс	RunTiME Win CC flEXiBlE 2008,AdvAnCEd RT 128	пакет	1,00	49387,65	--	49388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	ТПрайс	SIMATIC STEP 7 BAsiC V10/5	пакет	1,00	43253,13	--	43253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	40,00	73,10	20,80	2924	832	0,14	6
					23,40	4,40	936	176	0,03	1
179.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00	--	1042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	СПрайс	Патч-корд U/UTP кат.5е, 100Ом	м	5,00	49,97	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	СПрайс	Кабель для передачи данных, 2х2х0,22	м	15,00	124,81	--	1872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	3,08	84,60	2,80	261	9	0,17	1
					32,40	0,20	100	1	0,00	0
183.	СПрайс	Проводник заземляющий	м	10,00	59,96	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: КУУГ ПК30+00 771852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЭХЗ ПК45+00								
184.	Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
185.	ТПрайс	Шкаф распределительный АК	шт	1,00	158,30	--	158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Ц0110-398 -2	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100	шт	2,00	7291,00	--	14582	--	27,00	54
					4905,00	--	9810	--	--	--
187.	СПрайс	Монтажный панель CM5112.500	шт	1,00	905,83	--	906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	СПрайс	Монтажный панель CM5001.222	шт	1,00	19,99	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	1,00	85,40	0,20	85	--	0,40	0
					70,90	--	71	--	--	--
190.	СПрайс	Кабельные шины, угловой профиль CM5001.080	шт	1,00	1119,30	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,00	216,30	120,00	216	120	0,41	0
					65,00	34,40	65	34	0,20	0
192.	СПрайс	Светильник стандартынй с концевым выключателем двери с розеткой SZ4138.150	шт	1,00	9251,77	--	9252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Ц0108-396 -6прим.	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	м	3,00	142,30	91,80	427	275	0,25	1
					43,90	26,10	132	78	0,15	0
194.	СПрайс	Соединительный комплект, длина 3м SZ4315.150	шт	1,00	2684,31	--	2684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	СПрайс	Универсальный уголок SZ2373.00	шт	1,00	2558,39	--	2558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
374.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемыес креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	111,00	73,10	20,80	8114	2309	0,14	16
					23,40	4,40	2597	488	0,03	3
375.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	54,00	27,70	2,10	1496	113	0,10	5
					19,70	0,50	1064	27	0,00	0
376.	СПрайс	Кабель контрольный смедными парными жилами,общий кран, 2 парный, бронированный МКЭКШВ 2х2х1,5	м	98,94	311,80	--	30850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	СПрайс	Кабель контрольный с медными парными жилами,общий кран, 4 парный, бронированный МКЭКШВ 4х2х1,5мм	м	48,96	476,90	--	23349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00	--	1042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	СПрайс	Патч-корд U/UTP кат.5е, 100Ом	м	5,00	49,97	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	3,08	84,60	2,80	261	9	0,17	1
					32,40	0,20	100	1	0,00	0
381.	СПрайс	Проводник заземляющий	м	10,00	59,96	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узел запорной арматуры КУ-3 ПК76+40								1145699

ИТОГО:

3877167	36072		2140
380027	8565		50

Накладные расходы :

На монтажные работы 369390

Всего накладных расходов: 369390

Итого с накладными 4246557

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	100070
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4346627
Итого с временными, 7,9 %	4486290
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	4534360
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4541990
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4561065
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	10187359
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	203747
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10391106
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1246933
Итого с НДС	11638039

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ЭГС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Cosulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: Охранная сигнализация (18-16)

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	шт	28,00	119,14	11,76	3336	329	0,50	14
					49,50	2,25	1386	63	0,01	0
2.	Ц0111-95-1	Аппаратура визуального отображения информации	шт	28,00	2736,68	842,69	76627	23595	10,00	280
					1786,50	207,00	50022	5796	1,20	34
3.	ТПрайс	Двухпозиционное радиоволновое средство обнаружения РАПС-22	шт	28,00	115719,89	--	3240157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	коробка	11,00	742,00	305,00	8162	3355	2,00	22
					398,00	72,00	4378	792	0,42	5
5.	ТПрайс	Коробка распределительная, полиэстер IP66 EEX,17клемм	комп	11,00	7206,72	--	79274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс	Крепление монтажное	к-т	11,00	1020,16	--	11222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	3,00	7509,60	1,60	22529	5	38,00	114
					7155,00	--	21465	--	--	--
8.	ТПрайс	Приемно-контрольный прибор,	шт	2,00	8095,79	--	16192	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		охранный 20 шлейфов СИГНАЛ-20П			--	--	--	--	--	--
9.	ТПрайс	Приемно-контрольный прибор, доступа С2000-2	шт	1,00	8771,79	--	8772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	1,00	219,96	3,85	220	4	1,00	1
					213,75	2,25	214	2	0,01	0
11.	СПрайс	Релейный модуль 4 выхода С2000-СП1 исп.1	шт	1,00	4602,30	--	4602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	1,00	247,20	8,59	247	9	1,00	1
					236,25	2,25	236	2	0,01	0
13.	СПрайс	Клавиатура управления С2000-К	шт	1,00	7657,58	--	7658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	1,00	3220,00	--	3220	--	25,00	25
					1980,00	--	1980	--	--	--
15.	СПрайс	Сирена со стробом	шт	1,00	2430,87	--	2431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	1,00	219,96	3,85	220	4	1,00	1
					213,75	2,25	214	2	0,01	0
17.	СПрайс	Считыватель брелков Считыватель-2	шт	1,00	628,80	--	629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки,	шт	2,00	97,70	1,60	195	3	1,00	2
					85,50	--	171	--	--	--
19.	СПрайс	Электромагнитный замок	шт	1,00	7863,85	--	7864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	1,00	5500,00	--	5500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки	шт	2,00	86,30	7,80	173	16	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		извещателя			60,80	--	122	--	--	--
22.	Ц0110-668 -5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,	шт	2,00	259,10	--	518	--	1,00	2
					239,00	--	478	--	--	--
23.	ТПрайс	Извещатель магнитоконтактный на металлическую дверь ИО 102-20/А2М	шт	2,00	1621,55	--	3243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0110-309 -3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	шт	1,00	149,00	--	149	--	1,00	1
					149,00	--	149	--	--	--
25.	СПрайс	Кнопка без фиксации контакты EGS-PO2	шт	1,00	109,93	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0111-201 -1	Блок питания	шт	9,00	271,53	4,74	2444	43	2,00	18
					263,25	--	2369	--	--	--
27.	СПрайс	Блок питания 12VDC, 4А	шт	9,00	29629,74	--	266668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	15,00	191,40	7,00	2871	105	1,00	15
					162,00	2,30	2430	34	0,01	0
29.	СПрайс	Блок защиты БЗЛ	шт	15,00	996,97	--	14955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-197 -10	Коммутатор вспомогательный	шт	2,00	1484,00	--	2968	--	8,00	16
					1384,00	--	2768	--	--	--
31.	ТПрайс	Устройство коммутационное УК/ВК	шт	2,00	1263,44	--	2527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-82-1прим	Клемма	шт	50,00	85,40	0,20	4270	10	0,40	20
					70,90	--	3545	--	--	--
33.	СПрайс	Клемма 4мм	шт	50,00	165,10	--	8255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс	Оконечный резистор номинальная мощность 0,25Вт С2-33Н	шт	100,00	16,79	--	1679	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,00	501,20	13,20	12029	317	1,00	24
					227,00	2,30	5448	55	0,01	0
36.	СПрайс	Автоматический выключатель однополюсной 2А DX 06153	шт	15,00	1226,43	--	18396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс	Автоматический выключатель однополюсной 6А DX 06156	шт	9,00	794,25	--	7148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	6,00	219,96	3,85	1320	23	1,00	6
					213,75	2,25	1282	14	0,01	0
39.	СПрайс	SUD-D штекер, 9-ти контактный металлизированный корпус ED-PB-AX 21700505	шт	6,00	4097,82	--	24587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс	Программное обеспечение АРМ Орион	шт	1,00	159530,75	--	159531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-411 -4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	140,00	186,90	--	26166	--	1,00	140
					90,00	--	12600	--	--	--
42.	СПрайс	Кабельный ввод М16х1,5 MSK-M M16X1,5 EDU 55506091	шт	140,00	1476,27	--	206678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-411 -1прим	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	250,00	114,40	7,80	28600	1950	0,29	73
					48,80	0,50	12200	125	0,00	1
44.	СПрайс	Защитный рукав 10,0х14,0мм 64400020	м	250,00	325,00	--	81249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс	Соединитель защитного рукова PG9 61795090	шт	60,00	48,37	--	2902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Переходник от наружней резьбы PG11 к внутренней резьбе PG9 ME 52004000	шт	60,00	70,36	--	4221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130810-216	Хомут , оцинкованная сталь, DB 15-20 мм	шт	400,00	55,00	--	22000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
48.	С130806-4 3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	м	200,00	144,00 ---	-- --	28800 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130804-3 5прим	Муфта, d-15-20 мм	10шт	0,90	80,00 ---	-- --	72 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0109-34- 1	Монтаж стоек типа А,В,С , массой до 0,1 т	т	0,94	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	16328 11812	2062 95	73,60 0,49	69 0
51.	Е0109-62- 6	Изготовление в построечных условиях и на производственных базах	т	0,94	15520,74 9882,00	4123,67 1557,00	14602 9297	3880 1465	54,90 7,62	52 7
52.	С130806-5 1	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	м	70,00	987,00 --	-- --	69090 --	-- --	-- --	-- --
53.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	75,00	78,30 64,60	2,10 0,30	5872 4845	158 23	0,39 0,00	29 0
54.	С151607-3	Провод медный 4мм2	т	0,04	438100,00 --	-- --	16429 --	-- --	-- --	-- --
55.	СПрайс	Маркировочная лента LB 10064	шт	15,00	13,19 --	-- --	198 --	-- --	-- --	-- --
56.	СПрайс	Маркер UP1F	шт	2,00	804,69 --	-- --	1609 --	-- --	-- --	-- --
57.	Ц0110-926 -1прим	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,50	21564,70 4368,86	17195,84 2415,60	10782 2184	8598 1208	21,00 14,01	11 7
58.	СПрайс	Лента сигнальная 150х0,25 "Осторожно кабель" Е0001738	м	500,00	19,99 --	-- --	9994 --	-- --	-- --	-- --
59.	СПрайс	Шуруп с шестигранной головкой 5/16 К04850	шт	1600,00	6,80 --	-- --	10873 --	-- --	-- --	-- --
60.	Ц0108-148	Кабели до 35 кВ в проложенных	м	2247,00	27,70	2,10	62242	4719	0,10	225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трубах, блоках и коробах, масса1м до 1 кг			19,70	0,50	44266	1124	0,00	7
61.	С151603-2 16	Кабели контрольные с медными жиламис ПХВ изоляцией	1000м	0,00	349300,00	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С151603-2 10	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией	1000м	0,00	283400,00	--	85	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С151603-2 00	Кабели контрольные с медными жиламис ПХВ изоляцией	1000м	0,00	228700,00	--	149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151603-1 99	Кабели контрольные с медными жиламис ПХВ изоляцией	1000м	0,00	179800,00	--	189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151603-4 8	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,00	109600,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс	Кабель управления 5G1х0,75	м	16,00	314,75	--	5036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс	Кабель управления 3Gх0,75	м	18,00	187,15	--	3369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс	Кабель управления 2х0,75	м	18,00	96,71	--	1741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая	шт	100,00	273,20	--	27320	--	1,00	100
					200,00	--	20000	--	--	--
	ИТОГО:						4689541	49184		1261
							215861	10800		61

Накладные расходы :

На монтажные работы	192636
На металломонтажные работы	20402
Всего накладных расходов:	213037
Итого с накладными	4902579

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	93145
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4995724
Итого с временными, 7,9 %	5125723
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	5170467
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5177569
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5195325
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	11604010
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	232080
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11836090
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1420331
Итого с НДС	13256421

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ЭГС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: Электрохимическая защита.(18-30)

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / в т.ч. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / в т.ч. осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0125-54-1	Установка катодной сетевой станции мощностью до 1200 кВт/ч на фундаменте	шт	2,00	91991,34 / 16155,00	7608,09 / 2540,07	183983 / 32310	15216 / 5080	106,30 / 11,30	213 / 23
2.	Тпрайс	Трансформаторно-выпрямительное устройство УКЗВ-10-А-3,0-1-У1	шт	2,00	1072731,88 / --	-- / --	2145464 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0125-60-1	Устройство анодного заземления вертикального	шт	12,00	3022,56 / 308,25	1899,13 / 503,09	36271 / 3699	22790 / 6037	1,98 / 1,99	24 / 24
4.	Тпрайс	Электрод анодного заземления Менделеевец МГ	шт	12,00	1438513,77 / --	-- / --	17262165 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0125-53-1	Установка контрольно-измерительной колонки металлической	шт	11,00	4892,79 / 2880,00	725,51 / 274,50	53821 / 31680	7981 / 3020	20,40 / 1,34	224 / 15
6.	Тпрайс	Контрольно-измерительный пункт КИП-6-6-0,8	шт	11,00	8744,20 / --	-- / --	96186 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Е0125-56-1прим	Установка электрода ЭНЕС	шт	3,00	4923,09 / 1822,50	2082,46 / 611,15	14769 / 5468	6247 / 1833	12,20 / 2,44	37 / 7
8.	Тпрайс	Электрод сравнения	шт	3,00	5545,09	--	16635	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неполяризующийся ЭНЕС-1 с блоком БПИ-2			--	--	--	--	--	--
9.	Е0125-57-1	Установка диодно-резисторного блока	шт	2,00	423,45	1,57	847	3	1,68	3
					247,50	--	495	--	--	--
10.	Тпрайс	Диодно-резисторный блок БДРМ 10	шт	2,00	11431,70	--	22863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0125-59-4прим	Изоляционная ремонтная заплата 225х400мм	шт	13,00	2923,88	--	38010	--	3,70	48
					697,50	--	9068	--	--	--
12.	Спрайс	Изоляционная ремонтная заплата 225х400мм	шт	13,00	491,29	--	6387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0125-59-2	Присоединение дренажных кабелей к трубопроводу	шт	300,00	2897,67	30,04	869301	9012	10,20	3060
					1642,50	11,25	492750	3375	0,06	18
14.	Спрайс	Термоспички	шт	30,00	93,14	--	2794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Спрайс	Термитная смесь	кг	30,00	21756,30	--	652689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Спрайс	Тигель-форма	шт	1,00	15816,44	--	15816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	шт	3,00	221,00	--	663	--	0,62	2
					104,00	--	312	--	--	--
18.	Спрайс	Указатель кабельной трассы СТ-2	шт	3,00	2155,84	--	6468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Спрайс	Сигнальная лента ЛСЭ-250	м	20,00	39,18	--	784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до70 мм2	шт	32,00	603,80	--	19322	--	3,00	96
					527,00	--	16864	--	--	--
21.	Спрайс	Кабельный наконечник ТМЛ 35-8-10	шт	10,00	125,92	--	1259	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
22.	Спрайс	Кабельный наконечник ТМЛ 10-5-5	шт	22,00	62,76	--	1381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Тпрайс	Цифровой мультиметр	шт	1,00	211095,79	--	211096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Тпрайс	Прибор для измерения сопротивления заземления	шт	1,00	31079,54	--	31080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Тпрайс	Переносной электрод сравнения	шт	1,00	34124,56	--	34125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0125-58-1	Прокладка дренажного кабеля, вес 1м кабеля до 3 кг	м	250,00	257,15	63,95	64287	15987	0,16	41
					24,08	16,03	6020	4007	0,06	15
27.	Спрайс	Кабель силовой ПвВГ-0,66-1х35мм2	м	30,60	998,57	--	30556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Спрайс	Кабель силовой ПвВГ-0,66-2х10мм2	м	204,00	293,02	--	59775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Спрайс	Кабель силовой ПвВГ-0,66-1х10мм2	м	20,00	298,88	--	5978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,00	218,93	--	3065	--	1,54	22
					218,93	--	3065	--	--	--
31.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,00	134,10	--	1877	--	0,97	14
					134,10	--	1877	--	--	--
32.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,00	21,55	4,52	302	63	0,11	2
					17,03	--	238	--	--	--
33.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	55,00	26,30	3,30	1446	182	0,14	8
					23,00	0,40	1265	22	0,00	0
34.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4мм /ГОСТ	т	0,07	76824,00	--	5324	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		103-76/ оцинкованная			--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	140,10	24,10	1121	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
36.	С12041-6	Сталь гладкая класса А-I, d 10 мм оцинкованная	т	0,34	76224,00	--	26194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0133-109 -5	Провод самонесущий СИП3-10	1км	0,25	35517,87	25993,62	8879	6498	48,00	12
					8550,00	5571,27	2138	1393	19,95	5
38.	Спрайс	Провод самонесущий СИП 3 сеч. 70мм2 на10кВ	км	0,06	167894,28	--	10074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
40.	С143019-9 2	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	4,00	27400,00	--	109600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12021-23 7	М/к траверс оцинкованные	т	0,09	184824,00	--	17004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11071-53	Хомуты для крепленияскронштейнов оцинкованные	т	0,00	177724,00	--	427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12021-24 2	Крепление подкоса У52	т	0,03	162700,00	--	5141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Спрайс	Проводник ЗП1 длиной 1м	шт	8,00	582,43	--	4659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Спрайс	Зажим плашечный SL-37,2	шт	14,00	305,81	--	4281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Спрайс	Кожух защитный SP 15	шт	14,00	132,72	--	1858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Спрайс	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	16,00	3375,07	--	54001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Спрайс	Зажим натяжной SO 235	шт	12,00	2764,26	--	33171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Спрайс	Прокалывающие зажимы SL 25.2	шт	8,00	1109,30	--	8874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0133-116 -3	Установка искрового разъединителя	шт	2,00	2263,89	769,89	4528	1540	7,42	15
					1386,00	236,48	2772	473	1,03	2
51.	Тпрайс	Линейный разъединитель SZ 24	шт	4,00	18987,76	--	75951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Спрайс	Кожух для прокалывающего зажима SP 16	шт	8,00	263,83	--	2111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0133-116 -1	Установка искрового разрядника	комплект	2,00	2476,72	1756,72	4953	3513	3,76	8
					616,50	306,68	1233	613	1,06	2
54.	Тпрайс	Искровой разрядник SDI97	шт	2,00	2704,81	--	5410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	1534,11	878,23	4602	2635	3,06	9
					506,25	246,42	1519	739	1,03	3
56.	С143019-9 2	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, маркаСВ 110-2	шт	3,00	27400,00	--	82200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Спрайс	Оголовок ОГs54	шт	3,00	434,29	--	1303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Сцена	Зажим SL37.2	шт	3,00	305,81	--	917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Сцена	Кожух защитный SP15	шт	3,00	132,72	--	398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Сцена	Изолятор штыревой SDI 37	шт	3,00	3375,07	--	10125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							22380883	95840		3853
							615672	27712		119

Накладные расходы :

На монтажные работы	39526
На общестроительные работы	725188
Всего накладных расходов:	764715
Итого с накладными	23145597

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	194677
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23340274
Итого с временными, 7,9 %	23611979
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	23705496
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23720340
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23757450
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	53063414
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1061268
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	54124682
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6494962
Итого с НДС	60619644

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ЭГС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование объекта: Электроснабжение (4-2)

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	2,00	16463,00	10590,00	32926	21180	27,00	54
					4680,00	2318,05	9360	4636	13,44	27
2.	75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	шт	2,00	394828,43	--	789657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на стене	шт	2,00	1759,00	86,00	3518	172	2,00	4
					338,00	20,30	676	41	0,12	0
4.	СПрайс	Щит управления освещением с фотоэлементом, марки ЯУО 9601, IP31 защитой, в комплекте с фотореле-1шт	шт	2,00	40313,82	--	80628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	0,70	215,20	97,07	152	68	0,78	1
					112,50	36,00	79	25	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,87	2500,00	--	2182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0133-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	11,00	17385,75	--	191243	--	2,21	24
					348,75	--	3836	--	--	--
8.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,26	64092,87	304,24	16977	81	20,00	5
					3330,00	114,75	882	30	0,56	0
9.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,12	70437,87	304,24	8353	36	58,00	7
					9675,00	114,75	1147	14	0,56	0
10.	Е0133-251-11	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массойдо 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения до 2м	опора	11,00	1827,20	1471,70	20099	16189	2,26	25
					355,50	387,32	3910	4261	1,45	16
11.	СПрайс	Трубчатая опора наружного освещения	шт	11,00	30456,02	--	335016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0133-115-2	Установка консольных светильников	шт	11,00	1745,38	1411,25	19199	15524	2,01	22
					333,00	239,85	3663	2638	0,81	9
13.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	11,00	4460,00	--	49060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	11,00	496,00	--	5456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза	м2	69,27	49,69	0,04	3442	3	0,04	3
					8,32	--	576	--	--	--
16.	Е0133-30-16	Установка стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,5 т	1т	0,71	9922,07	4724,57	7065	3364	28,90	21
					5197,50	1232,57	3701	878	4,31	3
17.	С12021-175	Металлоконструкции молниеприемников	т	0,71	123500,00	--	87932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	20,65	21,80	0,05	450	1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	120	--	0,00	0
19.	Е0113-26-6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	20,65	49,69	0,04	1026	1	0,04	1
					8,32	--	172	--	--	--
20.	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	1738,00	31,50	7,50	54747	13035	0,12	209
					19,80	1,60	34412	2781	0,01	16
21.	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	30,00	45,00	6,70	1350	201	0,19	6
					32,20	1,60	966	48	0,01	0
22.	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	799,00	34,00	4,60	27166	3675	0,16	128
					24,80	0,80	19815	639	0,00	4
23.	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	220,00	28,80	3,30	6336	726	0,13	29
					21,00	0,60	4620	132	0,00	1
24.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	230,00	23,20	2,10	5336	483	0,10	23
					16,50	0,30	3795	69	0,00	0
25.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1738,00	36,70	27,80	63785	48316	0,06	104
					8,80	6,90	15294	11992	0,04	70
26.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	1738,00	11,20	7,90	19466	13730	0,02	35
					3,30	2,00	5735	3476	0,01	20
27.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1738,00	32,40	23,70	56311	41191	0,06	104
					8,60	5,90	14947	10254	0,03	59
28.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	1738,00	18,80	14,20	32674	24680	0,03	52
					4,50	3,50	7821	6083	0,02	35
29.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	39,34	16100,00	--	633438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С151601-388прим.	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х50 мм2	1000м	0,01	791300,00	--	4036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151601-715	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	2,592	891300,00	--	7481933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151601-634	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,03	655400,00	--	16713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151601-633	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,05	420100,00	--	19283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151601-632	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,15	326600,00	--	49970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,23	60500,00	--	14193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	38,00	273,20	--	10382	--	1,00	38
					200,00	--	7600	--	--	--
37.	Ц0108-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	78,00	309,20	--	24118	--	1,00	78
					236,00	--	18408	--	--	--
38.	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт	11,00	578,10	31,10	6359	342	2,09	23
					403,00	7,60	4433	84	0,04	0
39.	С151801-131	Коробка ответвительная, тип У409	шт	11,00	509,00	--	5599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	36,00	330,10	24,10	11884	868	0,70	25
					116,00	2,50	4176	90	0,01	1
41.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	330,00	107,30	3,50	35409	1155	0,18	59
					32,40	0,40	10692	132	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С11041-83 прим.	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,78	46400,00	--	36136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-178 -1прим.	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	шт	105,00	221,00	--	23205	--	0,62	65
					104,00	--	10920	--	--	--
44.	С	Маркерный столбик	шт	105,00	2096,99	--	220184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-144 -5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	30,00	33,00	--	990	--	0,18	5
					32,60	--	978	--	--	--
46.	Ц0108-144 -4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	шт	10,00	29,90	--	299	--	0,17	2
					29,50	--	295	--	--	--
47.	Ц0108-144 -3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	шт	10,00	26,50	--	265	--	0,15	2
					26,30	--	263	--	--	--
48.	Ц0108-144 -2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	шт	40,00	22,70	--	908	--	0,13	5
					22,50	--	900	--	--	--
49.	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/	шт	90,00	84,00	--	7560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-167 -4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	6,00	2215,80	3,80	13295	23	10,00	60
					1703,00	2,30	10218	14	0,01	0
51.	С151610-41	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5ПСТп 1х16-25	комплект	6,00	4170,00	--	25020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-167 -5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	26,00	2440,80	3,80	63461	99	11,00	286
					1928,00	2,30	50128	60	0,01	0
53.	С151610-42	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжениедо 1 кВ,	комплект	26,00	4760,00	--	123760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип 5ПСТп 1х35-50								
54.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1553,94	33,67	32,10	52323	49883	0,01	17
					1,57	12,33	2440	19153	0,05	77
55.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную послеразработки их механизированным способом/	м3	48,06	262,72	--	12626	--	1,85	89
					262,72	--	12626	--	--	--
56.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	534,00	47,43	44,84	25327	23944	0,02	10
					2,59	13,81	1383	7375	0,05	28
57.	Е010333-А 1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км	т	881,10	19,70	19,70	17358	17358	--	--
					--	3,94	--	3472	0,08	73
58.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	534,00	3,88	3,24	2070	1732	0,00	2
					0,48	1,12	256	598	0,00	2
59.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1602,00	9,24	9,24	14810	14810	--	--
					--	3,00	--	4808	0,01	18
60.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1602,00	6,48	6,48	10380	10380	--	--
					--	2,10	--	3370	0,01	13
61.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1602,00	3,20	3,20	5126	5126	--	--
					--	1,04	--	1664	0,00	6
62.	С143008-9 2	Песок природный	м3	594,00	2170,00	--	1288980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	480,60	134,10	--	64448	--	0,97	467
					134,10	--	64448	--	--	--
64.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1121,40	21,55	4,52	24162	5064	0,11	121
					17,03	--	19097	--	--	--
65.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до	кан.-км	0,03	231153,38	--	6935	--	175,00	5
					27450,00	--	824	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-х отверстий								
66.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	61,11	33,67	32,10	2058	1962	0,01	1
					1,57	12,33	96	753	0,05	3
67.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,89	262,72	--	497	--	1,85	3
					262,72	--	497	--	--	--
68.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	62,76	6,48	6,48	407	407	--	--
					--	2,10	--	132	0,01	1
69.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	62,76	3,20	3,20	201	201	--	--
					--	1,04	--	65	0,00	0
70.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,88	134,10	--	253	--	0,97	2
					134,10	--	253	--	--	--
71.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	64,65	21,55	4,52	1393	292	0,11	7
					17,03	--	1101	--	--	--
		ИТОГО:					12279306	336299		2228
							357559	89767		485

Накладные расходы :

На монтажные работы	269751
На общестроительные работы	159852
На металломонтажные работы	13387
Всего накладных расходов:	442989
Итого с накладными	12722296

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	715958
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13438254
Итого с временными, 7,9 %	14437493
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	14781418
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14836009
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14972487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	33441774
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	668835
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34110609
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4093273
Итого с НДС	38203882

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ОТС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: НВК.(6-1)

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	11,00	29,64	28,03	326	308	0,01	0
					1,61	7,06	18	78	0,02	0
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/	м3	1,00	467,10	--	467	--	2,98	3
					467,10	--	467	--	--	--
3.	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	8,00	3,82	3,82	31	31	--	--
					--	1,32	--	11	0,00	0
4.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,00	167,18	--	334	--	1,21	2
					167,18	--	334	--	--	--
5.	E0101-25-3	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3,00	12,31	12,31	37	37	--	--
					--	3,37	--	10	0,01	0
6.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	8,00	25,65	5,38	205	43	0,13	1
					20,27	--	162	--	--	--
7.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	318	139	194,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33075,00	6813,45	179	37	26,38	0
8.	С130804-8 9прим	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-110x2,2 мм	м	5,40	386,00	--	2084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,00	78245,00	36133,62	196	90	247,00	1
					41850,00	9612,90	105	24	37,30	0
10.	С130804-9 1прим	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-160x2,2 мм	м	2,50	908,00	--	2270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
12.	С130810-8 0прим	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114x6 мм	шт	2,00	482,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-1-2	Устройство бетонных упоров	м3	0,10	1732,34	98,32	173	10	4,41	0
					695,25	37,15	70	4	0,18	0
14.	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	м	1,50	210,88	47,37	316	71	0,58	1
					103,95	17,78	156	27	0,09	0
15.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,95	27854,57	2308,84	26462	2193	13,87	13
					2286,00	864,68	2172	821	4,22	4
16.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухихгрунтах	м3	2,65	25854,93	1538,85	68516	4078	9,66	26
					1615,95	576,23	4282	1527	2,81	7
17.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С	Огнетушитель порошковый ОПУ-5	шт.	3,00	2940,00	--	8820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Лопата совковая	шт.	1,00	211,00	--	211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С	Лопата штыковая малая	шт.	1,00	288,00	--	288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Лом	шт.	2,00	200,00	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	Топор	шт.	2,00	420,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С	Багор пожарный	шт.	2,00	200,00	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс-лист	Футляр металлический с крышкой для хранения асбестовой ткани	шт	1,00	599,62	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс-лист	Ткань асбестовая АТ-4 2х2м	шт	1,00	999,37	--	999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Щит пожарный ЩПД	шт.	1,00	5080,00	--	5080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Ящик для песка и опилок	шт.	1,00	4000,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							151738	7452		49
							8084	2657		13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	13654
Всего накладных расходов:	13654
Итого с накладными	165392

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9924
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	175316
Итого с временными, 7,9 %	189166
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	193933
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	194690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						196582		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						439075		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						8782		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						447857		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						53743		
		Итого с НДС						501600		

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ЭГС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АБТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: Пожарная сигнализация (18-18)

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	1,00	248,50 / 239,00	0,20 / --	248 / 239	-- / --	1,30 / --	1 / --
2.	ТПрайс	Приемно-контрольный прибор, 4 шлейфа Сигнал-4	шт	1,00	7481,40 / --	-- / --	7481 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0110-668 -6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	шт	2,00	86,30 / 60,80	7,80 / --	173 / 122	16 / --	0,35 / --	1 / --
4.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	3,00	369,90 / 347,00	1,60 / --	1110 / 1041	5 / --	2,00 / --	6 / --
5.	ТПрайс	Дымовой извещатель ИП212-3СУ	шт	2,00	686,70 / --	-- / --	1373 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	ТПрайс	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3	шт	1,00	492,03 / --	-- / --	492 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	1,00	3220,00 / 1980,00	-- / --	3220 / 1980	-- / --	25,00 / --	25 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7x1,5rE/2,5NYCY 1550330			--	--	--	--	--	--
151.	СПрайс	Кабель пожарный сигнализации 2x2x0,8 J-H	м	300,00	129,12	--	38736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СПрайс	Кабель экранированный 3G1,0 CLASSIC 100CY 0016043	м	50,00	196,68	--	9834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СПрайс	Кабель силовой 3G1,0 CLASSIC 100 0010042	м	20,00	96,71	--	1934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая	шт	16,00	273,20	--	4371	--	1,00	16
					200,00	--	3200	--	--	--
	ИТОГО:						854936	6455		412
							63977	1489		9

Накладные расходы :

На монтажные работы	63681
На общестроительные работы	362
Всего накладных расходов:	64044
Итого с накладными	918979

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	48909
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	967888
Итого с временными, 7,9 %	1036149
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	1059644
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1063373
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1072696
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2395918
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47918
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2443836

Налог на добавленную стоимость, 12 % 293260
Итого с НДС 2737096

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник НТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ЭГС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АВТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: Площадка узла подключения к МГ "Макат-Северный Кавказ" на ПК0+30. (18-7)

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5W6 на сульфатостойком цементе	м3	0,10	15331,09 / 195,75	66,01 / 24,93	1533 / 20	7 / 2	1,35 / 0,12	0 / 0
2.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	1,44	37,52 / 22,10	7,14 / 2,68	54 / 32	10 / 4	0,14 / 0,01	0 / 0
3.	С11011-50 7	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,00	30400,00 / --	-- / --	44 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, бетон В20 на сульфатостойком цементе с W6	м3	1,01	18422,39 / 1021,50	112,36 / 42,44	18607 / 1032	113 / 43	6,34 / 0,21	6 / 0
5.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00 / --	-- / --	2261 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	64500,00 / --	-- / --	2317 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Е0113-55-2	Гидроизоляция бетонных поверхностей битумно-латескной мастикой за два раза	м2	6,00	1534,51 / 284,86	242,74 / 90,90	9207 / 1709	1456 / 545	1,55 / 0,44	9 / 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							34023	1586		16
							2793	594		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3144
Всего накладных расходов:	3144
Итого с накладными	37167

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2230
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	39397
Итого с временными, 7,9 %	42509
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	43580
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	43750
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	44175
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	98667
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1973
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	100640
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12077
Итого с НДС	112717

Заказчик:

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ЭТС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор:

ТОО «Rigma Cosulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Форма N 2в

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "АВТМ"
Субподрядчик
Договор 212-08-R14-2013 от 05.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к интегрированному газохимическому Комплексу (ИГХК) в Атырауской области.

Наименование обьекта: ограждение площадки КУУГ АГРС

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	91,12	29,64	28,03	2701	2554	0,01	1		
					1,61	7,06	147	643	0,02	2		
2.	Е0101-165-7	Копание вручную	м3	1,55	389,25	--	603	--	2,48	4		
					389,25	--	603	--	--	--		
3.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	24,46	167,18	--	4089	--	1,21	30		
					167,18	--	4089	--	--	--		
4.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	57,06	7,57	7,57	432	432	--	--		
					--	2,46	--	140	0,01	1		
5.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	57,06	6,56	6,56	374	374	--	--		
					--	2,13	--	122	0,01	0		
6.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	81,52	25,65	5,38	2091	438	0,13	11		
					20,27	--	1652	--	--	--		
7.	Е0101-135	Полив водой уплотняемого грунта	м3	81,52	14,12	12,00	1151	978	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	насыпей								
					1,62	2,75	132	224	0,01	1
8.	Е0101-25-3	Перемещение лишнего грунта до 30 м	м3	9,60	12,31	12,31	118	118	--	--
					--	3,37	--	32	0,01	0
9.	Е0101-25-11	Перемещение грунта добавлять на каждые последующие 10 м	м3	9,60	19,47	19,47	187	187	--	--
					--	5,32	--	51	0,02	0
10.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,78	777,48	24,55	603	19	0,26	0
					39,83	9,20	31	7	0,04	0
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	24,80	14162,17	66,01	351222	1637	1,35	33
					195,75	24,93	4855	618	0,12	3
12.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов	м3	9,33	16954,70	112,36	158187	1048	6,34	59
					1021,50	42,44	9531	396	0,21	2
13.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	34,13	132,00	--	4505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	34,13	376,00	--	12833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	34,13	438,00	--	14949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,31	69800,00	--	21681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,31	70437,87	304,24	21879	95	58,00	18
					9675,00	114,75	3005	36	0,56	0
18.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,07	32300,00	--	2403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-31-1	Грунтовка из 40% раствора битума в керосине	м2	94,24	216,86	17,67	20437	1665	0,58	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					116,33	6,62	10963	624	0,03	3
20.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	94,24	245,44	3,82	23130	360	0,21	20
					37,35	1,44	3520	136	0,01	1
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								643575
		Раздел: Ограждение								
21.	Е0109-62-2	Изготовление стоек, балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,84	8077,36	2622,65	6787	2204	23,30	20
					4194,00	468,05	3524	393	1,77	1
22.	Е0113-44-6	Очистка кварцевым песком поверхности мелких изделий	м2	3,17	296,73	211,86	941	672	0,33	1
					67,50	78,75	214	250	0,39	1
23.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	3,17	59,00	47,75	187	151	0,07	0
					11,25	18,00	36	57	0,09	0
24.	Е0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за 2 раза	м2	3,62	139,49	0,16	505	1	0,07	0
					13,68	0,07	50	--	0,00	0
25.	С11011-87-4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,09	63600,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130806-4-4	Трубы стальные сварные оцинкованные обыкновенные 28х3 мм	м	35,75	204,00	--	7294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130806-4-9	Трубы стальные сварные оцинкованные обыкновенные 80х5 мм	м	159,94	679,00	--	108599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е01031-А1-8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,84	247,10	247,10	208	208	--	--
					--	172,97	--	145	3,63	3
29.	Е01031-А1-8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,84	234,30	234,30	197	197	--	--
					--	164,01	--	138	3,44	3
30.	Е010332-А-70-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых	т	0,84	505,80	505,80	425	425	--	--
					--	101,16	--	85	2,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 2								
31.	Е0109-17-1	Монтаж стоек	т	0,84	4646,85	2285,57	3904	1920	9,35	8
					1579,50	617,13	1327	519	2,34	2
32.	Е0109-62-2	Изготовление стоек, балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00	8077,36	2622,65	11	4	23,30	0
					4194,00	468,05	6	1	1,77	0
33.	Е0113-44-6	Очистка кварцевым песком поверхности труб мелких изделий	м2	0,61	296,73	211,86	181	129	0,33	0
					67,50	78,75	41	48	0,39	0
34.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	0,61	59,00	47,75	36	29	0,07	0
					11,25	18,00	7	11	0,09	0
35.	Е0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за 2 раза	м2	0,61	139,49	0,16	85	--	0,07	0
					13,68	0,07	8	--	0,00	0
36.	С130806-53	Трубы стальные сварные оцинкованные обыкновенные 150х5 мм	м	8,13	1440,00	--	11711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130806-44	Трубы стальные сварные оцинкованные обыкновенные 28х3 мм	м	0,91	204,00	--	185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,00	247,10	247,10	1	--	--	--
					--	172,97	--	--	3,63	0
39.	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,00	234,30	234,30	1	--	--	--
					--	164,01	--	--	3,44	0
40.	Е010332-А70-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 2	т	0,00	505,80	505,80	1	1	--	--
					--	101,16	--	--	2,12	0
41.	Е0109-17-1	Монтаж стоек	т	0,00	4646,85	2285,57	21	11	9,35	0
					1579,50	617,13	7	3	2,34	0
42.	Е0109-62-	Изготовление решетчатых	т	2,89	27935,09	9375,11	80678	27076	91,00	263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	конструкций впостроечных условиях и на производственных базах			16380,00	2107,33	47306	6086	7,36	21
43.	С11011-75 6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	291,50	343,00 / --	-- / --	99984 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	1,99	59500,00 / --	-- / --	118327 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	50600,00 / --	-- / --	5791 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 16 мм	т	0,11	50900,00 / --	-- / --	5428 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	Е0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за 2 раза	м2	87,52	139,49 / 13,68	0,16 / 0,07	12207 / 1197	14 / 6	0,07 / 0,00	6 / 0
48.	Е01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	2,89	247,10 / --	247,10 / 172,97	714 / --	714 / 500	-- / 3,63	-- / 10
49.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлическихпри автомобильных перевозках	т	2,89	234,30 / --	234,30 / 164,01	677 / --	677 / 474	-- / 3,44	-- / 10
50.	Е010332-А 70-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 2	т	2,89	505,80 / --	505,80 / 101,16	1461 / --	1461 / 292	-- / 2,12	-- / 6
51.	Е0109-36-3	Монтаж сетчатых ограждений	м2	291,50	118,57 / 81,00	4,28 / 1,62	34564 / 23612	1248 / 472	0,48 / 0,01	139 / 2
52.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,04	27935,09 / 16380,00	9375,11 / 2107,33	1255 / 736	421 / 95	91,00 / 7,36	4 / 0
53.	С11011-75 6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	4,10	343,00 / --	-- / --	1406 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56	т	0,03	59500,00 /	-- /	1881 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм, немерной длины, нормальной			--	--	--	--	--	--
55.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 16 мм	т	0,00	50900,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за 2 раза	м2	1,40	139,49	0,16	195	--	0,07	0
					13,68	0,07	19	--	0,00	0
58.	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,04	247,10	247,10	11	11	--	--
					--	172,97	--	8	3,63	0
59.	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлическихпри автомобильных перевозках	т	0,04	234,30	234,30	11	11	--	--
					--	164,01	--	7	3,44	0
60.	Е010332-А70-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 2	т	0,04	505,80	505,80	23	23	--	--
					--	101,16	--	5	2,12	0
61.	Е0109-36-3	Монтаж сетчатых ограждений	м2	4,10	118,57	4,28	486	18	0,48	2
					81,00	1,62	332	7	0,01	0
62.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций впостроечных условиях и на производственных базах	т	0,03	27935,09	9375,11	969	325	91,00	3
					16380,00	2107,33	568	73	7,36	0
63.	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	2,50	343,00	--	858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	59500,00	--	1518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса	т	0,00	50900,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16 мм								
67.	Е0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за 2 раза	м2	1,14	139,49 / 13,68	0,16 / 0,07	160 / 16	-- / --	0,07 / 0,00	0 / 0
68.	Е01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,03	247,10 / --	247,10 / 172,97	9 / --	9 / 6	-- / 3,63	-- / 0
69.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлическихпри автомобильных перевозках	т	0,03	234,30 / --	234,30 / 164,01	8 / --	8 / 6	-- / 3,44	-- / 0
70.	Е010332-А 70-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 2	т	0,03	505,80 / --	505,80 / 101,16	18 / --	18 / 4	-- / 2,12	-- / 0
71.	Е0109-36-3	Монтаж сетчатых ограждений	м2	2,50	118,57 / 81,00	4,28 / 1,62	296 / 202	11 / 4	0,48 / 0,01	1 / 0
72.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций впостроечных условиях и на производственных базах	т	0,05	27935,09 / 16380,00	9375,11 / 2107,33	1462 / 857	491 / 110	91,00 / 7,36	5 / 0
73.	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	2,80	343,00 / --	-- / --	960 / --	-- / --	-- / --	-- / --
74.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,04	59500,00 / --	-- / --	2493 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 / --	-- / --	120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
76.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 16 мм	т	0,00	50900,00 / --	-- / --	99 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	Е0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за 2 раза	м2	2,86	139,49 / 13,68	0,16 / 0,07	399 / 39	-- / --	0,07 / 0,00	0 / 0
78.	Е01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,05	247,10 / --	247,10 / 172,97	13 / --	13 / 9	-- / 3,63	-- / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлическихпри автомобильных перевозках	т	0,05	234,30	234,30	12	12	--	--
					--	164,01	--	9	3,44	0
80.	Е010332-А 70-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 2	т	0,05	505,80	505,80	26	26	--	--
					--	101,16	--	5	2,12	0
81.	Е0109-36-3	Монтаж сетчатых ограждений	м2	2,80	118,57	4,28	332	12	0,48	1
					81,00	1,62	227	5	0,01	0
82.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций впостроечных условиях и на производственныхбазах	т	0,04	27935,09	9375,11	1093	367	91,00	4
					16380,00	2107,33	641	82	7,36	0
83.	С11011-75 6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	2,50	343,00	--	858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	59500,00	--	1699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	83	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 16 мм	т	0,00	50900,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за 2 раза	м2	1,54	139,49	0,16	215	--	0,07	0
					13,68	0,07	21	--	0,00	0
88.	Е01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,04	247,10	247,10	10	10	--	--
					--	172,97	--	7	3,63	0
89.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлическихпри автомобильных перевозках	т	0,04	234,30	234,30	9	9	--	--
					--	164,01	--	6	3,44	0
90.	Е010332-А 70-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/,	т	0,04	505,80	505,80	20	20	--	--
					--	101,16	--	4	2,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 70 км, класс груза 2								
91.	Е0109-36-3	Монтаж сетчатых ограждений	м2	2,50	118,57	4,28	296	11	0,48	1
					81,00	1,62	202	4	0,01	0
92.	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	21116,68	36,22	21117	36	15,00	15
					2517,56	11,22	2518	11	0,04	0
93.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	4487,91	6,87	4488	7	3,20	3
					547,94	1,87	548	2	0,01	0
		Итого по разделу: Ограждение								552190
ИТОГО:							1195767	48913		709
							122789	12978		80

Накладные расходы :

На общестроительные работы	45115
На металломонтажные работы	81432
Всего накладных расходов:	126546
Итого с накладными	1322314

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79339
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1401653
Итого с временными, 7,9 %	1512384
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	1550496
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1556546
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1571670
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3510401
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70208
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3580609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								429673
		Итого с НДС								4010282

Заказчик: КазТрансГаз Аймак

Зам.Директора _____ Абуов М.Н.

И.о. гл. инженера _____ Бисенов Н.С.

Начальник ПТО _____ Кенжегалиев Е.М.

Начальник службы ЭГС _____ Нарыжный А.В.

Технадзор

ТОО «Rigma Consulting»

Директор _____ Сапаров С.И.

Подрядчик:

Директор _____ Мирзегасанов М.М.