Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» сентября 2017 года

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества «НК «ҚазАвтоЖол», 070000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Бурова,67**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 14 сентября 2017г., Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 14», директор - Федосов Александр Иванович, 071010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **нет**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **нет**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 17-19, км 23-25, км 26-27, км 97-102, км 105-113 (16,6 км)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Восточно-Казахстанская область, Глубоковский (км 17-19, 23-25, 26-27), Шемонаихинский (км 97-102, 105-113) районы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ года № **нет**;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»____20___года № **нет**;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **нет**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Заместителем председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК С.Бармаковым № 175 от 13.01.2017г.**

наименование организации утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2017 год**;
месяц, год

окончание работ **август 2017 год;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **до 30 октября 2017г.** ;

фактически, месяц: **май-август 2017г.** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	16,6	16,6	16,6	16,6
Ремонт пучинистых мест	м3	1527	1527	1527	1527
Устройство покрытия методом холодного ресайклирования	м2	116 200	116 200	116 200	116 200
Устройство выравнивающего слоя	тн	116 200	116 200	116 200	116 200
Укрепление обочин	м2	66 400	66 400	66 400	66 400
Разметка проезжей части	км	16,6	16,6	16,6	16,6

Жилой дом имеет следующие показатели **нет**:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

нет ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **нет**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **нет**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **397 148,519** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **118 741,344** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **307 790,101** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **92 024, 541** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 17-19, 23-25, 26-27, 97-102, 105-113 (16,6км) принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Заместитель директора ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Ахметов Олжас Салютбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Главный специалист ОЭиБД ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Абдикаримова Тана Кудайбергенкызы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Начальник ЛПУ-2 ВКОФ РГП «Казахавтодор»
Макиев Мурат Кусманович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **нет**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **нет**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Заместитель директора
ТОО «Дорожно-строительное управление №14»
Федосов Иван Александрович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655,
БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 17-19, 23-25, 26-27, 97-102, 105-113 (16,6 км)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 20	от 21.04.2017г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	7 973 613,36									
В том числе в текущем месяце-май	7 973 613,36	7 119 297,64		2 383 988,66	0,00	32 915,03	0,00	0,00	854 315,72	7 973 613,36
Удержание аванса	2 392 084,01	2 135 789,29							256 294,72	2 392 084,01
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	398 680,67	355 964,88							42 715,79	398 680,67
Всего к оплате	5 182 848,68	4 627 543,47							555 305,21	5 182 848,68

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" **Өмірбаев Н.Б.** 23.05.2017год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" **Федосов А.И.** 23.05.2017год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, КБЕ 17, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк".

Акт выполненных работ № 1 от 23.05.2017г.

за май 2017 года

Выполнение работ по программе 091 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 20 от 21.04.2017 г.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2017г	сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 17-19, 23-25, 26-27, 97-102, 105-113 (16,6 км)	тенге	307 790 100,80	307 790 100,80	92 337 030,24	0,00	7 973 613,36	2 392 084,01	398 680,67	5 182 848,68
	без НДС	тенге	274 812 590,00	274 812 590,00	82 443 777,00	0,00	7 119 297,64	2 135 789,29	355 964,88	4 627 543,47
	НДС	тенге	32 977 510,80	32 977 510,80	9 893 253,24	0,00	854 315,72	256 294,72	42 715,79	555 305,21

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор
_____ Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Ахметов О.С.

Руководитель РГУ "Шыгысжоллаборатория"-
_____ Жумадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 17-19, км 23-25, км 26-27, км 97-102, км 105-113 (16,6 км)

Договор № 20 от 21.04.2017 года

АКТ № 1 от 23 мая 2017года
приемки выполненных работ за май 2017 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		участок км 97-102											
		Ремонт пучинистых мест	**м2**	**973,00**									
	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаватором	м3	973,00	37,02	35,3855	36019	1589	34430	10593	97%	0,01132	11
	к=1,15 общ пол	емкостью ковша 0,65м3 с погрузкой в			1,63	9,591			9332			0,03281	32
	прилож 4 п.3	автосамосвалы											
	ССЦПГ,03г.	Транспорт пучинистого грунта до 1км	т	1702,75	19,70	19,70	33544		33544	6709	100%		
		у=1,75т/м3				3,94			6709				
	1-20-2	Грубая планировка грунта 2 группы	м3	973,00	3,72	3,24	3620	467	3153	1510	97%	0,00332	3
		бульдозером на отвале			0,48	1,12			1090			0,00371	4
	КСМ	Гравийнаяо-песчаная смесь	м3	690,83	1126,71		778368						
	1-27-5	Обратная засыпка тела насыпи ПГС	м3	690,83	3,853	3,853	2661	0	2661	894	97%	0,0044	3
	к=1,15 общ пол	бульдозером 79кВт с перемещением до 5м				1,334			922				
	прилож 4 п.3												
	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы	м3	690,83	24,78	5,198	17120	13530	3591	13124	97%	0,124	86
	к=1,15 общ пол	пневматическими трамбовками			19,58	0			0				
	прилож 4 п.3												
	27-21-1	Восстановление основания на пучинистых участках толщиной	м2	973,00	29,08	21,38	28291	7484	20807	17827	133%	0,0499	49
	примен	22см из щебеночно-гравийно-			7,692	6,08			5920			0,02192	21
	к=1,2	песчаной смеси, щебень М800 - 40%											
	КСМ	Песчано-гравийная смесь	м3	159,47	1126,71		179682						
	27-21-1	0,149м3 / 12 x 22 x 60% x м2											

	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 20-40мм	м3	107,89	1374,58		148298						
	27-23-1	0,189м3 / 15см х 22см х 40% х м2											
	КСМ	Щебень фракционный М800 фр.10-20мм	м3	8,56	1374,58		11770						
		0,015м3 / 15см х 22см х 40% х м2											
	411-1002	Вода 0,0105м3	м3	10,216	5,00		51,1						
	27-14-2	Приготовление щебеночно-гравийно-	м3	214,06	42,72	42,72	9145	0	9145	1585	133%		
	примен	песчаной смеси смешением на дороге	в плот.			5,57			1192			0,0186	4
	к=1,2	при расходе щебня М800 - 40% м2 х 0,22м	теле										
		Всего по участку 97-102					**1248570**	**23070**	**107331**	**52242**			**212**
									25164				
		Накладные расходы					**52242**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										26
		Сметная з/плата 15%						7836					
		Итого:	тг				**1300812**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**78049**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**1378861**	30906	107331	52242			239
									25164				
		Сметная з/плата	тг				56070						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				239						
		участок км 105-113											
		Ремонт пучинистых мест	**м2**	**554,00**									
	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаватором	м3	554,00	37,02	35,3855	20508	905	19604	6032	97%	0,01132	6
	к=1,15 общ пол	емкостью ковша 0,65м3 с погрузкой в			1,63	9,591			5313			0,03281	18
	прилож 4 п.3	автосамосвалы											
	ССЦПГ,03г.	Транспорт пучинистого грунта до 1км	т	969,50	19,70	19,70	19099		19099	3820	100%		
		у=1,75т/м3				3,94			3820				
	1-20-2	Грубая планировка грунта 2 группы	м3	554,00	3,72	3,24	2061	266	1795	860	97%	0,00332	2
		бульдозером на отвале			0,48	1,12			620			0,00371	2
	КСМ	Гравийно-песчаная смесь	м3	515,22	1176,87		606348						
	1-27-5	Обратная засыпка тела насыпи ПГС	м3	515,22	3,853	3,853	1985	0	1985	667	97%	0,0044	2
	к=1,15 общ пол	бульдозером 79кВт с перемещением до 5м				1,334			687				
	прилож 4 п.3												
	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы	м3	515,22	24,78	5,198	12768	10090	2678	9788	97%	0,124	64
	к=1,15 общ пол	пневматическими трамбовками			19,58	0			0				
	прилож 4 п.3												
	27-21-1	Восстановление основания на пучинистых участках толщиной	м2	554,00	29,08	21,38	16108	4261	11847	10150	133%	0,0499	28
	примен	22см из щебеночно-гравийно-			7,692	6,08			3371			0,02192	12

	к=1,2	песчаной смеси, щебень М800 - 40%											
	КСМ	Песчано-гравийная смесь	м3	90,80	1176,87		106861						
	27-21-1	0,149м3 / 12 х 22 х 60% х м2											
	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 20-40мм	м3	61,43	1417,57		87078						
	27-23-1	0,189м3 / 15см х 22см х 40% х м2											
	КСМ	Щебень фракционный М800 фр.10-20мм	м3	4,88	1417,57		6911						
		0,015м3 / 15см х 22см х 40% х м2											
	411-1002	Вода 0,0105м3	м3	5,817	5,00		29,1						
	27-14-2	Приготовление щебеночно-гравийно-	м3	121,88	42,72	42,72	5207	0	5207	902	133%		
	примен	песчаной смеси смешением на дороге	в плот.			5,57			679			0,0186	2
	к=1,2	при расходе щебня М800 - 40% м2 х 0,22м	теле										
		Всего по участку км 105-113					**884964**	**15522**	**62214**	**32218**			**137**
									14490				
		Накладные расходы					**32218**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										16
		Сметная з/плата 15%						4833					
		Итого:	тг				**917182**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**55031**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**972213**	20355	62214	32218			153
									14490				
		Сметная з/плата	тг				34845						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				153						
		Всего по участкам					**2133534**	**38592**	**169545**	**84460**			**349**
									39654				
		Накладные расходы					**84460**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										42
		Сметная з/плата 15%						12669					
		Итого:	тг				**2217994**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**133080**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**2351073,63**	51261	169545	84460			391
									39654				
		Сметная з/плата	тг				90915						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				391						
		Глава 9. Прочие работы и затраты											
		Выслуга лет 1%					23510,74						
		Доп.отпуска 0,4%					9404,29						
		Всего:					**2383988,66**						
	2,927741935	**Итого в текущих ценах 2017 года:**					**6979703,57**						

		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					139594,07						
		Итого					**7 119 297,64**						
		НДС 12%					**854 315,72**						
		Всего с НДС в ценах 2015г.					**7 973 613,36**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

_____Новохатский Д.А.

Работу принял:

Куратор:

Гл. специалист ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____Абдикаримова Т.К.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____Ескенов А.А.

Начальник ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____Советбек Г.С.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" _____Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 17-19, 23-25, 26-27, 97-102, 105-113 (16,6 км)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 20	от 21.04.2017г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	149 863 868,90									
В том числе в текущем месяце-июнь	141 890 255,54	126 687 728,16		42 423 020,13	0,00	585 722,17	0,00	0,00	15 202 527,38	141 890 255,54
Удержание аванса	42 567 076,66	38 006 318,45							4 560 758,21	42 567 076,66
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	7 094 512,78	6 334 386,41							760 126,37	7 094 512,78
Всего к оплате	92 228 666,10	82 347 023,30							9 881 642,80	92 228 666,10

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Өмірбаев Н.Б.** 21.06.2017год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" **Федосов А.И.** 21.06.2017год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК ККМFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, КБЕ 17, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк".

Акт выполненных работ № 2 от 21.06.2017г.

за июнь 2017 года

Выполнение работ по программе 091 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 20 от 21.04.2017 г.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2017г	сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 17-19, 23-25, 26-27, 97-102, 105-113 (16,6 км)	тенге	307 790 100,80	307 790 100,80	92 337 030,24	7 973 613,36	141 890 255,54	42 567 076,66	7 094 512,78	92 228 666,10
	без НДС	тенге	274 812 590,00	274 812 590,00	82 443 777,00	7 119 297,64	126 687 728,16	38 006 318,45	6 334 386,41	82 347 023,30
	НДС	тенге	32 977 510,80	32 977 510,80	9 893 253,24	854 315,72	15 202 527,38	4 560 758,21	760 126,37	9 881 642,80

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор
Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
Ахметов О.С.

Руководитель РГУ
"Шығысколлаборатория"-
Жумадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 17-19, км 23-25, км 26-27, км 97-102, км 105-113 (16,6 км)

Договор № 20 от 21.04.2017 года

АКТ № 2 от 21 июня 2017года
приемки выполненных работ за июнь 2017 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		участок км 97-102											
Ремонт покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга													
	27-50-4	Устройство нижнего слоя покрытия методом	м2	5863,03245	34,24	25,788	200727	49531	151196	126886	133%	0,0365	214
	примен.	холодного ресайклирования Н=20см, с использо-			8,45	7,824			45872			0,02866	168
	к=1,2	ванием материалов существующей дорожной											
		одежды, укрепленной цементом											
—	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 20-40мм	м3	117,3	1374,58	—	161184			—			
	прайс-лист	стабилизатор грунта	л	36	8 539,00		303 891						
	КСМ	стоимость портландцемента М-400	тн	128,99	6 090,7		785 619						
	27-101-6	Вода (0,00668+0,04)м3	м3	273,69	5,00		1 368						
		Всего по участку 97-102					**1452790**	**49531**	**151196**	**126886**			**382**
									45872				
		Накладные расходы					**126886**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										63
		Сметная з/плата 15%						19033					
		Итого:	тг				**1579677**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**94781**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**1674457**	68564	151196	126886			445
									45872				
		Сметная з/плата	тг				114436						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				445						
		участок км 105-113											

Ремонт покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга													
	27-50-4	Устройство нижнего слоя покрытия методом	м2	56000	34,24	25,788	1917216	473088	1444128	1211939	133%	0,0365	2043
	примен.	холодного ресайклирования Н=15см, с использо-			8,45	7,824			438144			0,02866	1605
	к=1,2	ванием материалов существующей дорожной											
		одежды, укрепленной цементом											
	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 20-40мм	м3	840,0	1417,57		1190763						
	прайс-лист	стабилизатор грунта	л	255	8 539,00		2 177 446						
	КСМ	стоимость портландцемента М-400	тн	924,00	6 136,56		5 670 181						
	27-101-6	Вода (0,00668+0,04)м3	м3	2 614,08	5,00		13 070						
Устройство выравнивающего слоя													
	27-72-1	Подгрунтовка вязким битумом	т	40,320	407,508	407,508	16431	0	16431	9067	133%		0
		0,83 т х тыс. м2				169,08			6817			0,348	14
	КСМ	Битум вязкий 1,03т	т	41,53	28844,21		1197889						
	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	5267,33	243,096	201,516	1280466	219015	1061451	756767	133%	0,2292	1207
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			349982			0,2286	1204
	к=1,2	из холодной плотной м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Б, марка 2											
	КСМ	Смеси а/бетонные холодные мелкозернистые	т	5320,00	3640,94		19369775						
		типа Бх, марки 1											
Укрепление обочин													
	27-63-11	Укрепление обочин ГПС, Н=5см	м2	28800	20,36	15,57	586368	137952	448416	389551,68	133%	0,0317	913
		—			~~4,79~~	5,38			~~154944~~			0,02033	586
	КСМ	ГПС	м3	1785,6	1176,87		2101423						
	411-1002	Вода	м3	224	5		1120						
		Всего по участку км 105-113					**35522148**	**830055**	**2970425**	**2367324**			**7571**
									949888				
		Накладные расходы					**2367324**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										1184
		Сметная з/плата 15%						355099					
		Итого:	тг				**37889472**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**2273368**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**40162841**	1185154	2970425	2367324			8755
									949888				
		Сметная з/плата	тг				2135042						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				8755						
		Всего по участкам					**36974938**	**879586**	**3121621**	**2494211**			**7953**
									995760				
		Накладные расходы					**2494211**						

		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										1247
		Сметная з/плата 15%						374132					
		Итого:	тг				39469149						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				2368149						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				41837298	1253718	3121621	2494211			9200
									995760				
		Сметная з/плата	тг				2249478						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				9200						
		Глава 9. Прочие работы и затраты											
		Выслуга лет 1%					418373						
		Доп.отпуска 0,4%					167349						
		Всего:					**42423020**						
	2,927741935	**Итого в текущих ценах 2017 года:**					**124203655,06**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					2484073,10						
		Итого					**126 687 728,16**						
		НДС 12%					**15 202 527,38**						
		Всего с НДС в ценах 2015г.					**141 890 255,54**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

Новохатский Д.А.

Работу принял:

Куратор:

Гл. специалист ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Абдикаримова Т.К.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Ескенов А.А.

Начальник ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Советбек Г.С.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол»

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655,
БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 17-19, 23-25, 26-27, 97-102, 105-113 (16,6 км)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 20	от 21.04.2017г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	276 004 032,90									
В том числе в текущем месяце-июль	126 140 164,00	112 625 146,43		37 713 983,22	0,00	520 705,88	0,00	0,00	13 515 017,57	126 140 164,00
Удержание аванса	37 842 049,20	33 787 543,93							4 054 505,27	37 842 049,20
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	6 307 008,20	5 631 257,32							675 750,88	6 307 008,20
Всего к оплате	81 991 106,60	73 206 345,18							8 784 761,42	81 991 106,60

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Өмірбаев Н.Б.** 21.07.2017год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Федосов А.И.** 21.07.2017год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, КБЕ 17, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк".

Акт выполненных работ № 3 от 21.07.2017г.

за июль 2017 года

Выполнение работ по программе 091 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 20 от 21.04.2017 г.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2017г	сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 17-19, 23-25, 26-27, 97-102, 105-113 (16,6 км)	тенге	307 790 100,80	307 790 100,80	92 337 030,24	149 863 868,90	126 140 164,00	37 842 049,20	6 307 008,20	81 991 106,60
	без НДС	тенге	274 812 590,00	274 812 590,00	82 443 777,00	133 807 025,80	112 625 146,43	33 787 543,93	5 631 257,32	73 206 345,18
	НДС	тенге	32 977 510,80	32 977 510,80	9 893 253,24	16 056 843,10	13 515 017,57	4 054 505,27	675 750,88	8 784 761,42

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор _____ Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Ахметов О.С.

Руководитель РГУ "Шыгысжоллаборатория"-
_____ Жумадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 17-19, км 23-25, км 26-27, км 97-102, км 105-113 (16,6 км)

Договор № 20 от 21.04.2017 года

АКТ № 3 от 21 июля 2017года

приемки выполненных работ за июль 2017 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Участок км 17-19											
Ремонт покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга													
	27-50-4	Устройство нижнего слоя покрытия методом	м2	14000,0	34,24	25,788	479304	118272	361032	302985	133%	0,0365	511
	примен.	холодного ресайклирования Н=15см, с использо-			8,45	7,824			109536			0,02866	401
	к=1,2	ванием материалов существующей дорожной											
		одежды, укрепленной цементом											
	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 20-40мм	м3	210,00	972,50		204224						
	КСМ	стоимость портландцемента М-400 расход 110кг на 1м3	тн	231,00	5 589,0		1291048						
	27-101-6	Вода (0,00668+0,04)м3	м3	653,52	5,00		3268						
		Всего					**1977844**	**118272**	**361032**	**302985**			**912**
									109536				
		Накладные расходы					**302985**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										151
		Сметная з/плата 15%						45448					
		Итого:	тг				**2280829**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**136850**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**2417678**	163720	361032	302985			1063
									109536				
		Сметная з/плата	тг				273256						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				1063						
		участок км 23-25											
Ремонт покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга													
	27-50-4	Устройство нижнего слоя покрытия методом	м2	14000	34,24	25,788	479304	118272	361032	302985	133%	0,0365	511
	примен.	холодного ресайклирования Н=15см, с использо-			8,45	7,824			109536			0,02866	401
	к=1,2	ванием материалов существующей дорожной											
		одежды, укрепленной цементом											
	КСМ	Щебень фракционный М800 фр 20-40мм	м3	210,00	1004,78		211004						

	КСМ	стоимость портландцемента М-400 расход 110кг на 1м3	тн	231,00	5 618,79		1 297 940						
	27-101-6	Вода (0,00668+0,04)м3	м3	653,52	5,00		3 268						
Устройство выравнивающего слоя													
	27-72-1	Подгрунтовка вязким битумом	т	8,476323	407,508	407,508	3454	0	3454	1906	133%		0
	к=1,2	0,83 т х тыс. м2				169,08			1433			0,348	3
	КСМ	Битум вязкий 1,03т	т	8,73	28326,44		247307						
	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	1125,98	243,096	201,516	273721	46818	226903	161772	133%	0,2292	258
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			74815			0,2286	257
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Б, марка 2											
	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	1137,24	3894,87		4429404						
		горячие типа Б, марки 2											
Укрепление обочин													
	27-63-11	Укрепление обочин ГПС, Н=5см	м2	4000	20,36	15,57	81440	19160	62280	54104,4	133%	0,0317	127
					4,79	5,38			21520			0,02033	81
	КСМ	ГПС	м3	248,0	695,28		172429						
	411-1002	Вода	м3	28	5		140						
		Всего					**7199412**	**184250**	**653669**	**520767**			**1638**
									207304				
		Накладные расходы					**520767**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										260
		Сметная з/плата 15%						78115					
		Итого:	тг				**7720179**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**463211**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**8183390**	262365	653669	520767			1899
									207304				
		Сметная з/плата	тг				469669						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				1899						
		Участок км 26-27											
Ремонт покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга													
	27-50-4	Устройство нижнего слоя покрытия методом	м2	7000	34,24	25,788	239652	59136	180516	151492	133%	0,0365	255
	примен.	холодного ресайклирования Н=15см, с использо-			8,45	7,824			54768			0,02866	201
	к=1,2	ванием материалов существующей дорожной											
		одежды, укрепленной цементом											
	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 20-40мм	м3	105,00	1015,49		106626						
	КСМ	стоимость портландцемента М-400 расход 110кг на 1м3	тн	115,50	5 627,94		650 027						
	27-101-6	Вода (0,00668+0,04)м3	м3	326,76	5,00		1 634						

Устройство выравнивающего слоя													
	27-72-1	Подгрунтовка вязким битумом	т	5,04	407,508	407,508	2054	0	2054	1133	133%		0
	к=1,2	0,83 т х тыс. м2				169,08			852			0,348	2
	КСМ	Битум вязкий 1,03т	т	5,19	28335,59		147096						
	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	669,50	243,096	201,516	162754	27838	134916	96189	133%	0,2292	153
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			44485			0,2286	153
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Б, марка 2											
	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	676,20	3902,01		2638540						
	27-52-1	горячие типа Б, марки 2											
Укрепление обочин													
	27-63-11	Укрепление обочин ГПС, Н=5см	м2	4000	20,36	15,57	81440	19160	62280	54104,4	133%	0,0317	127
					4,79	5,38			21520			0,02033	81
	КСМ	ГПС	м3	248,0	707,77		175528						
	411-1002	Вода	м3	28	5,00		140						
		Всего					**4205491**	**106134**	**379766**	**302919**			**972**
									121625				
		Накладные расходы					**302919**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										151
		Сметная з/плата 15%						45438					
		Итого:	тг				**4508411**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**270505**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**4778915**	151572	379766	302919			1124
									121625				
		Сметная з/плата	тг				273197						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				1124						
		участок км 97-102											
Ремонт покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга													
	27-50-4	Устройство нижнего слоя покрытия методом	м2	19337	34,24	25,788	662020	163359	498662	418486	133%	0,0365	705
	примен.	холодного ресайклирования Н=20см, с использо-			8,45	7,824			151292			0,02866	554
	к=1,2	ванием материалов существующей дорожной											
		одежды, укрепленной цементом											
	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 20-40мм	м3	386,7	1374,58		531605						
	прайс-лист	стабилизатор грунта	л	117	8 539,00		1 002 269						
	КСМ	стоимость портландцемента М-400	тн	425,41	6 090,7		2 591 065						
	27-101-6	Вода (0,00668+0,04)м3	м3	902,65	5,00		4 513						
Устройство выравнивающего слоя													
	27-72-1	Подгрунтовка вязким битумом	т	18,144	407,508	407,508	7394	0	7394	4080	133%		0
		0,83 т х тыс. м2				169,08			3068			0,348	6

	КСМ	Битум вязкий 1,03т	т	18,69	28798,35		538193						
	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	3014,02	243,096	201,516	732696	125323	607373	433030	133%	0,2292	691
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			200264			0,2286	689
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Б, марка 2											
	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	3044,16	4141,41		12607102						
		горячие типа А, марки 2											
Укрепление обочин													
	27-63-11	Укрепление обочин ГПС, Н=5см	м2	10080	20,36	15,57	205229	48283	156946	136343,09	133%	0,0317	320
					4,79	5,38			54230			0,02033	205
	КСМ	ГПС	м3	625,0	1126,71		704151						
	411-1002	Вода	м3	80,64	5		403						
		Всего					**19586640**	**336965**	**1270374**	**991939**			**3170**
									408854				
		Накладные расходы					**991939**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										496
		Сметная з/плата 15%						148791					
		Итого:	тг				**20578579**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**1234715**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**21813294**	485756	1270374	991939			3666
									408854				
		Сметная з/плата	тг				894610						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				3666						

		Всего по участкам					**32969388**	**745621**	**2664841**	**2118610**			**6693**
									847319				
		Накладные расходы					**2118610**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										1059
		Сметная з/плата 15%						317791					
		Итого:	тг				**35087997**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**2105280**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**37193277,34**	1063413	2664841	2118610			7752
									847319				
		Сметная з/плата	тг				1910731						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				7752						
		Глава 9. Прочие работы и затраты											
		Выслуга лет 1%					371932,77						

		Доп.отпуска 0,4%					148773,11						
		Всего:					**37713983,22**						
	2,927741935	**Итого в текущих ценах 2017 года:**					**110416810,22**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					2208336,20						
		Итого					**112 625 146,43**						
		НДС 12%					**13 515 017,57**						
		Всего с НДС в ценах 2017г.					**126 140 164,00**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

_____ Новохатский Д.А.

Работу принял:

Куратор:

Гл. специалист ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Абдикаримова Т.К.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Ескенов А.А.

И.о.начальника ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шығысжоллаборатория" _____ Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК ККМFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 КК1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655,
БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 17-19, 23-25, 26-27, 97-102, 105-113 (16,6 км)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535		10631		№ 20	от 21.04.2017г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	307 790 100,80									
В том числе в текущем месяце-август	31 786 067,90	28 380 417,77		9 503 549,01	0,00	131 212,71	0,00	0,00	3 405 650,13	31 786 067,90
Удержание аванса	9 535 820,37	8 514 125,33							1 021 695,04	9 535 820,37
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	1 589 303,40	1 419 020,89							170 282,51	1 589 303,40
Всего к оплате	20 660 944,13	18 447 271,55							2 213 672,58	20 660 944,13

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" **Өмірбаев Н.Б.** 21.08.2017год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" **Федосов А.И.** 21.08.2017год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, КБЕ 17, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк".

Акт выполненных работ № 4 от 21.08.2017г.

за август 2017 года

Выполнение работ по программе 091 :"Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 20 от 21.04.2017 г.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2017г	сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 17-19, 23-25, 26-27, 97-102, 105-113 (16,6 км)	тенге	307 790 100,80	307 790 100,80	92 337 030,24	276 004 032,90	31 786 067,90	9 535 820,37	1 589 303,40	20 660 944,13
	без НДС	тенге	274 812 590,00	274 812 590,00	82 443 777,00	246 432 172,23	28 380 417,77	8 514 125,33	1 419 020,89	18 447 271,55
	НДС	тенге	32 977 510,80	32 977 510,80	9 893 253,24	29 571 860,67	3 405 650,13	1 021 695,04	170 282,51	2 213 672,58

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор
"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14"
Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
Ахметов О.С.

Руководитель РГУ "Шыгысжолдаборатория"
Жумадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 17-19, км 23-25, км 26-27, км 97-102, км 105-113 (16,6 км)

Договор № 20 от 21.04.2017 года

АКТ № 4 от 21 август 2017года

приемки выполненных работ за август 2017 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Участок км 17-19											
Устройство выравнивающего слоя													
	27-72-1	Подгрунтовка вязким битумом	т	10,08	407,508	407,508	4108	0	4108	2267	133%		0
	к=1,2	0,83 т х тыс. м2				169,08			1704			0,348	4
	КСМ	Битум вязкий 1,03т	т	10,38	28296,60		293797						
	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	1339,01	243,096	201,516	325508	55676	269832	192378	133%	0,2292	307
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			88969			0,2286	306
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Б, марка 2											
	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	1352,40	3873,35		5238318						
	27-52-1	горячие типа Б, марки 2											
Укрепление обочин													
	27-63-11	Укрепление обочин ГПС, Н=5см	м2	8000	20,36	15,57	162880	38320	124560	108208,8	133%	0,0317	254
					4,79	5,38			43040			0,02033	163
	КСМ	ГПС	м3	496,0	657,62		326178						
	411-1002	Вода	м3	56	5,00		280						
Разметка проезжей части													
	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	0,60	2142,250	1692,25	1285	270	1015	863	133%	3,180	2
		сплошной линией 1.1			450	632,07			379			2,850	2
	Об.пол.таб.4												
	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	15,51	75		1163						
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,04	тн	0,03	141000		3553						
	27-65-5	Разметка проезжей части машиной	км	1,40	2142,250	1692,25	2999	630	2369	2015	133%	3,180	4
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			450	632,07			885			2,850	4
	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	8,96	75		672						
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,01	тн	0,01	141000		2073						
		Всего					**6362814**	**94896**	**401884**	**305732**			**1045**
									134978				
		Накладные расходы					**305732**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										153
		Сметная з/плата 15%						45860					

		Итого:	тг				6668546						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				400113						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				7068659	140756	401884	305732			1198
									134978				
		Сметная з/плата	тг				275734						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				1198						
		участок км 23-25											
Устройство выравнивающего слоя													
	27-72-1	Подгрунтовка вязким битумом	т	1,603677	407,508	407,508	654	0	654	361	133%		0
	к=1,2	0,83 т х тыс. м2				169,08			271			0,348	1
	КСМ	Битум вязкий 1,03т	т	1,65179	28326,44		46789						
	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	213,03	243,096	201,516	51787	8858	42929	30606	133%	0,2292	49
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			14155			0,2286	49
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Б, марка 2											
	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	215,16	3894,87		838020						
		горячие типа Б, марки 2											
Укрепление обочин													
	27-63-11	Укрепление обочин ГПС, Н=5см	м2	4000	20,36	15,57	81440	19160	62280	54104,4	133%	0,0317	127
					4,79	5,38			21520			0,02033	81
	КСМ	ГПС	м3	248,0	695,28		172429						
	411-1002	Вода	м3	28	5		140						
Разметка проезжей части													
	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	0,60	2142,250	1692,25	1285	270	1015	863	133%	3,180	2
		сплошной линией 1.1			450	632,07			379			2,850	2
	Об.пол.таб.4												
	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	15,51	75		1163,25						
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,04	тн	0,03	141000		3553						
	27-65-5	Разметка проезжей части машиной	км	1,40	2142,250	1692,25	2999	630	2369	2015	133%	3,180	4
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			450	632,07			885			2,850	4
	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	8,96	75		672						
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,01	тн	0,01	141000		2073						
		Всего					**1203005**	**28918**	**109247**	**87950**			**318**
									37210				
		Накладные расходы					**87950**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										44
		Сметная з/плата 15%						13192					
		Итого:	тг				**1290955**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**77457**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**1368412**	42110	109247	87950			362
									37210				

		Сметная з/плата	тг				79320						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				362						
		Участок км 26-27											
Разметка проезжей части													
	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	0,30	2142,250	1692,25	643	135	508	432	133%	3,180	1
		сплошной линией 1.1			450	632,07			190			2,850	1
	Об.пол.таб.4												
	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	7,76	75		581,625						
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,04	тн	0,01	141000,49		1777						
	27-65-5	Разметка проезжей части машиной	км	0,70	2142,250	1692,25	1500	315	1185	1007	133%	3,180	2
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			450	632,07			442			2,850	2
	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	4,48	75		336						
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,01	тн	0,01	141000		1036,354						
		Всего					**5873**	**450**	**1692**	**1439**			**6**
									632				
		Накладные расходы					**1439**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										1
		Сметная з/плата 15%						216					
		Итого:	тг				**7312**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**439**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**7751**	666	1692	1439			7
									632				
		Сметная з/плата	тг				1298						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				7						
		участок км 97-102											
Укрепление обочин													
	27-63-11	Укрепление обочин ГПС, Н=5см	м2	4320	20,36	15,57	87955	20693	67262	58432,75	133%	0,0317	137
					4,79	5,38			23242			0,02033	88
	КСМ	ГПС	м3	267,8	1126,71		301779						
	411-1002	Вода	м3	20,16	5		101						
Разметка проезжей части													
	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	1,08	2142,250	1692,25	2314	486	1828	1554	133%	3,180	3
		сплошной линией 1.1			450	632,07			683			2,850	3
	Об.пол.таб.4												
	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	27,92	75		2093,85						
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,04	тн	0,05	141000		6396						
	27-65-5	Разметка проезжей части машиной	км	2,52	2142,250	1692,25	5398	1134	4264	3627	133%	3,180	8
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			450	632,07			1593			2,850	7
	1-1-8775	дорожной разметки из краски	кг	16,13	75		1209,6						

	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,01	тн	0,03	141000		3731						
		Всего					**410977**	**22313**	**73355**	**63614**			**246**
									25517				
		Накладные расходы					**63614**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										32
		Сметная з/плата 15%						9542					
		Итого:	тг				**474591**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**28475**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**503066**	31855	73355	63614			278
									25517				
		Сметная з/плата	тг				57372						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				278						

		участок км 105-113											
Укрепление обочин													
	27-63-11	Укрепление обочин ГПС, Н=5см	м2	3200	20,36	15,57	65152	15328	49824	43283,52	133%	0,0317	101
					4,79	5,38			17216			0,02033	65
	КСМ	ГПС	м3	198,4	1176,87		233491						
	411-1002	Вода	м3	0	5		0						
Разметка проезжей части													
	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	2,40	2142,250	1692,25	5141	1080	4061	3454	133%	3,180	8
		сплошной линией 1.1			450	632,07			1517			2,850	7
	Об.пол.таб.4												
	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	62,04	75		4653						
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,04	тн	0,10	141000		14213						
	27-65-5	Разметка проезжей части машиной	км	5,60	2142,250	1692,25	11997	2520	9477	8059	133%	3,180	18
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			450	632,07			3540			2,850	16
	1-1-8775	дорожной разметки из краски	кг	35,84	75		2688						
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,01	тн	0,06	141000		8291						
		Всего					**345626**	**18928**	**63362**	**54797**			**215**
									22273				
		Накладные расходы					**54797**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										27
		Сметная з/плата 15%						8220					
		Итого:	тг				**400423**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**24025**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**424448**	27148	63362	54797			242
									22273				
		Сметная з/плата	тг				49420						

		Нормативная трудоемкость	чел.час				242							
		Всего по участкам					**8328295**	**165505**	**649540**	**513531**			**1830**
									220609				
		Накладные расходы					**513531**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										257
		Сметная з/плата 15%						77030					
		Итого:	тг				**8841827**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**530510**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**9372336,31**	242534	649540	513531			2087
									220609				
		Сметная з/плата	тг				463144						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				2087						
		Глава 9. Прочие работы и затраты											
		Выслуга лет 1%					93723,36						
		Доп.отпуска 0,4%					37489,35						
		Всего:					**9503549,01**						
	2,927741935	**Итого в текущих ценах 2017 года:**					**27823938,99**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					556478,78						
		Итого					**28 380 417,77**						
		НДС 12%					**3 405 650,13**						
		Всего с НДС в ценах 2017г.					**31 786 067,90**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14"

Новохатский Д.А.

Работу принял:
Куратор:

Гл. специалист ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Абдикаримова Т.К.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Мустафин Н.К.

Начальник ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Ескенов А.А.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол»

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655,
БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 17-19, 23-25, 26-27, 97-102, 105-113 (16,6 км)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 20	от 21.04.2017г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	307 790 100,80									
В том числе в текущем месяце-	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат ранее удержанных 5% (согласно договору)	15 389 505,05	13 740 629,51							1 648 875,54	15 389 505,05
Всего к оплате	15 389 505,05	13 740 629,51							1 648 875,54	15 389 505,05

М.П. **Заказчик:** Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Өмірбаев Н.Б.** 28.09.2017год.

М.П. **Подрядчик:** Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" **Федосов А.И.** 28.09.2017год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК ККМFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 КК1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, КБЕ 17, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк".

Акт выполненных работ № 5 от 28.09.2017г.

за сентябрь 2017 года

Выполнение работ по программе 091 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор №20 от 21.04.2017г

№ п/п	Наименование работ	ед.изм	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2017г	сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Возврат ранее удержанных 5% (согласно договору)	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 17-19, 23-25, 26-27, 97-102, 105-113 (16,6 км)	тенге	307 790 100,80	307 790 100,80	92 337 030,24	307 790 100,80	0,00	0,00	0,00	15 389 505,05	15 389 505,05
	без НДС	тенге	274 812 590,00	274 812 590,00	82 443 777,00	274 812 590,00	0,00	0,00	0,00	13 740 629,51	13 740 629,51
	НДС	тенге	32 977 510,80	32 977 510,80	9 893 253,24	32 977 510,80	0,00	0,00	0,00	1 648 875,54	1 648 875,54

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №14"
Директор _____ Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Ахметов О.С.

Руководитель РГУ "Шыгысжоллаборатория"-
_____ Жумадилов Н.С.