АКТ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ

«27» октября 2010 года

По капитальному ремонту автомобильной дороги «Большенарым-Курчум» км 23-38 протяженностью 15 км IV технической категории, областного значения, обслуживаемой КГП «ОблШыгысЖол».
Комиссия, действующая на основании приказа № 207 от 15 октября 2010 года, в составе:

Председателя – представителя Заказчика Жумадилова Н.С. – заместителя начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»;

и членов комиссии – представителей привлеченных организаций:

Аспанбетов Д.А.	Главный специалист отдела развития и содержания автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО;
Байгендиров А.К.	инженер ТОО «Анатэкс»;
Манапов А.М.	инженер производственно-технического отдела ТОО «Востокоблпроект»
Сосновский А.А.	главного инженера КГП «ОблШыгысЖол»;
Коровин В.В.	начальник ПТО КГП «ОблШыгысЖол»;
Кудербаев Р.Е.	начальник отдела БДД КГП «ОблШыгысЖол»;
Елеусизов Ж.К.	начальник ПДУ №7 КГП «ОблШыгысЖол»;
Кайсенов Н.С.	инспектор дорожной и технической инспекции УДП майор полиции (по согласованию);
Марат С.М.	лаборант ГУ «Шыгысжоллаборатория» (по согласованияю);
Байгунусов К.К.	заместитель акима Катон-Карагайского района (по согласованию)

произвела приемку работ, выполненных Коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «ОблШыгысЖол» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата в период с июня 2008 года по август 2010 года.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

- журналы вывозки материалов;
- ведомости испытаний материалов;
- акты скрытых работ;
- паспорта качества и сертификаты на материалы;
- акты выполненных работ;
- проектно-сметная документация, утвержденная приказом ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» №51 от 25 апреля 2008 года.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра участка капитального ремонта в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ не имелись отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по капитальному ремонту автомобильных дорог;

2) Имеющиеся мелкие недостатки, не препятствующие нормальной эксплуатации отсутствуют;

3) Полная сметная стоимость капитального ремонта объекта по утвержденной сметной документации 419 262,64 тыс.тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Большенарым-Курчум» км 23-38 выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приемке работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Большенарым-Курчум» км 23-38 принять в эксплуатацию;

2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок «___»_____ 2010 года – выявленных недостатков (недоделок) нет;

3. Акт составлен в четырех экземплярах, которые переданы следующим организациям:

- ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»;
- ТОО «Востокоблпроект»;
- ТОО «Анатэкс»;
- КГП «ОблШыгысЖол».

Приложение к акту: ведомости котрольных измерений и испытаний.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии: _____ **Н. Жумадилов**

Члены комиссии:

_____ **Д. Аспанбетов**

_____ **А. Манапов**

_____ **А. Байгендиров**

_____ **А. Сосновский**

_____ **В. Коровин**

_____ **Р. Кудербаев**

_____ **Ж. Елеусизов**

_____ **Н. Кайсенов**

_____ **К. Байгунусов**

_____ **С. Марат**