Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**

Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**

Наименование строительства и его адрес: **Инженерные сети для многоэтажного жилого комплекса "Айымжан" на пересечении пр.К.Сатпаева и пр.К.Маркса г.Усть-Каменогорск**

СПРАВКА №7

стоимости выполненных работ и затрат

за период с 01 декабря по 11 декабря 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
	4671509	282554	договор №108 доп.соглаш №1 доп.соглаш. №2 доп.соглаш №3	14.10.2016г 14.11.2016г. 23.01.2017г. 03.11.2017г.	местный бюджет	4015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №7	429920000,00	6203967,86					61850	1481	744476,14	6 948 444,00

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» А.А.Утебаев _____2017 года

Технадзор Директор
М.П. ТОО "ЭЗОП" В.А.Литовка _____2017 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» С.Ч.Набиев _____2017 года

ф-2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

Наименование: Инженерные сети для многоэтажного жилого комплекса "Айымжан" на пересечении пр.К.Сатпаева и пр.К.Маркса г.Усть-Каменогорск

Договор: №108 от 14.10.2016г., доп.соглашение №1 от 14.11.2016г., доп.соглашение №2 от 23.01.2017Г., доп.соглашение №3 от 03.11.2017г.

Акт №7

приемки выполненных работ за период с 01 декабря по 11 декабря 2017 года

11.12.2017г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / з/пл рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: экспл.машин / в т.ч.з/пл машинистов	Стоимость ед, тенге: Всего / з/пл рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: экспл.машин / в т.ч.з/пл машинистов	Накладные расходы I уровня, тенге / %	Затраты труда,чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда,чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-1 Бытовая канализация К1								
1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт	-5,14	63,75	58,63	-328	-301	-72	0,00703	-0,03613
		м3 грунта		5,13	18,47	-26	-95	59,1	0,0153	-0,07864
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	-9,20	80,43	73,95	-740	-680	-162	0,00888	-0,08170
		м3 грунта		6,48	23,3	-60	-214	59,1	0,0193	-0,17756

3	11-010101-0308								
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	-1,40	88,48	81,35	-124	-114	-27	0,00977	-0,01368
	м3 грунта		7,13	25,62	-10	-36	59,1	0,02123	-0,02972
4	11-010205-0301								
	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	-0,16	924,78	–	-148	–	-87	1,416	-0,22656
	м3 грунта		924,78	–	-148	–	59,1	–	–
5	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	-0,09	1206,8	–	-109	–	-64	1,848	-0,16632
	м3 грунта		1206,8	–	-109	–	59,1	–	–
6	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	-0,04	1206,67	–	-48	–	-28	2,1252	-0,08501
	м3 грунта		1206,67	–	-48	–	59,1	–	–
7	11-010205-0303								
	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	-0,2	1943,55	–	-389	–	-230	2,48	-0,49600
	м3 грунта		1943,55	–	-389	–	59,1	–	–
8	11-010201-0401								
	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	-0,6	91,52	91,52	-55	-55	-8	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	21,18	–	-13	59,1	0,01982	-0,01189

9 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	-0,35	2669,53	112,63	-934	-39	-176	1,02	-0,35700
	м3 основания		778,79	31,47	-273	-11	62,1	0,035	-0,01225
10 11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	-1,79	17,42	17,42	-31	-31	-8	–	–
	м3 грунта		–	7,16	–	-13	59,1	0,00691	-0,01237
11 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	-8,45	20,32	20,32	-172	-172	-42	–	–
	м3 грунта		–	8,35	–	-71	59,1	0,00806	-0,06811
12 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	-3,53	692,48	–	-2444	–	-1444	0,972	-3,43116
	м3 грунта		692,48	–	-2444	–	59,1	–	–
13 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки	-2,49	29	29	-72	-72	-18	–	–
	м3 грунта		–	11,92	–	-30	59,1	0,0115	-0,02864
19 11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	-0,02022	540924,24	243848,48	-10937	-4931	-3947	306	-6,18732
	км трубопровода		262833,33	51530,3	-5314	-1042	62,1	63,4	-1,28195
20 23-010603-0107	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	-20,22	3723,79		-75295				
	м								

21	23-021103-0106	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	-3	739,59		-2219			
		шт.							

Техническое решение Локальная смета № 2-2-1д Бытовая канализация К1

1	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,0159	372263,16	150555,56	5919	2394	2400	247	3,9273
		км трубопровода								
				212157,89	30953,22	3373	492	62,1	38,24	0,608016
2	23-010603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	15,9	1044,93		16614				
		м								
3	23-021103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	3	195,87		588				
		шт.								

Техническое решение Локальная смета № 2-1-1д Сети водопровода хозяйственно-питьевого В1

1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт	17,797	63,75	58,63	1135	1043	248	0,00703	0,12511
		м3 грунта								
				5,13	18,47	91	329	59,1	0,0153	0,27230
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	100,235	80,43	73,95	8062	7412	1764	0,00888	0,89008
		м3 грунта								
				6,48	23,3	650	2335	59,1	0,0193	1,93453

3 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	97,170	88,47	81,35	8597	7905	1881	0,00977	0,94936
	м3 грунта		7,12	25,63	692	2490	59,1	0,02123	2,06293
4 11-010205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	0,55	924,77	–	509	–	301	1,416	0,77266
	м3 грунта		924,77	–	509	–	59,1	–	–
5 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	0,13	1206,67	–	157	–	93	1,848	0,23271
	м3 грунта		1206,67	–	157	–	59,1	–	–
6 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	2,85	1206,88	–	3440	–	2033	2,1252	6,06585
	м3 грунта		1206,88	–	3440	–	59,1	–	–
7 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,97	1943,53	–	5772	–	3411	2,48	7,37001
	м3 грунта		1943,53	–	5772	–	59,1	–	–
8 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	0,15	1943,33	–	291	–	172	3,5712	0,53963
	м3 грунта								

			1943,33	–	291	–	59,1	–	–
9 11-010201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	4,45	91,51	91,51	407	407	56	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	21,17	–	94	59,1	0,01982	0,08818
10 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	2,04	2669,51	112,63	5446	230	1027	1,02	2,08075
	м3 основания								
			778,77	31,48	1589	64	62,1	0,035	0,07140
11 11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	18,30	17,42	17,42	319	319	77	–	–
	м3 грунта								
			–	7,16	–	131	59,1	0,00691	0,12646
12 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	181,85	20,32	20,32	3695	3695	897	–	–
	м3 грунта								
			–	8,35	–	1518	59,1	0,00806	1,46571
13 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	16,03	692,48	–	11100	–	6560	0,972	15,58521
	м3 грунта								
			692,48	–	11100	–	59,1	–	–
14 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение недостающего грунта из зоны вертикальной планировки	0,76	29	29	22	22	5	–	–
	м3 грунта								
			–	11,89	–	9	59,1	0,0115	0,00869
15 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,023	279000	106765,52	6417	2456	2717	194	4,46200
	км трубопровода								

			168593,1	21655,17	3878	498	62,1	26,83	0,61709
16 11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,088	457073,33	196093,33	40222	17256	15631	286	25,16800
	км трубопровода								
			245660	40373,33	21618	3553	62,1	49,89	4,39032
17 23-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	40,198	4436,14		178324				
	м								
18 11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0398	87195,98	–	3470	–	1218	61,8	2,45964
	км трубопровода								
			49261,31	–	1961	–	62,1	–	–

Локальная смета № 2-3-1 Сети Электроснабжения 0,4кВ

Раздел 1.Сети электроснабжения 0,4кВ

10 11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	-0,3186	906239,8	–	-288728	–	-27367	175	-55,755
	канало-километр трубопровода								
			138320,78	–	-44069	–	62,1	–	–
11 23-021001-1101	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	-86	172,9		-14869				
	шт.								

Техрешение Локальная смета №2-3-1д

Раздел 1.Сети электроснабжения 0,4кВ

1 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,3186	795084,75	106864,41	253314	34047	37642	194	61,8084
	км трубопровода								
			168559,32	21694,92	53703	6912	62,1	26,83	8,548038

Раздел 2.Электроснабжение поворотной блок-секции (поз.3 по ГП)

32	11-340201-0101								
	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	-0,2242	906235,5	–	-203178	–	-19258	175	-39,235
	канало-километр трубопровода								
			138318,47	–	-31011	–	62,1	–	–
33	23-021001-1101								
	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	-68	172,9		-11757				
	шт.								

Техрешение Локальная смета №2-3-1д

Раздел 2.Электроснабжение поворотной блок-секции (поз.3 по ГП)

2	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,2242	795084,75	106864,41	178258	23959	26489	194	43,4948
		км трубопровода								
				168559,32	21694,92	37791	4864	62,1	26,83	6,015286

Локальная смета № 2-4-1 Сети Электроснабжения 10кВ

1	13-080103-3401								
		Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	2	82708	55779	165416	111558	39605	28	56
		шт.								
				25198,5	21069,5	50397	42139	42,8	24,38	48,76
3	13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	24	496,58	70,96	11918	1703	4641	0,44	10,56
		м								
				395,96	55,88	9503	1341	42,8	0,0613	1,4712

Техрешение Локальная смета №2-4-1д

1	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0118	795084,75	106864,41	9382	1261	1394	194	2,2892
		км трубопровода								
				168559,32	21694,92	1989	256	62,1	26,83	0,316594

Локальная смета № 2-5-1 Трансформаторная подстанция КТПН-2х630-10/0,4

Раздел 1. Общестроительные работы

20	11-340201-0101								
	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	-0,0747	906238,29	–	-67696	–	-6417	175	-13,0725
	канало-километр трубопровода								
			138326,64	–	-10333	–	62,1	–	–
21	11-090304-0101								
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,02342	48078,57	15328,78	1126	359	439	28,9	0,67684
	т конструкций								
			25405,64	5380,02	595	126	60,9	5,24	0,12272
22	21-060208-0501								
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. Стремянка ЛВ-6.12	0,02342	299916,6		7024				
	т								
23	11-060101-0114								
	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство пандуса	0,84	16023,81	646,43	13460	543	389	0,97	0,8148
	м3								
			772,62	182,14	649	153	48,5	0,2015	0,16926
24	21-020199-9919								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,84	111		93				
	м3								
25	11-060101-0114								
	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство пандуса	0,168	19773,81	642,86	3322	108	78	0,97	0,16296
	м3								
			773,81	178,57	130	30	48,5	0,2015	0,03385
26	11-060101-0101								
	Подготовка бетонная. Устройство	7,65	17621,96	595,56	134808	4556	4258	1,35	10,3275
	м3								
			984,44	163,14	7531	1248	48,5	0,1813	1,38695
27	21-020199-9919								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,65	111		849				
	м3								

Раздел 2. Технологическое оборудование

28	13-080101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	1	76742	35419	76742	35419	20206	37	37
		подстанция		33298	13912	33298	13912	42,8	12,09	12,09
29	13-080101-0103	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ•А. Монтаж оборудования	1	42191	17845	42191	17845	13053	26	26
		шт.		23399	7098	23399	7098	42,8	6,28	6,28

Раздел 3 Заземление

31	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	28,8	114,06	106,11	3285	3056	1014	0,0109	0,31392
		м3 грунта		7,95	51,6	229	1486	59,1	0,0498	1,43424
32	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	28,8	20,31	20,31	585	585	142	–	–
		м3 грунта		–	8,37	–	241	59,1	0,00806	0,23213
33	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	28,8	119,44	46,84	3440	1349	1638	0,108	3,1104
		м3 уплотненного грунта		72,6	23,61	2091	680	59,1	0,02625	0,756
34	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	12	2457,5	120	29490	1440	4269	0,9	10,8
		шт.		791,17	40	9494	480	42,8	0,038	0,456

35 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	70	431,37	15,23	30196	1066	3826	0,14	9,8
	м		123,07	4,64	8615	325	42,8	0,0044	0,308
37 13-080206-1407	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х70 + 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	5,9	344,75	39,49	2034	233	728	0,31	1,829
	м трассы		272,54	15,93	1608	94	42,8	0,0152	0,08968

Техническое решение Локальная смета № 2-5-1 Сети электроснабжения 10кВ

1 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0747	795084,75	106864,41	59393	7983	8826	194	14,4918
	км трубопровода		168559,32	21694,92	12591	1621	62,1	26,83	2,0042
2 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0059	795084,75	106864,41	4691	631	697	194	1,1446
	км трубопровода		168559,32	21694,92	994	128	62,1	26,83	0,1583

Техническое решение Локальная смета № 2-6-1 Сети телефонизации

Раздел 1 Телефонная канализация

1 29-900000-1200(пл	Кассета BPEO 10мм, на 12 сварок и 1 PLC сплиттер	4	927		3708				
	шт								
2 13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	6	219	–	1314	–	488	0,23	1,38
	шт.		190	–	1140	–	42,8	–	–
3 29-800000-8000(пл	Сплиттер SPL2-in250/out250-W	6	5769		34614				
	шт								

Локальная смета № 2-7-1 Тепловые сети

Раздел 7. Теплофикационная камера УТ-1

99	11-070601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	-12,996	8612,74	758,28	-111931	-9855	-54593	7,92	-102,928
		м3 конструкций		6558,06	206,48	-85229	-2683	62,1	0,20071	-2,60843
100	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	-12,996	16173,51		-210191				
		м3								
111	11-060701-0109	Перемычки. Устройство. ПМ1, ПМ2	-0,52	33257,69	2417,31	-17294	-1257	-2820	13,1	-6,812
		м3		10575	605,77	-5499	-315	48,5	0,6699	-0,34835
112	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	-0,02768	94511,71		-2616				
		т								
113	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	-0,01176	100375,11		-1180				
		т								

Техническое решение Локальная смета № 2-7-1д Тепловые сети

1	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	10	1127	489	11270	4890	3695	0,476	4,76
		шт. сборных конструкций		389	206	3890	2060	62,1	0,1988	1,988
2	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	22	1596	686	35112	15092	11408	0,668	14,696
		шт. сборных конструкций		546	289	12012	6358	62,1	0,2801	6,1622
3	21-041201-0314	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	10	3682,48		36825				
		шт.								
4	21-041201-0324	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	22	4570,89		100560				
		шт.								
4	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	1,73	24011,67	1177,36	41540	2037	4348	5,95	10,2935
		м3 кладки								

			4623,03	324,04	7998	561	50,8	0,36	0,6228
5 11-070601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство монолитных заделок	0,624	8612,74	758,28	5374	473	2621	7,92	4,94208
	м3 конструкций								
			6558,06	206,48	4092	129	62,1	0,20071	0,125243
6 21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,624	16173,51		10092				
	м3								
7 21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0071	92048		654				
	т								
8 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,056	100375,11		5621				
	т								

Локальная смета № 2-7-1 Тепловые сети

Раздел 9 Герметизация ввода теплосети в здание

129 11-240201-0102	Ввод трубопровода диаметром 80 мм в здания. УстройствоК=2,000;	4	10004,75	1495,5	40019	5982	20122	8,96	35,84
	газовый ввод								
			7786,5	314,25	31146	1257	62,1	0,349	1,396
130 23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	2,64	2295,38		6060				
	м								
131 21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно. Кольцо уплотнительное из стали и грунд-буксаК=2,000;	0,01778	154210,74		2742				
	т								

132	23-020103-0312								
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80К=2,000;	6	3119,82		18719				
	шт								
133	23-010201-0186								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	0,3	1595,86		479				
	м								
134	21-130201-0304								
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87К=2,000;	2,87904	593,64		1709				
	кг								
135	23-021103-0902								
	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 150К=2,000;	8	1502,71		12022				
	шт.								
136	21-130406-0109								
	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1), диаметром 18-25 ммК=2,000;	0,0081	1160913,42		9403				
	т								
137	11-161201-0101								
	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 ммК=2,000;	8	1611,13	–	12889	–	7383	1,8	14,4
	сальник								
			1528	–	12224	–	60,4	–	–

Локальная смета № 2-9-1 Благоустройство

Раздел 1 Спортивная площадка тип 3

1	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	50,4	1908,49	635,83	96188	32046	7996	0,144	7,2576
	м3 материала основания в плотном теле								
			107,92	155,2	5439	7822	60,3	0,143	7,2072
2	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие из песка. Устройство	16,8	2361,96	635,83	39681	10682	2666	0,144	2,4192
	м3 материала основания в плотном теле								
			107,92	155,24	1813	2608	60,3	0,143	2,4024

3	11-270201-1002								
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий т.ч. п.3.8:	76	1381,62	18,47	105003	1404	25637	0,698	53,048
	м бортового камня								
			551,7	7,72	41929	587	60,3	0,0065	0,494
4	21-040508-0113								
	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	71,487	660,33		47205				
	шт.								
	Раздел 2 Игровая площадка тип 3								
5	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	26,25	1908,5	635,85	50098	16691	4164	0,144	3,78
	м3 материала основания в плотном теле								
			107,92	155,16	2833	4073	60,3	0,143	3,75375
6	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие из песка. Устройство	8,75	2361,83	635,77	20666	5563	1389	0,144	1,26
	м3 материала основания в плотном теле								
			107,89	155,31	944	1359	60,3	0,143	1,25125
7	11-270201-1002								
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий т.ч. п.3.8:	68	1381,6	18,47	93949	1256	22939	0,698	47,464
	м бортового камня								
			551,71	7,72	37516	525	60,3	0,0065	0,442
8	21-040508-0113								
	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	68	660,33		44902				
	шт.								
	Раздел 3 Площадка для отдыха взрослых тип 2								
9	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	7,5	1908,4	635,87	14313	4769	1189	0,144	1,08
	м3 материала основания в плотном теле								
			107,87	155,07	809	1163	60,3	0,143	1,0725
10	11-270602-0301								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	50	1465,04	62,62	73252	3131	1503	0,0336	1,68

	м2 покрытия								
			30,24	19,62	1512	981	60,3	0,01683	0,8415
Раздел 8 Проезды тип 1									
37 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	-38,17	1516,27	18,48	-57876	-705	-12876	0,698	-26,6427
	м бортового камня								
			551,7	7,72	-21058	-295	60,3	0,0065	-0,24811
38 21-040508-0117	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	-38,17	1707,35		-65170				
	шт.								

Техническое решение Локальная смета № 2-9-1д Благоустройство

Раздел 2.Покрытие тип 3									
1 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	3	1908,5	635,85	5726	1908	476	0,144	0,432
	м3 материала основания в плотном теле								
			107,92	155,16	324	465	60,3	0,143	0,429
2 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие из песка. Устройство	1	2361,83	635,77	2362	636	159	0,144	0,144
	м3 материала основания в плотном теле								
			107,89	155,31	108	155	60,3	0,143	0,143
Раздел 6. Покрытие тип 1									
3 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	33,4	1908,5	635,85	63744	21237	5299	0,144	4,8096
	м3 материала основания в плотном теле								
			107,91	155,2	3604	5184	60,3	0,143	4,7762
4 11-270602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	222,663	1346,42	80,96	299798	18027	9826	0,0604	13,4488
	м2 покрытия								
			46,52	26,67	10358	5938	60,3	0,02466	5,49087
5 11-270602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0704К=2,000;	445,326	171,61	3,3	76422	1470	462	0,00044	0,19594

	м2 покрытия								
			0,34	1,38	151	615	60,3	0,00138	0,61455
6 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	222,663	1465,07	62,66	326217	13952	6690	0,0336	7,48148
	м2 покрытия								
			30,24	19,59	6733	4362	60,3	0,01683	3,74742
7 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	445,326	171,43	0,01	76342	4	22	0,00009	0,04008
	м2 покрытия								
			0,08	–	36	–	60,3	–	–
Раздел Ограждение площадок под мусорные контейнера									
8 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,23	18965	595	4362	137	128	1,35	0,3105
	м3								
			984	163	226	37	48,5	0,1813	0,04170
9 11-270901-0106	Ограждения из сетки. Устройство	8,2	1256	252	10299	2066	3332	0,705	5,781
	м								
			577	97	4731	795	60,3	0,0835	0,6847
10 23-010201-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	12,5	914,21		11428				
	м								
11 21-050106-1501	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0011	128060,97		141				
	т								

12	21-050106-1601									
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00155	128060,97		198				
		т								
		Локальная смета № 2-10-1 Озеленение								
10	11-470113-0201									
		Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	323	346,83	–	112027	–	63183	0,467	150,841
		м2								
				346,83	–	112027	–	56,4	–	–
11	11-470113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201К=2,000;	646	40,25	–	26004	–	14666	0,0542	35,0132
		м2								
				40,25	–	26004	–	56,4	–	–
12	11-470113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка	323	1401,57	257,97	452706	83324	206206	1,3501	436,0823
		м2								
				1058,05	73,89	341749	23865	56,4	0,0821	26,5183
13	11-470112-0103									
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	2925	204,27	5,38	597491	15739	330929	0,2678	783,315
		м2								
				198,89	1,71	581752	5001	56,4	0,0019	5,5575
14	11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключатьК=3,000;	8775	40,67	0,04	356875	394	201055	0,0547	479,9925
		м2								
				40,62	–	356481	–	56,4	–	–
15	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	2925	156,43	86,1	457562	251828	109135	0,0525	153,5625
		м2								

			41,5	24,66	121376	72126	56,4	0,0274	80,145

Локальная смета № 2-11-1 Малые архитектурные формы

Раздел 5 Стол для настольного тенниса

41	11-260301-0104								
	Натягивание капроновой сеткиК=4,000;	1,08	93,52	–	101	–	53	0,112	0,12096
	м2 изолируемой поверхности								
			88,89	–	96	–	55,3	0,0056	0,00605
42	21-050308-1202								
	Сетка тканая капроновая с квадратными ячейками группы 2К=4,000;	1,08	1284,18		1387				
	м2								

	Итого прямые затраты по смете	4042167
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1834763
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	787366
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	237855
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1420038
	Накладные расходы I уровня, тенге	1149350
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5191517
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	220120
	Итого, тенге	5411637
	Сметная прибыль (8 %), тенге	432931
	Итого по смете на подряд, тенге	5844568
	Глава 8. Временные здания и сооружения	
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35б	Временные здания и сооружения (1 %)	58446
	Итого по главе 8	58446
	Итого по главам 1-8	5903014
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8308 %)	152063

2635

Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	41699
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	107192
Итого по главе 9	300954
Итого по главам 1-9 в текущих ценах на	6203967,86
Итого по сметному расчету в текущих ценах	
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**744476,14**
в т.ч. с разбивкой по годам	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**6948444,00**

Заказчик : Заместитель руководителя

М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ А.А.Утебаев _____2017 года

Технадзор: Директор

ТОО "Эзоп" _____ В.А.Литовка_____2017года

Начальник отдела

М.П. ТОО "Эзоп" _____ С.С.Мынбаева_____2017года

Специалист

М.П. ТОО "Эзоп" _____ П.Г.Палацкий_____2017года

Подрядчик Директор

М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2017 года