Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119**

СПРАВКА № 10
стоимости выполненных работ и затрат
за период с13-25 июня 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор № 40 доп согл. №1 доп.согл. №2 доп.согл. №3 доп.согл. №4 доп.солг. №5 доп согл №6 доп согл №7 доп согл №8	28.08.2016г. 31.10.2016г. 23.02.2017г. 24.10.2017г. 29.11.2017г. 07.02.2018г. 22.10.2018г 11.12.2018г 18.02.2019г	республикански й бюджет местный бюджет	004011 004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1							
				из них			дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 10	60 546 952,48	2 558 341,93	19 329 408,00	916 396,00		259 946,00	2 142 137,00		307 001,03	2 865 342,96

Заказчик : Заместитель Руководителя
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
М.П. Д. М. Кенесбаев _____2019 года

Подрядчик Директор
ТОО «Өскемен-пласт»
М.П. М. Ю. Шаров _____2019 года

Технадзор: Руководитель
ТОО "ЮВПЭК-Астана"
М.П. Н.С. Анпилогов _____2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119

Договор: №40 от 28.06.2016г.,доп.соглашение №1 от31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 23.02.2017г., доп.соглашение №3 от 24.10.2017г.,доп.соглашение №4 от 29.11.2017г., доп.соглашение №5 от 07.02.2018г., доп.согл.№6 от 22.10.2018.г , доп.согл.№7 от 11.12.2018г., доп.согл.№8 от 18.02.2019г.

Акт № 10
приемки выполненных работ за период с 13-25 июня 2019 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

25.06.2019 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-1 д Электроснабжение								
1	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками *м3 грунта*	60,48	2099,7 / 1158,75	940,95 / –	126990 / 70081	56909 / –	79192 / 113	7 / –	423 / –
2	16-1-550	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х150 мм2 *1000м*	0,412	1135400		467785				
3	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,0531	58881,69 / 33075	25695,31 / 6813,45	3127 / 1756	1364 / 362	2753 / 130	194 / 26,38	10 / 1
4	8-4-126	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=110 мм *10м*	5,31	9780		51932				

Раздел 2 Локальная смета 2-3-1д Теплотрасса										
1	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	265,2001	2099,7	940,95	556841	249540	347250	7	1856
		м3 грунта		1158,75	–	307301	–	113	–	–
Раздел 3 Локальная смета 2-1-1и Электроснабжение										
10	16-1-703	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2К=-1,000;	-0,412	3920500		-1615246				
		1000м								
Раздел 4 Локальная смета 2-4-1 Благоустройство территории										
4.1 покрытие тип 3										
21	Е27-57-2	Устройство каменных высевок(прим)	8,1516	883,99	42,08	7206	343	783	0,381	3
		м2 тротуара		57,38	14,85	468	121	133	0,0726	1
4.2 Малые архитектурные формы										
33	Т1-9-34	Стенка шведская – строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,7	6
		стенка		947,1	256,62	947	257	105	1,3	1
34	Т1-9-35	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций	1	25920,5	290,59	25921	291	3858	25	25
		стенка		4273,51	13,09	4274	13	90	0,048	–
35	Т1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы	2	11282,71	1060,6	22565	2121	2123	4	8
		стол		658,35	352,5	1317	705	105	1,7	3
36	Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций	2	6775,65	8,74	13551	17	1937	6,2	12
		стол		1072,61	3,74	2145	7	90	0,014	–
37	Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы	1	4588,3	7,3	4588	7	2305	13	13
		грибок		2194,5	–	2195	–	105	–	–
38	Т1-28-2	Грибок теневой – монтаж металлоконструкций	1	5053,65	6,87	5054	7	744	4,8	5
		грибок		825,08	1,87	825	2	90	0,007	–

39 Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем для ограждения мусорных контейнеров высота 1,5 м, – строительные работы (прим)	12	9154,62	378,84	109855	4546	11955	3,6	43
	м		597,3	114,21	7168	1371	140	0,558	7
4.3 Озеленение									
40 Е47-5-11	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте	6	294,23	78	1765	468	1905	1,531	9
	яма		216,23	29,95	1297	180	129	0,121	1
41 Е47-11-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	237	56,94	12,39	13495	2936	15057	0,323	77
	яма		44,55	4,7	10558	1114	129	0,018	4
42 Е47-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	6	1032,19	286,81	6193	1721	5760	3,878	23
	шт		674,55	69,71	4047	418	129	0,293	2
43 30-12-68	Ель колючая (форма зеленая), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3,0 м	6	12200		73200				
	шт								
44 Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	237	151,76	–	35967	–	45813	0,821	195
	шт		149,85	–	35514	–	129	–	–
45 30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	237	203		48111				
	шт								
46 Е47-19-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	109	23,16	6,06	2524	661	2804	0,119	13
	м траншеи		17,1	2,84	1864	310	129	0,01	1
47 Е47-21-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную живую изгородь	109	186,61	–	20340	–	26165	1,152	126
	м изгороди		186,08	–	20283	–	129	–	–

48 30-12-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома	545	56		30520				
	шт								
49 Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	5621	6,1	0,34	34288	1911	42709	0,0406	228
	м2		5,76	0,13	32377	731	129	0,0005	3
50 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	5621	19,01	–	106855	–	59531	0,0525	295
	м2		8,21	–	46148	–	129	–	–
	Всего прямые затраты				**166034**	**323628**			**3370**
					550565	**5591**			**24**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				-708156				
	Накладные расходы, тенге				653908				
	- заработная плата, тенге				98086				
	- трудоемкость, чел-ч				327				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49197				
	Всего				**869139**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				9561				
	- сметная заработная плата, тенге				1348				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				25394				
	- сметная заработная плата, тенге				11681				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				71				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8787				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3515				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**916396**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**2508178,36**				
	- материалы, тенге				-1938223				
	- сметная заработная плата, тенге				1859991				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3800				
	Налог (2 %)				50163,57				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2558341,93**
НДС (12 %)	307001,03
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2865342,96**

Заказчик : Заместитель Руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Д. М. Кенесбаев _____2019года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ М. Ю. Шаров _____2019года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов_____2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119 доп.соглашение №3 от 24.10.2017г.,доп.соглашение №4 от 29.11.2017г., доп.соглашение №5 от 07.02.2018г., доп.согл.№6 от 22.10.2018.г , доп.согл.№7 от 11.12.2018г., доп.согл.№8 от 18.02.2019г.

Акт № 10
приемки выполненных работ за период с 13-25 июня 2019 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-1 д Электроснабжение					
1	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	*м3 грунта*	60,48	1158,75	70081,2	
3	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	*км трубопровода*	0,0531	33075	1756,2825	
		Раздел 2 Локальная смета 2-3-1д Теплотрасса					
1	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	*м3 грунта*	265,2001	1158,75	307300,616	
		Раздел 4 Локальная смета 2-4-1 Благоустройство территории					

4.1 покрытие тип 3

21	Е27-57-2	Устройство каменных высевок(прим)	м2 тротуара	8,1516	57,38	467,738808

4.2 Малые архитектурные формы

33	Т1-9-34	Стенка шведская – строительные работы	*стенка*	1	947,1	947,1
34	Т1-9-35	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций	*стенка*	1	4273,51	4273,51
35	Т1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы	*стол*	2	658,35	1316,7
36	Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций	*стол*	2	1072,61	2145,22
37	Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы	*грибок*	1	2194,5	2194,5
38	Т1-28-2	Грибок теневой – монтаж металлоконструкций	*грибок*	1	825,08	825,08
39	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем для ограждения мусорных контейнеров высота 1,5 м, – строительные работы (прим)	*м*	12	597,3	7167,6

4.3 Озеленение

40	Е47-5-11	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте	*яма*	6	216,23	1297,38
41	Е47-11-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	*яма*	237	44,55	10558,35

42	Е47-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	*шт*	6	674,55	4047,3
44	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	*шт*	237	149,85	35514,45
46	Е47-19-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	*м траншеи*	109	17,1	1863,9
47	Е47-21-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную живую изгородь	*м изгороди*	109	186,08	20282,72
49	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	*м2*	5621	5,76	32376,96
50	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	*м2*	5621	8,21	46148,41

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт»

М. Ю. Шаров _____2019года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана"

Н.С. Анпилогов_____2019 года