Счет-фактура № 04 от 26.04.11 (1)

Поставщик: ТОО "Компания ЕСАТ" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 061800256606, БИН: 060840010472, Адрес: г.Актобе ул.Г.Жубановой, 10Б, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0003346 от 09.11.09

Расчетный счет поставщика: KZ06319V010000342837 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл №1от 31.12.10 к дог №SPC/EL2010/08/10 от 31.08.10г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): пр.Санкибай-батыра,167"В" (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Сагиз Петролеум Компани" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061800102709, БИН: 010240005009, пр.Санкибай-батыра,167"В" (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ229130013112210KZT в АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" г.Алматы, г.Алматы, БИК BKCHKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проектирование, реконструкция существующих систем электроснабжения, строительство ВЛ10кВ на м/р Ащикуль и Таскудук	ед.	1	14 592 196,43	14 592 196,43	12%	1 751 063,57	16 343 260,00		
Всего по счету:					**14 592 196,43**		**1 751 063,57**	**16 343 260,00**		

Руководитель организации Шукуров Т. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кувандыкова Г. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОО "Сагиз Петролеум Компани"
бухгалтерия
Кіріс 858
Входящий № от 26 04 2011 г.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Компания ЕСАТ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
04	**26.04.2011**

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО "Сагиз Петролеум Компани"
Основание: Доп.согл №1от 31.12.10 к дог №SPC/EL2010/08/10 от 31.08.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Проектирование, реконструкция существующих систем электроснабжения, строительство ВЛ10кВ на м/р Ащикуль и Таскудук	ед.	1	16 343 260,00	16 343 260,00

Всего работ на сумму: 16 343 260,00
в т.ч НДС 1 751 063,57

Итого сумма: Шестнадцать миллионов триста сорок три тысячи двести шестьдесят тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Компания ЕСАТ"

РНН: 061800256606,
Адрес: г.Актобе ул.Г.Жубановой, 10Б
Расчетный счет: KZ06319V010000342837 в АО "БТА Банк",
,
БИК ABKZKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Сагиз Петролеум Компани"

РНН: 061800102709,
Адрес: пр.Санкибай-батыра,167"В"
Расчетный счет: KZ229130013112210KZT в АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" г.Алматы,
г.Алматы, БИК BKCHKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ECAT"

Наименование объекта: Емкость для дизтоплива V=25м3 м/р Ашикуль

Договор № SPC/EL/08/10 от "31"августа 2010г.

Акт №14
выполненных работ за апрель 2011г.
Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Технологическое оборудование								
1	Ц18-1-25	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, масса 4,6 т	2	21833,67	8781,98	43667	17564	23950	41	82
		шт		105120	2793,6	21024	5587	90	10,197	20
2	80-1-1Прай	Стоимость емкости V=25м3	2	2698802						
		шт								
3	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	13	786,8	786,8	10228	10228	2922	–	–
		т		–	224,8	–	2922	100	0,29505	4
4	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	1560	3,14	3,14	4898	4898	1404	–	–
		т		–	0,9	–	1404	100	0,00118	2

5 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	11	350,88	350,88	3860	3860	3044	–	–
	т		–	276,75	–	3044	100	0,36324	4
6 П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	11	332,71	332,71	3660	3660	2887	–	–
	т		–	262,42	–	2887	100	0,34442	4
7 П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	2	174,38	174,38	349	349	275	–	–
	т		–	137,54	–	275	100	0,18052	–
8 П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	2	145,98	145,98	292	292	230	–	–
	т		–	115,14	–	230	100	0,15112	–
Раздел 2. Технологическая обвязка									
9 Е51-4-2	Рытье ям для установки стоек опор	24	1314	–	31536	–	35636	5,82	140
	яма		1314	–	31536	–	113	–	–
10 Е6-1-13	Обетонирование стоек	0,96	9860,75	117,72	9466	113	1303	4,9	5
	м3		1234,8	58	1185	56	105	0,1771	–
11 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,12	24949,51	2252,03	2994	270	2187	73,6	9
	т конструкций		20088	162	2411	19	90	0,49	–
12 2-1-262	Опоры скользящие и неподвижные	0,12	107900		12948				
	т								
13 Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,12	4176,06	3044,59	501	365	190	2,97	–
	т		795,6	715,39	95	86	105	1,44	–
14 Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм	0,314	93295,2	2926,2	29295	919	25265	316	99
	т								

				88928	475,2	27923	149	90	1,736	1
15	8-6-67	Трубы электросварные прямошовные Ф57	60	363		21780				
		м								
16	Ц12-790-3	Вентили, задвижки фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 50 мм	8	1065,38	69,08	8523	553	7313	4	32
		шт								
				990,4	25,28	7923	202	90	0,092	1
17	99-1-13Прай	Вентиль бронзовый Ф50	4	11061		44244				
		шт								
18	9-2-24	Задвижки клиновые фланцевые ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	4	10500		42000				
		шт								
19	Ц12-790-1	Вентили на Ру до 2,5 МПа, Dy 15-25 мм	5	817,88	6,78	4089	34	3645	3	15
		шт								
				806,4	3,68	4032	18	90	0,013	–
20	9-1-91	Вентили Ру 1,6 МПа, Dy15- 25 мм	5	898		4490				
		шт								
21	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 50 мм	0,01	170153,33	60583,95	1702	606	1694	312,7	3
		т фасонных частей								
				100440	29851,2	1004	299	130	91,12	1
22	99-1-1Прайс	Отвод Ф50	6	207		1242				
		шт								
23	99-1-1Прайс	Переход Ф100х50	2	760		1520				
		шт								
24	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	11	23,96	0,02	264	–	92	0,0295	–
		м2								
				9,3	–	102	–	90	–	–
25	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11	28,75	0,02	316	–	66	0,0213	–
		м2								
				6,66	–	73	–	90	–	–
26	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	1,1	786,8	786,8	865	865	247	–	–
		т								
				–	224,8	–	247	100	0,29505	–

27	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	132	3,14	3,14	414	414	119	–	–
		т		–	0,9	–	119	100	0,00118	–
28	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка	0,5	158,19	158,19	79	79	62	–	–
		т		–	124,77	–	62	100	0,16376	–
29	П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка	0,5	152,08	152,08	76	76	60	–	–
		т		–	119,95	–	60	100	0,15744	–
30	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,25	350,88	350,88	88	88	69	–	–
		т		–	276,75	–	69	100	0,36324	–
31	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	0,25	332,71	332,71	83	83	66	–	–
		т		–	262,42	–	66	100	0,34442	–
32	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,35	174,38	174,38	61	61	48	–	–
		т		–	137,54	–	48	100	0,18052	–
33	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,35	145,98	145,98	51	51	40	–	–
		т		–	115,14	–	40	100	0,15112	–

Раздел 3. Теплоизоляция

34	Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	60	141,2	12,23	8472	734	5898	0,335	20
		м трубопровода		92,16	6,13	5530	368	100	0,018	1

35	Е26-16-2								
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57 мм листами из алюминиевых сплавов при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	60	402,92	18,91	24175	1135	21428	1,15	69
	м трубопровода		347,76	9,36	20866	562	100	0,028	2
36	1-3-85	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 60 мм	4,02	15500		62310			
		м3							
37	1-1-382								
		Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8 мм	105	272		28560			
		кг							
38	Е26-13-2	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 50 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных с покрытием листами из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 60 мм	13	1689,95	57,89	21969	753	12725	3,24	42
		шт арматуры и фланцевых соединений		950,4	28,45	12355	370	100	0,086	1
		Всего прямые затраты				**3129869**	**48050**			**516**
						136059	**19189**			**41**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				246958				
		оборудования, тенге				2698802				
		Накладные расходы, тенге				152865				
		- заработная плата, тенге				22930				
		- трудоемкость, чел-ч				76				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35036				
		Всего				**3317770**				
		Временные здания и сооружения (4,1%)				25378				
		- сметная заработная плата, тенге				3578				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,78%)	24356
- сметная заработная плата, тенге	11204
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6443
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2577
Вахтовая надбавка 8,3%	53477
Мобилизация и демобилизация техники	39444
Экспертное заключение	19704
Пусконаладочные работы	20676
Разработка ПСД	252964
Получение разрешения КГЭН	48753
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3811542**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**6948441**
- материалы, тенге	450204
- оборудование, тенге	4919916
- сметная заработная плата, тенге	368210
Налог(2%)	138969
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**7087410**
НДС(12%)	850489
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**7937899**

Заказчик _____ Ген. директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ Директор Шукуров Т.К.

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ECAT"

Наименование объекта: Емкость для дизтоплива V=25м3 м/р Таскудук

Договор № SPC/EL/08/10 от "31"августа 2010г.

Акт №17
выполненных работ за апрель 2011г.
Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Технологическое оборудование								
1	Ц18-1-25	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, масса 4,6 т	2	21833,67	8781,98	43667	17564	23950	41	82
		шт		10512	2793,6	21024	5587	90	10,197	20
2	80-1-1Прай	Стоимость емкости V=25м3	2	0		2698802				
		шт								
3	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	13	786,8	786,8	10228	10228	2922	–	–
		т		–	224,8	–	2922	100	0,29505	4
4	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	1560	3,14	3,14	4898	4898	1404	–	–
		т								

				–	0,9	–	1404	100	0,00118	2
5	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	11	350,88	350,88	3860	3860	3044	–	–
		т		–	276,75	–	3044	100	0,36324	4
6	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	11	332,71	332,71	3660	3660	2887	–	–
		т		–	262,42	–	2887	100	0,34442	4
7	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	2	174,38	174,38	349	349	275	–	–
		т		–	137,54	–	275	100	0,18052	–
8	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	2	145,98	145,98	292	292	230	–	–
		т		–	115,14	–	230	100	0,15112	–
	Раздел 2. Технологическая обвязка									
9	Е51-4-2	Рытье ям для установки стоек опор	24	1314	–	31536	–	35636	5,82	140
		яма		1314	–	31536	–	113	–	–
10	Е6-1-13	Обетонирование стоек	0,96	9860,75	117,72	9466	113	1303	4,9	5
		м3		1234,8	58	1185	56	105	0,1771	–
11	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,12	24949,51	2252,03	2994	270	2187	73,6	9
		т конструкций		20088	162	2411	19	90	0,49	–
12	2-1-262	Опоры скользящие и неподвижные	0,12	107900		12948				
		т								
13	Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,12	4176,06	3044,59	501	365	190	2,97	–
		т		795,6	715,39	95	86	105	1,44	–
14	Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм	0,262	93295,2	2926,2	24443	767	21082	316	83

		т								
				88928	475,2	23299	125	90	1,736	–
15	8-6-67	Трубы электросварные прямошовные Ф57	50	363		18150				
		м								
16	Ц12-790-3	Вентили, задвижки фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 50 мм	8	1065,38	69,08	8523	553	7313	4	32
		шт								
				990,4	25,28	7923	202	90	0,092	1
17	99-1-13Прай	Вентиль бронзовый Ф50	4	11061		44244				
		шт								
18	9-2-24	Задвижки клиновые фланцевые ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	4	10500		42000				
		шт								
19	Ц12-790-1	Вентили на Ру до 2,5 МПа, Dy 15-25 мм	5	817,88	6,78	4089	34	3645	3	15
		шт								
				806,4	3,68	4032	18	90	0,013	–
20	9-1-91	Вентили Ру 1,6 МПа, Dy15- 25 мм	5	898		4490				
		шт								
21	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 50 мм	0,01	170153,33	60583,95	1702	606	1694	312,7	3
		т фасонных частей								
				100440	29851,2	1004	299	130	91,12	1
22	99-1-1Прайс	Отвод Ф50	6	207		1242				
		шт								
23	99-1-1Прайс	Переход Ф100х50	2	760		1520				
		шт								
24	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	11	23,96	0,02	264	–	92	0,0295	–
		м2								
				9,3	–	102	–	90	–	–
25	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11	28,75	0,02	316	–	66	0,0213	–
		м2								
				6,66	–	73	–	90	–	–
26	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	1,1	786,8	786,8	865	865	247	–	–

		т								
				–	224,8	–	247	100	0,29505	–
27	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	132	3,14	3,14	414	414	119	–	–
		т								
				–	0,9	–	119	100	0,00118	–
28	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка	0,5	158,19	158,19	79	79	62	–	–
		т								
				–	124,77	–	62	100	0,16376	–
29	П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка	0,5	152,08	152,08	76	76	60	–	–
		т								
				–	119,95	–	60	100	0,15744	–
30	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,25	350,88	350,88	88	88	69	–	–
		т								
				–	276,75	–	69	100	0,36324	–
31	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	0,25	332,71	332,71	83	83	66	–	–
		т								
				–	262,42	–	66	100	0,34442	–
32	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,35	174,38	174,38	61	61	48	–	–
		т								
				–	137,54	–	48	100	0,18052	–
33	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,35	145,98	145,98	51	51	40	–	–
		т								
				–	115,14	–	40	100	0,15112	–

Раздел 3. Теплоизоляция

34	Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	60	141,2	12,23	8472	734	5898	0,335	20
		м трубопровода								
				92,16	6,13	5530	368	100	0,018	1

35	Е26-16-2								
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57 мм листами из алюминиевых сплавов при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	60	402,92	18,91	24175	1135	21428	1,15	69
	м трубопровода		347,76	9,36	20866	562	100	0,028	2
36	1-3-85	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 60 мм	4,02	15500		62310			
		м3							
37	1-1-382								
		Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8 мм	105	272		28560			
		кг							
38	Е26-13-2	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 50 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных с покрытием листами из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 60 мм	13	1689,95	57,89	21969	753	12725	3,24	42
		шт арматуры и фланцевых соединений		950,4	28,45	12355	370	100	0,086	1
		Всего прямые затраты				**3121387**	**47898**			**500**
						131435	**19165**			**40**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				243254				
		оборудования, тенге				2698802				
		Накладные расходы, тенге				148682				
		- заработная плата, тенге				22302				
		- трудоемкость, чел-ч				74				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34276				
		Всего				**3304345**				
		Временные здания и сооружения (4,1%)				24827				
		- сметная заработная плата, тенге				3501				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,78%)	23828
- сметная заработная плата, тенге	10961
- нормативная трудоемкость, чел-ч	67
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6304
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2521
Вахтовая надбавка 8,3%	52323
Мобилизация и демобилизация техники	38593
Экспертное заключение	19279
Пусконаладочные работы	20230
Разработка ПСД	250719
Получение разрешения КГЭН	47701
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3790670**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**6910392**
- материалы, тенге	443452
- оборудование, тенге	4919916
- сметная заработная плата, тенге	357653
Налог(2%)	138208
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**7048600**
НДС(12%)	845832
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**7894432**

Заказчик _____ Ген. директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ Директор Шукуров Т.К.

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Форма №3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование строительства и его адрес: Проектирование, реконструкция существующей системы электроснабжения месторождений Ашикуль, Таскудук . Строительство ВЛ-10кВ к скважинам Ashoks-406,411,413,510,512,518,519,520. Tasw-7,202,204,409,411,605

Договор № SPC/EL/08/10 от "31"августа 2010г.

С П Р А В К А

выполненных объемов строительно-монтажных работ за апрель месяц 2011 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2010г.	Стоимость оборудования 2010г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2010г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	74425089			74425089			8931011	83356100
Итого за отчетный месяц:		14592196		14592196			1751064	16343260
Всего к оплате:								16343260

Заказчик _____ Ген. директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ Директор Шукуров Т.К.

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ECAT"

Наименование объекта: Емкость для дизтоплива V=25м3 м/р Ашикуль

Договор № SPC/EL/08/10 от "31"августа 2010г.

Акт №15

выполненных работ за апрель 2011г.

Заземление, молниезацита ГСМ и освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Заземление емкостей								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	22	34,57	32,91	761	724	324	0,00724	–
		м3 грунта		1,66	13,5	37	297	97	0,0315	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp=1,2; kзпр=1,2;	0,7	420,35	–	294	–	332	1,848	1
		м3 грунта		420,35	–	294	–	113	–	–
3	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	8	401,2	25,6	3210	205	1441	0,7	6
		шт		185,6	4	1485	32	95	0,015	–

4	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	45	75,94	3,54	3417	159	1601	0,14	6
		м		36,8	0,64	1656	29	95	0,002	–
5	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	5	126,98	3,74	635	19	249	0,18	1
		м		51,84	0,64	259	3	95	0,003	–
6	1-1-898	Сталь сортовая	0,237	84240		19965				
		т								
7	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	22,7	7,95	7,95	180	180	66	–	–
		м3 грунта		–	2,99	–	68	97	0,0061	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	22,7	31,77	4,52	721	103	600	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		27,25	–	619	–	97	–	–
9	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	1,52	786,8	786,8	1196	1196	342	–	–
		т		–	224,8	–	342	100	0,29505	–
10	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	182,4	3,14	3,14	573	573	164	–	–
		т		–	0,9	–	164	100	0,00118	–
11	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	1,2	216,98	216,98	260	260	205	–	–
		т		–	171,14	–	205	100	0,22462	–
12	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	1,2	198,8	198,8	239	239	188	–	–
		т		–	156,8	–	188	100	0,2058	–
13	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка	0,02	158,19	158,19	3	3	2	–	–

		т								
				–	124,77	–	2	100	0,16376	–
14	П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка	0,02	152,08	152,08	3	3	2	–	–
		т								
				–	119,95	–	2	100	0,15744	–
15	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,3	350,88	350,88	105	105	83	–	–
		т								
				–	276,75	–	83	100	0,36324	–
16	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	0,3	332,71	332,71	100	100	79	–	–
		т								
				–	262,42	–	79	100	0,34442	–
	1.1. Установка молниеотвода									
17	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1985,71	1026,08	1986	1026	1264	3,06	3
		опора								
				810	394,27	810	394	105	1,03	1
18	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,3	268,71	4,68	618	11	168	0,212	–
		м2 поверхности								
				59,76	2,3	137	5	118	0,007	–
19	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	1	19900		19900				
		шт								
20	Е33-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов	0,04	19335,17	9003,17	773	360	570	35,4	1
		т								
				10332	3247,92	413	130	105	7,1	–
21	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300		299				
		т								
22	8-6-20	Трубы стальные Ф21	2,8	168		470				
		м								
23	8-6-21	Трубы стальные Ф33,5	3,2	216		691				
		м								
24	8-6-19	Трубы стальные Ф17	2,2	116		255				
		м								

25	1-1-898	Сталь круглая Ф12	0,02	84240		1685				
		т								
26	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,2	350,29	–	771	–	871	1,54	3
		м3 грунта								
				350,29	–	771	–	113	–	–
27	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	3	401,2	25,6	1204	77	541	0,7	2
		шт								
				185,6	4	557	12	95	0,015	–
28	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	4,5	75,94	3,54	342	16	161	0,14	1
		м								
				36,8	0,64	166	3	95	0,002	–
29	1-1-898	Сталь сортовая	0,055	84240		4633				
		т								
30	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,2	214,56	–	472	–	533	0,972	2
		м3 грунта								
				214,56	–	472	–	113	–	–

Раздел 2. Освещение

2.0. Подраздел без наименования

31	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1985,71	1026,08	1986	1026	1264	3,06	3
		опора								
				810	394,27	810	394	105	1,03	1
32	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,3	268,71	4,68	618	11	168	0,212	–
		м2 поверхности								
				59,76	2,3	137	5	118	0,007	–
33	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	1	1589	–	1589	–	821	3	3
		шт								
				864	–	864	–	95	–	–
34	1-1-898	Сталь сортовая	0,007	84240		590				
		т								

35	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95	1	13200		13200				
		шт								
36	Е33-30-19	Установка стальных прожекторных мачт	0,095	14529,52	7869,52	1380	748	958	23,6	2
		т		6660	2935,52	633	279	105	6,32	1
37	Е9-62-5	Изготовление м/конструкций прожекторных мачт с двумя прожекторами и молниеотводом	0,095	42264,7	6223,17	4015	591	3096	120	11
		т конструкций		34560	1647,67	3283	157	90	4,42	–
38	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой	0,095	10125,43	7315,48	962	695	361	7,13	1
		т		1908	1718,93	181	163	105	3,46	–
39	1-1-898	Сталь сортовая	0,095	84240		8003				
		т								
40	Ц8-596-5	Светильник с ртутными лампами, устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 250 Вт	2	1752,8	553,2	3506	1106	1802	2,9	6
		шт		777,6	171,2	1555	342	95	0,626	1
41	17-3-5	Светильники, тип РКУ-250	2	6550		13100				
		шт								
42	17-6-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-250	2	971		1942				
		шт								
43	Ц10-901-8	Коробка, размер до 200х200 мм	1	395,2	12,5	395	13	411	1	1
		шт		374,4	–	374	–	110	–	–
44	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	1	509		509				
		шт								
45	99-24-5Прай	Коробка У994	1	340		340				
		шт								
46	Ц8-525-1	Переключатель кулачковый	1	772,98	16,18	773	16	442	2	2
		шт								

			460,8	3,68	461	4	95	0,013	–
47 18-1-103	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые тип ПКУЗ-	1	804		804				
	шт								
48 Ц8-146-2									
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	8	89,78	23,44	718	188	338	0,14	1
	м кабеля								
			37,44	7,04	300	56	95	0,026	–
49 16-1-622	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,011	190400		2094				
	1000м								
50 Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	393,2	–	1573	–	1216	1	4
	шт								
			320	–	1280	–	95	–	–
51 Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	16	33	–	528	–	499	0,12	2
	шт								
			32,8	–	525	–	95	–	–
52 П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	1,36	786,8	786,8	1070	1070	306	–	–
	т								
			–	224,8	–	306	100	0,29505	–
53 П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	163,2	3,14	3,14	512	512	147	–	–
	т								
			–	0,9	–	147	100	0,00118	–
54 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	1,2	216,98	216,98	260	260	205	–	–
	т								
			–	171,14	–	205	100	0,22462	–
55 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	1,2	198,8	198,8	239	239	188	–	–

		т							
			–	156,8	–	188	100	0,2058	–
56 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,1	350,88	350,88	35	35	28	–	–
		т							
			–	276,75	–	28	100	0,36324	–
57 П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	0,1	332,71	332,71	33	33	26	–	–
		т							
			–	262,42	–	26	100	0,34442	–
58 П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,06	174,38	174,38	10	10	8	–	–
		т							
			–	137,54	–	8	100	0,18052	–
59 П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,06	145,98	145,98	9	9	7	–	–
		т							
			–	115,14	–	7	100	0,15112	–
	Всего прямые затраты				**126554**	**11921**			**64**
					18079	**4353**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				96556				
	Накладные расходы, тенге				22077				
	- заработная плата, тенге				3312				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8918				
	Всего				**157549**				
	Временные здания и сооружения (4,1%)				6460				
	- сметная заработная плата, тенге				911				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,78%)				6200				
	- сметная заработная плата, тенге				2852				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				1640				

На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	656
Вахтовая надбавка 8,3%	13612
Мобилизация и демобилизация техники	10040
Экспертное заключение	5015
Пусконаладочные работы	5263
Разработка ПСД	26488
Получение разрешения КГЭН	12410
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**245333**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**447242**
- материалы, тенге	176022
- сметная заработная плата, тенге	57977
Налог(2%)	8945
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**456187**
НДС(12%)	54742
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**510929**

Заказчик _____ Ген. директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ Директор ШУкуров Т.К.