66

УТВЕРЖДЕН

Аким Жамбылского района

_____

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказа, постановления и др.))

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «9 ноября 2011 г.

с.Узынагаш
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) *постановлением Акима Жамбылского района №673 от «14» 11 2011г.*
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:

Кикимов С.М. (фамилия, имя, отчество) — *Заместитель Акима Жамбылского района* (должность)

заместителя председателя:

Тунгатаров Б. (фамилия, имя, отчество) — *Главный специалист ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля по Алматинской области* (должность)

членов комиссии – представителей:

заказчика

Шалтабаев Д.Т. (фамилия, имя, отчество) — *Начальник управления строительства Алматинской области* (должность)

Чормаков А.М. (фамилия, имя, отчество) — *Начальник ГККП УКС Акима Алматинской области* (должность)

Акегулов М. (фамилия, имя, отчество) — *Начальник отдела архитектуры и градостроительства и строительства Жамбылского района* (должность)

органов противопожарных служб

Малыбаев Е. (фамилия, имя, отчество) — *Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Жамбылского района* (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Куштекова З.К. (фамилия, имя, отчество) — *Начальник отдела государственного санитарно-эпидемиологического надзора Жамбылского района* (должность)

Кошмаганбетов С. (фамилия, имя, отчество) — *Начальник Жамбылского РЭС* (должность)

Куртшиев Е.Д. (фамилия, имя, отчество) — *Начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района»* (должность)

Муканов С.О. (фамилия, имя, отчество) — *Экологический инспектор Жамбылского района* (должность)

Инибанов Б.Р. — *Начальник Жамбылской районной службы связи*
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

эксплуатационной организации
Мейрбеков М.Б. — *Начальник ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»*
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Моздакалыкова Д.О. — *Главный врач ЦРБ Жамбылского района*
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Ахметалиев К. — *Аким с. Узынагаш Жамбылского района*
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

генерального проектировщика
Кусаинова С.Б. — *Директор ТОО СП «NEFT»*
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

генеральный подрядчик
Рыскулов Р.Б. — *Директор ТОО «New Construction»*
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком с заказчиком) *ГУ «Алматинским областным управлением строительства*
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект *«Сейсмоусиление с восстановительными работами зданийрайонной больницы в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области» 1-этап.*
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: *с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство (сейсмоусиление с восстановительными работами) осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от «15*» февраля 2011 г. № 3 Протокол об итогах государственных закупок.*
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешениями на производство строительно-монтажных работ от № 63 от «04 *» марта 2011 г. ГУ «Управление ГАСК Аматинской области»*

3. Строительство (сейсмоусиление с восстановительными работами) осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «New Construction»*
(наименование организации)

выполнившим *строительно-монтажные работы*
(виды работ)

и субподрядными организациями_____
(наименование организации и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ...к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано генеральным проектировщиком *ТОО СП«NEFT».*
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим *полный объем*
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями
_____
(наименование организации, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:...к акту))

5. Исходные данные проектирования выданы *ГУ «Управлением строительства Алматинской области»*
(наименование научно-исследовательских и изыскательские организации, их ведомственная тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:...к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *индивидуальному проекту*

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена *ГУ «Управлением строительства Ленинградской области» № 74 «29» декбаря 2008 г.*

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *март 2011 г.*; окончание работ *ноябрь 2011 г.*

(месяц, год) (месяц, год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС *10 месяцев*; фактически *10 месяцев*

9. Государственной приемочной комиссии представлено следующая документация:

(проект, смета и исполнительно-техническая документация.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию дом культуры имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	1 553,79	1 553,79
Число этажей	этаж	Блок «А1» - 2 этажа Блок «Б» - 2 этажа Блок «И» - 1этаж Блок «Ж» - 1этаж Блок «Д» - 1этаж Блок «З» - 1этаж Блок «К» - 1этаж Блок «Г» - 1этаж	Блок «А1» - 2 этажа Блок «Б» - 2 этажа Блок «И» - 1этаж Блок «Ж» - 1этаж Блок «Д» - 1этаж Блок «З» - 1этаж Блок «К» - 1этаж Блок «Г» - 1этаж
Общий строительный объем В том числе подземной части	$м^3$ $м^3$	28798,42 м3	28798,42 м3
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений в т.ч подольное помещение	$м^2$ $м^2$		

11. Технологическое и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Усиление стен двусторонними армированиями слоями из торкретраствора толщиной 30 мм с арматурными сетками из арматуры кл. А III, которые крепятся к стене – с помощью Z-образных анкеров, устанавливаемых в заранее просверленные отверстия в стенах с шагом 600 мм в шахматном порядке.*

Устройство усиления существующих колонн каркаса металлическими обоймами из уголковых элементов по ГОСТ 8509-86, соединенных металлическими планками из полосовой стали по ГОСТ 103-76* с шагом 500 мм.

Усиление оконных и дверных проемов устройство монолитных ж/б обрамлений армированных пространственными каркасами из стержневой арматуры кл. А III и А1 по ГОСТ 5781-82*. Материал обрамлений – бетон класса В20.

Наружные отделочные работы: стены- окраска фасадными красками, цоколь – облицовка гранитными плитами, окно-металлопластиковые. Наружные двери – деревянные.

Внутренняя отделка: стены- штукатурка, левкас, водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой, масляные панели, потолки- затирка, водоэмульсионная окраска, гипсокартонные, «Армстронг», полы – линолеумные, керамогранитные, керамическая плитка, цементные. Внутренние двери – деревянные

Выполнены работы по устройству систем: отопление, вентиляции, водопровода и канализации, силовые электрооборудование, электроосвещение и пожарной сигнализации.

Все вышеперечисленные работы произведены в блоках А-1 (адм.здания), Б (поликлиника), И (кухня), Г (проходная), Ж (морг), Д (дизельная), З (овощехранилище), К (водокачка).

(краткие технические характеристики (по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены полностью _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____ к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту. (не предусмотрено)

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия, подъездных дорог к зданиям, тротуаров, надворный туалет, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 229,311млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 214,442 млн.тенге, в том числе оборудования, инструмента и инвентаря - тыс.тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 229,311 млн.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 214,442 млн.тенге, в том числе стоимость оборудования - тыс.тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: _____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект «Сейсмоусиление с восстановительными работами зданий районной больницы в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области» 1-этап

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии: _____ (подпись) Бекмов С.Ж.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии: _____ (подпись) Тулеутаров Б.

Члены государственной комиссии: _____ (подпись) Шалтабаев Д.Т.

_____ (подпись) Чермаков А.М.

_____ (подпись) Акелулы М

_____ (подпись) Малыбаев Е.

_____ (подпись) Куантекова З.К.

_____ (подпись) Конмаганбетов С.

_____ (подпись) Журтбаев Е.Д.

_____ (подпись) Муканов С.О.

_____ (подпись) Ишбанов Б.Р.

_____ (подпись) Мейрбеков М.Б.

_____ (подпись) Молдакалыкова Д.О.

_____ (подпись) Ахметалиев К.

_____ (подпись) Кусаинова С.Б.

_____ (подпись) Рыскулов Р.Б.

по новую сметом

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор № 3/02/11 от 15.02.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с. Узунагаш Жамбылского района Алматинской области.

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с.Узунагаш Жамбылского района Алматинской области. Литер А(адм.здания)

А К Т N 001

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям	м3	564,00	35,57	33,63	20059	18969	0,01	8
					1,93	8,47	1090	4776	0,03	17
2.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	135,29	847,80	--	114699	--	5,09	688
					847,80	--	114699	--	--	--
3.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	699,29	50,77	48,38	35503	33832	0,02	12
					2,39	14,07	1671	9838	0,05	34
4.	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1293,69	76,60	--	99096	--	0,32	416
					15,32	--	19819	--	--	--
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								269347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: "СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ"								
5.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	1530,00	39,63	1,19	60634	1821	0,22	341
					37,80	0,45	57834	688	0,00	3
6.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	8,22	68200,00	--	560699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,10	64100,00	--	6474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	3000,00	8,62	0,02	25860	60	0,05	165
					8,60	--	25800	--	--	--
9.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	7500,00	8,19	0,04	61425	300	0,05	396
					8,15	--	61125	--	--	--
10.	Е0169-5-9	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст	750,00	13,37	0,50	10028	375	0,08	58
					12,87	0,10	9652	75	0,00	0
11.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,00	52657,31	536,06	52657	536	289,00	289
					47475,00	202,50	47475	202	0,99	1
12.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,21	45800,00	--	55510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т	4,38	10079,32	1365,59	44147	5981	42,84	188
					7328,25	515,25	32098	2257	5,42	24
14.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	4,56	147100,00	--	670070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в колоннах	отверст	160,00	43,33	20,47	6933	3275	0,13	21
					22,86	7,74	3658	1238	0,04	6
16.	Е0146-33-3	Заделка отверстий в колоннах	м3	0,05	27418,46	355,81	1371	18	75,58	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11301,75	135,00	565	7	0,66	0
17.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,80	21,80	0,05	1500	3	0,03	2
					5,81	0,02	400	1	0,00	0
18.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	м2	68,80	181,66	0,05	12498	3	0,01	1
					2,72	0,02	187	1	0,00	0
19.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных ригель эстакад стальными обоймами	т	1,04	10079,32	1365,59	10462	1417	42,84	44
					7328,25	515,25	7607	535	5,42	6
20.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,08	147100,00	--	158797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в ригелах	отверст.	20,00	43,33	20,47	867	409	0,13	3
					22,86	7,74	457	155	0,04	1
22.	Е0146-33-3	Заделка отверстий в ригелах	м3	0,05	27418,46	355,81	1371	18	75,58	4
					11301,75	135,00	565	7	0,66	0
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,00	21,80	0,05	87	--	0,03	0
					5,81	0,02	23	--	0,00	0
24.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	м2	4,00	181,66	0,05	727	--	0,01	0
					2,72	0,02	11	--	0,00	0
25.	Е0146-34-4	Увеличение существущих проемов на величину ж/б обрамления	м3	36,81	1795,50	627,75	66092	23107	7,10	261
					1167,75	236,25	42985	8696	1,16	43
26.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	2,68	48300,00	--	129444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,48	50600,00	--	24490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных обрамлений	м3	144,00	12856,40	990,15	1851322	142582	10,40	1498
					1644,75	374,04	236844	53862	1,83	263

Итого по разделу: "СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ" 3813440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: "ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"								
29.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с внутренних поверхностей кирпичных стен	м2	722,00	32,87	--	23732	--	0,23	165
					32,87	--	23732	--	--	--
30.	Е0113-44-7	Очистка от краски щетками потолков	м2	652,38	60,75	--	39632	--	0,34	222
					60,75	--	39632	--	--	--
31.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	690,13	358,97	192,06	247738	132548	1,11	767
					166,91	72,15	115190	49793	0,40	277
32.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	162,00	11,07	0,04	1793	6	0,08	12
					11,03	0,02	1787	3	0,00	0
33.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	162,00	51,33	4,89	8315	792	0,34	54
					46,44	0,83	7523	134	0,01	1
34.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	380,00	17,38	0,93	6604	353	0,11	43
					16,45	0,14	6251	53	0,00	0
35.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	515,00	116,63	10,56	60064	5438	0,70	360
					106,07	1,67	54626	860	0,01	7
36.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	54,00	5,64	0,19	305	10	0,04	2
					5,45	0,02	294	1	0,00	0
37.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	130,00	20,76	0,19	2699	25	0,14	19
					20,57	0,02	2674	3	0,00	0
38.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	364,00	133,16	23,58	48470	8583	0,74	270
					109,58	4,16	39887	1514	0,02	9
39.	Е0109-53-2	Демонтаж отлив из оцинковный тонколистовой стали	т	0,05	8367,40	286,52	418	14	46,60	2
					7357,50	108,00	368	5	0,53	0
40.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	40,00	6,47	0,30	259	12	0,04	2
					6,17	0,05	247	2	0,00	0
41.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	15,60	146,99	6,63	2293	103	0,95	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					140,36	1,04	2190	16	0,01	0
42.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	44,00	320,85	30,15	14117	1327	1,96	86
					290,70	2,90	12791	128	0,19	8
43.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	24,00	74,17	4,98	1780	120	0,47	11
					69,19	0,79	1661	19	0,01	0
		Итого по разделу: "ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"								458205
		Раздел: "ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"								
44.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	м3	6,98	8046,21	300,96	56163	2101	5,63	39
					873,00	101,79	6094	710	0,39	3
45.	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	48,00	1228,19	53,03	58953	2545	2,58	124
					375,39	8,98	18019	431	0,05	2
46.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,04	64100,00	--	2769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	5,47	8314,52	305,59	45497	1672	6,70	37
					1044,00	103,36	5713	566	0,40	2
		Итого по разделу: "ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"								163382
ИТОГО:							4704374	388357		6629
							1003244	136576		708

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1076254
На металломонтажные работы	302
Всего накладных расходов:	1076556
Итого с накладными	5780930

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	346856
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6127785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с временными, 1,8 %	6238086
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6322300
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6347252
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6409633
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	12505001
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	250100
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12755101
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1530612
Итого с НДС	**14285714**

Заказчик: Технический надзор: Подрядчик:

по новую сметом

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор № 3/02/11 от 15.02.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с. Узунагаш Жамбылского района Алматинской области.

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с.Узунагаш Жамбылского района Алматинской области. Литер А(адм.здания) Литер Б (поликлиника)

А К Т N 002

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	699,29	3,09	2,66	2159	1861	0,00	2
					0,39	0,93	273	650	0,00	2
2.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 для обратный засыпки м3	м3	699,29	50,77	48,38	35503	33832	0,02	12
					2,39	14,07	1671	9838	0,05	34
3.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	135,29	1400,00	--	189406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 для обратной засыпки	т	1293,69	76,60	--	99097	--	0,32	416
					15,32	--	19819	--	--	--
5.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	564,00	7,57	7,57	4271	4271	--	--
					--	2,46	--	1387	0,01	5
6.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	135,29	167,18	--	22618	--	1,21	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					167,18	--	22618	--	--	--
7.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	489,50	25,65	5,38	12554	2632	0,13	63
					20,27	--	9922	--	--	--
8.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	5120,00	289,15	289,15	1480428	1480428	--	--
					--	186,62	--	955469	0,86	4393
		Итого по разделу: Земляные работы								1846036
		Раздел: "ПОДРАЗДЕЛ 1.1"УСИЛЕНИЕ СТЕН"								
		==========								
9.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	985,00	39,63	1,19	39036	1172	0,22	220
					37,80	0,45	37233	443	0,00	2
10.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,82	68200,00	--	260524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	64100,00	--	1167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	1200,00	8,62	0,02	10344	24	0,05	66
					8,60	--	10320	--	--	--
13.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	3000,00	8,19	0,04	24570	120	0,05	158
					8,15	--	24450	--	--	--
14.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст	400,00	77,20	0,50	30880	200	0,46	184
					76,70	0,09	30680	36	0,00	0
15.	Е0169-5-9	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст	250,00	13,37	0,50	3342	125	0,08	19
					12,87	0,10	3218	25	0,00	0
16.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,36	52657,31	536,06	18957	193	289,00	104
					47475,00	202,50	17091	73	0,99	0
17.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,59	45800,00	--	27022	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: "ПОДРАЗДЕЛ 1.1"УСИЛЕНИЕ СТЕН"								415841
		Раздел: "ПОДРАЗДЕЛ 1.4"УСИЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ"								
18.	Е0146-34-4	Увеличение существущих проемов на величину ж/б обрамления	м3	18,19	1795,50	627,75	32660	11419	7,10	129
					1167,75	236,25	21241	4297	1,16	21
19.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,00	48300,00	--	48300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	50600,00	--	5262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных обрамлений	м3	58,00	12856,40	990,15	745671	57429	10,40	603
					1644,75	374,04	95396	21694	1,83	106
		Итого по разделу: "ПОДРАЗДЕЛ 1.4"УСИЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ"								831894
		Раздел: "ПОДРАЗДЕЛ 1"ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"								
22.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с внутренних поверхностей кирпичных стен	м2	1000,00	32,87	--	32870	--	0,23	228
					32,87	--	32870	--	--	--
23.	Е0113-44-7	Очистка от краски щетками потолков	м2	20,03	60,75	--	1217	--	0,34	7
					60,75	--	1217	--	--	--
24.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	55,00	215,57	21,24	11856	1168	1,29	71
					194,33	3,31	10688	182	0,03	2
		Итого по разделу:								45943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"ПОДРАЗДЕЛ 1"ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"								
		Раздел: "ПОДРАЗДЕЛ 2.1"СТЕНЫ"								
25.	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	м2	844,90	593,24	132,35	501224	111821	1,03	869
					185,18	50,47	156459	42642	0,28	236
26.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	844,90	462,51	86,70	390777	73256	0,07	60
					12,26	37,38	10358	31582	0,03	25
27.	Е0115-60-1	Штукатурка простая внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	532,00	151,88	2,00	80802	1066	0,57	301
					93,60	0,27	49795	144	0,04	23
		Итого по разделу: "ПОДРАЗДЕЛ 2.1"СТЕНЫ"								972803
		Раздел: СМЕТА 2-1-2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
28.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	23,00	14,15	0,20	325	5	0,23	5
					13,95	0,03	321	1	0,00	0
29.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	85,00	8,17	0,11	695	9	0,13	11
					8,06	0,02	685	1	0,00	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								1020
		Раздел: СМЕТА 2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ								
30.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	41,00	197,20	15,96	8085	654	1,21	49
					181,24	2,52	7431	103	0,02	1
31.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	180,40	51,07	0,69	9213	124	0,33	60
					50,38	0,11	9089	20	0,00	0
32.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	66,00	51,07	0,69	3371	46	0,33	22
					50,38	0,11	3325	7	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	44,00	88,41	1,24	3890	55	0,57	25
					87,17	0,20	3835	9	0,00	0
34.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	44,00	88,41	1,24	3890	55	0,57	25
					87,17	0,20	3835	9	0,00	0
35.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 57х3,0 мм	м	66,00	116,90	1,81	7715	119	0,75	50
					115,09	0,29	7596	19	0,00	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ								36164
		Раздел: "ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ"								
36.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	156,17	23,36	22,08	3648	3448	0,01	1
					1,28	5,56	200	868	0,02	3
37.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,83	218,93	--	1057	--	1,54	7
					218,93	--	1057	--	--	--
38.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	156,17	5,55	5,55	868	868	--	--
					--	1,80	--	282	0,01	1
39.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,83	122,18	--	590	--	0,89	4
					122,18	--	590	--	--	--
40.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	156,17	21,55	4,52	3365	705	0,11	17
					17,03	--	2660	--	--	--
		Итого по разделу: "ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ"								9528
		Раздел: "ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"								
41.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	5218,00	32,87	--	171516	--	0,23	1191
					32,87	--	171516	--	--	--
42.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	5218,00	60,75	--	316994	--	0,34	1774
					60,75	--	316994	--	--	--
43.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	2149,14	358,97	192,06	771482	412769	1,11	2390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					166,91	72,15	358713	155060	0,40	864
44.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	73,36	11,07	0,04	812	3	0,08	6
					11,03	0,02	809	1	0,00	0
45.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	73,36	51,33	4,89	3766	359	0,34	25
					46,44	0,83	3407	61	0,01	1
46.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	73,36	17,38	0,93	1275	68	0,11	8
					16,45	0,14	1207	10	0,00	0
47.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	1272,00	116,63	10,56	148353	13432	0,70	889
					106,07	1,67	134921	2124	0,01	18
48.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	1328,00	20,76	0,19	27569	252	0,14	190
					20,57	0,02	27317	27	0,00	0
49.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	255,00	133,16	23,58	33956	6013	0,74	189
					109,58	4,16	27943	1061	0,02	6
50.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	65,00	215,57	21,24	14012	1381	1,29	84
					194,33	3,31	12631	215	0,03	2
51.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	42,30	146,99	6,63	6218	280	0,95	40
					140,36	1,04	5937	44	0,01	1
52.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	80,00	320,85	30,15	25668	2412	1,96	157
					290,70	2,90	23256	232	0,19	15
53.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	26,00	6,47	0,30	168	8	0,04	1
					6,17	0,05	160	1	0,00	0
54.	Е0109-53-2	Демонтаж отлив из оцинковный тонколистовой стали	т	0,04	8367,40	286,52	335	11	46,60	2
					7357,50	108,00	294	4	0,53	0
55.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	55,00	215,57	21,24	11856	1168	1,29	71
					194,33	3,31	10688	182	0,03	2
56.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	15,00	74,17	4,98	1113	75	0,47	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,19	0,79	1038	12	0,01	0
57.	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы	м2	10,80	109,99	3,54	1188	38	0,67	7
					106,45	0,07	1150	1	0,00	0
		Итого по разделу: "ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"								1536280
		Раздел: "ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-СТЕНЫ"								
58.	Е0155-9-6	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,5 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 с проемами	м2	45,00	1289,46	53,03	58026	2386	2,70	122
					395,44	8,98	17795	404	0,05	2
59.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	3,83	8314,52	305,59	31848	1171	6,70	26
					1044,00	103,36	3999	396	0,40	2
		Итого по разделу: "ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-СТЕНЫ"								89874
		Раздел: СМЕТА 2-1-1.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
60.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	22,00	116,90	1,81	2572	40	0,75	17
					115,09	0,29	2532	6	0,00	0
61.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	46,00	88,41	1,24	4067	57	0,57	26
					87,17	0,20	4010	9	0,00	0
62.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	144,00	51,07	0,69	7354	99	0,33	48
					50,38	0,11	7255	16	0,00	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-1.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								13993
		Раздел: СМЕТА 2-1-14.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
63.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	74,00	197,20	15,96	14593	1181	1,21	89
					181,24	2,52	13412	186	0,02	2
64.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	250,00	51,07	0,69	12768	172	0,33	83
					50,38	0,11	12595	27	0,00	0
65.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из	м	16,00	51,07	0,69	817	11	0,33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных труб диаметром 25 мм			50,38	0,11	806	2	0,00	0
66.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	21,00	88,41	1,24	1857	26	0,57	12
					87,17	0,20	1831	4	0,00	0
67.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	40,00	88,41	1,24	3536	50	0,57	23
					87,17	0,20	3487	8	0,00	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-14.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								33570

ИТОГО:	5832930	2230562	11434
	1761646	1229874	5769

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2743330
На металломонтажные работы	242
На сантехнические работы	94893
Всего накладных расходов:	2838465
Итого с накладными	8671395

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	520284
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9191678
Итого с временными, 1,8 %	9357128
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9483450
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9520878
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9614450
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	18757503
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	375150
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19132653
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2295918
Итого с НДС	**21428571**

Расценки проверены

Заказчик: Технический надзор: Подрядчик:

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор № 3/02/11 от 15.02.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с. Узунагаш Жамбылского района Алматинской области.

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с.Узунагаш Жамбылского района Алматинской области. Литер З(Обощихранилище)

А К Т N 009

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	56,00	39,63	1,19	2219	67	0,22	12
					37,80	0,45	2117	25	0,00	0
2.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,31	68200,00	--	21142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	110,00	8,62	0,02	948	2	0,05	6
					8,60	--	946	--	--	--
4.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	220,00	8,19	0,04	1802	9	0,05	12
					8,15	--	1793	--	--	--
5.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	637	6	289,00	3
					47475,00	202,50	574	2	0,99	0
6.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	45800,00	--	554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0146-34-4	Увеличение существущих проемов на величину ж/б обрамления	м3	0,65	1795,50	627,75	1167	408	7,10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1167,75	236,25	759	154	1,16	1
8.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05	8679,65	422,15	408	20	56,40	3
					8257,50	157,50	388	7	0,77	0
9.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,03	48300,00	--	1546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных обрамлений	м3	0,65	12856,40	990,15	8357	644	10,40	7
					1644,75	374,04	1069	243	1,83	1
12.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	194,40	32,87	--	6390	--	0,23	44
					32,87	--	6390	--	--	--
13.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	194,40	60,75	--	11810	--	0,34	66
					60,75	--	11810	--	--	--
14.	Е0101-162-4	Разборка обвалки	м3	7,00	760,50	--	5324	--	3,98	28
					760,50	--	5324	--	--	--
15.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	88,00	29,02	2,02	2554	178	0,17	15
					27,00	0,32	2376	28	0,00	0
16.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2,00	320,85	30,15	642	60	1,96	4
					290,70	2,90	581	6	0,19	0
17.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	113,00	593,24	132,35	67036	14955	1,03	116
					185,18	50,47	20925	5703	0,28	32
18.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	113,00	462,51	86,70	52264	9798	0,07	8
					12,26	37,38	1385	4224	0,03	3
19.	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	м2	113,00	88,71	3,63	10024	410	0,50	57
					77,74	0,56	8785	63	0,01	1
20.	С11011-24	Клей малярный жидкий	кг	11,30	161,00	--	1819	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--	--	--	--	--	--
21.	С143002-5 4	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе толщ 2мм	кг	271,20	29,00	--	7865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	135,60	37,00	--	5017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0115-180 -7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	м2	113,00	391,30	2,33	44217	263	0,63	71
					111,60	0,88	12611	99	0,00	0
24.	Е0161-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	м2	81,40	99,99	3,80	8139	309	0,57	47
					88,47	0,59	7201	48	0,01	0
25.	С11011-24 1	Клей малярный жидкий	кг	8,14	161,00	--	1311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143002-5 4	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе толщ 2мм	кг	195,36	29,00	--	5665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	97,68	37,00	--	3614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0115-180 -8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	м2	81,40	424,95	2,81	34591	229	0,81	66
					144,45	1,06	11758	86	0,01	0
29.	Е0157-15- 2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	39,50	224,79	14,01	8879	553	0,58	23
					85,79	2,21	3389	87	0,01	0
30.	Е0111-15- 7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	39,50	127,03	9,83	5018	388	0,69	27
					115,20	3,69	4550	146	0,02	1
31.	Е0111-39- 2	Устройство плинтусов цементных	м	42,27	28,11	0,22	1188	9	0,10	4
					18,50	0,09	782	4	0,00	0
32.	Е0106-16- 1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	м3	2,14	14627,24	334,73	31302	716	24,80	53
					3937,50	126,45	8426	271	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	68200,00	--	3069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-89 7.	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,05	58700,00	--	2935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,70	498,09	19,17	349	13	1,38	1
					230,97	6,18	162	4	0,03	0
36.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	0,70	5240,00	--	3668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,30	398,48	102,53	4104	1056	0,90	9
					151,65	35,67	1562	367	0,14	1
38.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,30	4250,00	--	5525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	9,00	4010,00	--	36090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	79,40	212,26	9,95	16853	790	0,27	21
					39,60	3,74	3144	297	0,02	1
41.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	79,40	32,14	0,67	2552	53	0,01	1
					1,53	0,25	121	20	0,00	0
42.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	79,40	121,68	9,38	9661	745	0,24	19
					48,83	3,51	3877	279	0,02	1
43.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,20	64100,00	--	12692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0111-11-	Устройство бетонных стяжек	м2	79,40	268,66	13,43	21332	1066	0,37	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		толщиной 20 мм								
					52,65	5,04	4180	400	0,02	2
45.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	66,00	163,04	2,68	10761	177	0,00	0
					0,63	1,00	42	66	0,00	0
46.	Е0101-162-4	Устройство обваловки	м3	12,00	760,50	--	9126	--	3,98	48
					760,50	--	9126	--	--	--
47.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	40,00	408,02	2,03	16321	81	0,13	5
					22,73	0,77	909	31	0,00	0
48.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	28,75	329,37	34,29	9469	986	0,04	1
					6,01	8,79	173	253	0,03	1
49.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	-28,75	50,22	2,73	-1444	-79	0,00	-0
					0,10	0,80	-3	-23	0,00	-0
50.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2,90	25,65	5,38	74	16	0,13	0
					20,27	--	59	--	--	--
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,90	7940,17	66,01	23026	191	1,35	4
					195,75	24,93	568	72	0,12	0
52.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	0,52	112,50	--	58	--	0,83	0
					112,50	--	58	--	--	--
53.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,94	196,00	196,00	184	184	--	--
					--	39,20	--	37	0,82	1

ИТОГО:

	540613	34301	817
	137917	12999	51

Накладные расходы :

На общестроительные работы 145816

Всего накладных расходов: 145816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						686429		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						41186		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						727615		
		Итого с временными, 1,8 %						740712		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						750712		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						753675		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						761082		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						1484848		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						29697		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1514545		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						181745		
		Итого с НДС						**1696290**		

Заказчик: Технический надзор: Подрядчик:

Расчет проверил

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор № 3/02/11 от 15.02.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с. Узунагаш Жамбылского района Алматинской области.

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с.Узунагаш Жамбылского района Алматинской области. Инженерные сети зданий проходной, обощехранилище, водокачки,кухня

А К Т N 010

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / NN позиций ценников и курантов	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
	Раздел: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО								
1.	Е0121-23-1 Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00 / 1215,00	-- / --	2070 / 1215	-- / --	6,98 / --	7 / --
2.	С151803-164 Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1313М5 на 100А	шт	3,00	4540,00 / --	-- / --	13620 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С151803-192 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	6,00	4720,00 / --	-- / --	28320 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С151801-11 Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	13,00	134,00 / --	-- / --	1742 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Ц0108-572-9 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм	шт	1,00	2284,00 / 401,00	123,00 / 29,30	2284 / 401	123 / 29	2,00 / 0,17	2 / 0
6.	С Щиток силовой на 8 групп	шт	1,00	23576,20	--	23576	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	13,00	862,00	28,00	11206	364	2,00	26
					340,00	4,50	4420	58	0,03	0
8.	С	Выключатель автоматический 3-х полюсной на 40А	шт	4,00	321,26	--	1285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Выключатель автоматический 3-х полюсной на 32А	шт	1,00	321,26	--	321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С	Выключатель автоматический 1-но полюсной на 25А	шт	7,00	214,18	--	1499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Выключатель автоматический 1-но полюсной на 16А	шт	5,00	107,09	--	535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	4,00	589,67	36,17	2359	145	2,64	11
					454,50	14,34	1818	57	0,07	0
13.	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	шт	4,00	9460,00	--	37840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-521 -1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	2,00	302,70	11,70	605	23	1,00	2
					167,00	2,30	334	5	0,01	0
15.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	32,00	169,86	57,56	5436	1842	0,55	18
					86,85	35,93	2779	1150	0,16	5
16.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	32,00	871,00	--	27872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-100	шт	60,00	64,00	--	3840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-594	Светильник с люминесцентными	шт	19,00	467,80	183,00	8888	3477	1,46	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4			234,00	51,80	4446	984	0,30	6
19.	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	шт	19,00	3540,00	--	67260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	3,00	241,70	91,00	725	273	0,82	2
					131,00	25,70	393	77	0,15	0
21.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	3,00	462,00	--	1386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0121-22-8	Установка разветкоробок при скрытой проводке	шт	6,00	34,70	--	208	--	0,19	1
					29,48	--	177	--	--	--
23.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые,, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок	1000шт	0,01	26100,00	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	шт	3,00	37,55	--	113	--	0,24	1
					37,55	--	113	--	--	--
25.	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	3,00	126,00	--	378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	30,00	47,00	0,20	1410	6	0,29	9
					45,50	0,10	1365	3	0,00	0
27.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	20,00	156,00	--	3120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	4,00	182,00	--	728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-544-3	Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к	шт	15,00	308,70	7,00	4630	105	2,00	30
					297,00	2,30	4455	34	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2								
30.	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	шт	14,00	66,00 ---	-- --	924 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт	1,00	105,00 ---	-- --	105 ---	-- --	-- --	-- --
32.	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт	20,00	578,10 403,00	31,10 7,60	11562 8060	622 152	2,09 0,04	42 1
33.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	20,00	509,00 ---	-- --	10180 ---	-- --	-- --	-- --
34.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	125,00	88,90 27,90	3,10 0,30	11112 3488	388 37	0,16 0,00	20 0
35.	С11011-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,11	87100,00 ---	-- --	9581 ---	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,03	45300,00 ---	-- --	1132 ---	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,01	44700,00 ---	-- --	224 ---	-- --	-- --	-- --
38.	С11011-1054	Электроды, d-4 мм, Э50	т	0,01	82800,00 ---	-- --	414 ---	-- --	-- --	-- --
39.	С11011-1040	Метизы	т	0,00	92100,00 ---	-- --	184 ---	-- --	-- --	-- --
40.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые	м	793,00	32,10 31,84	0,26 0,07	25455 25249	206 56	0,20 0,00	156 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С130804-6 8	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x3,4 мм	м	780,00	93,00 ---	-- ---	72540 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	С130806-1 68	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25x4 мм	м	310,00	147,00 ---	-- ---	45570 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	Ц0108-148 -1	Кабели - прокладка, до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	970,00	27,70 19,70	2,10 0,50	26869 19109	2037 485	0,10 0,00	97 3
44.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2x1,5 мм2	1000м	0,03	28900,00 ---	-- ---	867 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ТТР, число жил и сечение 3x1,5 мм2	1000м	0,63	52100,00 ---	-- ---	32823 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ТТР, число жил и сечение 3x2,5 мм2	1000м	0,11	60500,00 ---	-- ---	6655 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	С151601-5 91	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,06	99700,00 ---	-- ---	5982 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С151601-5 92	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,08	159700,00 ---	-- ---	12776 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	С151601-5 93	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ТТР, число жил и сечение 5x2,5 мм2	1000м	0,02	248700,00 ---	-- ---	3730 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,04	248700,00 ---	-- ---	9948 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	С151601-5 95	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	593100,00 ---	-- ---	2966 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	гнездо	4,00	195,71 58,03	137,68 53,01	783 232	551 212	0,37 0,29	1 1
53.	Е0169-3-3	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 380 мм	1гнездо	2,00	459,03 135,68	323,35 124,39	918 271	647 249	0,89 0,68	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	0,90	112,50	--	101	--	0,83	1
					112,50	--	101	--	--	--
55.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,61	196,00	196,00	316	316	--	--
					--	39,20	--	63	0,82	1
		Итого по разделу: Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О								547132
		Раздел: О Т О П Л Е Н И Е и В Е Н Т И Л Я Ц И Я								
56.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	10,00	197,20	15,96	1972	160	1,21	12
					181,24	2,52	1812	25	0,02	0
57.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	30,00	51,07	0,69	1532	21	0,33	10
					50,38	0,11	1511	3	0,00	0
58.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	20,00	51,07	0,69	1021	14	0,33	7
					50,38	0,11	1008	2	0,00	0
59.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	15,00	88,41	1,24	1326	19	0,57	9
					87,17	0,20	1308	3	0,00	0
60.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	7,69	4327,15	34,73	33276	267	0,68	5
					108,45	13,01	834	100	0,06	0
61.	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	1шт	10,00	1577,49	36,99	15775	370	1,11	11
					195,75	13,50	1958	135	0,07	1
62.	С130903-1 1	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	20,00	225,00	--	4500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	80,00	264,48	3,96	21158	317	0,30	24
					52,20	1,49	4176	119	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	343,48	3,96	6870	79	0,30	6
					52,20	1,49	1044	30	0,01	0
65.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00	422,48	3,96	8450	79	0,30	6
					52,20	1,49	1044	30	0,01	0
66.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	20,00	472,48	3,96	9450	79	0,30	6
					52,20	1,49	1044	30	0,01	0
67.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	20,00	606,31	7,95	12126	159	0,37	7
					65,48	2,97	1310	59	0,01	0
68.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	160,00	10,94	--	1750	--	0,05	8
					10,69	--	1710	--	--	--
69.	Е0120-42-2	Установка камер приточных типовых без секции орошения	шт	1,00	13187,23	1820,23	13187	1820	55,80	56
					9315,00	681,75	9315	682	3,33	3
70.	С131301-9	Приточная установка L 2000м3-час Н	компл	1,00	56700,00	--	56700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0107-169-2	Вентиляторы радиальные общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0.1 т	шт	2,00	1816,00	187,00	3632	374	9,00	18
					1440,00	42,80	2880	86	0,25	0
72.	С131301-21	Вентиляторы радиальные L 2100 м3/час Н	компл	1,00	59500,00	--	59500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С131301-4	Вентиляторы канальный L 300 м3/час Н	компл	1,00	71100,00	--	71100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	67,40	1793,62	10,58	120890	713	1,41	95
					227,25	3,96	15317	267	0,02	1
75.	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	шт	19,00	647,18	0,30	12297	6	0,46	9
					72,63	0,05	1380	1	0,00	0
76.	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000	м2	44,00	1793,62	10,58	78919	466	1,41	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм из листовой стали толщиной 0,5 мм			227,25	3,96	9999	174	0,02	1
77.	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	шт	10,00	647,18	0,30	6472	3	0,46	5
					72,63	0,05	726	1	0,00	0
78.	Ц0107-169-2	Вентиляторы радиальные общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0.1 т	шт	2,00	1816,00	187,00	3632	374	9,00	18
					1440,00	42,80	2880	86	0,25	0
79.	С131301-14	Вентилятор L 1050 м3/час Н	компл	2,00	25400,00	--	50800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	шт	2,00	285,35	16,15	571	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0

Итого по разделу:
О Т О П Л Е Н И Е и В Е Н Т И Л Я Ц И Я 596906

Раздел:
В О Д О П Р О В О Д и К А Н А Л И З А Ц И Я

==========

81.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	30,00	14,15	0,20	424	6	0,23	7
					13,95	0,03	418	1	0,00	0
82.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	50,00	8,17	0,11	409	6	0,13	7
					8,06	0,02	403	1	0,00	0
83.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	1,00	10263,47	23,09	10263	23	0,90	1
					157,50	9,00	158	9	0,04	0
84.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	1,00	7372,57	1,57	7373	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
85.	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 65 мм	м	1,00	523,00	--	523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	2402-3006	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ ОУ-8	ШТ	2,00	1753,75	--	3508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	С	Пожарный ящик		1,00	2751,26	--	2751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0116-15-3	Установка вентилей, диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
89.	С130901-103	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	1,00	8650,00	--	8650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 65 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	3,00	194,00	--	582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С131103-16	Стволы пожарные ручные марки РС, d 65 мм	шт	1,00	480,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5 мм	шт	10,00	548,00	--	5480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	10,00	277,00	--	2770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	30,00	139,76	15,99	4193	480	0,66	20
					116,10	5,99	3483	180	0,03	1
95.	С130806-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	м	30,00	494,00	--	14820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	50,00	499,47	12,19	24974	609	1,64	82
					292,50	4,57	14625	228	0,02	1
97.	С11011-249	Клей ФР-12	т	0,01	889200,00	--	8892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	10,00	313,00	--	3130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	С130904-1 4	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	5,00	340,00	--	1700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	5,00	1250,00	--	6250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	50,00	10,94	--	547	--	0,05	3
					10,69	--	534	--	--	--
102.	Е0116-29- 2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	30,00	10,94	--	328	--	0,05	2
					10,69	--	321	--	--	--
103.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,00	200,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0165-14- 1Н65=1	Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	30,00	847,43	4,84	25423	145	2,16	65
					396,00	0,61	11880	18	0,01	0
105.	Е0165-14- 2Н65=1	Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	50,00	1299,43	7,57	64972	378	2,65	133
					483,75	1,26	24188	63	0,01	1
106.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,00	200,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0116-3-1	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 65 мм	т	0,75	16022,09	798,80	12017	599	48,10	36
					7852,50	299,25	5889	224	1,46	1
108.	Е0116-3-3	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм	т	1,16	10260,46	798,80	11902	927	28,80	33
					4635,00	299,25	5377	347	1,46	2
109.	С130804-3 9	Муфта, d-50 мм	10шт	2,00	369,00	--	738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С130804-3 9	Муфта, d-100 мм	10шт	4,00	369,00	--	1476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С130810-1	Ревизии к чугунным канализационным	шт	25,00	523,00	--	13075	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	83	трубам, диаметр 100 мм			--	--	--	--	--	--
112.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	40,00	227,00 --	-- --	9080 --	-- --	-- --	-- --
113.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	48,00	401,00 --	-- --	19248 --	-- --	-- --	-- --
114.	С130810-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х50 мм	шт	19,00	345,00 --	-- --	6555 --	-- --	-- --	-- --
115.	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х100 мм	шт	22,00	399,00 --	-- --	8778 --	-- --	-- --	-- --
116.	С130810-178	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, диаметр 50Х50 мм	шт	21,00	198,00 --	-- --	4158 --	-- --	-- --	-- --
117.	С130810-15	Заглушки диам.57х5,0 мм	шт	25,00	190,00 --	-- --	4750 --	-- --	-- --	-- --
118.	С130810-20	Заглушки диам.108х4,0 мм	шт	18,00	243,00 --	-- --	4374 --	-- --	-- --	-- --
119.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	5,00	525,43 488,25	3,81 0,59	2627 2441	19 3	2,89 0,01	14 0
120.	Е0165-12-2	Установка моек чугунных	компл	5,00	606,24 582,75	7,17 1,22	3031 2914	36 6	3,22 0,01	16 0
121.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	1,00	738,98 657,00	6,67 1,13	739 657	7 1	3,77 0,01	4 0
122.	С131101-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	комплект	5,00	5660,00 --	-- --	28300 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	С131101-9 3	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	компл	5,00	4790,00 ---	-- --	23950 ---	-- --	-- --	-- --
124.	С131101-2 4	Мойки из нержавеющей стали, размер 600х800 мм, с крылом	шт	3,00	3750,00 ---	-- --	11250 ---	-- --	-- --	-- --
125.	С131101-2 3	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	шт	2,00	3590,00 ---	-- --	7180 ---	-- --	-- --	-- --
126.	С131101-8 0	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой	шт	1,00	3630,00 ---	-- --	3630 ---	-- --	-- --	-- --
127.	Е0116-28- 2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1врезка	1,00	2879,95 --- 1413,00	9,20 --- 4,50	2880 --- 1413	9 --- 4	8,94 --- 0,02	9 --- 0
		Итого по разделу: В О Д О П Р О В О Д и К А Н А Л И З А Ц И Я								385471

ИТОГО: 1529508 19810 1263
215241 6617 35

Накладные расходы :

На монтажные работы	77821
На общестроительные работы	917
На сантехнические работы	148587
Всего накладных расходов:	227325
Итого с накладными	1756833

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	103567
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1860400
Итого с временными, 1,8 %	1893334
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1918479
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1925929
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1944555
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3793768
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	75875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3869643
Налог на добавленную стоимость, 12 %	464357
Итого с НДС	**4334000**

Заказчик: Технический надзор: Подрядчик:

Расценки проверены

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор № 3/02/11 от 15.02.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с. Узунагаш Жамбылского района Алматинской области.

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с.Узунагаш Жамбылского района Алматинской области. Литер А(адм.здания) Литер Б(поликлиника)

А К Т N 011

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: "ПОДРАЗДЕЛ 2.1"СТЕНЫ"										
1.	Е0115-180 -7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	м2	1199,86	391,30	2,33	469507	2796	0,63	750		
					111,60	0,88	133904	1056	0,00	5		
2.	Е0115-167 -6	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	342,50	255,22	2,10	87411	719	0,73	250		
					131,63	0,79	45083	271	0,00	1		
		Итого по разделу: "ПОДРАЗДЕЛ 2.1"СТЕНЫ"								556918		
		Раздел: Лестница										
3.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, количество окрасок 2 раз	м2	4,00	159,68	0,07	639	--	0,65	3		
					108,00	0,02	432	--	0,00	0		
4.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170	м2	10,00	31,50	0,02	315	--	0,02	0		
					4,16	--	42	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Лестница								954
		Раздел: "ПОДРАЗДЕЛ 2.2"ПОТОЛОК"								
5.	Е0115-180 -8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	м2	537,10	424,95	2,81	228241	1509	0,81	437
					144,45	1,06	77584	569	0,01	3
6.	Е0115-167 -7	Высококачественная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	65,60	307,30	3,75	20159	246	0,91	60
					162,90	1,42	10686	93	0,01	0
		Итого по разделу: "ПОДРАЗДЕЛ 2.2"ПОТОЛОК"								248400
		Раздел: "ПОДРАЗДЕЛ 2.3"ПОЛЫ"								
7.	С143002-5 8	Сухие смеси для плиточных работ	кг	50,40	43,00	--	2167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С143002-5 9	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,60	42,00	--	151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0111-36- 1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	146,00	123,63	4,90	18050	715	0,38	56
					58,50	1,85	8541	270	0,01	1
10.	С11011-35 2	Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове /релин/	м2	146,00	1060,00	--	154760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0111-40- 1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	301,74	123,31	0,16	37208	48	0,09	27
					16,18	0,07	4882	21	0,00	0
12.	Е0115-167 -3	Высококачественная окраска колероммасляным разбеленным деревянных полов	м2	334,60	245,76	0,23	82233	77	0,70	236
					124,65	0,09	41708	30	0,00	0
		Итого по разделу: "ПОДРАЗДЕЛ 2.3"ПОЛЫ"								294569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: "ПОДРАЗДЕЛ 2.5"НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"								
13.	Е0115-163 -2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	м2	62,40	125,89	1,88	7855	117	0,30	18
					48,15	0,72	3005	45	0,00	0
14.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	44,40	253,64	0,56	11262	25	0,26	12
					40,86	0,09	1814	4	0,00	0
15.	Е0115-156 -2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	431,55	408,02	2,03	176081	876	0,13	55
					22,73	0,77	9809	332	0,00	2
		Итого по разделу: "ПОДРАЗДЕЛ 2.5"НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"								195198
		Раздел: "2.2 "ЦОКОЛЬ из гранитом"								
16.	Е0115-4-1	Облицовка гранитными плитами при числе плит в 1 м2 до 2	м2	60,00	2503,05	11,94	150183	716	10,40	624
					2092,50	4,50	125550	270	0,02	1
17.	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм	м2	63,00	10100,00	--	636300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: "2.2 "ЦОКОЛЬ из гранитом"								786483
		Раздел: "ПОДРАЗДЕЛ 2.6 ВХОДНЫЕ ГРУППЫ-№2								
18.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	389,25	--	778	--	2,48	5
					389,25	--	778	--	--	--
19.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,50	167,18	--	84	--	1,21	1
					167,18	--	84	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	0,50	108,05	2,62	54	1	0,07	0
					10,51	0,99	5	--	0,00	0
21.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	1,50	11335,19	360,48	17003	541	8,99	13
					1440,00	136,17	2160	204	0,67	1
22.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,94	175710,10	1826,10	164465	1709	42,70	40
					8100,00	690,75	7582	647	3,37	3
23.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,85	72300,00	--	61455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,06	172800,00	--	11059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,02	154400,00	--	3551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,00	31,50	0,02	378	--	0,02	0
					4,16	--	50	--	--	--
27.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	13,00	112,45	34,24	1462	445	0,32	4
					51,08	8,45	664	110	0,03	0
28.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	13,26	1190,00	--	15779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,81	2530,00	--	2049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,00	604700,00	--	1028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0134-60-13	Обшивка козырька и потолка сайдингом	м2	11,00	1226,33	1,20	13490	13	0,84	9
					141,30	0,45	1554	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С11011-48 6	Сайдинг	1000м2	0,011	048800,00	--	11537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	5,00	1065,94	15,48	5330	77	0,75	4
					117,68	5,81	588	29	0,03	0
34.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	9,00	48,53	5,55	437	50	0,26	2
					42,98	2,07	387	19	0,01	0
35.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 40 мм	м2	9,00	211,49	9,95	1903	90	0,36	3
					52,20	3,74	470	34	0,02	0
36.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0111-6-2	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм	м2	9,00	730,98	118,54	6579	1067	0,69	6
					123,98	44,39	1116	400	0,22	2
38.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	8,50	129,43	16,79	1100	143	0,73	6
					111,60	6,28	949	53	0,03	0
39.	С11011-52 6	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м2	8,59	1640,00	--	14079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	59,50	43,00	--	2558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	4,25	42,00	--	178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	22,88	965,99	28,84	22102	660	4,98	114
					927,00	10,15	21210	232	0,04	1
43.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	22,88	10900,00	--	249392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	м2	3,12	363,03	22,07	1133	69	0,92	3
					153,73	7,58	480	24	0,04	0
45.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	3,12	13000,00	--	40560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0134-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка для Армстронг	м2	8,50	555,33	32,02	4720	272	3,00	26
					508,50	12,20	4322	104	0,06	1
47.	С11011-90 1	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,04	179900,00	--	6575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0134-60-12	Облицовка каркасов потолков	м2	8,50	197,58	1,79	1679	15	1,14	10
					188,33	0,68	1601	6	0,00	0
49.	С11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	8,50	1070,00	--	9095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: "ПОДРАЗДЕЛ 2.6 ВХОДНЫЕ ГРУППЫ-№2								673242
		Раздел: "ПОДРАЗДЕЛ 2.8 "ПРОЧИЕ РАБОТЫ"								
50.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	960,00	6,08	--	5837	--	0,05	44
					6,08	--	5837	--	--	--
51.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	120,00	112,50	--	13500	--	0,83	100
					112,50	--	13500	--	--	--
52.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	216,00	196,00	196,00	42336	42336	--	--
					--	39,20	--	8467	0,82	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
		Итого по разделу: "ПОДРАЗДЕЛ 2.8 "ПРОЧИЕ РАБОТЫ"								61673
		Раздел: СМЕТА 2-1-2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
53.	С131103-16	Стволы пожарные ручные марки РС, d 65 мм	шт	1,00	480,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	50,00	10,99	--	550	--	0,05	3
					10,69	--	534	--	--	--
55.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	30,00	11,13	--	334	--	0,05	2
					10,69	--	321	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								1363
		Раздел: СМЕТА 2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ								
56.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	20,00	11,13	--	223	--	0,05	1
					10,69	--	214	--	--	--
57.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	390,00	10,99	--	4286	--	0,05	20
					10,69	--	4169	--	--	--
58.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	137,30	170,69	0,07	23436	10	0,63	87
					102,15	0,02	14025	3	0,00	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ								27945
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
59.	Е0120-31-	Установка вентиляторов радиальных	шт	2,00	1726,32	91,69	3453	183	8,26	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	массой до 0,12 т			1354,50	33,75	2709	67	0,17	0
60.	С131301-4	Вентиляторы осевые L 100 м3/час Н	компл	1,00	71100,00	--	71100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С131301-5	Вентиляторы осевые L 200 м3/час Н	компл	1,00	116600,00	--	116600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	шт	52,00	647,18	0,30	33654	16	0,46	24
					72,63	0,05	3777	3	0,00	0

224806

Итого по разделу:
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Раздел:
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕР

63.	Ц0106-366-13	Демонтаж калорифер на фундаменте, масса 0,7 т	т	2,00	29700,00	--	59400	--	176,00	352
					29700,00	--	59400	--	--	--
64.	Ц0106-366-13	Монтаж калорифер на фундаменте, масса 0,7 т	т	1,00	83810,00	34500,00	83810	34500	176,00	176
					29700,00	3149,85	29700	3150	18,27	18
65.	СТОО"АВЗ"	Приточная камера центральная каркасно-панельная ПКЦКП-3,15	шт	1,00	170587,59	--	170588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СТОО"АВЗ"	Комплект автоматики	шт	1,00	146610,97	--	146611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

460409

Итого по разделу:
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕР

Раздел:
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

67.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,96	21,80	0,05	195	--	0,03	0
					5,81	0,02	52	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм изоляционными трубками K-FLEX	м	56,00	58,92	3,70	3300	207	0,21	12
					33,75	1,35	1890	76	0,01	0
69.	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	10,20	136,00	--	1387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								4882

Раздел: СМЕТА 2-1-4.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

70.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	49,00	169,86	57,56	8323	2820	0,55	27
					86,85	35,93	4256	1761	0,16	8
71.	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	шт	5,00	365,00	--	1825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	24,00	209,00	--	5016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151701-28	Светильник подвесной, тип НСП22Х500-111-У3	шт	2,00	1460,00	--	2920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С151701-30	Светильник подвесной, тип НСП20Х500-111-У3	шт	18,00	1510,00	--	27180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	64,00	467,80	183,00	29939	11712	1,46	93
					234,00	51,80	14976	3315	0,30	19
76.	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	шт	38,00	3540,00	--	134520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С151702-21	Светильники тип ЛВ003-2Х40-001-УХЛ4	шт	27,00	2550,00	--	68850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	1,00	269,90	98,00	270	98	0,76	1
					122,00	29,00	122	29	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С	Лампы бактерицидные	шт	1,00	1100,50	--	1101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	132,00	17,00	--	2244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С151706-5 6	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	шт	21,00	17,00	--	357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С151706-5 7	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	39,00	19,00	--	741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	3,00	241,70	91,00	725	273	0,82	2
					131,00	25,70	393	77	0,15	0
84.	С151704-1	Указатель световой "Не Выходить"	шт	1,00	457,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	2,00	462,00	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0108-593 -10	Светильник местного освещения	шт	8,00	133,20	4,10	1066	33	0,71	6
					114,00	0,70	912	6	0,00	0
87.	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	8,00	970,00	--	7760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15,00	88,90	3,10	1334	47	0,16	2
					27,90	0,30	418	4	0,00	0
89.	С11011-88 1	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,11	87100,00	--	9581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,01	44300,00	--	222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С11011-10 54	Электроды, d-4 мм, Э50	т	0,01	82800,00	--	414	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
92.	С11011-10 40	Метизы	т	0,01	92100,00	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-4.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								306504
		Раздел: СМЕТА 2-1-5.ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
93.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,конце нтратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
94.	С	Гранит -16	шт	1,00	10543,68	--	10544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический,радиоиз отопный,световой в нормальном исполнении	шт	91,00	369,90	1,60	33661	146	2,00	182
					347,00	--	31577	--	--	--
96.	С	Извещатели дымовые	шт	91,00	673,00	--	61243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	5,00	2062,70	1,60	10314	8	11,00	55
					1982,00	--	9910	--	--	--
98.	С	Извещатель пожарный ручной	шт	5,00	942,20	--	4711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход","Выход","Въезд","По дъезд" и т.д.	шт	3,00	135,55	--	407	--	0,78	2
					124,20	--	373	--	--	--
100.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	шт	3,00	462,00	--	1386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Ц0108-121 -2	Аккумулятор	шт	1,00	380,30	--	380	--	2,00	2
					333,00	--	333	--	--	--
102.	С	Аккумуляторная батарея,12В,12 А/Ч	шт	1,00	695,43	--	695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	Ц0110-879 -3	Разные работы: модуль бокс,емкостью до 60 жил	шт	3,00	4436,00	--	13308	--	12,00	36
					2723,00	--	8169	--	--	--
104.	С151802-1 8	Монтажный модуль, бокс	шт	3,00	70,00	--	210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	1160,00	27,70	2,10	32132	2436	0,10	116
					19,70	0,50	22852	580	0,00	3
106.	С151606-3 3	Кабели марка ПРППМ,диаметр жилы 0,8мм	1000м	0,80	11300,00	--	9040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С151606-3 5	Кабели марка ПРППМ,диаметр жилы 1,2мм	1000м	0,36	20800,00	--	7488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-5.ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								193028
		Раздел: "ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-СТЕНЫ"								
108.	Е0115-180 -7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	м2	200,00	391,30	2,33	78260	466	0,63	125
					111,60	0,88	22320	176	0,00	1
109.	Е0115-167 -6	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	200,00	255,22	2,10	51043	420	0,73	146
					131,63	0,79	26326	158	0,00	1
		Итого по разделу: "ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-СТЕНЫ"								129303
		Раздел: "ПОТОЛОК"								
110.	Е0115-180 -8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	м2	300,00	424,95	2,81	127485	843	0,81	244
					144,45	1,06	43335	318	0,01	2
111.	Е0115-167 -7	Высококачественная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	13,13	307,30	3,75	4035	49	0,91	12
					162,90	1,42	2139	19	0,01	0
		Итого по разделу: "ПОТОЛОК"								131520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: "ПОЛЫ"								
112.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на клее из плиток	м2	339,61	129,43	16,79	43956	5702	0,73	247
					111,60	6,28	37900	2133	0,03	10
113.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	343,01	1350,00	--	463058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: "ПОЛЫ"								507014
		Раздел: "ВХОДНЫЕ ГРУППЫ"								
114.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	28,00	57,36	3,51	1606	98	0,42	12
					53,86	1,32	1508	37	0,01	0
115.	Е0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	м2	28,00	13,60	1,38	381	39	0,09	2
					12,22	0,52	342	15	0,00	0
116.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	28,00	238,79	14,01	6686	392	0,67	19
					99,79	2,21	2794	62	0,01	0
117.	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	5,00	79,73	0,07	399	--	0,18	1
					29,27	0,02	146	--	0,00	0
118.	Е0158-17-2	Устройство покрытия из листовой стали-скаты с настенными желобами	м2	30,00	142,39	1,03	4272	31	0,52	16
					83,66	0,16	2510	5	0,00	0
119.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	30,00	1190,00	--	35700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0162-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	м2	10,00	240,22	0,14	2402	1	1,14	11
					184,39	0,05	1844	1	0,00	0
121.	Е0158-27-4	Смена с лестниц или подмостей колен водосточных труб	1шт	3,00	399,17	0,31	1198	1	0,54	2
					86,18	--	259	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	Е0159-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	ступень	20,00	246,41	3,39	4928	68	1,03	21
					184,82	0,54	3696	11	0,00	0
123.	Е0159-6-2	Разборка деревянных поручней с закруглением	м	20,00	25,44	0,10	509	2	0,18	4
					25,34	0,02	507	--	0,00	0
124.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	20,00	74,17	4,98	1483	100	0,47	9
					69,19	0,79	1384	16	0,01	0
125.	Е0159-11-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	стойка	25,00	75,49	0,54	1887	14	0,24	6
					42,03	0,09	1051	2	0,00	0
126.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,25	147100,00	--	36775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,90	17937,36	627,68	16144	565	86,50	78
					14197,50	101,25	12778	91	0,49	0
128.	С12031-14 2	Поручни из анодированного алюминиевого профиля балконов, лоджий и лестниц УП-60	шт	20,00	1120,00	--	22400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	78,81	232,97	16,79	18361	1323	0,73	57
					111,60	6,28	8795	495	0,03	2
130.	С143011-1 8	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм	м2	78,81	10100,00	--	795981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: "ВХОДНЫЕ ГРУППЫ"								951111

Раздел:
"ПОДРАЗДЕЛ 2.5"НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"

==========

131.	Е0115-156 -2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	727,69	408,02	2,03	296912	1477	0,13	93
					22,73	0,77	16540	560	0,00	3
132.	Е0115-163 -2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	м2	104,00	125,89	1,88	13092	196	0,30	31
					48,15	0,72	5008	75	0,00	0
		Итого по разделу:								310005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"ПОДРАЗДЕЛ 2.5"НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"								
		Раздел: "ПОДРАЗДЕЛ 2.6 "ПАНДУС"								
133.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,50	7940,17	66,01	11910	99	1,35	2
					195,75	24,93	294	37	0,12	0
134.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	10,78	11335,19	360,48	122193	3886	8,99	97
					1440,00	136,17	15523	1468	0,67	7
135.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,87	62600,00	--	54587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	1,00	17597,38	287,70	17597	288	86,50	87
					14197,50	101,25	14198	101	0,49	0
138.	С11011-87 1	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,44	60200,00	--	26669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: "ПОДРАЗДЕЛ 2.6 "ПАНДУС"								234687
		Раздел: "ПОДРАЗДЕЛ 2.8 "ЦОКОЛЬ"								
139.	Е0115-4-1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	73,00	2503,05	11,94	182723	872	10,40	759
					2092,50	4,50	152752	328	0,02	2
140.	С143011-4 1	Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-1200 мм,	м2	76,65	13400,00	--	1027110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 40 мм								
141.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	58,24	112,50	--	6552	--	0,83	48
					112,50	--	6552	--	--	--
142.	Е010333-А 30-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	т	104,84	325,30	325,30	34104	34104	--	--
					--	65,06	--	6821	1,37	143
		Итого по разделу: "ПОДРАЗДЕЛ 2.8 "ЦОКОЛЬ"								1250490
		Раздел: Канализация								
		==========								
143.	Е0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1врезка	1,00	2879,95	9,20	2880	9	8,94	9
					1413,00	4,50	1413	4	0,02	0
144.	Е0116-28-1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 50 мм	1врезка	1,00	1918,20	1,57	1918	2	7,05	7
					1113,75	--	1114	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								4798
		Раздел: СМЕТА 2-1-14.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		==========								
145.	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	10,00	224,25	5,31	2242	53	0,78	8
					143,78	2,03	1438	20	0,01	0
146.	С11031-13 0	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	м	10,00	475,00	--	4750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	113,00	11,13	--	1258	--	0,05	6
					10,69	--	1208	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	327,00	10,99	--	3594	--	0,05	16
					10,69	--	3496	--	--	--
149.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	209,00	170,69	0,07	35674	15	0,63	133
					102,15	0,02	21349	4	0,00	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-14.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								47518
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
150.	Ц0106-366-13	Монтаж калорифер на фундаменте, масса 0,7 т	т	1,00	83810,00	34500,00	83810	34500	176,00	176
					29700,00	3149,85	29700	3150	18,27	18
151.	СТОО"АВЗ"	Приточная камера центральная каркасно-панельная ПКЦКП-3,15	шт	1,00	170587,59	--	170588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СТОО"АВЗ"	Комплект автоматики	шт	1,00	146610,97	--	146611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	28,00	362,67	4,19	10155	117	0,34	9
					59,85	1,58	1676	44	0,01	0
154.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	28,00	10,99	--	308	--	0,05	1
					10,69	--	299	--	--	--
155.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
156.	С130901-5-1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	502,00	--	1004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								413422

Раздел: СМЕТА 2-1-15.ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	6,00	493,60	18,60	2962	112	2,00	12
					347,00	4,50	2082	27	0,03	0
158.	С	Трансформатор тока ТОП-0,66 УЗ 200/5	шт	6,00	1655,41	--	9932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-15.ЭЛЕКТРИЧЕСТВО								12894

ИТОГО:

	8029136	193745	6680
	1189398	38575	443

Накладные расходы :

На монтажные работы	215179
На общестроительные работы	882310
На металломонтажные работы	40001
На сантехнические работы	25758
Всего накладных расходов:	1163248
Итого с накладными	9192384

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	508252
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9700636
Итого с временными, 1,8 %	9862260
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9985660
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10022223
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10113630
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	19731389
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	394628
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20126017
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2415122
Итого с НДС	**22541139**

Расчет проверен

Заказчик: Технический надзор: Подрядчик:

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор № 3/02/11 от 15.02.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с. Узунагаш Жамбылского района Алматинской области.

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с.Узунагаш Жамбылского района Алматинской области. ЛитерИ(Кухня)

А К Т N 012

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	440,00	39,63	1,19	17437	524	0,22	98
					37,80	0,45	16632	198	0,00	1
2.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,43	68200,00	--	165931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	800,00	8,62	0,02	6896	16	0,05	44
					8,60	--	6880	--	--	--
4.	E0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	2200,00	8,19	0,04	18018	88	0,05	116
					8,15	--	17930	--	--	--
5.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,11	52657,31	536,06	5582	57	289,00	31
					47475,00	202,50	5032	21	0,99	0
6.	C12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,11	45800,00	--	4855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0146-34-4	Увеличение существущих проемов на величину ж/б обрамления	м3	8,00	1795,50	627,75	14364	5022	7,10	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1167,75	236,25	9342	1890	1,16	9
8.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,33	8679,65	422,15	11535	561	56,40	75
					8257,50	157,50	10974	209	0,77	1
9.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,19	48300,00	--	57380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	50600,00	--	9310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных обрамлений	м3	8,00	12856,40	990,15	102851	7921	10,40	83
					1644,75	374,04	13158	2992	1,83	15
12.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	676,00	32,87	--	22220	--	0,23	154
					32,87	--	22220	--	--	--
13.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	676,00	60,75	--	41067	--	0,34	230
					60,75	--	41067	--	--	--
14.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	104,60	116,63	10,56	12199	1105	0,70	73
					106,07	1,67	11095	175	0,01	2
15.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	133,00	20,76	0,19	2761	25	0,14	19
					20,57	0,02	2736	3	0,00	0
16.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	350,00	133,16	23,58	46606	8253	0,74	260
					109,58	4,16	38353	1456	0,02	8
17.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	10,00	215,57	21,24	2156	212	1,29	13
					194,33	3,31	1943	33	0,03	0
18.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	4,50	146,99	6,63	661	30	0,95	4
					140,36	1,04	632	5	0,01	0
19.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6,00	320,85	30,15	1925	181	1,96	12
					290,70	2,90	1744	17	0,19	1
20.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	583,30	593,24	132,35	346034	77199	1,03	600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					185,18	50,47	108015	29439	0,28	163
21.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	583,30	612,60	115,61	357327	67432	0,07	42
					12,26	49,84	7151	29072	0,03	17
22.	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	м2	272,30	88,71	3,63	24156	988	0,50	137
					77,74	0,56	21169	152	0,01	2
23.	С11011-241	Клей малярный жидкий	кг	27,23	161,00	--	4384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе толщ 2мм	кг	653,52	29,00	--	18952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе толщ 1мм	кг	326,76	37,00	--	12090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	11,80	490,02	6,33	5782	75	1,79	21
					312,75	2,39	3690	28	0,01	0
27.	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки оконных и дверных откосов при толщине намета до 10 мм	м2	11,80	88,71	3,63	1047	43	0,50	6
					77,74	0,56	917	7	0,01	0
28.	С11011-241	Клей малярный жидкий	кг	1,18	161,00	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе толщ 2мм	кг	28,32	29,00	--	821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе толщ 1мм	кг	14,16	37,00	--	524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	311,00	2381,91	2,10	740774	653	2,08	647
					348,75	0,79	108461	246	0,00	1
32.	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	м2	272,30	391,30	2,33	106551	634	0,63	170
					111,60	0,88	30389	240	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	66,00	6809,64	24,99	449436	1649	1,52	100
					249,75	7,99	16484	527	0,31	20
34.	Е0161-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	м2	138,90	99,99	3,80	13889	528	0,57	80
					88,47	0,59	12288	82	0,01	1
35.	С11011-24-1	Клей малярный жидкий	кг	13,89	161,00	--	2236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143002-5-4	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе толщ 2мм	кг	333,36	29,00	--	9667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143002-5-6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе толщ 1мм	кг	166,68	37,00	--	6167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143002-5-6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	166,68	37,00	--	6167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	м2	138,90	424,95	2,81	59026	390	0,81	113
					144,45	1,06	20064	147	0,01	1
40.	Е0111-6-2	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе СКС-65-ГП	м2	2,00	730,98	118,54	1462	237	0,69	1
					123,98	44,39	248	89	0,22	0
41.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	138,90	211,49	9,95	29376	1382	0,36	49
					52,20	3,74	7251	519	0,02	3
42.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	138,90	1557,21	14,85	216296	2063	1,54	213
					243,95	2,32	33885	322	0,02	3
43.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	148,62	254,56	0,32	37834	48	0,24	35
					41,63	0,11	6187	16	0,00	0
44.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	21,00	427,50	19,32	8978	406	1,11	23
					185,83	6,39	3902	134	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	21,00	6920,00 / --	-- / --	145320 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	21,00	223,51 / 94,05	5,58 / 2,12	4694 / 1975	117 / 45	0,59 / 0,01	12 / 0
47.	С	Металлопластиковые досок	м	12,50	457,83 / --	-- / --	5723 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	13,34	398,48 / 151,65	102,53 / 35,67	5316 / 2023	1368 / 476	0,90 / 0,14	12 / 2
49.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	3,78	4010,00 / --	-- / --	15158 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	9,56	5610,00 / --	-- / --	53632 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	10,00	1380,00 / --	-- / --	13800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	10,00	844,00 / --	-- / --	8440 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	318,00	150,62 / 69,08	0,62 / 0,23	47897 / 21967	197 / 73	0,44 / 0,00	138 / 0
54.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	318,00	593,24 / 185,18	132,35 / 50,47	188649 / 58887	42087 / 16049	1,03 / 0,28	327 / 89
55.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	318,00	612,60 / 12,26	115,61 / 49,84	194806 / 3899	36762 / 15849	0,07 / 0,03	23 / 9
56.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по	м	25,00	99,86	0,60	2496	15	0,32	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камню плоских откосов при ширине до 200мм			57,38	0,23	1434	6	0,00	0
57.	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	318,00	397,27	2,03	126332	646	0,09	29
					15,75	0,77	5008	245	0,00	1
58.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	47,50	253,64	0,56	12048	27	0,26	12
					40,86	0,09	1941	4	0,00	0
59.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	185,00	48,37	4,36	8948	807	0,29	53
					44,01	0,68	8142	126	0,01	1
60.	Е0110-5-1	Установка каркаса кровли из деревянных коснрукций	м3	5,79	22541,72	316,57	130598	1834	22,50	130
					3487,50	119,25	20205	691	0,58	3
61.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли	м3	7,90	573,75	28,11	4533	222	0,78	6
					123,75	10,58	978	84	0,05	0
62.	Е0110-3-5	Зашивка карнизов и торцов досками	м2	32,68	767,86	7,54	25094	246	1,43	47
					214,65	2,86	7015	93	0,01	0
63.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок МС4 лист АС16	т	0,04	89308,57	2434,57	3215	88	170,00	6
					31950,00	920,25	1150	33	4,49	0
64.	Е0158-17-2	Устройство покрытия из листовой стали-скаты с настенными желобами	м2	245,00	142,39	1,03	34886	252	0,52	127
					83,66	0,16	20497	39	0,00	0
65.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	245,00	1190,00	--	291550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	10,00	715,87	1,24	7159	12	0,97	10
					153,23	0,47	1532	5	0,00	0
67.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	20,00	803,18	8,67	16064	173	0,68	14
					104,63	3,26	2093	65	0,02	0
68.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	15,41	112,50	--	1733	--	0,83	13
					112,50	--	1733	--	--	--
69.	Е010332-А	Перевозка строительных грузов	т	27,73	304,20	304,20	8435	8435	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30-3		/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3			--	60,84	--	1687	1,28	35
ИТОГО:							4359446	271010		4475
							740320	103590		394

Накладные расходы :

На общестроительные работы	793477
На металломонтажные работы	13779
Всего накладных расходов:	807255
Итого с накладными	5166702

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	310002
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5476704
Итого с временными, 1,8 %	5575285
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5650551
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5672852
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5728605
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	11176336
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	223527
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11399863
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1367984
Итого с НДС	**12767847**

Заказчик: Технический надзор: Подрядчик:

Расценки проверены

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор № 3/02/11 от 15.02.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с. Узунагаш Жамбылского района Алматинской области.

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с.Узунагаш Жамбылского района Алматинской области. Литер Б Поликлиника (Пожарная сигнализация)

А К Т N 013

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-12."Литер ПОЛИКЛИНИКА "								
1.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60 / 4275,00	1,60 / --	4488 / 4275	2 / --	23,00 / --	23 / --
2.	С	Гранит -8	шт	1,00	8300,35 / --	-- / --	8300 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении	шт	104,00	369,90 / 347,00	1,60 / --	38470 / 36088	166 / --	2,00 / --	208 / --
4.	С	Извещатели дымовые	шт	104,00	673,00 / --	-- / --	69992 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	370,00	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	10249 / 7289	777 / 185	0,10 / 0,00	37 / 1
6.	С151606-3 3	Кабели марка ПРППМ,диаметр жилы 0,8мм	1000м	0,23	11300,00 / --	-- / --	2542 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	С151606-3	Кабели марка ПРППМ,диаметр жилы	1000м	0,14	20800,00	--	3016	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	1,2мм			--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-397 -1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	445,00	170,10	15,30	75694	6809	0,09	40
					15,80	3,20	7031	1424	0,02	8
9.	С	Пластиковые кабельные каналы	м	445,00	34,71	--	15445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С	Монтажный комплект	компл	1,00	1884,40	--	1884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-12."Литер ПОЛИКЛИНИКА "								230081

ИТОГО:

	230080	7754	308
	54683	1609	9

Накладные расходы :

На монтажные работы	51457
Всего накладных расходов:	51457
Итого с накладными	281537

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12195
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	293732
Итого с временными, 1,8 %	297610
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	300570
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	301448
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	303641
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	592394
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11848
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	604242
Налог на добавленную стоимость, 12 %	72509
Итого с НДС	***676751***

Расценки проверил

Заказчик: Технический надзор: Подрядчик:

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор № 3/02/11 от 15.02.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с. Узунагаш Жамбылского района Алматинской области.

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания районной больницы в с.Узунагаш Жамбылского района Алматинской области. Литер Б Поликлиника (исключение)

А К Т N 014

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-15.ЭЛЕКТРИЧЕСТВО								
1.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	-6,00	493,60	18,60	-2962	-112	2,00	-12
					347,00	4,50	-2082	-27	0,03	-0
2.	С	Трансформатор тока ТОП-0,66 УЗ 200/5	шт	-6,00	1655,41	--	-9932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-15.ЭЛЕКТРИЧЕСТВО								-12894
	ИТОГО:						-12894	-112		-12
							-2082	-27		--

Накладные расходы :

На монтажные работы	-1803
Всего накладных расходов:	- 1803
Итого с накладными	- 14697

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-14983
Итого с временными, 1,8 %	-15074
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	-15143
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-15164
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-15215
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	-29684
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-594
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-30278
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-3633
Итого с НДС	-33911

Заказчик: Технический надзор: Подрядчик:

Расценки проверены