Заказчик: **Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области**

Исполнитель: **ТОО «NEW CONSTRUCTION»**

«09» ноября **2011 г.**

АКТ

Приемки - сдачи работ согласно договора № 59 от 25.02. 2011 г. по объекту «Капитальный ремонт магистрального канала им. Исламова Уйгурского района Алматинской области»

Приемочная комиссия, назначенная приказом от
«2» ноября 2011 года № 148 - Н в составе:
Председателя - ответственного представителя заказчика:
Насырова М. М.- заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области;
Заместителя председателя комиссии:
Тагасунов З. З. – директор государственного коммунального предприятия водного хозяйства на праве хозяйственного ведения «Чарынирригация»;
Членов комиссии:
Дюрембеков К. Д. – начальник отдела регулирования, использования и охраны водных ресурсов управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области;
Орзубеков К. Ж. – главный специалист отдела регулирования, использования и охраны водных ресурсов управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области;
Рысжулов Р. Б. – директор ТОО «NEW CONSTRUCTION».

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «NEW CONSTRUCTION» к сдаче предъявлены выполненные работы по капитальному ремонту магистрального канала им. Исламова Уйгурского района Алматинской области, в соответствии с листой на сумму 71 490 000 (Семьдесят один миллион четыреста девяносто тысяч) тенге.

2. Основание для проведения работ по капитальному ремонту магистрального канала им. Исламова Уйгурского района Алматинской области договор № 59 от 25.02. 2011 г.

3. Проектно-сметная документация по капитальному ремонту магистрального канала им. Исламова Уйгурского района Алматинской области разработана ТОО

хнотехник Жоба» заключение госэкспертизы № 18-0841/10 от 26 ноября года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ельный ремонт магистрального канала им. Исламова Уйгурского района ской области, произведена в соответствии со строительными нормами и ами (СНиП).

ъем работ соответствует перечисленным финансовым средствам по договору ключен на сумму 71 490 000 (Семьдесят один миллион четыреста девяносто тенге.

атель комиссии _____ **Насыров М. М.**

ель
ателя комисии _____ **Тохтасунов З. З.**

ы комиссии:

_____ **Даурембеков К. Д.**

_____ **Оразбеков К. Ж.**

_____ **Рыскулов Р. Б.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК : **Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «New Construction»**

Договор **№ 59 от 25.02.2011г.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт магистрального канала им. Исламова в Уйгурском районе Алматинской области

Наименование объекта - **Капитальный ремонт магистрального канала им. Исламова**

А К Т № 1

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь** 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
смета	№2-1-1	Мехочистка магистраольного канала им. Исламова								
		РАЗДЕЛ 1. ПК 00+0 - 60+49.								
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3582	6,01	6,01	21528	21528	7227	0	0
				0	2,08	0	7451	97	0,00681	24
		м3								
2	Е0101-73-12 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28	Мехочистка каналов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	35818	62,83	60,31	2250445	2160184	493009	0,01754	628
				2,52	11,67	90261	417996	97	0,04	1366
		м3								
3	Е0101-85-4	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	10745	6,65	6,65	71454	71454	21054	0,00	0
				0	2,02	0	21705	97	0,00661	71
		м3								
		РАЗДЕЛ 2. ПК 60+49 - 78+80.								
4	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1829	6,01	6,01	10992	10992	3690	0	0
				0	2,08	0	3804	97	0,00681	12
		м3								
5	Е0101-73-12 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28	Мехочистка каналов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	18294	62,83	60,31	1149412	1103311	251804	0,01754	321
				2,52	11,67	46101	213491	97	0,03814	698
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-85-4	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	5487	6,65	6,65	36489	36489	10751	0,00	0
				0	2,02	0	11084	97	0,00661	36
		м3								
РАЗДЕЛ 3. ПК 230+90 - 302+67.										
7	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1327	6,01	6,01	7975	7975	2677	0,00	0
				0	2,08	0	2760	97	0,00681	9
		м3								
8	Е0101-73-12 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28	Мехочистка каналов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	13275	62,83	60,31	834068	800615	182721	0,02	233
				2,52	11,67	33453	154919	97	0,04	506
		м3								
9	Е0101-85-4	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	3986	6,65	6,65	26507	26507	7810	0,00	0
				0	2,02	0	8052	97	0,00661	26
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4408870	4239055			1182
			Тенге			169815	841262			2748
		Накладные расходы -	Тенге			980743				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			323376				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5712989				
смета	**№2-1-2**	**Ремонт участков канала им. Исламова**								
9	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	145,2	22500	0	3267000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
	84%	м3								
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,04	67700	0	408952	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
РАЗДЕЛ 2. Участки канала облицованные плитами ПК-20-30 (ПК 164+62 - 189+80).										
17	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	0	23,36	22,08	0	0	0	0,00888	0
				1,28	5,56	0	0	97	0,0193	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
18	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0	241,01	22,08	0	0	0	1,54	0
				218,93	5,56	0	0	113	0	0
		м3								
19	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	0	1881,77	308,70	0	0	0	0	0
				0	118,53	0	0	97	0,0134	0
		м3								
20	Е0137-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	0	430,93	9,35	0	0	0	0,91	0
				127,58	3,13	0	0	120	0,5478	0
		м3								
21	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную толщиной 20 см	0	398,23	9,35	0	0	0	0,325	0
				52,88	3,13	0	0	89	0,0107	0
		м2								
22	Е0142-15-1	Демонтаж крепления дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	0	1378,01	962,21	0	0	0	2,62	0
				415,8	332,22	0	0	89	1,26	0
		м3								
23	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	0	10137,3	74,88	0	0	0	3,28	0
				519,75	25,67	0	0	89	1,5739	0
		м3								
24	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	0	10065,3	74,88	0	0	0	2,94	0
				447,75	25,67	0	0	89	0,0953	0
		м3								
25	С143018-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 6,1-8 см	0	1160	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		м2								
26	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0	152,8	152,80	0	0	0	0	0
				0	106,96	0	0	100	0,2058	0
		т								
27	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0	140	140,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0	98,00	0	0	100	0,21	0
		т								
28	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	100	0,03217	0
		т								
29	Е0141-7-5	Демонтаж уплотнения деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	0	359,79	105,99	0	0	0	1,58	0
				253,8	67,52	0	0	104	0,2952	0
		м								
30	Е0141-7-5	Уплотение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	0	1222,75	132,49	0	0	0	1,97	0
				317,25	84,4	0	0	104	0,369	0
		м								
31	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0	26143,3	1166,54	0	0	0	5,07	0
				1284,75	574,87	0	0	104	2,69	0
		т								
32	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0	30039,53	1538,51	0	0	0	9,49	0
				2407,5	590,92	0	0	104	2,44	0
		т								
33	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	0	477,82	12,27	0	0	0	0,24	0
				63,45	2,71	0	0	104	0,0071	0
		м2								
34	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0	17024,31	1344,28	0	0	0	10	0
				2542,5	291,92	0	0	104	0,75	0
		т								
35	Е0142-16-5	Разборка заделки швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	0	18,92	0,20	0	0	0	0,1288	0
				18,72	0,08	0	0	89	0,00032	0
		м								
36	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	0	46,58	0,25	0	0	0	0,161	0
				23,4	0,1	0	0	89	0,0004	0
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3675951				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Стоимость демонтируемых материалов	Тенге			588722				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220557				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3896508				
Смета	№2-1-3	Ремонт гидротехнических сооружений								

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Переход трубы под каналом										
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	35	218,93	0	7663	0	8659	1,54	54
				218,93	0	7663	0	113	0	0
		м3								
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	35	134,1	0	4694	0	5304	0,972	34
				134,1	0	4694	0	113	0	0
		м3								
3	Е0137-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	1,4	2009,35	308,70	2813	432	413	0,91	1
				127,58	118,53	179	166	120	0,5478	1
		м3								
4	Е0137-74-6	Демонтаж канала Г-15	1,32	2251,57	1376,77	2972	1817	2145	4,88	6
				874,8	479,47	1155	633	120	1,87	2
		м3								
5	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	1,32	4247,96	1720,96	5607	2272	2681	6,10	8
				1093,5	599,34	1443	791	120	2,3315	3
		м3								
6	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	1,32	22500	0	29700	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м3								
7	Е0142-8-3	Демонтаж крепления дна из монолитного железобетона	1,4	218,45	57,89	306	81	225	1,008	1
				160,56	19,78	225	28	89	0,07248	0
		м3								
8	Е0142-8-3	Крепление дна дна из монолитного железобетона	1,4	9426,13	72,37	13197	101	281	1,26	2
				200,7	24,72	281	35	89	0,0906	0
		м3								
9	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,064	8049,49	3554,81	515	228	288	14	1
				2475	1272,6	158	81	120	5,3497	0
		т								
10	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм	0,064	60500	0	3872	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в дваслоя	6	174,84	7,38	1049	44	580	0,57	3
				90,23	2,79	541	17	104	0,0136	0
		м2								
12	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,001	26143,3	1166,54	26	1	2	5,07	0
				1284,75	574,87	1	1	104	2,69	0
		т								
13	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,049	30039,53	1538,51	1472	75	153	9,49	0
				2407,5	590,92	118	29	104	2,44	0
		т								
РАЗДЕЛ 2. ПК 6 + 60										
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16	134,1	0	2146	0	2425	0,972	16
				134,1	0	2146	0	113	0	0
		м3								
15	Е0142-8-3	Крепление дна дна из монолитного железобетона	7,9	9426,13	72,37	74466	572	1585	1,26	10
				200,7	24,72	1586	195	89	0,0906	1
		м3								
16	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	6	12453,29	1711,79	74720	10271	56182	54,00	324
				10080	324	60480	1944	90	1,88	11
		компл								
17	Ц0122-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	2,06	80722,33	47334,58	166288	97509	69455	137	282
				25875	11587,5	53303	23870	90	67,671	139
		т								
18	С 80-22-110	Затвор ПС 1,5х1,5	2,06	183653	0	378325	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
19	С 80-22-61	Подъемник винтовой 2,5В	6	46053	0	276318	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		1комплект								
РАЗДЕЛ 3. ПК 15 + 52										
20	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	1,6	2009,35	308,7	3215	494	473	0,91	1
				127,58	118,53	204	190	120	0,5478	1
		м3								
21	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную толщиной 20 см	4	398,23	9,35	1593	37	199	0,33	1
				52,88	3,13	212	13	89	0,0107	0
		м2								
22	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	12,5	9426,13	72,37	117827	905	2508	1,26	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				200,70	24,72	2509	309	89	0,0906	1
		м3								
23	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,46	8049,49	3554,81	3703	1635	2069	14	6
				2475	1272,6	1139	585	120	5,3497	2
		т								
24	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм	0,46	60500	0	27830	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
25	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	5	12453,29	1711,79	62266	8559	46818	54	270
				10080	324	50400	1620	90	1,8922	9
		компл								
26	Ц0122-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	1,71	80722,33	47334,58	138035	80942	57655	137	234
				25875	11587,5	44246	19815	90	67,671	116
		т								
27	С 80-22-110	Затвор ПС 1,5х1,5	1,71	183653,33	0	314047	0	0	0,00	0
				0	0	0	0	0	0,00	0
		т								
28	С 80-22-61	Подъемник винтовой 2,5В	5	46053	0	230265	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		1комплект								
		РАЗДЕЛ 4. ПК 39 + 75								
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	0	268	0	303	0,97	2
				134,1	0	268	0	113	0	0
		м3								
30	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	1,2	9426,13	72,37	11311	87	241	1,26	2
				200,7	24,72	241	30	89	0,0906	0
		м3								
31	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	3	12453,29	1711,79	37360	5135	28091	54	162
				10080	324	30240	972	90	1,89216	6
		компл								
32	Ц0122-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	1,03	80722,33	47334,58	83144	48755	34728	137	141
				25875	11587,5	26651	11935	90	67,671	70
		т								
33	С 80-22-110	Затвор ПС 1,5х1,5		183653,33	0	189163	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С 80-22-110	Затвор ПС 1,5х1,5	1,03	0	0	0	0	0	0	0
		т								
34	С 80-22-61	Подъемник винтовой 2,5В	3	46053	0	138159	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		1комплект								
РАЗДЕЛ 5. ПК 60 + 49										
35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	0	268	0	303	0,972	2
				134,1	0	268	0	113	0	0
		м3								
36	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	1	9426,13	72,37	9426	72	201	1,26	1
				200,7	24,72	201	25	89	0,0906	0
		м3								
37	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	3	12453,29	1711,79	37360	5135	28091	54	162
				10080	324	30240	972	90	1,89216	6
		компл								
38	Ц0122-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,816	80722,33	47334,58	65869	38625	27512	137	112
				25875	11587,50	21114	9455	90	67,671	55
		т								
39	С 80-22-110	Затвор ПС 1,5х1,5; 1,0х1,0	0,816	183653	0	149861	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
40	С80-22-61	Подъемник винтовой 2,5В	2	46053	0	92106	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		1комплект								
41	С 99-22-61	Подъемник винтовой 1В	1	10173	0	10173	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		1комплект								
РАЗДЕЛ 6. ПК 87 + 65										
42	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	0,8	9426,13	72,37	7541	58	160	1,26	1
				200,7	24,72	161	20	89	0,0906	0
		м3								
43	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	5	12453,29	1711,79	62266	8559	46818	54,00	270
				10080,00	324,00	50400	1620	90	1,88	9
		компл								
44	Ц0122-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	2,018	80722,33	47334,58	162898	95521	68039	137	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2,018	25875	11587,5	52216	23384	90	67,671	137
		т								
45	С 80-22-110	Затвор ПС 2,0х2,0; 1,0х1,0	2,018	183653	0	370612	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
46	С 80-22-61	Подъемник винтовой 2,5В	2	46053	0	92106	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		1комплект								
47	С 99-22-61	Подъемник винтовой 1В	3	10173	0	30519	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		1комплект								
		РАЗДЕЛ 7. ПК 105 + 84, 152 + 99, 268 + 61, 289 +06								
48	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	9	12453,29	1711,79	112080	15406	84272	54	486
				10080	324	90720	2916	90	1,88	17
		компл								
49	С 99-22-61	Подъемник винтовой 1В	9	10173	0	91557	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		1комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3698977	423328			2887
			Тенге			535403	101651			586
	Материалы -		Тенге			509284				
		Оборудование	Тенге			2230962				
		Стоимость демонтируемых материалов	Тенге			14706				
		Накладные расходы -	Тенге			578863				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123696				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4401536				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			11 783 798	4 662 386			4 070
			Тенге			705 217	942 914			3 333
		в том чиле оборудованеие				2 230 962				
		Строительно-монтажные работы				11 780 070				
		Накладные расходы -	Тенге			1 559 606				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			667 629				
		Итого	Тенге			14 011 033				
		Временные здания и сооружения	4,00%			471 203				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			12 251 274				
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	4,05%			496 177				
		Выслуга лет	1%			122 513				
		Доп.отпуска	0,40%			49 005				
		Итого в ценах 2001 года				15 149 930				
		С коэффициентом удорожания 2011 года	1,907			28 890 917				
		Налоги , сборы , обязательные платежи	2%			577 818				
		Итого с налогами				29 468 737				

		Резерв 1%	1%			122 880				
		Доп.отпуска	0,40%			49 152				
		Итого в ценах 2001 года				15 188 668				
		С коэффициентом удорожания 2011 года	1,907			28 964 792				
		Налоги , сборы , обязательные платежи	2%			579 296				
		Итого с налогами				29 544 088				
		Н Д С	12%			3 545 291				
		Всего к оплате по форме				33 089 379				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Форма 2

ЗАКАЗЧИК : **Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «New Construction»**

Договор **№ 59 от 25.02.2011г.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт магистрального канала им. Исламова в Уйгурском районе Алматинской области

Наименование объекта - **Капитальный ремонт магистрального канала им. Исламова**

А К Т № 2

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за **ноябрь** 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
смета	№2-1-2	Ремонт участков канала им. Исламова								
		РАЗДЕЛ 1. Участки канала из Г-15, Г-30								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	715	218,93	0	156535	0	176884	1,54	1101
				218,93	0	156535	0	113	0	0
		м3								
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	646	134,1	0	86629	0	97891	0,972	628
				134,1	0	86629	0	113	0	0
		м3								
3	Е0137-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	69	2009,35	308,70	138645	21300	20378	0,91	63
				127,58	118,53	8803	8179	120	0,5478	38
		м3								
4	Е0137-74-6	Демонтаж канала Г-15,Г-30	145,2	2251,57	1376,77	326928	199907	235968	4,88	709
				874,80	479,47	127021	69619	120	1,8652	271
		м3								
5	Е0142-15-3	Демонтаж крепления дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т	16,5	848,45	582,05	13999	9604	6848	1,64	27
				266,4	199,93	4396	3299	89	0,74568	12
		м3								
6	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	145,2	4247,96	1720,96	616804	249883	294960	6,1	886
				1093,50	599,34	158776	87024	120	2,3315	339
		м3								

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0137-73-1	Укладка бетона В15	159	9066,05	133,67	1441502	21254	70936	1,93	307
				324	47,78	51516	7597	120	0,20	32
		м3								
8	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	7,2	8049,49	3554,81	57956	25595	32379	14	101
				2475	1272,6	17820	9163	120	5,35	39
		т								
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,15935192	67700	0	78488	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
11	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двасло я	1128	174,84	7,38	197220	8325	109124	0,571	644
				90,23	2,79	101779	3147	104	0,0136	15
		м2								
12	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,226	26143,30	1166,54	5908	264	437	5,07	1
				1284,75	574,87	290	130	104	2,69	1
		т								
13	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	3,497	30039,53	1538,51	105048	5380	10905	9,49	33
				2407,5	590,92	8419	2066	104	2,44	9
		т								
14	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	404,25	152,8	152,8	61769	61769	43239	0	0
				0	106,96	0	43239	100	0,22462	91
		т								
15	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	404,25	140	140,00	56595	56595	39617	0,00	0
				0	98,00	0	39617	100	0,21	83
		т								
16	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	404,25	76,6	76,6	30966	30966	6193	0	0
				0	15,32	0	6193	100	0,03217	13
		т								
РАЗДЕЛ 2. Участки канала облицованные плитами ПК-20-30 (ПК 164+62 - 189+80).										
17	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	184,5	23,36	22,08	4310	4074	1224	0,00888	2
				1,28	5,56	236	1026	97	0,0193	4
		м3								

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	340	241,01	22,08	81943	7507	86249	1,54	524
				218,93	5,56	74436	1890	113	0	0
		м3								
19	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	184,5	1881,77	308,70	347187	56955	21213	0	0
				0	118,53	0	21869	97	0,0134	2
		м3								
20	Е0137-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	300	430,93	9,35	129279	2805	47056	0,91	273
				127,58	3,13	38274	939	120	0,5478	164
		м3								
21	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную толщиной 20 см	3270	398,23	9,35	1302212	30575	163006	0,325	1063
				52,88	3,13	172918	10235	89	0,0107	35
		м2								
22	Е0142-15-1	Демонтаж крепления дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	216,7	1378,01	962,21	298615	208511	144265	2,62	569
				415,8	332,22	90104	71992	89	1,26	273
		м3								
23	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	203,8	10137,3	74,88	2065982	15261	98929	3,28	668
				519,75	25,67	105925	5232	89	1,5739	321
		м3								
24	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	131	10065,3	74,88	1318554	9809	55196	2,94	385
				447,75	25,67	58655	3363	89	0,0953	12
		м3								
25	С143018-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 6,1-8 см	2547,5	1160	0	2955100	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		м2								
26	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	541,75	152,8	152,80	82779	82779	57946	0	0
				0	106,96	0	57946	100	0,2058	111
		т								
27	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	541,75	140	140,00	75845	75845	53092	0,00	0
				0	98,00	0	53092	100	0,21	111

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
28	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	541,75	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	100	0,03217	17
		т								
29	Е0141-7-5	Демонтаж уплотнения деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	408	359,79	105,99	146794	43244	136343	1,58	643
				253,8	67,52	103550	27548	104	0,2952	120
		м								
30	Е0141-7-5	Уплотение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	747	1222,75	132,49	913394	98970	312034	1,97	1472
				317,25	84,4	236986	63047	104	0,369	276
		м								
31	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,075	26143,3	1166,54	1961	87	145	5,07	0
				1284,75	574,87	96	43	104	2,69	0
		т								
32	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,224	30039,53	1538,51	6729	345	699	9,49	2
				2407,5	590,92	539	132	104	2,44	1
		т								
33	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	1053,27	477,82	12,27	503273	12924	72472	0,24	252
				63,45	2,71	66830	2854	104	0,0071	7
		м2								
34	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	4,109	17024,31	1344,28	69953	5524	12112	10	41
				2542,5	291,92	10447	1199	104	0,75	3
		т								
35	Е0142-16-5	Разборка заделки швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	2843	18,92	0,20	53790	569	47569	0,1288	366
				18,72	0,08	53221	227	89	0,00032	1
		м								
36	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	3150	46,58	0,25	146727	788	65882	0,161	507
				23,4	0,1	73710	315	89	0,0004	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13879419	1347414			
			Тенге			1807911	602222			
		Стоимость демонтируемых материалов	Тенге			588722				
		Накладные расходы -	Тенге			2521189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			984036				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17384645				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			13 879 419	1 347 412			11 264
			Тенге			1 807 911	602 224			2 399

		в том числе оборудование	-			17 384 644				
		Строительно-монтажные работы	Тенге			2 521 192				
		Накладные расходы -	Тенге			984 037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17 384 645				
		Итого	4,00%			695 386				
		Временные здания и сооружения	Тенге			18 080 031				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	4,05%			732 241				
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	1%			180 800				
		Выслуга лет	0,40%			72 320				
		Доп.отпуска				19 065 392				
		Итого в ценах 2001 года	1,907			36 357 704				
		С коэффициентом удорожания 2011 года	2%			727 154				
		Налоги , сборы , обязательные платежи				37 084 859				
		Итого с налогами	12%			4 450 183				
		Н Д С				41 535 042				
		Всего по форме								

Тендерная скидка, тенге 3 134 421

Всего к оплате по форме ***38 400 621***

СДАЛ: ПРИНЯЛ: