Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-2и	-Дорожная одежда	7068,89	-	-	7068,89
2.	2-3и	-Устройство съездов	1515,95	-	-	1515,95
3.	2-4и	-Устройство пересечений и примыканий	1111,49	-	-	1111,49
4.	2-5и	-Устройство разворотной площадки	386,86	-	-	386,86
5.	2-6и	-Устройство тротуаров	3921,80	-	-	3921,80
6.	2-7и	-Обустройство дороги	742,80	-	-	742,80
		Всего по главе	14747,80	-	-	14747,80
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
7.	4-1и	-Наружное освещение	1278,84	424,90	-	1703,74
		Всего по главе	1278,84	424,90	-	1703,74
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	16026,64	424,90	-	16451,54
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,5%	240,40	-	-	240,40
		Всего по главе	240,40	-	-	240,40
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	16267,04	424,90	-	16691,94
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
9.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	234,25	-	-	234,25

10. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	162,67	162,67
11. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	65,07	65,07
	Всего по главе	234,25	-	227,74	461,99
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	16501,29	424,90	227,74	17153,93
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	16501,29	424,90	227,74	17153,93
12. СН РК 8.02-02-2002 К=1512/775=1,951	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	32194,01	828,98	444,31	33467,30
13. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	669,35	669,35
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	32194,01	828,98	1113,66	34136,65
14. Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	4096,40	4096,40
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	32194,01	828,98	5210,06	38233,05
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ				**38230,40**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2704,465 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 235 чел.-ч
Сметная заработная плата 52,679 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,3 л/м2) т	1,19	30209,59	339,59	35949	404	223	0,58	1
				-	140,94	-	168	133	0,58	1
2	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	3970	499,79	15,35	1984180	60945	58081	0,03	133
				5,94	5,06	23582	20088	133	0,02	70
3	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 5 см) м2	3970	119,1	-	472843	-	106	-	1
				0,02	-	79	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2492972	61349			135
			Тенге			23661	20256			71
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2492972	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48448	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43917	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2359514	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	58410	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8761	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	153083	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2704465	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	235
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52679	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2704465	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	235
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52679	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Ожаган Е.С.

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

Маркевичус Р.

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2817,026 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 254 чел.-ч
Сметная заработная плата 56,909 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,7 л/м2) т	1,5	30209,59	339,59	45314	509	281	0,58	1		
				-	140,94	-	211	133	0,58	1		
2	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2137	384,35	15,35	821348	32806	31264	0,03	72		
				5,94	5,06	12694	10813	133	0,02	38		
3	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 6 см) м2	2137	180,58	-	385891	-	114	-	1		
				0,04	-	85	-	133	-	-		

4	E0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,3 л/м2)	0,64	30209,59	339,59	19334	217	120	0,58	-
		т		-	140,94	-	90	133	0,58	-
5	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2137	499,79	15,35	1068059	32806	31264	0,03	72
		м2		5,94	5,06	12694	10813	133	0,02	38
6	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 5 см)	2137	119,1	-	254525	-	57	-	-
		м2		0,02	-	43	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2594472	66339		146
	Тенге	25516	21928		77
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2594472	-	-	-
Материалы -	Тенге	77855	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	47444	-	-
Местные материалы -	Тенге	2424762	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	63100	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9465	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	159454	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2817026	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	254
Сметная заработная плата -	Тенге	-	56909	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2817026	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	254
Сметная заработная плата -	Тенге	-	56909	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Абжаканов Е.С.

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 278,102 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 25 чел.-ч
Сметная заработная плата 5,619 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,7 л/м2) т	0,15	30209,59	339,59	4531	51	28	0,58	-
				-	140,94	-	21	133	0,58	-
2	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	211	384,35	15,35	81097	3239	3087	0,03	7
				5,94	5,06	1253	1068	133	0,02	4
3	E0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 6 см) м2	211	180,58	-	38102	-	11	-	-
				0,04	-	8	-	133	-	-

4	E0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,3 л/м2) т	0,06	30209,59	339,59	1813	20	11	0,58	-
				-	140,94	-	8	133	0,58	-
5	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	211	499,79	15,35	105456	3239	3087	0,03	7
				5,94	5,06	1253	1068	133	0,02	4
6	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 5 см) м2	211	119,1	-	25131	-	6	-	-
				0,02	-	4	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		256130	6550		14
	Тенге		2519	2165		8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		256130	-	-	-
Материалы -	Тенге		7648	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	4684	-	-
Местные материалы -	Тенге		239413	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		6230	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	935	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15742	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	278102	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5619	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	278102	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5619	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Ажакаев Б.С.

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

Маркевичус Д.

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1269,301 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 115 чел.-ч
Сметная заработная плата 25,644 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,7 л/м2) т	0,67	30209,59	339,59	20240	228	126	0,58	-		
				-	140,94	-	94	133	0,58	-		
2	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	963	384,35	15,35	370126	14783	14089	0,03	32		
				5,94	5,06	5720	4873	133	0,02	17		
3	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 6 см) м2	963	180,58	-	173895	-	51	-	-		
				0,04	-	39	-	133	-	-		

4 [illegible]	-Подготовительные [illegible] материалов [illegible] расход 0,3 л/м2) т	0,24	30279,53 / -	339,59 / 140,94	8762 / -	44 / 41	54 / 133	0,58 / 0,58	- / -
5 E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	963	499,79 / 5,94	15,35 / 5,06	481301 / 5720	14783 / 4873	14089 / 133	0,03 / 0,02	32 / 17
6 E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 5 см) м2	963	119,1 / 0,02	- / -	114697 / 19	- / -	26 / 133	- / -	- / -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге / Тенге	1169020 / 11498	29893 / 9881		66 / 35
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1169020	-	-	-
Материалы -	Тенге	34954	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21379	-	-
Местные материалы -	Тенге	1092675	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	28434	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4265	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	71847	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1269301	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	115
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25644	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1269301	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	115
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25644	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Ахмаков Е.С.

Маркевичус Д

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»
Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №1

А К Т №_____
Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.
Устройство съездов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 794,951 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 116 чел.-ч
Сметная заработная плата 25,59 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см м3	93,7	864,08	73,75	80965	6911	4119	0,14	13				
				21,38	11,67	2003	1093	133	0,04	4				
2	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси м2	447,3	256,71	33,28	114827	14887	9808	0,03	15				
				5	11,49	2237	5138	133	0,04	18				
3	Е0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,7 л/м2) т	0,3	30209,59	339,59	9063	102	56	0,58	-				
				-	140,94	-	42	133	0,58	-				
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	426	384,35	15,35	163732	6540	6232	0,03	14				
				5,94	5,06	2530	2156	133	0,02	8				

5	E0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 6 см) м2	426	180,58	-	76923	-	23	-	-
				0,04	-	17	-	133	-	-
6	E0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,3 л/м2) т	0,13	30209,59	339,59	3927	44	24	0,58	-
				-	140,94	-	18	133	0,58	-
7	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	426	499,79	15,35	212912	6540	6232	0,03	14
				5,94	5,06	2530	2156	133	0,02	8
8	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 5 см) м2	426	119,1	-	50738	-	11	-	-
				0,02	-	9	-	133	-	-
9	E0127-14-2	-Устройство присыпных обочин из грунта м3	24	95,48	73,75	2292	1770	1055	0,14	3
				21,38	11,67	513	280	133	0,04	1
10	E0127-63-11	-Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см м2	60	103,32	20,37	6199	1222	813	0,03	2
				4,79	5,4	287	324	133	0,02	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	721580	38015			63
	Тенге	10127	11207			39
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	721580	-	-		-
Материалы -	Тенге	15622	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21334	-		-
Местные материалы -	Тенге	657816	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	28374	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4256	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44997	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	794951	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	116
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25590	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	794951	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	116
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25590	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

_____

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

_____ Ажакин В.С.

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

_____ Марневичус Д

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

_____ **ТОО СУ «Гордорстрой №2»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство съездов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 568,206 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 83 чел.-ч
Сметная заработная плата 18,21 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см м3	67,1	864,08	73,75	57980	4949	2949	0,14	10						
				21,38	11,67	1435	783	133	0,04	3						
2	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси м2	320,3	256,71	33,28	82225	10660	7023	0,03	11						
				5	11,49	1602	3679	133	0,04	13						
3	Е0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,7 л/м2) т	0,21	30209,59	339,59	6344	71	39	0,58	-						
				-	140,94	-	30	133	0,58	-						
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	305	384,35	15,35	117226	4682	4462	0,03	10						
				5,94	5,06	1812	1543	133	0,02	5						

5	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 6 см) м2	305	180,58	-	55074	-	14	-	-
				0,04	-	12	-	133	-	-
6	Е0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,3 л/м2) т	0,09	30209,59	339,59	2719	31	17	0,58	-
				-	140,94	-	13	133	0,58	-
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	305	499,79	15,35	152437	4682	4462	0,03	10
				5,94	5,06	1812	1543	133	0,02	5
8	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 5 см) м2	305	119,1	-	36327	-	8	-	-
				0,02	-	6	-	133	-	-
9	Е0127-14-2	-Устройство присыпных обочин из грунта м3	15,6	95,48	73,75	1490	1151	686	0,14	2
				21,38	11,67	334	182	133	0,04	1
10	Е0127-63-11	-Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см м2	39	103,32	20,37	4029	794	528	0,03	1
				4,79	5,4	187	210	133	0,02	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	515852	27020			45
	Тенге	7198	7984			28
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	515852	-	-		-
Материалы -	Тенге	10950	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15182	-		-
Местные материалы -	Тенге	470684	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	20192	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3029	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	32163	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	568206	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	83
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18210	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	568206	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	83
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18210	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Ашакан Е.С.

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

Моравьев Д

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство съездов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 152,794 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 22 чел.-ч
Сметная заработная плата 4,908 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см	18	864,08	73,75	15554	1328	791	0,14	3
		м3		21,38	11,67	385	210	133	0,04	1
2	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси	86,1	256,71	33,28	22103	2866	1888	0,03	3
		м2		5	11,49	431	989	133	0,04	3
3	E0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,7 л/м2)	0,06	30209,59	339,59	1813	20	11	0,58	-
		т		-	140,94	-	8	133	0,58	-
4	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	82	384,35	15,35	31516	1259	1200	0,03	3
		м2		5,94	5,06	487	415	133	0,02	1

5	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 6 см) м2	82	180,58	-	14807	-	4	-	-
				0,04	-	3	-	133	-	-
6	Е0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,3 л/м2) т	0,02	30209,59	339,59	604	7	4	0,58	-
				-	140,94	-	3	133	0,58	-
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	82	499,79	15,35	40983	1259	1200	0,03	3
				5,94	5,06	487	415	133	0,02	1
8	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 5 см) м2	82	119,1	-	9767	-	2	-	-
				0,02	-	2	-	133	-	-
9	Е0127-14-2	-Устройство присыпных обочин из грунта м3	4,4	95,48	73,75	420	325	193	0,14	1
				21,38	11,67	94	51	133	0,04	-
10	Е0127-63-11	-Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см м2	11	103,32	20,37	1136	224	149	0,03	-
				4,79	5,4	53	59	133	0,02	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	138703	7287			12
	Тенге	1941	2151			8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	138703	-	-		-
Материалы -	Тенге	2924	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4092	-		-
Местные материалы -	Тенге	126551	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5442	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	816	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8649	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	152794	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4908	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	152794	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4908	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

ТОО Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство пересечений и примыканий

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 839,961 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 117 чел.-ч
Сметная заработная плата 25,928 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см	100,1	864,08	73,75	86495	7383	4400	0,14					14
		м3		21,38	11,67	2140	1168	133	0,04					4
2	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси	477,8	256,71	33,28	122657	15902	10477	0,03					16
		м2		5	11,49	2389	5488	133	0,04					19
3	Е0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,7 л/м2)	0,32	30209,59	339,59	9667	109	60	0,58					-
		т		-	140,94	-	45	133	0,58					-
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	455	384,35	15,35	174878	6985	6657	0,03					15
		м2		5,94	5,06	2703	2302	133	0,02					8

5	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 6 см) м2	455	180,58	-	82162	-	24	-	-
				0,04	-	18	-	133	-	-
6	Е0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,3 л/м2) т	0,14	30209,59	339,59	4229	48	26	0,58	-
				-	140,94	-	20	133	0,58	-
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	455	499,79	15,35	227406	6985	6657	0,03	15
				5,94	5,06	2703	2302	133	0,02	8
8	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 5 см) м2	455	119,1	-	54192	-	12	-	-
				0,02	-	9	-	133	-	-
9	Е0127-14-2	-Устройство присыпных обочин из грунта м3	5,6	95,48	73,75	535	413	246	0,14	1
				21,38	11,67	120	65	133	0,04	-
10	Е0127-63-11	-Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см м2	14	103,32	20,37	1446	285	190	0,03	-
				4,79	5,4	67	76	133	0,02	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	763667	38109			63
	Тенге	10149	11467			40
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	763667	-	-		-
Материалы -	Тенге	16707	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21615	-		-
Местные материалы -	Тенге	698703	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	28748	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4312	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47545	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	839961	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	117
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25928	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	839961	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	117
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25928	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

ТОП Геодезия
Для актов выполненных работ

Авторский надзор **ТОО КазНИиПИ «Дортранс»**

ДОРТРАНС

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.
Устройство пересечений и примыканий

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 99,575 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 14 чел.-ч
Сметная заработная плата 3,032 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см	11,9	864,08	73,75	10283	878	523	0,14	2
		м3		21,38	11,67	254	139	133	0,04	-
2	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси	56,7	256,71	33,28	14556	1887	1243	0,03	2
		м2		5	11,49	284	651	133	0,04	2
3	E0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,7 л/м2)	0,04	30209,59	339,59	1208	14	7	0,58	-
		т		-	140,94	-	6	133	0,58	-
4	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	54	384,35	15,35	20755	829	790	0,03	2
		м2		5,94	5,06	321	273	133	0,02	1

5	E0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 6 см) м2	54	180,58	-	9751	-	3	-	-
				0,04	-	2	-	133	-	-
6	E0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,3 л/м2) т	0,02	30209,59	339,59	604	7	4	0,58	-
				-	140,94	-	3	133	0,58	-
7	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	54	499,79	15,35	26989	829	790	0,03	2
				5,94	5,06	321	273	133	0,02	1
8	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 5 см) м2	54	119,1	-	6432	-	1	-	-
				0,02	-	1	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	90577	4443		7
	Тенге	1183	1345		5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	90577	-	-	-
Материалы -	Тенге	2144	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2528	-	-
Местные материалы -	Тенге	82807	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3362	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	504	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5636	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	99575	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3032	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	99575	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3032	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Абжакан Е.С.

Авторский надзор ТОО КазНИиПИ «Дортранс»

Морковичуе Д

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары» ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Улжан-2
Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.
Устройство пересечений и примыканий

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 77,824 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 11 чел.-ч
Сметная заработная плата 2,358 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см м3	9,2	864,08	73,75	7950	679	404	0,14	1				
				21,38	11,67	197	107	133	0,04	-				
2	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси м2	44,1	256,71	33,28	11321	1468	967	0,03	1				
				5	11,49	221	507	133	0,04	2				
3	Е0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,7 л/м2) т	0,03	30209,59	339,59	906	10	6	0,58	-				
				-	140,94	-	4	133	0,58	-				
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	42	384,35	15,35	16143	645	614	0,03	1				
				5,94	5,06	249	213	133	0,02	1				

5	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 6 см) м2	42	180,58	-	7584	-	2	-	-
				0,04	-	2	-	133	-	-
6	Е0127-72-1	-Подгрунтовка основания катионной эмульсией (расход 0,3 л/м2) т	0,03	30209,59	339,59	906	10	6	0,58	-
				-	140,94	-	4	133	0,58	-
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	42	499,79	15,35	20991	645	614	0,03	1
				5,94	5,06	249	213	133	0,02	1
8	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до толщины 5 см) м2	42	119,1	-	5002	-	1	-	-
				0,02	-	1	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	70804	3456		6
	Тенге	919	1047		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	70804	-	-	-
Материалы -	Тенге	2066	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1966	-	-
Местные материалы -	Тенге	64363	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2615	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	392	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4405	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	77824	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2358	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	77824	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2358	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Абжакан В.С.

Авторский надзор ТОО КазНИиПИ «Дортранс»

Марцевичус Д.