Договор № 178
о государственных закупках работ

г. Петропавловск

«16» октября 2013 года

Государственное учреждение «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице **зам. руководителя Сейдімбек Е.А.,** действующего на основании Положения с одной стороны и **ТОО "Новинтех"** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице **директора Маргарян В.А.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, программе 001 «Правовое обеспечение деятельности государства», подпрограмме 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области правового обеспечения деятельности государства», 159 «Оплата прочих услуги и работ» - 2 383 000 (два миллиона триста восемьдесят три тысячи) тенге 00 тиын, по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам» - 285 960 (двести восемьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят тенге 00 тиын) - **текущий ремонт здания УЮ Уалихановского р-на, расположенного по адресу: с.Кишкенеколь, ул.Уалиханова, 80** на основании Закона РК «О государственных Закупках» и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений (Решение №3848095 от «14» октября 2013 года), прошедших с 07 по 14 октября 2013 г., заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Заказчик - Государственное учреждение «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК» принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ - **текущий ремонт здания УЮ Уалихановского р-на, расположенного по адресу: с.Кишкенеколь, ул.Уалиханова, 80** на **общую сумму 2 668 960 (два миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят) тенге 00 тиын,** (далее - цена Договора).

2. Работы выполняются по Проекту «**текущий ремонт здания УЮ Уалихановского р-на, расположенного по адресу: с.Кишкенеколь, ул.Уалиханова, 80. Прилагается дефектная ведомость. Все работы должны быть выполнены качественно согласно СНИП Договор за услуги по техническому надзору заключает потенциальный поставщик с ТОО «Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области».**

3. Поставщик должен предоставить каз.содержание и несет за его расчет ответственность. Субподрядчики не предусматриваются. Наличие у потенциального поставщика нотариально заверенной лицензии на проведение строительных работ. Поставщик должен предоставить свидетельство о постановке на учет по НДС.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор; 2) приложение №1

5. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных в дефектной ведомости, сметной документации, чертежах.

6. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относяшаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

7. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

8. Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках, при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается в случаях предусмотренных «Законом».

9. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

10. Если Заказчик, просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

11. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании Договора с Подрядчиком.

13. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

14. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

15. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также представители технического , авторского надзоров всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

16. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

17. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

18. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик, письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

20. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик, имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик, может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

21. Заказчик продлевает срок выполнения работ, а Подрядчик вносит изменения в график производства работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства, погодные условия или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

22. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

23. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

24. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

25. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

26. Форма оплаты: Оплата производится безналичным расчетом денежными средствами.

27. Виды и сроки выплат: оплата в соответствии с актом выполненных работ подписанные техническим надзором, в течении 10 банковских дней со дня подписания актов.

28. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим характеристикам, указанным в сметной документации, работа будет выполнена без дефектов. По требованию Заказчика, Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

29. Договор расторгается на любом этапе в случае выявления фактов указанных в пункте 9 статьи 37 «Закона».

30. Заказчик, в одностороннем порядке может расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

31. В соответствии с Договором Подрядчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. Подрядчик несет ответственность за заключение договоров с коммунальными службами за выполнение подключения, за распределение воды и электроэнергии от точек подключения и самостоятельно возмещает данные расходы. На время проведения ремонтных работ Подрядчик оплачивает коммунальные услуги (электроэнергия) по месту проведения работ Филиал ТОО "Солтүстік Энерго Орталық" Тайынша – Энерго согласно выставленным счетам. Показания на начало и конец ремонтных работ по счетчикам оформляется соответствующим актом.

32. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик, может расторгнуть Договор с Подрядчиком, если неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 20 (двадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

33. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком или в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, приобретенные материалы, затраты на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

34. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

35. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

36. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до

разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

37. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает работы и обеспечивает консервацию Объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

38. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

39. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

40. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

41. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

42. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

43. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, Заказчику об окончании работ.

44. Рабочая комиссия назначается Заказчиком и проводится с участием Заказчика, Подрядчика, и представителя технического надзора.

45. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора и работ. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

46. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,01 % от цены Договора за каждый день просрочки.

47. Заказчиком, в случае невыполнения работ, начисляется штраф в размере 0,01% от объема невыполненных работ.

Сумма штрафа перечисляется в бюджет Подрядчиком в течении 10 дней, со дня получения от Заказчика «Уведомления». **В случаи не исполнения договорных обязательств по вине Подрядчика рассмотрение исковых заявлений проводятся в г. Петропавловске. Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки**

48. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 23 октября 2013 г.

49. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

50. После подписания Акта приемочной комиссии Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение 2 лет по устранению дефектов и недоделок, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта (за исключением случаев хищения).

51. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

52. Действие Договора до 31 декабря 2013 года.

53. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:

ГУ Департамент юстиции
Северо-Казахстанской области Министерства юстиции
Республики Казахстан
г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 72
БИН 710140000010
ИИК KZ92070101KSN0000000
ГУ Департамент казначейства по Северо-Казахстанской области
Комитета Казначейства
Министерства финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A

Руководитель
Сейдімбек Е.А. _____

Подрядчик:

ТОО "Новинтех"
г. Петропавловск, ул. Интернациональная, дом 92, кв. 111
РНН 480100242550
БИН 090540010883
ИИК KZ0534916KZ005902133
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Директор
Маргарян В.А. _____

Приложение№1
к договору №178 от 16.10.2013 г.

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество
1	3	4
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
1	**Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	5
	м2	
2	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	54
	м2	
3	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	5
	1м2	
4	**Разборка облицовки потолков из плит ГКЛ**	20
	м2	
5	**Разборка облицовки стен из плит ГКЛ**	375
	м2	
6	**Выемка стеклопакетов**	30
	м2	
7	**Снятие дверных приборов врезных (замки, ручки)**	16
	шт	
8	**Снятие подоконных досок ПХВ**	2,52
	м2	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
9	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	5
	м2	
10	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	75,19
	м2	
11	**Устройство каркасов конструкций потолков металлических под ГКЛ**	20
	м2	
12	**Облицовка каркасов потолков плитами ГКЛ**	20
	м2	
13	**Устройство каркасов конструкций стен металлических под ГКЛ**	375
	м2	
14	**Облицовка стен плитами ГКЛ**	375
	м2	
15	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	5
	м2	
16	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 7 мм стен**	375
	м2	
17	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	375
	м2	

18	Остекление перегородок стеклом в один слой	30
	м2	
19	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,52
	м2	
20	Стоимость москитной сетки	6
	м2	
21	Установка дверных приборов врезных /замки/	10
	шт	
22	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	10
	шт	
23	Установка дверных приборов накладных /ручки пластиковые/	4
	шт	
24	Ручка пластиковая	4
	шт	
25	Установка дверных приборов накладных /ручки металлические/	2
	шт	
26	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	2
	шт	

Общая стоимость работ 2 668 960 (два миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят) тенге 00 тиын.

Заказчик:
ГУ Департамент юстиции
Северо-Казахстанской области Министерства юстиции
Республики Казахстан
г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 72
БИН 710140000010
ИИК KZ92070101KSN0000000
ГУ Департамент казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства
Министерства финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A

Руководитель
Сейдімбек Е.А.

Подрядчик:
ТОО "Новинтех"
г. Петропавловск, ул. Интернациональная, дом 92, кв. 111
РНН 480100242550
БИН 090540010883
ИИК KZ0584916KZ005902133
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Директор
Маргарян В.А.

Типовая межведомственная форма №КС-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Департамент юстиции СКО МЮ РК"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Новинтех"**

Наименование строительства: Текущий ремонт здания УЮ Уалихановского района, расположенного по адресу: с. Кишкенеколь, ул. Уалиханова, 80 (Общестроительные работы)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за
ОКТЯБРЬ 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 178	16.10.2013 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	2 383 000	2 383 000	1 460 734	1 460 734					285 960
НДС 12 %	285 960	285 960							
Итого	2 668 960	2 668 960							

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Департамент юстиции СКО МЮ РК»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Новинтех»

ДОГОВОР № 178 ОТ 16.10.2013 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт здания УЮ Уалихановского района, расположенного по адресу : с. Кишкенеколь, ул. Уалиханова, 80 (ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

ФОРМА 2В

АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь 2013 ГОД

Сметная стоимость 1460,734 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1997 чел.-ч
Сметная заработная плата 348,444 тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0115-35-1К-З=0,8	Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	50,3	295,46	1,52	14862	76	14011	1,62	81
				293,94	0,83	14785	42	94,5	-	-
2	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м м2	54	230,1	1,9	12425	103	7386	0,81	44
				128,09	0,7	6917	38	106,2	-	-
3	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	4,96	116,63	10,56	578	52	592	0,7	3
				106,07	1,67	526	8	110,7	0,01	-
4	Е0134-60-5К-З=0,8	Разборка облицовки стен из плит ГКЛ м2	362,9	117,47	3,53	42631	1280	46025	0,71	258
				113,94	1,35	41350	491	110	0,01	2
5	Е0163-1-1пр-им	Выемка стеклопакетов м2	30	179,51	1,76	5385	53	5047	1,23	37
				177,75	0,27	5332	8	94,5	-	-
6	Е0156-14-1	Снятие дверных приборов врезных (замки, ручки) шт	16	18,74	-	300	-	324	0,14	2
				18,74	-	300	-	108	-	-
7	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок ПХВ м2	2,52	146,99	6,63	370	17	385	0,95	2
				140,36	1,04	354	3	108	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76551	1581			428

		Тенге		69564	589			3
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		76551	-	-		-
Материалы -		Тенге		5406	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	70154	-		-
Накладные расходы -		Тенге		73769	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		37
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	11065	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		9019	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		159340	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		467
Сметная заработная плата -		Тенге		-	81219	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		159340	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		467
Сметная заработная плата -		Тенге		-	81219	-		-

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8	E0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	50,3	374,77	2,76	18851	139	17514	2,02	102
		м2		367,43	1,04	18481	52	94,5	0,01	-
9	C11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	115,37	1070	-	123446	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	E0134-56-1	-Устройство каркасов конструкций стен металлических под ГКЛ	362,9	828,57	9,19	300688	3334	96083	1,64	597
		м2		263,93	3,51	95778	1275	99	0,02	6
11	E0134-60-5	-Облицовка стен плитами ГКЛ	362,9	565,39	5,51	205179	2000	59606	1,02	370
		м2		163,79	2,11	59441	767	99	0,01	4
12	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	5	1969,14	2,63	9846	13	1814	2,3	12
		м2		382,95	0,99	1915	5	94,5	-	-
13	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 7 мм стен	362,9	467,5	4,29	169655	1556	29639	0,52	190
		м2		84,79	1,64	30770	594	94,5	0,01	3
14	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	362,9	257,97	2,35	93617	853	15662	0,27	96
		м2		44,77	0,9	16247	327	94,5	-	2
15	E0115-210-1	-Остекление перегородок стеклом в один слой	30	1363,27	75,1	40898	2253	4832	0,83	25
		м2		142,31	28,13	4269	844	94,5	0,14	4
16	E0110-22-2	-Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,52	4274,42	6,98	10772	18	302	0,67	2
		м2		108,16	2,65	273	7	108	0,01	-
17	Прайс-лист	-Стоимость москитной сетки	6	610	-	3660	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	E0156-27-1	-Установка дверных замков с	9	227,44	-	2047	-	2197	0,39	4

ручками			226	-	2034	-	108	-	-
19 С11011-815 -Замок врезной с ручкой прим	комплект	9	2380,55	-	21425	-	-	-	-
	комплект		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1000083	10166			1397
	Тенге				229209	3870			19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1000083	-	-		-
Материалы -	Тенге				474082	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	233078	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				148531	-	-		-
Местные материалы -	Тенге				138095	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				227648	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		114
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	34147	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				73664	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1301394	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1529
Сметная заработная плата -	Тенге				-	267225	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1301394	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1529
Сметная заработная плата -	Тенге				-	267225	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				1076634	11747			1824
	Тенге				298773	4459			22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1076634	-	-		-
Материалы -	Тенге				479488	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	303232	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				148531	-	-		-
Местные материалы -	Тенге				138095	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				301417	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		151
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	45213	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				82683	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1460734	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1997
Сметная заработная плата -	Тенге				-	348444	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1460734	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1997
Сметная заработная плата -	Тенге				-	348444	-		-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,631371625	ТЕНГЕ				2383000				
НДС 12 %	ТЕНГЕ				285960				
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**				**2668960**				

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
М. Ессибаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
А-. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение № 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ ФАКТУРА № 42 от 22 октября 2013г

Поставщик ТОО «Новинтех» (2)
БИН и адрес поставщик БИН 090540010883 ул Интернациональная 92-111 КБЕ 17 (2а)
Расчетный счет поставщика № KZ0584916KZ005902133«Нурбанк» БИК NURSKZKX (2б)
Свидетельство о регистр. НДС 48001 серия 0002994 от 25 03.2010г(2в)
Договор(контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 178 от 16 октября 2013г (3)
Условия оплаты по договору(контракту) безналичный (3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от (5)
Способ отправления транспортом поставщика (
Товарно-транспортная накладная № от (7)
Грузоотправитель ТОО «Новинтех»
Грузополучатель Государственное учреждение «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан»
БИН 710140000010
ИИК KKZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
Департамент Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

№ п/п	Наименование Товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Количество (объем)	Цена.	Стоимость Товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт здания УЮ Уалихановского р-на с. Кишкенеколь ул. Уалиханова 80		1	2383000-00	2383000-00	12%	285960-00	2668960-00		
			Два миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят тенге							
Всего по счету										

Руководитель организации:
Маргарян В.
(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О. подпись)

Примечание. Без печати недействительно

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика
(должность)

(Ф.И.О. подпись)

Договор № 177
о государственных закупках работ

г. Петропавловск **«04» октября 2013 года**

Государственное учреждение «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице **зам. руководителя Сейдімбек Е.А.,** действующего на основании Положения с одной стороны и **ТОО "Новинтех"** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице **директора Маргарян В.А.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, программе 001 «Правовое обеспечение деятельности государства», подпрограмме 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области правового обеспечения деятельности государства», 159 «Оплата прочих услуги и работ» - 1 689 000 (один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч) тенге 00 тиын, по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам» - 202 680 (двести две тысячи шестьсот восемьдесят тенге 00 тиын) - **текущий ремонт здания УЮ Уалихановского р-на, расположенного по адресу: с.Кишкенеколь, ул.Уалиханова, 80** на основании Закона РК «О государственных Закупках» и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений (Решение №3835839 от «04» октября 2013 года), прошедших с 27 сентября по 04 октября 2013 г., заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Заказчик - Государственное учреждение «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК» принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ - **текущий ремонт здания УЮ Уалихановского р-на, расположенного по адресу: с.Кишкенеколь, ул.Уалиханова, 80** на **общую сумму 1 891 680 (один миллион восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот восемьдесят) тенге 00 тиын,** (далее - цена Договора).

2. Работы выполняются по Проекту «**текущий ремонт здания УЮ Уалихановского р-на, расположенного по адресу: с.Кишкенеколь, ул.Уалиханова, 80. Прилагается дефектная ведомость. Все работы должны быть выполнены качественно согласно СНИП Договор за услуги по техническому надзору заключает потенциальный поставщик с ТОО «Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области».**

3. Поставщик должен предоставить казсодержание и несет за его расчет ответственность. Субподрядчики не предусматриваются. Наличие у потенциального поставщика нотариально заверенной лицензии на проведение строительных работ. Поставщик должен предоставить свидетельство о постановке на учет по НДС.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор; 2) приложение №1

5. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных в дефектной ведомости, сметной документации, чертежах.

6. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

7. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

8. Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках, при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается в случаях предусмотренных «Законом».

9. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

10. Если Заказчик, просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

11. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании Договора с Подрядчиком.

13. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

14. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

15. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также представители технического , авторского надзоров всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

16. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

17. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

18. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик, письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

20. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик, имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик, может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

21. Заказчик продлевает срок выполнения работ, а Подрядчик вносит изменения в график производства работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства, погодные условия или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

22. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

23. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

24. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

25. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

26. Форма оплаты: Оплата производится безналичным расчетом денежными средствами.

27. Виды и сроки выплат: оплата в соответствии с актом выполненных работ подписанные техническим надзором, в течении 10 банковских дней со дня подписания актов.

28. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим характеристикам, указанным в сметной документации, работа будет выполнена без дефектов. По требованию Заказчика, Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

29. Договор расторгается на любом этапе в случае выявления фактов указанных в пункте 9 статьи 37 «Закона».

30. Заказчик, в одностороннем порядке может расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

31. В соответствии с Договором Подрядчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. Подрядчик несет ответственность за заключение договоров с коммунальными службами за выполнение подключения, за распределение воды и электроэнергии от точек подключения и самостоятельно возмещает данные расходы. На время проведения ремонтных работ Подрядчик оплачивает коммунальные услуги (электроэнергия) по месту проведения работ Филиал ТОО "Солтүстік Энерго Орталық" Тайынша –Энерго согласно выставленным счетам. Показания на начало и конец ремонтных работ по счетчикам оформляется соответствующим актом.

32. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик, может расторгнуть Договор с Подрядчиком, если неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 20 (двадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

33. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком или в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, приобретенные материалы, затраты на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

34. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

35. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

36. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до

разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

37. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает работы и обеспечивает консервацию Объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

38. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

39. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

40. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

41. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

42. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

43. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, Заказчику об окончании работ.

44. Рабочая комиссия назначается Заказчиком и проводится с участием Заказчика, Подрядчика, и представителя технического надзора.

45. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора и работ. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

46. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

47. Заказчиком, в случае невыполнения работ, начисляется штраф в размере 0,1% от объема невыполненных работ.

Сумма штрафа перечисляется в бюджет Подрядчиком в течении 10 дней, со дня получения от Заказчика «Уведомления». **В случаи не исполнения договорных обязательств по вине Подрядчика рассмотрение исковых заявлений проводятся в г. Петропавловске. Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки**

48. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 15 октября 2013 г.

49. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

50. После подписания Акта приемочной комиссии Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение 2 лет по устранению дефектов и недоделок, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта (за исключением случаев хищения).

51. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

52. Действие Договора до 31 декабря 2013 года.

53. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
ГУ Департамент юстиции	**ТОО "Новинтех"**
Северо-Казахстанской области Министерства юстиции	г. Петропавловск, ул. Интернациональная, дом 92, кв. 111
Республики Казахстан	РНН 480100242550
г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 72	БИН 090540010883
БИН 710140000010	ИИК KZ0584916KZ005902133
ИИК KZ92070101KSN0000000	БИК NURSKZKX
ГУ Департамент казначейства по Северо-Казахстанской области	АО "Нурбанк"
Комитета Казначейства	
Министерства финансов Республики Казахстан	
БИК KKMFKZ2A	
Руководитель	**Директор**
Сейдімбек Е.А._____	**Маргарян В.А.** _____

Приложение№1
к договору №177 от 04.10.2013 г.

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	3	4
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
1	**Демонтаж кабеля**	**25**
	м	
2	**Демонтаж кабель-канала**	**25**
	м	
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
3	**Демонтаж раковины /умывальника/**	**1**
	компл	
4	**Демонтаж унитазов со смывным бачком**	**1**
	компл	
5	**Разборка декоративных радиаторных решеток**	**14,7**
	м2	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
6	**Устройство кабель-каналам**	**25**
	м	
7	**Стоимость кабель-канала 50х50 мм**	**25**
	м	
8	**Затягивание провода в кабель-канал 50х50**	**25**
	м	
9	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	**0,02575**
	1000м	
10	**Устройство гофротрубы д=20 мм**	**1300**
	м	
11	**Стоимость гофротрубы д 20 мм**	**1300**
	м	
12	**Затягивание провода в гофротрубу**	**1300**
	м	
13	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	**1,339**
	1000м	
14	**Монтаж светильников Амстронг**	**46**
	шт	
15	**Светильники Амстронг**	**68**
	шт	
16	**Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических**	**27**
	шт	
17	**Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220**	**27**

	шт	
18	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа	10
	шт	
19	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	10
	шт	
20	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,037
	1000шт	
21	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12
	шт	
22	Стоимость автомата на 25 А	12
	шт	
23	Коробки распределительные	110
	шт	
24	Коробки распределительные,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,11
	1000шт	
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
25	Установка раковин	1
	комплект	
26	Установка смесителей	1
	шт	
27	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1
	комплект	
28	Установка декоративных радиаторных решеток	14,7
	м2	

Общая стоимость работ 1 891 680 (один миллион восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот восемьдесят) тенге 00 тиын.

Заказчик:

ГУ Департамент юстиции
Северо-Казахстанской области Министерства юстиции
Республики Казахстан
г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 72
БИН 710140000010
ИИК KZ92070101KSN0000000
ГУ Департамент казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства
Министерства финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A

Руководитель
Сейдімбек Е.А. _____

Подрядчик:

ТОО "Новинтех"
г. Петропавловск, ул. Интернациональная, дом 92, кв. 111
РНН 480100242550
БИН 090540010883
ИИК KZ0584916KZ005902133
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Директор
Маргарян В.А. _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Департамент юстиции СКО МЮ РК"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Новинтех"**

Наименование строительства: Текущий ремонт здания УЮ Уалихановского района, расположенного по адресу: с. Кишенеколь, ул. Уалиханова, 80 (Электромонтажные и сантехнические работы)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за
ОКТЯБРЬ 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 177	04.10.2013 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	1 689 000	1 689 000	944 341	944 341					202 680
НДС 12 %	202 680	202 680							
Итого	1 891 680	1 891 680							

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Департамент юстиции СКО МЮ РК»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Новинтех»

Договор № 177 от 04.10.2013 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт здания УЮ Уалихановского района, расположенного по адресу : с. Кишкенеколь, ул. Уалиханова, 80 (ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ)

ФОРМА 2В

АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь 2013 ГОДА

Составлен(а) 2001

Сметная стоимость	944,341 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	864 чел.-ч
Сметная заработная плата	157,984 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-								
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля м	25	13,94	0,06	349	2	337	0,1	2
				13,88	-	347	-	97,2	-	-
2	Е0167-2-2пр-им	-Демонтаж кабель-канала м	25	41,74	0,54	1044	14	1003	0,26	7
				41,2	0,09	1030	2	97,2	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
3	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ компл	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
				98,26	0,54	98	1	115,2	-	-
4	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком компл	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
				238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	-
5	Е0134-60-5К-З=0,8	-Разборка декоративных радиаторных решеток м2	6,5	117,47	3,53	761	23	821	0,71	5
				113,94	1,35	738	9	110	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2499	48			16
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		2452	13			-
		Всего заработная плата -		Тенге		1392	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-	1379	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		1341	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-	-		1
						-	201	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затрат -	Тенге	164	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2897	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1580	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	761	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	747	-	-
Накладные расходы -	Тенге	821	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	123	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	95	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1677	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	870	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	346	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	338	-	-
Накладные расходы -	Тенге	390	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	58	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	780	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	397	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5354	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2847	-	-

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

6	Ц0108-409-4-Устройство гофротрубы д=20 мм	м	1136	91,9	38,3	104398	43509	50830	0,23	261
7	Цена поставщика -Стоимость гофротрубы д 20 мм	м	1136	37,8 35	9,3 -	42941 39760	10565 -	95 -	0,05 -	61 -
8	Е0167-13-2 -Затягивание провода в гофротрубу	м	1136	- 13,64	- -	- 15494	- -	- 13554	- 0,08	- 96
9	С151601-342-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	1,17008	13,64 60500	- -	15494 70790	- -	87,48 -	- -	- -
10	Е0121-18-2 -Монтаж светильников Амстронг	1000м	40	- 438,21	- 111,23	- 17528	- 4449	- 14007	- 1,85	- 74
11	С151702-28 -Светильники Амстронг	шт	62	297,56 4590	62,71 -	11903 284580	2508 -	97,2 -	0,28 -	11 -
12	Е0121-22-9 -Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	27	- 82,57	- -	- 2229	- -	- 1616	- 0,39	- 10
13	С151801-158-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	27	61,58 237	- -	1663 6399	- -	97,2 -	- -	- -
14	Е0121-22-3 -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа	шт	11	- 50,4	- -	- 554	- -	- 382	- 0,23	- 3
15	С151801-13 -Выключатель 2-х клавишный,	шт	11	35,71 182	- -	393 2002	- -	97,2 -	- -	- -

тип 0-2-84-10/220

			-	-	-	-	-	-	-
16	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт	0,038	16300	-	619	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1000шт	12	538,55	16,5	6463	198	2708	1,15	14
					261,05	2,87	3133	34	85,5	0,02	-
18	Цена поставщика	Стоимость автомата на 25 А	шт	12	120	-	1440	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-420-1	Коробки распределительные	шт	85	646,33	38,88	54938	3304	34372	2,4	204
					463,45	9,5	39393	807	85,5	0,06	5
20	С151803-52	Коробки распределительные,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛЗ	1000шт	0,085	60400	-	5134	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
21	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	1	3574,39	15,41	3574	15	197	0,93	1
					165,6	5,63	166	6	115,2	0,03	-
22	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1	3632,61	1,96	3633	2	167	0,81	1
					144,9	-	145	-	115,2	-	-
23	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9294,48	49,05	9294	49	535	2,55	3
					445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	-
24	Е0134-60-8п рим	Установка декоративных радиаторных решеток	м2	6,5	1429,47	1,5	9259	10	2210	2,13	14
					344,14	0,56	2229	4	99	-	-
		ПОЛЫ									
25	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	15,2	17,38	0,93	264	14	279	0,11	2
					16,45	0,14	250	2	110,7	-	-
26	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	15,2	2220,13	6,13	33746	93	1171	0,44	7
					67,28	2,31	1023	35	110,7	0,01	-
27	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	85	383,33	0,2	32583	17	1759	0,1	9
					18,61	0,09	1582	7	110,7	-	-
		ПРОЕМЫ									
28	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,04	446,86	128,16	2252	646	1192	1,03	5
					174,4	44,59	879	225	108	0,17	1
29	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	5,04	8985	-	45284	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	м2	3	89,37	-	268	-	256	0,45	1
					87,93	-	264	-	97,2	-	-

31 С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	шт	3	1380	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32 Е0156-26-1	-Установка наличников	комплект	15	251,42	0,51	3771	8	202	0,09	1
Изм. и доп.вып.10		м		13,77	0,09	206	1	97,2	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	760399	52314		706
	Тенге	122107	14215		79
Стоимость монтажных работ -	Тенге	571129	-	-	-
Материалы -	Тенге	35226	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	128834	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	369524	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	117469	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	59
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17620	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41316	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	729914	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	799
Сметная заработная плата -	Тенге	-	146454	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	172768	-	-	-
Материалы -	Тенге	74924	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6707	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90624	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7070	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1060	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10790	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	190628	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7767	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16501	-	-	-
Материалы -	Тенге	15680	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	781	-	-
Накладные расходы -	Тенге	900	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	135	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1044	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	18445	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	916	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	938986	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	847
Сметная заработная плата -	Тенге	-	155137	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	762898	52362		721
	Тенге	124558	14227		79
Стоимость монтажных работ -	Тенге	572521	-	-	-
Материалы -	Тенге	35226	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	130213	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	369524	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	118810	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	59
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17821	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41480	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	732811	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	808
Сметная заработная плата -	Тенге	-	148035	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	173529	-	-	-

Материалы -	Тенге	74924	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7454	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90624	-	-	-
Накладные расходы -	чел.-ч	7891	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1184	-	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10885	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч	192306	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-	-
Сметная заработная плата -		-	8637	-	49
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16848	-	-	-
Материалы -	Тенге	15680	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1119	-	-
Накладные расходы -	чел.-ч	1289	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	193	-	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1088	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч	19225	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-	-
Сметная заработная плата -		-	1312	-	7

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	944341	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	157984	-	864
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,78854884	ТЕНГЕ	1689000			-
НДС 12 %	ТЕНГЕ	202680			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**1891680**			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

"Солтүстік Қазақстан облысының
күрделі құрылыс басқармасы"
мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік емес кәсіпорны
ЖАРЛЫҚ ТІКЕЛЕЙ ШЫҒЫНДАР
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Управление капитального строительства
Северо-Казахстанской области"
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
М. Ессибаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
А-. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение № 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ ФАКТУРА № 41 от 14 октября 2013г

Поставщик ТОО «Новинтех» (2)
БИН и адрес поставщик БИН 090540010883 ул Интернациональная 92-111 КБЕ 17 (2а)
Расчетный счет поставщика № KZ0584916KZ005902133«Нурбанк» БИК NURSKZKX (2б)
Свидетельство о регистр. НДС 48001 серия 0002994 от 25 03.2010г(2в)
Договор(контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 177 от 04 октября 2013г (3)
Условия оплаты по договору(контракту) безналичный (3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от (5)
Способ отправления транспортом поставщика (
Товарно-транспортная накладная № от (7)
Грузоотправитель ТОО «Новинтех»
Грузополучатель Государственное учреждение «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан»
ИН 710140000010
ИИКKZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
Департамент Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

№ п/п	Наименование Товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Количество (объем)	Цена.	Стоимость Товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт здания УЮ Уалихановского р-на с. Кишкенеколь ул. Уалиханова 80		1	1689000-00	1689000-00	12%	202680-00	1891680-00		
			Один миллион восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот восемьдесят тенге							
Всего по счету										

Руководитель организации:
Маргарян В.
(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О. подпись)

Примечание. Без печати недействительно

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика
(должность)

(Ф.И.О. подпись)