41

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС СИТИ СТРОЙ",010000, Республика Казахстан, Астана, Тайбекова, дом № 12** — **021040005777**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г., Б. Момышулы, дом № 41, к.204, тел 8(7162)402314** — **990240011869**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №12-04-18 от 02.04.2018г

Номер документа	Дата составления
20	23.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж технологического оборудования			у	1	3 778 174,00	3 778 174,00
				Итого	1	х	3 778 174,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Гуркин Е.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / [подпись] / Хегай В.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.04.2018

М.П.

Заказчик: ТОО "ГЕРМЕС СИТИ СТРОЙ"
Подрядчик: ТОО "Кокше Агроинвест"

Форма КС-3

Наименование объекта: АО ГМК "Казахалтын" Золотоизвлекательная фабрика Аксу. Гл.корпус .Отделение измельчения 1 стадии. Зумпф питания флотации

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат за апрель 2018 г.

Монтаж технологического оборудования

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источники финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименования	Дата
		12-04-18	02.04.2018				

Стоимость работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из графы 1								
			СМР базисн. Ценах	Из графы		Стоим. Прочих затрат, не	Допол. затраты		Налоги		
				СМР в отч.мес. в	По монтажу оборудован		Приобретение	Другие допол.зат	Отчис. в фонд	Отчис. дорож.	НДС в т.ч.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж технологического оборудования (локальная смета №1-6-7)	**3 778 174**	**3 778 174**									
Итого к оплате	3 778 174	3 778 174									

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ГЕРМЕС СИТИ СТРОЙ"

_____ Хегай В.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КокшеАгроинвест"

_____ Гуркин Е.В.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "МЭК-Майнинг Казахстан",100600, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, проспект Алашахана, дом № 3** — **021040005777**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г., Б. Момышулы, дом № 41, к.204, тел 8(7162)402314** — **990240011869**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №30-05-2018г от 10.05.2018г

Номер документа	Дата составления
39	03.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фасонные элементы кровли, элементов стен и проемов			у	1		748 950,00
				Итого	1	x	748 950,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Гуркин Е.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Хегай В.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2018

М.П.

Заказчик: ТОО "МЭК-Майнинг Казахстан"

Форма КС-

Подрядчик: ТОО "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: АО ГМК "Казахалтын" Золотоизвлекательная фабрика Аксу. Главный корпус. Участок фильтрации.

СПРАВКА

о стоимости выполнения работ и затрат за июль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источники финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименования	Дата
		30-05-2018	10.05.2018				
Стоимость работ и затрат в тенге							

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1								
			СМР базисн. Ценах 2001 г. с нач. года	Из графы		Стоим. Прочих затрат, не вход. В СМР	Допол. затраты		Налоги		
				СМР в отч.мес. в текущ. ценах.	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие допол.затраты	Отчис. в фонд занятости	Отчис. дорож. фонд	НДС в т.ч.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фассоные элементы кровли, элементов стен и проемов (Локальная смета 2-1-1)	748 950	748 950									
Итого к оплате	**748 950**	**748 950**									

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "МЭК-Майнинг Казахстан"

Хегай В.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КокшеАгроинвест"

Гуркин Е.В.