Акт окончательной приемки работ на средний ремонт

«___»_____2009г.

По среднему ремонту а/д «Алтайка-Чапаево» км 0-36_____
протяженностью __36__ км __IV__ технической категории,
КГП «ОблШығысЖол», обслуживающей а/д «Алтайка-Чапаево» км 0-36

Комиссия, действующая на основании приказа_№ 164_от 20.10.09 г. в составе:
Председатель комиссии:
Заместитель начальника УПТиАД ВКО **Кошербаев Д. А.**

Члены комиссии:
Главный инженер КГП «ОблШығысЖол» **Баширов М. А,**
главный специалист отдела развития дорог УПТиАД ВКО **Аспанбетов Д. А.**
главный специалист отдела эксплуатации и безопасности движения ВКО
департамента комитета автомобильных дорог МТК РК **Жумаргалиев М. У.**
лаборант ГУ «Шығысжоллаборатория» **Кабылбаев А. С.**
начальник отдела, ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Зыряновского района **Соколенко Б. В.**
инженер ТОО «Анатэкс» **Байгендиров А. К.**

произвела приемку работ, выполненных работ
_____КГП «ОблШығысЖол»_____

в период с «02»_июля__2009 г. по «15»___октября____2009г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:
сметная документация №106 от 29.05.2009 г. утвержденной Байбатчином Е. А
(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и
_на средний ремонт а/д «Алтайка-Чапаево» км 0-36_____
документы, относящиеся к производству работ)

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контроль измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1). В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих технических правил по ремонту автомобильных

дорог:_____нет_____
(перечислить все выявленные отступления, указать их причину,

_____
кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2). Имеющиеся мелкие недостатки _____нет_____

_____не препятствуют нормальной эксплуатации.

3). Полная сметная стоимость среднего ремонта а/д «Алтайка-Чапаево» км 0-36 по утвержденной сметной документации составляет___346 036 тыс. тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по а/д «Алтайка-Чапаево» км 0-36 ремонту дороги выполнены в полном объеме в соответствии с сметной документаций.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приемке работы по среднему ремонту а/д «Алтайка-Чапаево» км 0-36 принять

2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до
« »_____2009 г.
Акт составлен в___3__экземплярах, которые переданы следующим организациям:
УПТиАД ВКО, КГП «ОблШыгысЖол», ТОО «Анатэкс»_____
_____

Приложение к акту: _____

Председатель комиссии: Кошербаев Д. А.

Члены комиссии: Баширов М. А.

Аспанбетов Д. А.

Жумаргалиев М. У.

Кабылбаев А. С.

Соколенко Б. В.

Байгендиров А. К.