Ф-3

Заказчик: ГУ" Управление строительства ВКО", г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27, РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ1394809KZT22030332, АО "Евразийский банк",г.Алматы БИК EURIKZKA

Наименование объекта:Средний ремонт автомобильной дороги"Аягоз-Караул- Семей-Кайнар" Абайского района в рамках проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций
Договор № 87 от 7 июня 2010г

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль 2010г

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	4 107 143	4 107 143
	Итого	4 107 143	4 107 143
	НДС 12%	492 857	492 857
	Итого	4 600 000	4 600 000
	Погашение аванса 30%	1 380 000	1 380 000
	Всего к оплате	3 220 000	3 220 000

И.О.начальника ГУ" Управление строительства ВКО"

Д.С.Сулейменов

Главный инженер КГП "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

А.А. Сосновский

Согласовано:
И.О.начальника ГУ" Управление

Н.С.Жумадилов

Форма 2В

Заказчик: ГУ" Управление строительства ВКО", г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27, РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ1394809KZT22030332, АО "Евразийский банк",г.Алматы БИК EURIKZKA

Наименование объекта:Средний ремонт автомобильной дороги"Аягоз-Караул- Семей-Кайнар" Абайского района
Договор № 87 от 7 июня 2010г

Акт №1
выполненных работ за июль 2010 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-3-6	Насыпка вручную песка (противопаводкого материала) в мешки .	60	94,95	–	5697	–	10084	0,55	33
		т		94,95	–	5697	–	177	–	–
2	30-8-92	Песок природный	40	1050		42000				
		м3								
3	Е99-3-7	Погрузка вручную мешков с песком (противопаводковый материал) kзпр=1,3;	60	94,95	–	5697	–	10084	0,55	33
		т		94,95	–	5697	–	177	–	–
4	П8-116-1	Вывозка на дорогу противопаводковых материалов в мешках на 120 км kзпм=1,3;	60	506,36	506,36	30382	30382	13190	–	–
		т		–	124,2	–	7452	177	0,20063	12
5	Е99-3-8554-1	Выгрузка вручную мешков с противопаводковым материалом kзпр=1,3;	60	77,69	–	4661	–	8250	0,45	27
		т		77,69	–	4661	–	177	–	–

6 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	690	1160		800400				
	м3								
7 П8-116-1									
	Перевозка ГПС автомобилями-самосвалами на 120 км для заделки промоин и обочин kзпм=1,3;	1207,5	506,36	506,36	611430	611430	265450	–	–
	т								
			–	124,2	–	149972	177	0,20063	242
8 Е1-145-3	Разравнивание, планировка проезжей части при заделки промоин механизированным способом kзпр=1,3; kзпм=1,3;	3600	1,81	1,81	6516	6516	2549	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,4	–	1440	177	0,00134	5
9 Е1-145-3	Разравнивание, планировка обочин при заделки промоин механизированным способом kтрр=1,15; kтрм=1,15; kзпр=1,15; kэкс=1,15; kзпм=1,15; kзпр=1,3; kзпм=1,3;	750	2,09	2,09	1568	1568	611	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,46	–	345	177	0,00154	1
10 Е1-13-4	Очистка труб от наносов и ила (разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами) kтрр=1,15; kтрм=1,15; kзпр=1,15; kэкс=1,15; kзпм=1,15; kзпр=1,3; kзпм=1,3;	399	30,51	28,69	12173	11447	9061	0,00972	4
	м3 грунта								
			1,82	11,01	726	4393	177	0,04451	18
11 Е99-23-2223-	Очистка труб от наносов и ила вручную kтрр=1,15; kтрм=1,15; kзпр=1,15; kэкс=1,15; kзпм=1,15; kзпр=1,3; kзпм=1,3;	99,96	777,16	–	77685	–	137502	4,1515	415
	м3								
			777,16	–	77685	–	177	–	–
	Всего прямые затраты				**1598209**	**661343**			**512**
					94466	**163602**			**278**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				842400				
	Накладные расходы, тенге				456781				
	- заработная плата, тенге				68517				
	- трудоемкость, чел-ч				228				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				123299				
	Всего				**2178289**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				21783				

На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	8713
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2208785**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**4026611**
- материалы, тенге	1535695
- сметная заработная плата, тенге	650959
Налог(2%)	80532
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4107143**
НДС(12%)	492857
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4600000**

Заказчик:
И.О.начальника ГУ" Управление строительства ВКО"

Д.С.Сулейменов

Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

А.А. Сосновский

Согласовано:
И.О.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных

Н.С.Жумадилов