Счет-фактура № 55 от 10 сентября 2010 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0028141, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/31 от 18.11.09г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства г.Астана"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 240 мест в районе улиц Алматы-Акмешит-№2 3 города Астаны"	тенге	1	35 864 452,68	35 864 452,68	12%	4 303 734,32	40 168 187,00		
Всего по счету:					**35 864 452,68**		**4 303 734,32**	**40 168 187,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство детского сада на 240 мест ,в районе улиц Алматы-Акмешит-№23 города Астаны"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2010 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		9/31	18.11.2009				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	565 589,700										60 598,896
в т.ч. за месяц		40 168,187									4 303,734

Заказчик (застройщик):
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик:
ТОО "Астана-Алькор"

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

РЕЕСТР №6
выполненных работ по объекту
"Строительство детского сада на 240 мест, в районе улиц Алматы-Акмешит-№23 города
за июнь 2010 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	Общестроительные работы (ЛС 2-1-1и)	21 145 875	2 265 629
2	Водопровод и канализация (ЛС 2-1-2)	6 396 915	685 384
3	Бассейн (ЛС 2-1-7)	1 822 343	195 251
4	Технологическое оборудование (ЛС 2-1-8)	2 366 210	253 523
5	Лифты (2-1-9)	8 393 088	899 259
6	Нар. внутрипл. сети вод. и канал. (ЛС 6-1)	44 256	4 742
	корректировка	- 500	- 54
	ИТОГО	**40 168 187**	**4 303 734**

Директор ТОО "Астана-Алькор" _____ Решетько Я.А.

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №2
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-1и на общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Исключаемые виды работ								
		Свайные фундаменты								
1	E0105-2-4	**Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2**	248,05	-6184,48	-4739,98	-1534059	-1175751	-459190	-4,47	-1109
		м3		-787,5	-822,24	-195339	-203957	115	-2,35	-583
2	E0105-2-6	**Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2**	4,1	-4996,65	-3623,02	-20486	-14854	-5946	-3,67	-15
		м3		-643,5	-617,58	-2638	-2532	115	-1,75	-7
3	C143014-6	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м, периметром сторон до 1001-1200 мм**	2706	-1930	--	-5222580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	C143014-9	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 9-12м, периметром сторон до 1200 мм**	45	-1990	--	-89550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	255,93	-70	--	-17915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	255,93	-100	--	-25593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	255,93	-232	--	-59376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки								
8	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	151,3	-1663,78	-34,37	-251730	-5200	-36041	-1,21	-183
		м2		-189	-12,87	-28596	-1947	118	-0,06	-10
		Стены								
9	Е0108-20-1	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м + толщиной 53,5 см из керакмического кирпича М-100 с облицовкойкерамическим лицевым кирпичем М-100 на растворе М50	826,9	-13239,69	-274,19	-10947900	-226728	-1007697	-5,67	-4689
		м3		-929,25	-103,5	-768397	-85584	118	-0,5	-413
10	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	772	-12612,66	-337,41	-9736974	-260481	-725580	-4,38	-3381
		м3		-670,5	-126	-517626	-97272	118	-0,62	-479
		Перегородки								
11	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1676,7	-1663,78	-34,37	-2789660	-57628	-399401	-1,21	-2029
		м2		-189	-12,87	-316896	-21579	118	-0,06	-105
		Полы. Тип 11								
12	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,01	-10168,02	--	-40821	--	-2800	-3,66	-15
		м3		-567	--	-2276	--	123	--	--
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,91	-319,43	-9,95	-21373	-666	-4604	-0,36	-24
		м2		-52,2	-3,74	-3493	-250	123	-0,02	-1
		Проемы								
14	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	340,19	-398,48	-102,53	-135559	-34880	-76469	-0,9	-306
				-151,65	-35,67	-51590	-12135	120	-0,14	-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
15	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	61,65	-323,78	-83,13	-19961	-5125	-12429	-0,8	-49
		м2		-138,83	-29,17	-8559	-1798	120	-0,12	-7
16	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	74,76	-634,99	-31,85	-47472	-2381	-18197	-1,15	-86
		м2		-190,8	-12,04	-14264	-900	120	-0,06	-4
17	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	34,44	-4250	--	-146370	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	40,32	-3780	--	-152410	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	78,31	-3640	--	-285048	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	148,59	-4010	--	-595846	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	17,64	-3760	--	-66326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	47,25	-5630	--	-266018	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	56,71	-12300	--	-697533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	8,19	-6390	--	-52334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,1	-4810	--	-10101	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	14,4	-3760	--	-54144	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	7,8	-12300	--	-95940	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	8,64	-11200	--	-96768	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	13,65	-14500	--	-197925	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	156	-1380	--	-215280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	96	-1500	--	-144000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	29	-2980	--	-86420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	10	-1960	--	-19600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	17,19	-367,11	-19,34	-6311	-332	-3011	-0,83	-14
		м2		-139,39	-6,57	-2396	-113	120	-0,03	-1
35	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	17,19	-18600	--	-319734	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,64	-330,85	-32,08	-1535	-149	-1583	-1,49	-7
		м2		-272,25	-12,13	-1263	-56	120	-0,06	--
37	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	1	-11400	--	-11400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С12031-26	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П	1	-16700	--	-16700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	38,28	-498,09	-19,17	-19066	-734	-10893	-1,38	-53
		м2		-230,97	-6,18	-8841	-237	120	-0,03	-1
40	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	86,4	-427,5	-19,32	-36936	-1669	-19929	-1,11	-96
		м2		-185,83	-6,39	-16056	-552	120	-0,03	-3
41	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	442,6	-346,04	-18,87	-153158	-8352	-75860	-0,82	-361
		м2		-136,44	-6,39	-60388	-2828	120	-0,03	-14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	38,28	-7490	--	-286702	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	58,5	-11500	--	-672750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	78	-20700	--	-1614600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	392,5	-12400	--	-4867000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей ПР	0,291	-14806,01	-1133,15	-4308	-330	-3480	-82,1	-24
		т		-12892,5	-398,25	-3751	-116	90	-1,95	-1
47	С12021-87	Дверь ПР	0,291	-180100	--	-52409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-813	Задвижка накладная	8	-142	--	-1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи								
49	Е0109-45-3 т.ч. п-3.1 К=1,03	Установка витражей	132,63	-993,8	-28,84	-131808	-3826	-115184	-5,13	-680
		м2		-954,81	-10,15	-126636	-1346	90	-0,04	-5
50	С12031-144	Витражи аллюминивые	132,63	-2800	--	-371364	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0115-211-3	**Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2**	94,75	-2966,33	-8,83	-281060	-837	-16001	-1,02	-97
		м2		-157,5	-3,33	-14923	-316	105	-0,02	-2
52	Е0134-57-1	**Заполнения витражных перегородок термоплитойм2**	25,62	-56,07	-1,17	-1437	-30	-1418	-0,35	-9
		м2		-54,9	-0,45	-1407	-12	100	--	--
53	С11031-103	**Термоплита**	25,62	-10700	--	-274134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			-43266619	-1799952			-13227
			Тенге			-2145336	-433530			-1683
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-42678630				
	Материалы -		Тенге			-708725				
	Всего заработная плата -		Тенге				-2447016			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-11218119				
	Местные материалы -		Тенге			-26941040				
		Накладные расходы -	Тенге			-2877049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1439
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-431557			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2733341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-48289020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-15638
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2878574			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-587989				
	Материалы -		Тенге			-1573				
	Всего заработная плата -		Тенге				-131850			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-451873				
		Накладные расходы -	Тенге			-118665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-17800			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-42399				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-749053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-770
		Сметная заработная плата -	Тенге				-149649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-49038073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-16408
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3028223			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.Свайные фундаменты								
54	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	256,38	6184,48	4739,98	1585576	1215235	474611	4,47	1146
		м3		787,50	822,24	201899	210806	115	2,35	602
55	С143014-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м, периметром сторон до 1001-1200 мм	2798	1930,00	--	5400140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	260,23	70,00	--	18216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	260,23	100,00	--	26023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	260,23	232,00	--	60372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7090326	1215235			1146
			Тенге			201899	210806			602
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7090326				
	Материалы -		Тенге			168442				
	Всего заработная плата -		Тенге				412705,00			
	Местные материалы -		Тенге			5504751				
		Накладные расходы -	Тенге			474611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71192,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			453896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8018834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1986
		Сметная заработная плата -	Тенге				483897,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8018834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1986
		Сметная заработная плата -	Тенге				483897,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки								
59	**Е0108-7-5**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича (керамического) при высоте этажа до 4 м**	**45,39**	**1663,78**	**34,37**	**75519**	**1560**	**10812**	**1,21**	**55**
		м2		**189,00**	**12,87**	**8579**	**584**	**118**	**0,06**	**3**
60	**Е0108-7-5**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича (силикатного) при высоте этажа до 4 м**	**105,91**	**1203,78**	**34,37**	**127492**	**3640**	**25228**	**1,21**	**128**
		м2		**189,00**	**12,87**	**20017**	**1363**	**118**	**0,06**	**7**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**203011**	**5200**			**183**
			Тенге			**28596**	**1947**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**203011**				
	Материалы -		Тенге			**1938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30543,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**167277**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36041**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5406,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14343**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**253395**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35949,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**253395**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35949,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**7293338**	**1220435**			**1329**
			Тенге			**230495**	**212753**			**612**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7293338**				
	Материалы -		Тенге			**170380**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**443248,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**5672028**				
		Накладные расходы -	Тенге			**510652**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**255**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**76598,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**468239**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8272229**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2196**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				519846,00			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			8272229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2196
		Сметная заработная плата -	Тенге				519846,00			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.Стены								
61	Е0108-20-1	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м + толщиной 64 см из керамического кирпича М-100 с облицовкой керамическим лицевым кирпичем М-100 на растворе М50**	100,7	13239,69	274,19	1333237	27611	122718	5,67	571
		м3		929,25	103,50	93575	10422	118	0,50	50
62	Е0108-20-1	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м + толщиной 64 см из силикатного кирпича М-100 с облицовкой керамическим лицевым кирпичем М-100 на растворе М50**	888,49	10939,69	274,19	9719805	243615	1082754	5,67	5038
		м3		929,25	103,50	825629	91959	118	0,50	444
63	Е0108-6-7	**Кладка из керамического кирпича стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	231,6	12612,66	337,41	2921092	78144	217674	4,38	1014
		м3		670,50	126,00	155288	29182	118	0,62	144
64	Е0108-6-7	**Кладка из силикатного кирпича стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	540,4	9116,66	337,41	4926643	182336	507906	4,38	2367
		м3		670,50	126,00	362338	68090	118	0,62	335
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			18900777	531707			8990
			Тенге			1436831	199653			973
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18900777				
	Материалы -		Тенге			56944				
	Всего заработная плата -		Тенге				1636484,00			
	Местные материалы -		Тенге			16875296				
		Накладные расходы -	Тенге			1931051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							966
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				289658,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1249910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22081738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10929
		Сметная заработная плата -	Тенге				1926142,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22081738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10929
		Сметная заработная плата -	Тенге				1926142,00			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки								
65	**Е0108-7-5**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича (керамического) при высоте этажа до 4 м**	**502,11**	**1663,78**	**34,37**	**835401**	**17258**	**119606**	**1,21**	**608**
		м2		**189,00**	**12,87**	**94899**	**6462**	**118**	**0,06**	**32**
66	**Е0108-7-5**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича (силикатного) при высоте этажа до 4 м**	**1174,59**	**1203,78**	**34,37**	**1413948**	**40371**	**279795**	**1,21**	**1421**
		м2		**189,00**	**12,87**	**221998**	**15117**	**118**	**0,06**	**74**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2249349**	**57628**			**2029**
			Тенге			**316896**	**21579**			**105**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2249349				
	Материалы -		Тенге			21479				
	Всего заработная плата -		Тенге				338475,00			
	Местные материалы -		Тенге			1853346				
		Накладные расходы -	Тенге			399401				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59910,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2807674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2334
		Сметная заработная плата -	Тенге				398386,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2807674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2334
		Сметная заработная плата -	Тенге				398386,00			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля								
67	**Е0112-12-1**	**Ограждение кровель перилами**	**290,9**	**545,62**	**2,49**	**158721**	**724**	**3669**	**0,06**	**17**
		м		**9,68**	**0,92**	**2816**	**268**	**119**	**--**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**158721**	**724**			**17**
			Тенге			**2816**	**268**			**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158721				
	Материалы -		Тенге			155181				
	Всего заработная плата -		Тенге				3084,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				550,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3634,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			172134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3634,00			
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
68	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	150,6	33,28	0,22	5012	33	3444	0,10	16
		м		18,50	0,09	2786	14	123	--	--
69	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	1351,2	123,31	0,16	166618	216	27007	0,09	121
		м		16,18	0,07	21862	95	123	--	--
70	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	425,85	263,62	0,32	112263	136	21863	0,24	101
		м		41,63	0,11	17728	47	123	--	--
		Тип 3								
71	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	336,74	972,01	4,90	327315	1650	24996	0,38	129
		м2		58,50	1,85	19699	623	123	0,01	3
		Тип 4								
72	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	172,07	972,01	4,90	167254	843	12773	0,38	66
		м2		58,50	1,85	10066	318	123	0,01	2
		Тип 5								
73	Е0111-11-9	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм**	1000	441,83	2,61	441830	2610	48599	0,31	314
		м2		46,73	--	46730	--	104	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1000	972,01	4,90	972010	4900	74230	0,38	382
		м2		58,50	1,85	58500	1850	123	0,01	9
		Тип 9								
75	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	53,78	972,01	4,90	52275	264	3992	0,38	21
		м2		58,50	1,85	3146	99	123	0,01	--
		Тип 12								
76	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	126,64	441,83	2,61	55953	331	6155	0,31	40
		м2		46,73	--	5918	--	104	--	--
77	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	126,64	972,01	4,90	123095	621	9401	0,38	48
		м2		58,50	1,85	7408	234	123	0,01	1
		Тип 13								
78	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	50,25	441,83	2,61	22202	131	2442	0,31	16
		м2		46,73	--	2348	--	104	--	--
79	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	50,25	972,01	4,90	48844	246	3730	0,38	19
		м2		58,50	1,85	2940	93	123	0,01	--
		Тип 14								
80	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	1000,06	441,83	2,61	441857	2610	48602	0,31	314
		м2		46,73	--	46733	--	104	--	4
81	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1000,06	972,01	4,90	972068	4900	74235	0,38	382
		м2		58,50	1,85	58504	1850	123	0,01	9
		Тип 14а								
82	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	236,74	441,83	2,61	104599	618	11505	0,31	74
		м2		46,73	--	11063	--	104	--	1
83	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	236,74	972,01	4,90	230114	1160	17573	0,38	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,50	1,85	13849	438	123	0,01	2
		Тип 15								
84	**Е0111-36-2**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	**45,28**	**972,01**	**4,90**	**44013**	**222**	**3361**	**0,38**	**17**
		м2		**58,50**	**1,85**	**2649**	**84**	**123**	**0,01**	**--**
		Тип 18								
85	**Е0111-36-3**	**Устройство ковровых покрытий Ger flor Taraflex Sport на клее**	**96,81**	**2009,13**	**4,65**	**194504**	**450**	**8807**	**0,47**	**46**
		м2		**72,23**	**1,73**	**6993**	**167**	**123**	**0,01**	**1**
		Тип 19								
86	**Е0111-34-3**	**Устройство покрытий из паркета штучного без жилок**	**128,72**	**2027,12**	**7,09**	**260931**	**913**	**27389**	**1,03**	**133**
		м2		**170,33**	**2,66**	**21925**	**342**	**123**	**0,01**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**4742754**	**22854**			**2327**
			Тенге			**360847**	**6255**			**39**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4742754**				
	Материалы -		Тенге			**3403608**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**367102,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**955445**				
		Накладные расходы -	Тенге			**430105**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**215**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**64516,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**310372**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5483231**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2581**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**431618,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**5483231**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2581**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**431618,00**			
		РАЗДЕЛ 8.Проемы								
87	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**283,39**	**398,48**	**102,53**	**112925**	**29056**	**63702**	**0,90**	**255**
		м2		**151,65**	**35,67**	**42976**	**10109**	**120**	**0,14**	**39**

1	2	3	4
88	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	12,6
89	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	80,32
90	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	203,07
91	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние м2	12,6
92	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	155
93	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	4
94	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	109
95	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	73
96	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	36

5	6	7	8	9	10	11
323,78	83,13	4080	1047	2540	0,80	10
138,83	29,17	1749	368	120	0,12	1
4250,00	--	341360	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
4010,00	--	814311	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
3760,00	--	47376	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
1380,00	--	213900	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
1500,00	--	6000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
367,11	19,34	40015	2108	19092	0,83	91
139,39	6,57	15194	717	120	0,03	3
18600,00	--	1357800	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
18200,00	--	655200	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	50	330,85	32,08	16542	1604	17063	1,49	75
		м2		272,25	12,13	13613	606	120	0,06	3
98	С12031-26	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П	11	16700,00	--	183700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	113,37	427,50	19,32	48466	2190	26150	1,11	126
		м2		185,83	6,39	21068	724	120	0,03	4
100	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	34,27	348,93	18,88	11958	647	7303	1,02	35
		м2		171,01	6,57	5861	225	120	0,03	1
101	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, шестистворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	353,2	348,93	18,88	123243	6667	75267	1,02	361
		м2		171,01	6,57	60401	2322	120	0,03	11
102	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	113,37	11500,00	--	1303755	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
103	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	17,11	9880,00	--	169027	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	17,16	12400,00	--	212747	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	С12061-187п рим	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: шестиэлементные с поворотно-откидными створками	353,2	20600,00	--	7275920	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	14,4	172,72	3,84	2487	55	1141	0,40	6
		м2		64,58	1,44	930	21	120	0,01	--
107	С12069-31	Доски подоконные шириной 600 мм	14,4	1800,00	--	25920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей ПР	2,14	14806,01	1133,15	31692	2426	25604	82,10	176
		т		12892,50	398,25	27596	852	90	1,95	4
109	С12022-1	Двери стальные однопольные огрунтованные и окрашенные	15	25100,00	--	376500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С12022-2	Двери стальные двупольные огрунтованные и окрашенные	9	37400,00	--	336600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С11011-813	Задвижка накладная	24	142,00	--	3408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			13714932	45800			1134
			Тенге			189387	15944			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12786440				
	Материалы -		Тенге			154124				
	Всего заработная плата -		Тенге				176882,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12426724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			427				
		Накладные расходы -	Тенге			212258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31839,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			779922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13778620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1128
		Сметная заработная плата -	Тенге				208720,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			928492				
	Материалы -		Тенге			1670				
	Всего заработная плата -		Тенге				28449,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			896800				
		Накладные расходы -	Тенге			25604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3841,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57246				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1011342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				32289,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			14789962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1321
		Сметная заработная плата -	Тенге				241010,00			
		РАЗДЕЛ 9.Внутреняя отделка								
112	**Е0115-180-6**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	**3898,29**	**259,21**	**2,33**	**1010462**	**9083**	**182270**	**0,26**	**1014**
		м2		**43,65**	**0,88**	**170160**	**3430**	**105**	**--**	**17**
113	**Е0115-152-2**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону + потолков**	**1364,45**	**9,90**	**0,12**	**13509**	**164**	**9742**	**0,04**	**60**
		м2		**6,75**	**0,05**	**9210**	**68**	**105**	**--**	**--**
114	**Е0115-176-8**	**Покрытие стен маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**7,4**	**165,08**	**--**	**1222**	**--**	**210**	**0,15**	**1**
		м2		**27,00**	**--**	**200**	**--**	**105**	**--**	**--**
115	**Е0115-165-8**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке + откосов**	**1086,9**	**173,36**	**1,88**	**188420**	**2043**	**90181**	**0,47**	**509**
				78,30	**0,72**	**85104**	**783**	**105**	**--**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
116	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону + стен	1278,5	9,90	0,12	12658	153	9128	0,04	56
		м2		6,75	0,05	8630	64	105	--	--
117	Е0115-180-3	Окраска акриловая	5795,5	239,21	2,10	1386340	12171	400533	0,39	2260
		м2		65,03	0,79	376881	4578	105	--	23
118	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	367,1	308,57	2,10	113275	771	25371	0,39	143
		м2		65,03	0,79	23873	290	105	--	1
119	Е0110-7-3	Пластиковые панели	86,5	541,36	4,32	46827	374	12782	0,75	65
		м2		121,50	1,64	10510	142	120	0,01	1
120	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	0,0887	1048800,00	--	92989	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2865701	24759			4108
			Тенге			684568	9356			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2865701				
	Материалы -		Тенге			2063385				
	Всего заработная плата -		Тенге				693923,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92989				
		Накладные расходы -	Тенге			730217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109533,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3811673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4519
		Сметная заработная плата -	Тенге				803456,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3811673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4519
		Сметная заработная плата -	Тенге				803456,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			42632233	683472			18606
			Тенге			2991345	253054			1232
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41703741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			5854720				
	Всего заработная плата -		Тенге				3215950,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12519713				
	Местные материалы -		Тенге			19684514				
		Накладные расходы -	Тенге			3706702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1853
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				556005,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2724627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48135069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21511
		Сметная заработная плата -	Тенге				3771955,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			928492				
	Материалы -		Тенге			1670				
	Всего заработная плата -		Тенге				28449,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			896800				
		Накладные расходы -	Тенге			25604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3841,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57246				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1011342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				32289,00			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			49146411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21704
		Сметная заработная плата -	Тенге				3804245,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6658952	103954			6708
			Тенге			1076503	32277			161
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6318449				
	Материалы -		Тенге			5316374				
	Всего заработная плата -		Тенге				1212182,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1301594				
	Местные материалы -		Тенге			-1584497				
		Накладные расходы -	Тенге			1340304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							670
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201046,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			459525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8118278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8069
		Сметная заработная плата -	Тенге				1413227,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							670
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201046,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			459525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8118278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8069
		Сметная заработная плата -	Тенге				1413227,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			340503				
	Материалы -		Тенге			97				
	Всего заработная плата -		Тенге				-103401			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			444927				
		Накладные расходы -	Тенге			-93061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-13959			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14847				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			262289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-577
		Сметная заработная плата -	Тенге				-117360			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8380567				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			8 380 567				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			150 850				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			22628				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			8 508 790				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			196 553				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			85 088				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			34 035				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			8 824 466				
		Итого с учетом корректировки	Тенге			8 778 605				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			15 573 245				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			311 465				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			15 884 710				
		ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР	Тенге			1 006 010				
		ЗАТРАТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ	Тенге			2 245 240				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге			19 135 960				
		НДС (12%)	Тенге			2 296 315				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	Тенге			21 432 275				
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ ЦЕНОВОЙ СКИДКИ	Тенге			21 145 875				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Страниц -

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №3
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-2и на водопровод и канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	Е0126-1-1	**Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	85	313,28	5,31	26629	451	9008	0,57	48
		м		103,95	2,03	8836	173	100	0,01	1
2	Е0126-1-3	**Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	112	347,93	5,31	38968	595	12475	0,60	67
		м		109,35	2,03	12247	227	100	0,01	1
3	Е0126-1-7	**Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	95	614,25	5,31	58354	504	13082	0,74	70
		м		135,68	2,03	12890	193	100	0,01	1
4	Е0126-1-9	**Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	9	609,05	5,31	5481	48	1312	0,78	7
		м		143,78	2,03	1294	18	100	0,01	--

27.08.10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	85	784,73	5,47	66702	465	16793	1,07	91
		м		195,53	2,03	16620	173	100	0,01	1
6	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	7773,57	1,57	23321	5	207	0,30	1
		1кран		54,00	--	162	--	128	--	--
7	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	10	10263,47	23,09	102635	231	2131	0,90	9
		1кран		157,50	9,00	1575	90	128	0,04	--
8	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм + (сверх учтенных в раценке)	100	523,00	--	52300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С	Пенный огнетушитель	20	2540,00	--	50800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			425190	2299			294
			Тенге			53624	874			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			50800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			50800				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196135				
	Материалы -		Тенге			142185				
	Всего заработная плата -		Тенге				52670,00			
		Накладные расходы -	Тенге			52670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7901,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				60571,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			178255				
	Материалы -		Тенге			123983				
	Всего заработная плата -		Тенге				1827,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52300				
		Накладные расходы -	Тенге			2339				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				351,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10836				

27.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			191430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2178,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			505963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				62749,00			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснобжение Т3,Т4								
10	Е0126-1-1	**Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	360	313,28	5,31	112781	1912	38153	0,57	205
		м		103,95	2,03	37422	731	100	0,01	4
11	Е0126-1-3	**Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	206	347,93	5,31	71673	1094	22944	0,60	124
		м		109,35	2,03	22526	418	100	0,01	2
12	Е0126-1-7	**Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	51	614,25	5,31	31327	271	7023	0,74	38
		м		135,68	2,03	6920	104	100	0,01	1
13	Е0126-1-9	**Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	8	609,05	5,31	4872	42	1166	0,78	6
		м		143,78	2,03	1150	16	100	0,01	--
14	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
15	С130904-2	**Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм**	4	432,00	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**224275**	**3476**			**379**
			Тенге			**69035**	**1332**			**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220653				
	Материалы -		Тенге			149317				
	Всего заработная плата -		Тенге				69287,00			
		Накладные расходы -	Тенге			69287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10393,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			307336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							414
		Сметная заработная плата -	Тенге				79680,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3622				
	Материалы -		Тенге			720				
	Всего заработная плата -		Тенге				1080,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1728				
		Накладные расходы -	Тенге			1382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1287,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			312641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
		Сметная заработная плата -	Тенге				80967,00			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1								
16	**Е0117-1-6**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**79**	**5930,28**	**21,53**	**468492**	**1701**	**35948**	**1,95**	**154**
		комплект		**346,50**	**9,00**	**27374**	**711**	**128**	**0,04**	**3**
17	**Е0117-3-1**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**50**	**9126,62**	**39,24**	**456331**	**1962**	**25776**	**2,22**	**111**
		комплект		**387,00**	**15,75**	**19350**	**787**	**128**	**0,07**	**4**
18	**Е0117-1-10**	**Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов**	**23**	**4260,08**	**54,70**	**97982**	**1258**	**5498**	**0,99**	**23**
		комплект		**166,50**	**20,25**	**3830**	**466**	**128**	**0,10**	**2**
19	**Е0117-1-8**	**Установка биде**	**3**	**7386,61**	**28,48**	**22160**	**85**	**1901**	**2,75**	**8**
		комплект		**483,75**	**11,25**	**1451**	**34**	**128**	**0,05**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	240	784,73	5,47	188336	1313	47414	1,07	257
		м		195,53	2,03	46927	487	100	0,01	2
21	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	60	614,25	5,31	36855	319	8263	0,74	44
		м		135,68	2,03	8141	122	100	0,01	1
22	Е0126-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	7	951,40	5,47	6660	38	1366	1,05	7
		м		193,05	2,03	1351	14	100	0,01	--
23	Ц0112-910-4	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150-175 мм	1	13357,00	2586,00	13357	2586	8155	46,00	46
		шт		8775,00	286,01	8775	286	90	1,66	2
24	С	Задвижка 30ч906бр с электроприводом Ду 150 мм	1	88366,94	--	88367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1378539	9262			651
			Тенге			117199	2907			14
		27.08.10.								
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13357				
	Материалы -		Тенге			1996				
	Всего заработная плата -		Тенге				9061,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1223,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10284,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			231851				
	Материалы -		Тенге			173762				
	Всего заработная плата -		Тенге				57043,00			
		Накладные расходы -	Тенге			57043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8556,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			306227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				65599,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1133332				
	Материалы -		Тенге			987954				
	Всего заработная плата -		Тенге				54002,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88367				
		Накладные расходы -	Тенге			69123				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10368,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72147				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1274602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				64371,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1603631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							732
		Сметная заработная плата -	Тенге				140254,00			
		РАЗДЕЛ 4.Теплые полы								
25	**Е0118-13-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1**	**3223,67**	**120,17**	**3224**	**120**	**2897**	**13,00**	**13**
		1насос		**2218,50**	**45,00**	**2219**	**45**	**128**	**0,22**	**--**
26	**С131002-1**	**Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин**	**1**	**18600,00**	**--**	**18600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Ц0106-281-5**	**Теплообменник**	**0,14**	**109759,00**	**6519,00**	**15366**	**913**	**11573**	**557,00**	**78**
		т		**91580,00**	**265,98**	**12821**	**37**	**90**	**1,54**	**--**
28	**С**	**Теплообменник**	**1**	**77849,32**	**--**	**77849**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Е0126-1-1**	**Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	**900**	**313,28**	**5,31**	**281952**	**4779**	**95382**	**0,57**	**513**
				103,95	**2,03**	**93555**	**1827**	**100**	**0,01**	**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
30	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	11	313,28	5,31	3446	58	1166	0,57	6
		м		103,95	2,03	1143	22	100	0,01	--
31	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	45	347,93	5,31	15657	239	5012	0,60	27
		м		109,35	2,03	4921	91	100	0,01	--
32	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	12	614,25	5,31	7371	64	1653	0,74	9
		м		135,68	2,03	1628	24	100	0,01	--
33	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	858,70	1,57	3435	6	207	0,22	1
		комплект		40,50	--	162	--	128	--	--
34	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	63,00	--	63	--	69	0,31	--
		комплект		54,00	--	54	--	128	--	--
35	С131205-4	Термометры прямые в оправе	1	352,00	--	352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			427315	6179			647
			Тенге			116503	2047			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15366				
	Материалы -		Тенге			1632				
	Всего заработная плата -		Тенге				12858,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1736,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1616				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			28555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14594,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308426				
	Материалы -		Тенге			202038				

27.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				103212,00			
		Накладные расходы -	Тенге			103212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15482,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата -	Тенге				118694,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			103523				
	Материалы -		Тенге			4161				
	Всего заработная плата -		Тенге				2480,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96801				
		Накладные расходы -	Тенге			3174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				476,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6402				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			113098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2956,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			577990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							716
		Сметная заработная плата -	Тенге				136244,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2455320**	**21216**			**1970**
			Тенге			**356360**	**7160**			**35**
	Стоимость оборудования -		Тенге			50800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			50800				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28723				
	Материалы -		Тенге			3628				
	Всего заработная плата -		Тенге				21919,00			
		Накладные расходы -	Тенге			19728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2959,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2907				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			51358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				24879,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			957064				
	Материалы -		Тенге			667301				
	Всего заработная плата -		Тенге				282212,00			
		Накладные расходы -	Тенге			282212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42332,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1313633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1684
		Сметная заработная плата -	Тенге				324544,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1418732				
	Материалы -		Тенге			1116817				
	Всего заработная плата -		Тенге				59389,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			239196				
		Накладные расходы -	Тенге			76018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11403,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89685				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1584434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата -	Тенге				70791,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3000225				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			3 000 225				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			2 949 425				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			50 800				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			53 090				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			7963				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			3 045 351				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.31%	Тенге			69 174				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			29 946				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			11 978				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			3 156 449				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			5 599 541				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			111 991				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			5 711 531				
		НДС (12%)	Тенге			685 384				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			6 396 915				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №8
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-7и на оборудование бассейна "Ценовое предложение ТОО"Компания Дискавари"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование фильтрации,подогрева и химической обработки воды детского бассейна								
1	Е0111-8-1	Фильтр песочный ф 760 мм,засыпка песка 1м	0,9	1784,26	261,86	1606	236	767	4,01	4
		м3		594,00	99,00	535	89	123	0,48	--
2	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26
		1насос		2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	--
3	С131003-3	Насос Ondina	2	33700,00	--	67400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0111-8-3	Гравий,фракций 2.0-4.0	0,067	4336,36	261,86	291	18	49	3,44	--
		м3		499,50	99,00	33	7	123	0,48	--
5	Е0111-8-1	Песок кварцевый,фракций 0,8-1,2	0,75	1784,26	261,86	1338	196	639	4,01	3
		м3		594,00	99,00	446	74	123	0,48	--
6	Ц0106-281-5	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч	0,09	109759,00	6519,00	9878	587	7440	557,00	50
		т		91580,00	265,98	8242	24	90	1,54	--
7	С	Теплообменник MAXI-FIOw MF200	1	49787,87	--	49788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации:регулятор температуры	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--

27.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С	Регулятор температуры PN 25,установка 25-70 градусов	1	33191,91	--	33192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0117-1-11	Трап в бетон для перелевных каналов	7	1412,70	6,95	9889	49	746	0,46	3
		комплект		81,00	2,25	567	16	128	0,01	--
11	С	Форсунка возратная PVC	8	3983,03	--	31864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С	Донный слив	2	4457,20	--	8914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации: регулятор уровня воды	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
14	С	Регулятор уровня воды	1	4741,70	--	4742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С	Система автодозации химии PH,C1	1	273975,54	--	273976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
17	С131003-1	Дозирующий насос флокулянта,5л/ч	1	19100,00	--	19100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0118-10-9	Бак для химических реагентов,V 100 л	1	14120,41	151,78	14120	152	2359	11,00	11
		1бак		1786,50	56,25	1787	56	128	0,28	--
19	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0277	13711,47	5475,87	380	152	164	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	140	43	90	5,46	--
20	С12021-87	Лестница Chambord,3 ступени из нерживеющей стали	0,0277	180100,00	--	4989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6905,10	70,85	13810	142	467	0,91	2
		1фильтр		155,25	27,00	311	54	128	0,13	--
22	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1

27.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1счетчик		67,50	--	135	--	128	--	--
23	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды ВСКМ 15	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВКСМГ 15	1	9770,00	--	9770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-14-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 140 мм	20	1294,38	14,31	25888	286	5241	1,14	23
		м		199,35	5,36	3987	107	128	0,03	1
26	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	25	942,49	14,49	23562	362	7194	1,25	31
		м		219,38	5,42	5485	135	128	0,03	1
27	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	60	710,39	9,63	42624	578	16848	1,22	73
		м		215,78	3,60	12947	216	128	0,02	1
28	С130901-77	Вентили Dy 90 мм	10	6920,00	--	69200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130901-74	Вентили Dy 50 мм	3	1510,00	--	4530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130901-72	Вентили Dy 32 мм	4	847,00	--	3388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-75	Вентили Dy 63 мм	1	5570,00	--	5570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130802-53	Муфты сборно-разборные Dн 63х2 мм	15	865,00	--	12975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130903-19	Клапаны обратные Dy 90 мм	2	5430,00	--	10860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130903-17	Клапаны обратные Dy 32 мм	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130802-53	**Муфты сборно-разборные металлические/PVC Dн 63х2 мм**	4	865,00	--	3460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0118-21-2	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм**	3	5917,02	50,89	17751	153	570	0,75	2
		1фильтр		130,50	18,00	392	54	128	0,09	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**795307**	**3276**			**249**
			Тенге			**42614**	**1011**			**5**
	Стоимость оборудования -	27.08.10.	Тенге			402476				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			402476				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10939				
	Материалы -		Тенге			1153				
	Всего заработная плата -		Тенге				9220,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1245,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1154				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10465,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3235				
	Всего заработная плата -		Тенге				1184,00			
	Местные материалы -		Тенге			1771				
		Накладные расходы -	Тенге			1456				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1402,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5368				
	Материалы -		Тенге			88				
	Всего заработная плата -		Тенге				182,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4989				
		Накладные расходы -	Тенге			164				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				207,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			373290				
	Материалы -		Тенге			123118				
	Всего заработная плата -		Тенге				33038,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			215823				
		Накладные расходы -	Тенге			42289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6343,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24935				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			440513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				39381,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			874217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				51455,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			795307	3276			249
			Тенге			42614	1011			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			402476				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			402476				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10939				
	Материалы -		Тенге			1153				
	Всего заработная плата -		Тенге				9220,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1245,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1154				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10465,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3235				
	Всего заработная плата -		Тенге				1184,00			
	Местные материалы -		Тенге			1771				
		Накладные расходы -	Тенге			1456				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1402,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5368				
	Материалы -		Тенге			88				
	Всего заработная плата -		Тенге				182,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4989				
		Накладные расходы -	Тенге			164				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				207,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			373290				
	Материалы -		Тенге			123118				
	Всего заработная плата -		Тенге				33038,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			215823				
		Накладные расходы -	Тенге			42289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6343,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24935				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			440513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				39381,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			874217				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			874 217				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			471 741				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			402 476				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			8 491				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			1274				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			881 435				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			11 064				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			4 790				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 916				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			899 204				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			1 595 188				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			31 904				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1 627 092				
		НДС (12%)	Тенге			195 251				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			1 822 343				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №___
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-8и на технологическое оборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс	Постельное белье	225	4928,15	--	1108834	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1108834	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			1108834				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1108834				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1108834				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			1 108 834				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			1 108 834				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			19 959				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			2994				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			1 125 799				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			26 006				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			11 258				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4 503				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			1 167 566				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			2 071 263				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			41 425				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			2 112 688				
		НДС (12%)	Тенге			253 523				

1	2	3
	ВСЕГО ПО АКТУ	

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ "АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Расшифровка прилагается

4	5	6	7	8	9	10	11
Тенге			2 366 210				

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №10
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-9и на механизированное оборудование (Исполнительная сметная документация)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	1	240810,00	65100,00	240810	65100	136647	851,00	851
		лифт		135900,00	15929,97	135900	15930	90	92,39	92
2	Ц0103-560-4	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	6	-12673	-3565	-76038	-21390	-43162	-44	-264
		остан.		-7088	-905,01	-42528	-5430	90	-5,25	-31
3	Ц0103-560-6	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	20	-1694,4	-75,9	-33888	-1518	-28877	-10	-200
		м		-1602	-2,3	-32040	-46	90	-0,01	--
4	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	397320,00	115630,00	397320	115630	234297	1427,00	1427
		лифт		232200,00	28130,47	232200	28130	90	163,16	163
5	Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	10	13878,00	4455,00	138780	44550	76770	46,00	460
		остан.		7403,00	1126,98	74030	11270	90	6,54	65
6	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	38	-2213,8	-90	-84124	-3420	-71864	-13	-494
		м		-2099	-2,3	-79762	-87	90	-0,01	-1

gc ACA23 29.07.2010

Страниц -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТОО "АстанаЛифтСервис-НС "	Лифт пассажирский LKT 1000 на 2 остановки грузоподъемностью 1000кг	1	2331662,63	--	2331663	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
8	ТОО "АстанаЛифтСервис-НС "	Лифт малый грузовой ПГ 259-М на 3 остановки грузоподъемностью 250кг	1	820111,46	--	820111	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3734634	198952			1780
			Тенге			287800	49767			289
		Стоимость оборудования -	Тенге			3151774				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3151774				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			582860				
		Материалы -	Тенге			96108				
		Всего заработная плата -	Тенге				337567,00			
		Накладные расходы -	Тенге			303810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45572,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53200				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			939870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2221
		Сметная заработная плата -	Тенге				383138,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4091644				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			4 091 644				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			939 870				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			3 151 774				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			16 918				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			2538				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			4 106 024				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			22 043				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			9 543				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 817				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			4 141 427				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			7 346 891				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			146 938				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			7 493 829				
		НДС (12%)	Тенге			899 259				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			8 393 088				

ф-с АСА23 29.07.2010

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Страниц -

Расценки проверены

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №12
За Июль 2010г.

по ЛС 6-1и наружные внутриплощадочные сети водопровода
и канализации (Исполнительная сметная документация)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Благоустройство								
1	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**18**	**1038,40**	**85,16**	**18691**	**1533**	**873**	**0,17**	**3**
		м3		**24,59**	**15,95**	**443**	**287**	**119,7**	**0,05**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18691**	**1533**			**3**
			Тенге			**443**	**287**			**1**
		Стоимость общестроительных работ - 27.08.10	Тенге			**18691**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**730,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**16716**				
		Накладные расходы -	Тенге			**873**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**131,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1174**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**20739**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**861,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**20739**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			**20 739**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**373**				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			**56**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			**21 056**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**486**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**211**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			84				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			21 837				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			38 740				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			775				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			39 515				
		НДС (12%)	Тенге			4 742				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			44 256				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

согласно акту
выполн-х работ

Счет-фактура № 51 от 5 августа 2010 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0028141, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/31 от 18.11.09г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства г.Астана"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 240 мест в районе улиц Алматы-Акмешит-№2 3 города Астаны"	тенге	1	58 138 074,11	58 138 074,11	12%	6 976 568,89	65 114 643,00		
Всего по счету:					**58 138 074,11**		**6 976 568,89**	**65 114 643,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

казчик (застройщик): ГУ "Управление строительства г.Астаны"
дрядчик: ТОО "Астана-Алькор"
бподрядчик:
именование строительства и его адрес:
троительство детского сада на 240 мест ,в районе улиц Алматы-Акмешит-№23 города Астаны"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Август месяц 2010 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

д казчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		9/31	18.11.2009				

тыс.тенге

именование жковых комплексов ьектов комплексов, бот	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	525 421,513										56 295,162
в т.ч. за месяц		65 114,643									6 976,569

казчик (застройщик):

"Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

РЕЕСТР №5
выполненных работ по объекту
"Строительство детского сада на 240 мест, в районе улиц Алматы-Акмешит-№23 города
за август 2010 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	Снос зеленых насаждений	4 242 481	454 552
2	Отопление и вентиляция (ЛС 2-1-3)	3 779 930	404 993
3	Связь (2-1-5)	933 335	100 000
4	Пожарная сигнализация (2-1-6)	1 702 453	182 406
5	ТХ (2-1-8)	32 883 385	3 523 220
6	Освещение фасадов (ЛС 4-3)	2 269 950	243 209
7	Строительные работы (ЛС 6-2-1)	29 353	3 145
8	Оперативно-дистанц. контроль (ЛС 6-2-3)	138 723	14 863
9	МАФ (ЛС 7-3)	19 135 033	2 050 182
	ИТОГО	**65 114 643**	**6 522 017**

Директор ТОО "Астана-Алькор" _____ Рощетько Я.А.