**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2018-11-30 № 18/138 қосымша келісім**

Нұр-Сұлтан қ.. №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы м.а. Бәзіл Ернат Дүйсенбекұлы тұлғасындағы "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Шиллер Денис Анатольевич тұлғасындағы "ВД Строй-инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-11-30 № 18/138 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначей-ства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 018 Развитие благоустройства горо-да, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 197 733 400.00 (сто девяносто семь миллионов семьсот тридцать три тысячи четыреста тенге ноль тиын) в том чис-ле НДС; по бюджетной программе 018 Развитие благоустройства города, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 5 932 002.00 (пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи два тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 018 Развитие благоустройства города, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строи-тельство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 2 526 841 298.80 (два миллиарда пятьсот двадцать шесть миллионов восемьсот сорок одна тысяча двести девяносто во-семь тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 018 Развитие благо-устройства города, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 78 333 194.80 (семьдесят восемь миллионов триста тридцать три тысячи сто девяносто четыре тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 018 Развитие благоустройства города, по подпро-грамме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 2 390 653 762.17 (два миллиарда триста девяносто миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят два тенге семна-дцать тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 018 Развитие благоустройства города, по подпрограмме 015 За счет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объ-ектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 73 937 745.23 (семьдесят три миллиона девятьсот тридцать семь тысяч семьсот сорок пять тенге двадцать три тиын) в том числе НДС.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме
г.Астана, Бейбитшилик, 11
БСН 130740015861
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 556945
Басшы м.а. Бәзіл Ернат Дүйсенбекұлы

Өнім беруші:
"ВД Строй-инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, Жилой массив ЗАРЕЧНОЕ , Улица 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 37
БСН/ЖСН 041240004821
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ89070G000049N00010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 678312
Басшысы Шиллер Денис Анатольевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2566413-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **018-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | | | | | | |
| 18201807-ОК1 | "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме | Работы по ремонту/благоустройству территории | Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | Жұмыс | 1 | 5 273 431 403.00 | 31.12.2020 г. | 31.12.2020 г. | Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1) | 30 | 78 333 194.80 |
| 18201807-ОК1 | "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме | Работы по ремонту/благоустройству территории | Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | Жұмыс | 1 | 5 273 431 403.00 | 31.12.2020 г. | 31.12.2020 г. | Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1) | 30 | 73 937 745.23 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18201807-ОК1 | "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме | Работы по ремонту/благоустройству территории | Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | Жұмыс | 1 | 5 273 431 403.00 | 31.12.2020 г. | 31.12.2020 г. | Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1) | 30 | 5 932 002.00 |
| **018-011-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | | | | | | |
| 18201807-ОК1 | "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме | Работы по ремонту/благоустройству территории | Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | Жұмыс | 1 | 5 273 431 403.00 | 31.12.2020 г. | 31.12.2020 г. | Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1) | 30 | 2 526 841 298.80 |
| 18201807-ОК1 | "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме | Работы по ремонту/благоустройству территории | Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | Жұмыс | 1 | 5 273 431 403.00 | 31.12.2020 г. | 31.12.2020 г. | Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1) | 30 | 2 390 653 762.17 |
| 18201807-ОК1 | "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме | Работы по ремонту/благоустройству территории | Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | Жұмыс | 1 | 5 273 431 403.00 | 31.12.2020 г. | 31.12.2020 г. | Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1) | 30 | 197 733 400.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 18/138 от 2018-11-30**

г.Нур-Султан №5

Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о. руководителя Бәзіл Ернат Дүйсенбекұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ВД Строй-инжиниринг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шиллер Денис Анатольевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 18/138 от 2018-11-30 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначей-ства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 018 Развитие благоустройства горо-да, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 197 733 400.00 (сто девяносто семь миллионов семьсот тридцать три тысячи четыреста тенге ноль тиын) в том чис-ле НДС; по бюджетной программе 018 Развитие благоустройства города, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 5 932 002.00 (пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи два тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 018 Развитие благоустройства города, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строи-тельство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 2 526 841 298.80 (два миллиарда пятьсот двадцать шесть миллионов восемьсот сорок одна тысяча двести девяносто во-семь тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 018 Развитие благо-устройства города, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 78 333 194.80 (семьдесят восемь миллионов триста тридцать три тысячи сто девяносто четыре тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 018 Развитие благоустройства города, по подпро-грамме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 2 390 653 762.17 (два миллиарда триста девяносто миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят два тенге семна-дцать тиын) в том числе НДС; по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

бюджетной программе 018 Развитие благоустройства города, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объ-ектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 73 937 745.23 (семьдесят три миллиона девятьсот тридцать семь тысяч семьсот сорок пять тенге двадцать три тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
г.Астана, Бейбитшилик, 11
БИН 130740015861
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 556945
и.о. руководителя Бәзіл Ернат Дүйсенбекұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ВД Строй-инжиниринг"
г.Астана, Жилой массив ЗАРЕЧНОЕ , Улица 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 37
БИН/ИИН/ИНН/УНП 041240004821
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ89070G000049N00010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 678312
Директор Шиллер Денис Анатольевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2566413-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **018-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | | | | | | |
| 18201807-ОК1 | Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" | Работы по ремонту/благоустройству территории | Работы по ремонту/благоустройству территории | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | Работа | 1 | 5 273 431 403.00 | 31.12.2020 г. | 31.12.2020 г. | г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1) | 30 | 78 333 194.80 |
| 18201807-ОК1 | Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" | Работы по ремонту/благоустройству территории | Работы по ремонту/благоустройству территории | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | Работа | 1 | 5 273 431 403.00 | 31.12.2020 г. | 31.12.2020 г. | г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1) | 30 | 73 937 745.23 |
| 18201807-ОК1 | Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" | Работы по ремонту/благоустройству территории | Работы по ремонту/благоустройству территории | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | Работа | 1 | 5 273 431 403.00 | 31.12.2020 г. | 31.12.2020 г. | г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1) | 30 | 5 932 002.00 |
| **018-011-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | | | | | | |
| 18201807-ОК1 | Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" | Работы по ремонту/благоустройству территории | Работы по ремонту/благоустройству территории | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | Работа | 1 | 5 273 431 403.00 | 31.12.2020 г. | 31.12.2020 г. | г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1) | 30 | 2 526 841 298.80 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18201807-ОК1 | Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" | Работы по ремонту/благоустройству территории | Работы по ремонту/благоустройству территории | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | Работа | 1 | 5 273 431 403.00 | 31.12.2020 г. | 31.12.2020 г. | г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1) | 30 | 2 390 653 762.17 |
| 18201807-ОК1 | Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" | Работы по ремонту/благоустройству территории | Работы по ремонту/благоустройству территории | Подрядные работы "Строительство парка Жер - Уйык. 2 очередь (корректировка). Теннисный центр" | Работа | 1 | 5 273 431 403.00 | 31.12.2020 г. | 31.12.2020 г. | г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1) | 30 | 197 733 400.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.