Форма №

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"
РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,дом 19, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: КГП на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ268560000000460372, АО "Банк ЦентрКредит"БИК KCJBKZKX.

Договор **№ 30 от 13 апреля 2011г**

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Семипалатинск-Долонь-Большая Владимировка-Сосновка-Коянбай", км 99,6-113,6

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2011 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	34 958 791	29 464 286
	Итого	34 958 791	29 464 286
	НДС 12%	4 195 055	3 535 714
	Итого	39 153 846	33 000 000
	погашение аванса 30%	11 746 154	9 900 000
	удержание 5%	1 957 692	1 650 000
	Всего к оплате	25 450 000	**21 450 000**

Заказчик:
И.О.начальника ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.С.Жумадилов**

Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол"
УПТ и АД ВКО акимата **Е.Н.Пшенов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

РК., ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,дом 19, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ268560000000460372, АО "Банк ЦентрКредит"БИК KCJBKZKX.

Договор № 30 от 13 апреля 2011г

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Семипалатинск-Долонь-Большая Владимировка-Сосновка-Коянбай" км 99,6-113,6

Акт № 2 от 21.06.2011г

выполненных работ за июнь 2011г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. 1									
1	Е27-83-2	Установка дорожных знаков на деревянных брусьях т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	84	794,87	175,43	66769	14736	57174	2,844	239
		шт		477,9	33,86	40144	2844	133	0,132	11
2	П9-15-1	Знаки - погрузкаК=7,000;	5,18	234,3	234,3	1214	1214	850	–	–
		т		–	164,01	–	850	100	0,34442	2
3	П9-15-2	Знаки - разгрузкаК=7,000;	5,18	232,8	232,8	1206	1206	844	–	–
		т		–	162,96	–	844	100	0,34222	2
4	Е27-83-2	Разборка дорожных знаковК=7,000; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	84	522,66	140,34	43903	11789	45740	2,2752	191
		шт		382,32	27,09	32115	2276	133	0,1056	9

5 Е27-84-1	Разборка дополнительных щитков ктрр=0,8; *ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;* ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	7	114,27	–	800	–	1064	0,6624	5
	шт		114,27	–	800	–	133	–	–
Раздел 2. 2									
6 Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	470	1301,08	26,73	611508	12563	179061	1,7256	811
	м2		275,24	11,21	129363	5269	133	0,04272	20
7 Е27-72-1	Разлив вяжущих материаловК=0,785; т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	12,93096	44188,69	407,51	571402	5269	2909	0,696	9
	т		–	169,13	–	2187	133	0,696	9
8 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетонаК=0,785; т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	1800,71041	5970,85	201,5	10751772	362843	258726	0,2292	413
	т смеси		41,58	66,45	74874	119657	133	0,2286	412
9 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 смК=0,820; ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15;	3671,14	257,25	23,42	944401	85978	57225	0,03646	134
	м2 покрытия полосы и обочин		5,51	6,21	20228	22798	133	0,02338	86
	Всего прямые затраты				**12992975**	**495598**			**1802**
					297524	**156725**			**551**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				12199854				
	Накладные расходы, тенге				603593				
	- заработная плата, тенге				90539				
	- *трудоемкость, чел-ч*				302				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				815794				
	Всего				**14412362**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				144124				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				57649				
	Перевозка рабочих				192135				
	Итого сметная стоимость в ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14806270**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**28886555**
- материалы, тенге	11850631
- сметная заработная плата, тенге	1242049
Налог(2%)	577731
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**29464286**
НДС(12%)	3535714
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**33000000**

Работу принял:
Заказчик:
И.О.начальника ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н.С.Жумадилов**

Работу сдал:
Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол"
УПТ и АД ВКО акимата _____ **Е.Н.Пшенов**

Начальник ПДУ-2 _____ **К.С. Махамбетов**