Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО" Форма №
РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,дом 19, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: КГП на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ268560000000460372, АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX.

Договор № 66 от 13 июня 2011г
Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги " Р-24 Усть-Каменогорск-Семей-Шульбинск-Новошульба" Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха", км 0-12

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2011 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	35 713 346	31 249 060
	Итого	35 713 346	31 249 060
	НДС 12%	4 285 602	3 749 887
	Итого	39 998 947	34 998 947
	погашение аванса	-	-
	удержание 5%	1 999 947	1 749 947
	Всего к оплате	37 999 000	**33 249 000**

Заказчик:
Зам.начальника ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.С.Жумадилов**

Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол"
УПТ и АД ВКО акимата **Е.Н.Пшенов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"
РК., ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,дом 19, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ268560000000460372, АО "Банк ЦентрКредит"БИК KCJBKZKX.
Договор № 66 от 13 июня 2011г

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги " Р-24 Усть-Каменогорск-Семей-Шульбинск-Новошульба" KF-1 Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха", км 0-12

Акт № 2 от 22.07.2011г
выполненных работ за июль 2011г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Временные знаки								
1	Е27-83-2	Установка дорожных знаков на деревянных брусьях т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	84	794,87	175,43	66769	14736	57174	2,844	239
		шт		477,9	33,86	40144	2844	133	0,132	11
2	Е27-83-2	Разборка дорожных знаков ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	139	435,55	116,95	60541	16256	63071	1,896	264
		шт		318,6	22,57	44285	3137	133	0,088	12
		Раздел 2. Дорожная одежда								

3 Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	672	1204,75	26,73	809592	17963	256017	1,7256	1160
	м2		275,24	11,21	184961	7533	133	0,04272	29
4 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	13,60201	41985,52	407,51	571087	5543	3060	0,696	9
	т		–	169,13	–	2301	133	0,696	9
5 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	1838,9887	5395,15	201,5	9921620	370556	264226	0,2292	421
	т смеси		41,58	66,45	76465	122201	133	0,2286	420
6 Е27-72-1	Разлив вяжущих материаловК=0,070; т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	2,30496	41985,52	407,51	96775	939	519	0,696	2
	т		–	169,13	–	390	133	0,696	2
7 Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3К=0,070; т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	5880	94,54	7,9	555895	46452	46531	0,02532	149
	м2 покрытия		4	1,95	23520	11466	133	0,00709	42
8 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15;	6660	209,14	23,42	1392872	155977	103814	0,03646	243
	м2 покрытия полосы и обочин		5,51	6,21	36697	41359	133	0,02338	156
	Всего прямые затраты				**13475151**	**628422**			**2487**
					406072	**191231**			**681**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				12440659				
	Накладные расходы, тенге				794412				
	- заработная плата, тенге				119162				

- трудоемкость, чел-ч	397
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	856174
Всего	**15125737**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	151257
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	60503
Перевозка рабочих	365650
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15703147**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512тенге	**30636333**
- материалы, тенге	2799931
- сметная заработная плата, тенге	627485
Налог(2%)	612 727
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**31 249 060**
НДС(12%)	3 749 887
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**34 998 947**

Работу принял:
Заказчик:
Зам.начальника ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н.С.Жумадилов**

Работу сдал:
Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол"
УПТ и АД ВКО акимата _____ **Е.Н.Пшенов**

Начальник ПДУ-9 _____ **А.П. Павлов**