АКТ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ

«27» августа 2011 года

По среднему ремонту автомобильной дороги «Р-24Усть-Каменогорск-Семей-Шульбинск-Ново-Шульба» KF-1 Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха» км 0-12 протяженностью 12 км III технической категории, областного значения, обслуживаемой КГП «ОблШыгысЖол».

Комиссия, действующая на основании приказа №121 от 25 августа 2011 года, в составе:

Председателя – представителя Заказчика Жумадилова Н.С. – заместителя начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»;

и членов комиссии – представителей привлеченных организаций:

Ескенов А.А.	начальник отдела развития и содержания автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО;
Пшенов Е.Н.	главный инженер КГП «ОблШыгысЖол»;
Коровин В.В.	начальник ПТО КГП «ОблШыгысЖол»;
Павлов А.П.	начальник ПДУ №9 КГП «ОблШыгысЖол»;
Шевцов А.	инспектор ОДП города Семей капитан полиции (по согласованию);
Марат С.М.	лаборант ГУ «Шыгысжоллаборатория» (по согласованияю);

произвела приемку работ, выполненных Коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «ОблШыгысЖол» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата в период с мая 2011 года по август 2011 года.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

- журналы вывозки материалов;
- ведомости испытаний материалов;
- акты скрытых работ;
- паспорта качества и сертификаты на материалы;
- акты выполненных работ;
- сметная документация.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра участка среднего ремонта в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ не имелись отступления от сметной документации, технических правил по среднему ремонту автомобильных дорог;

2) Имеющиеся мелкие недостатки, не препятствующие нормальной эксплуатации отсутствуют;

3) Полная сметная стоимость среднего ремонта объекта по утвержденной сметной документации 62 999 тыс.тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту автомобильной дороги «Р-24Усть-Каменогорск-Семей-Шульбинск-Ново-Шульба» KF-1 Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха» км 0-12 выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приемке работы по среднему ремонту автомобильной дороги «Р-24Усть-Каменогорск-Семей-Шульбинск-Ново-Шульба» KF-1 Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха» км 0-12 принять в эксплуатацию;
2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок «___»_____ 2011 года – выявленных недостатков (недоделок) нет;
3. Акт составлен в четырех экземплярах, которые переданы следующим организациям:

- ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»;
- ОДП города Семей;
- ГУ «Шыгысжоллаборатория»;
- КГП «ОблШыгысЖол».

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии: _____ **Н. Жумадилов**

Члены комиссии:

_____ **А. Ескенов**

_____ **Е. Пшенов**

_____ **В. Коровин**

_____ **А. Павлов**

_____ **А. Шевцов**

_____ **С. Марат**