АКТ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ

«14» августа 2012 года

По среднему ремонту автомобильной дороги «Семей-Караул» км 27-59 протяженностью 32 км III технической категории, областного значения, обслуживаемой КГП «ОблШыгысЖол».

Комиссия, действующая на основании приказа № 155 от 10.08 2012 года, в составе:

Председателя – представителя Заказчика Жумадилова Н.С. – заместителя начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»;

и членов комиссии – представителей привлеченных организаций:

М. Нурпеисова	начальник отдела развития и содержания автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО;
С. Марат	лаборант ГУ «Шыгысжоллаборатория»
А. Капсаттар	начальник ПДУ №2 КГП «ОблШыгысЖол»
А. Шевцов	инженер ОДП УВД г. Семей старший лейтенант
Ғ. Искаков	директор ТОО «Дерикар»;

произвела приемку работ, выполненных ТОО «Дерикар» в период с мая 2012 года по август 2012 года.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

- журналы производства работ;
- протокола испытаний материалов;
- акты скрытых работ;
- сертификаты на материалы;
- акты выполненных работ;
- сметная документация.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра участка среднего ремонта в натуре, контрольных измерений, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ не имелись отступления от сметной документации, технических правил по среднему ремонту автомобильных дорог;

2) Мелкие недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации отсутствуют;

3) Полная сметная стоимость среднего ремонта объекта по утвержденной сметной документации 220 800 тыс.тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту автомобильной дороги «Семей-Караул» км 27-59 выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приемке работы по среднему ремонту автомобильной дороги «Семей-Караул» км 27-59 принять в эксплуатацию;

2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок «___»_____ 2012 года – выявленных недостатков (недоделок) нет;

3. Акт составлен в двух экземплярах, которые переданы следующим организациям:

- ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»;
- ТОО «Дерикар».

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии: _____ **Н. Жумадилов**

Члены комиссии:

_____ **М. Нурпеисова**

_____ **С. Марат**

_____ **А. Капсаттар**

_____ **А. Шевцов**

_____ **Ғ. Искаков**