Заказчик: ТОО"Дерикар",ВКО,Абайский район,с.Караул,ул.С.Бекбосынова,д.42,БИН 941 140 001 128,ИИК KZ856010261000179072,БИК HSBKKZKX,АО "Народный банк Казахстана"

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, ИИК KZ16998LTB0000265727, БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Договор № 2 от 29 мая 2015г

Услуги по среднему ремонту дорог улицы Токаева с.Курчум.

СПРАВКА от 27 июля 2015г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2015 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №3	20 001 639	9 461 607
	Итого	20 001 639	9 461 607
	НДС 12%	2 400 197	1 135 393
	Итого	22 401 836	10 597 000
	Удержание аванса		
	Всего к оплате	22 401 836	10 597 000

Заказчик:
Директор **Т.К.Битенов**

Подрядчик:
Главный инженер **Е.Н.Пшенов**

Заказчик: ТОО"Дерикар",ВКО,Абайский район,с.Караул,ул.С.Бекбосынова,д.42,БИН 941 140 001 128,ИИК KZ856010261000179072,БИК HSBKKZKX,АО "Народный банк Казахстана"

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2,БИН 080240021886, ИИК KZ16998LTB0000265727, БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Договор № 2 от 29 мая 2015г

Наименование объекта:Услуги по среднему ремонту дорог улицы Токаева с.Курчум.

Акт №3 от 27.07.2015г
приемки выполненных работ за июль месяц 2015 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,19344	40097,59	339,59	47854	405	223	0,58	1
		т		–	140,94	–	168	133	0,58	1
2	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,19344	472,75	427,75	564	510	258	0,29	–
		т битума		45	117,15	54	140	133	0,44	1
3	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	7040,927	348,39	5,88	2452989	41401	81190	0,0451	318
		м2 покрытия		7,02	1,65	49427	11618	133	0,00618	44
4	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	14081,854	55,98	0,02	788302	282	3747	0,00136	19
		м2 покрытия		0,19	0,01	2676	141	133	0,00003	–

Всего прямые затраты	**3289709**	**42598**	**338**
	52157	**12067**	**46**
В том числе стоимость: материалов, тенге	3194955		
Накладные расходы, тенге	85418		
- заработная плата, тенге	12813		
- трудоемкость, чел-ч	43		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	202508		
Всего	**3577635**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35776		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14311		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3627722**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**9276085**		
- материалы, тенге	8169500		
- сметная заработная плата, тенге	325056		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	427		
Налог (2 %)	185522		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9461607**		
НДС (12 %)	1135393		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10597000**		

Работу принял:
Заказчик:
Директор **Т.К.Битенов**

Работу сдал:
Подрядчик:
Главный инженер **Е.Пшенов**