АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ
Средний ремонт автодороги «Караул-Кенгирбай би» км 0-3,3 км Абайского района ВКО

«29» августа 2018 г.

Комиссия, действующая на основании приказа № 88 от 24.08.2018 г.
в составе:
Председатель:
- Н.Шалтабанов-руководитель ГУ «Отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО»;
Члены: комиссии:
- Г. Турасов – директор КГП на ПХВ «Риза»;
- Д. Амангелдин – аким сельского округа Кенгирбай би Абайского района ВКО;
- Т. Битенов – ТОО «Терезе» начальник участка;
- Е. Жуманов – ТОО «Терезе» мастер участка;
- М. Байжуманов - ТОО «Терезе» мастер участка;
- Ж. Сайлаубеков – главный специалист ГУ «Отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО».

Произвела приемку работ, выполненных – ТОО «Терезе».
в период с 01.08.2018 г. по 30.09. 2018 года.

Комиссии предоставлены и ею рассмотрены следующие документы:
Сметная документация.

На основании рассмотрения предоставленной документации, осмотра места выполнения работ в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1. В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, по среднему ремонту автодороги «Караул-Кенгирбай би» км 0-3,3 км Абайского района ВКО

_____
_____
_____
_____
_____

Перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу.

2. Имеющиеся мелкие недостатки:

_____

Не препятствуют нормальной эксплуатации.
Средний ремонт автодороги «Караул-Кенгирбай би» км 0-3,3 км Абайского района ВКО выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией. **Балансовая стоимость обьекта 53 312 000** (пятьдесят три миллионов триста двенадцать тысяч) **тенге.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Средний ремонт автодороги «Караул-Кенгирбай би» км 0-3,3 км Абайского района ВКО выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Средний ремонт автодороги «Караул-Кенгирбай би» км 0-3,3 км Абайского района ВКО принять в полном объеме.
2. Акт составлен в 3 экземплярах, которые переданы следующим организациям:

- Акимат с/о Кенгирбай би Абайского района ВКО;
- ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»;
- ТОО «Терезе».

Председатель комиссии: _____ Шалтабанов Н.

Члены комиссии: _____ Битенов Т.

_____ Амангелдин Д.

_____ Турансов Ч.

_____ Байжуманов М.

_____ Жуманов Е.

_____ Сайлаубеков Ж.