Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Терезе" ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра, 97/2, БИН/ИИН 010740001450, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ14551F127000227KZT АО "Банк Kassa Nova", телефон 263282

Субподрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, ИИК KZ16998LTB0000265727, БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"
Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" участок км 10-30

Договор № 2/11/18 от 11 июня 2018 г

Акт №1
приемки выполненных работ за июль месяц 2018г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	25,5276	40165,51	407,51	1025329	10403	5742	0,696	18
		т		–	169,13		4317	133	0,696	18
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4491,6125	5218,4	201,5	23439031	905060	645355	0,2292	1029
		т смеси		41,58	66,45003	186761	298468	133	0,2286	1027
		Всего прямые затраты				**24464360**	**915463**	**651097**	**1**	**1047**
						186761	**302785**			**1045**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				23362135				

Накладные расходы, тенге	651097
- заработная плата, тенге	97665
- трудоемкость, чел-ч	326
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1506927
Всего	**26622384**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	266224
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	106490
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**26995098**
- материалы, тенге	23362135
- сметная заработная плата, тенге	959925
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2417
- в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103) К-0,879997649	**73713696,36**
- материалы, тенге	72492705,83
- сметная заработная плата, тенге	2978645,842
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2417
Налог (2 %)	1474274
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**75187970**
НДС (12 %)	9022556,435
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**84 210 527**

Заказчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

Ж. Казанов

Субподрядчик:

Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол"

Е.Пшенов