Форма 2-В

Заказчик Костанайский ПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "КАГАМ"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

(наименование, адрес)

Объект Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП - 1 г. Рудный

( наименование)

## Акт приемки выполненных работ № 1 за сентябрь 2017 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Восстановление и закрепление трассы газопровода** | | | | |
| 1 | 1 | РДС РК 8.02-03-2002 т.17 п.1 | Восстановление трассы | км | 11,767 | 20778,18 | 244487 |
| 2 | 2 | РДС РК 8.02-03-2002 т.17 п.2 | Закрепление трассы | км | 11,767 | 13488,11 | 158708 |
| | | | ИТОГО: | | | | 403194 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 0 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 0 |
| | | | Итого с НДС | 12 % | 48383,00 | | 451577 |

*Итого с к =0,77025318* *347 828,620*

**Принял:**
**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "КАГАМ"**

_____ Денисов Д.С.

Сдал:
Директор
ТОО «AIBAS COMPANY»

_____ Дусубалиева Д.Б.