Заказчик ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №115 от 09 декабря 2013г доп. согл. б/н от 18.12.13г
СМР по объекту:
"Подведение инфраструктуры к проекту «Организация откормочного комплекса» к/х Жантизер в Абайском с/о, Хромтауского района, Актюбинской области"

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц **2013** года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№115	09.12.13г	доп. согл. б/н от 18.12.13г			

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат						налог на добавленную стоимость НДС13%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в сметных базисных ценах 2013г	Стоимость оборудования в ценах 2013г	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
СМР по объекту: Подведение инфраструктуры к проекту «Организация откормочного комплекса» к/х Жантизерв Абайском с/о, Хромтауского района, Актюбинской области"	20 102 290,00	20 102 290,00	7 625 280,00	17 031 440,00	2444610,00	3 038 520,0	2 412 274,80	22 514 564,80
в т.ч. За текущий месяц		20 102 290,00	7 625 280,00	17031440	2444610,00	3 038 520,0	2 412 274,80	22 514 564,80
Итого к оплате:	**22 514 564,80** тенге							

Заказчик ГУ Управление строительства Актюбинской области

Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор Ержанов Б.У.

Заказчик РУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 115 от 09 декабря 2013г, Дополнительные соглашение б/н от 18.12.2013г

"Подводящие инфраструктуры к проекту "Организация откормочного комплекса" крестьянского хозяйства "Жантизер" в Актюбинской области Хромтауском районе, Абайском с/о.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г.№73

АКТ № 1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего / ЗП рабочих строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 57-4-2								
		РАЗДЕЛ 1. Воздушная линия 10кВ								
1	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	9,4383333	41504,56 9157,5	31105,06 6414,57	391734 86432	293580 60543	154323 105	51,1 22,72	482 214
2	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1км -Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	5,522	165875 -	- -	915962 -	- -	- -	- -	- -
3	Е0101-164-2	т -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	9,744	218,93	Заземление -	2133	-	2411	1,54	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 2 м без креплений с откосами		218,93	-	2133	-	113	-	-
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	9,744	134,1	-	1307	-	1477	0,97	9
				134,1	-	1307	-	113	-	-
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	9,744	21,55	4,52	210	44	161	0,11	1
				17,03	-	166	-	97	-	-
6	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	178	330,1	24,1	58758	4290	20038	0,7	125
				116	2,5	20648	445	95	0,01	3
7	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм /заземление опор/ м	20,3	51,7	2,8	1050	57	536	0,16	3
				27,5	0,3	558	6	95	-	-
8	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	169	1534,11	878,23 Опора П10-1	259265	148421	133561	3,06	517
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			506,25	246,42	85556	41645	105	1,03	174
9	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	169	19400	-	3278600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-20Q4			-	-	-	-	-	-	-
10	Е0108-4-7	-Гидроизоляция опор м2	422,5	245,44	3,82	103698	1614	19339	0,21	90
11	С108-88-3	-Конструкции металлические т	2,3322	37,35 92020	1,44 -	15780 214609	608 -	118 5151	0,01 386,48	3 901
12	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	3,4476	18404 1100,25	- -	42922 3793	- -	12 3983	- 6,71	- 23
				1100,25	-	3793	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С151804-291 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93 шт.	507	446 -	- -	226122 -	- -	- -	- -	- -
14	С151804-133 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	507	12 -	- -	6084 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	0,169	846 846	- -	143 143	- -	150 105	5,15 -	1 -
16	С151804-199 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	169	163 -	- -	27547 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3155,76 985,5	Опора А10-1 1990,26 549,9	9467 2957	5971 1650	4837 105	5,98 2,29	18 7
18	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	6	19400 -	- -	116400 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0133-107-5	-Установка опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	6	502,85 177,75	325,1 89,01	3017 1067	1951 534	1681 105	1,01 0,33	6 2
20	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Плиты железобетонные П-3и м3	0,3	20700 -	- -	6210 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
21	E0108-4-7	-Гидроизоляция опор	20,4	245,44	3,82	5007	78	934	0,21	4
		м2		37,35	1,44	762	29	118	0,01	-
22	C108-88-3	-Конструкции металлические	0,1374	92020	-	12644	-	303	386,48	53
		т		18404	-	2529	-	12	-	-
23	C11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0018	149300	-	269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	E0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,0204	1100,25	-	22	-	24	6,71	-
				1100,25	-	22	-	105	-	-
		1т								
25	C151804-133-2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	12	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
26	C151804-291-Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	3	446	-	1338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
27	E0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,004	846	-	3	-	4	5,15	-
				846	-	3	-	105	-	-
		1т								
28	C151804-199-7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	163	-	978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
29	C151804-200-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	9	113	-	1017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
30	C151804-183-6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	18	389	-	7002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
31	C151804-108-7Изм. и доп.вып. 15 СН РК	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	6	858	-	5148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Подвеска натяжная изолирующая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	шт.								
32	С151804-137 Изм. и доп.вып. 3 СН РК 8.02-04-20 02	-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	241 -	- -	2169 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	4836,53 1476	Угловая анкерная опора УА10-1 3187,28 878,4	9673 2952	6375 1757	4944 105	9 3,63	18 7
34	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	6	19400 -	- -	116400 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0133-107-5	-Установка опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	6	502,85 177,75	325,1 89,01	3017 1067	1951 534	1681 105	1,01 0,33	6 2
36	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты железобетонные П-3и м3	0,3	20700 -	- -	6210 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0108-4-7	-Гидроизоляция опор м2	20,4	245,44 37,35	3,82 1,44	5007 762	78 29	934 118	0,21 0,01	4 -
38	С108-88-3	-Конструкции металлические т	0,1194	92020 18404	- -	10987 2197	- -	264 12	386,48 -	46 -
39	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0012	149300 -	- -	179 -	- -	- -	- -	- -
40	СТОО"АВ ENERDGY"	-Стоимость проводника ЗП1 м	2	242,18 -	- -	484 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,0272	1100,25	-	30	-	31	6,71	-
		1т		1100,25	-	30	-	105	-	-
42	С151804-133	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	12	-	48	-	-	-	-
	2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
43	С151804-291	-Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	4	446	-	1784	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
44	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,012	846	-	10	-	11	5,15	-
		1т		846	-	10	-	105	-	-
45	С151804-199	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	163	-	978	-	-	-	-
	7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
46	С151804-200	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113	-	678	-	-	-	-
	0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
47	С151804-108	-Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	24	858	-	20592	-	-	-	-
	7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
48	С151804-137	-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	241	-	2892	-	-	-	-
	3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
49	С151804-183	-Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	12	389	-	4668	-	-	-	-
	6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
50	С151804-153	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	145	-	290	-	-	-	-
	0Изм. и доп.вып. 15 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02									
51	С151804-136-Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	51177-98 шт.	2	128	-	256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1									
		Тенге				5845925	464408			2324
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				273796	107781			412
	Материалы -	Тенге				1677614	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				45977	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-	168632	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1226073	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				174898	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-	26235	-		87
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				111151	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1963663	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -					-	194866	-		915
	Материалы -	Тенге				4168311	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				120812	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-	212945	-		-
	Местные материалы -	Тенге				448	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				3523820	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				238240	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				181878	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-	27282	-		91
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				261011	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4611200	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				-	240226	-		2000
	Сметная заработная плата -	чел.-ч				6574863	-	-		-
		Тенге				-	-	-		-
						-	435093	-		2915
	РАЗДЕЛ 2. Угловая промежуточная опора УП10-1									
52	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-06-20 02								
53	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	2	19400	-	38800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0133-107-5	-Установка опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
				177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
55	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты железобетонные П-3и шт	0,1	20700	-	2070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0108-4-7	-Гидроизоляция опор м3	6,8	245,44	3,82	1669	26	311	0,21	1
57	С108-88-3	-Конструкции металлические	0,0461	37,35	1,44	254	10	118	0,01	-
58	СТОО"АВ ENERDGY"	-Стоимость проводника ЗП1 т		92020	-	4242	-	102	386,48	18
59	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную м	2	242,18	-	848	-	12	-	-
				-	-	484	-	-	-	-
60	С151804-133 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 1т шт.	0,0408	1100,25	-	-	-	-	-	-
				1100,25	-	45	-	47	6,71	-
61	С151804-291 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93 шт.	6	12	-	45	-	105	-	-
				-	-	72	-	-	-	-
62	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	6	446	-	2676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С151804-199 7Изм. и	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 1т	0,006	846	-	5	-	-	-	-
				846	-	5	-	5	5,15	-
			2	163	-	326	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	51177-98 шт.		-	-	-	-	-	-	-
64	С151804-200 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	4	113 -	- -	452 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	Опора ОА10-1 1	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3156 986	1990 550	1612 105	5,98 2,29	6 2
66	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	2	19400 -	- -	38800 -	- -	- -	- -	- -
67	Е0133-107-5	-Установка опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
68	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты железобетонные П-3и шт м3	½ 1 0,1	177,75 20700 -	89,01 - -	356 2070 -	178 - -	105 - -	0,33 - -	1 - -
69	Е0108-4-7	-Гидроизоляция опор, плит П3и м2	13,6	245,44 37,35	3,82 1,44	3338 508	52 20	623 118	0,21 0,01	3 -
70	С108-88-3	-Конструкции металлические т	0,0648	92020 18404	- -	5963 1193	- -	143 12	386,48 -	25 -
71	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0012	149300 -	- -	179 -	- -	- -	- -	- -
72	СТОО"АВ	-Стоимость проводника ЗП1 т	2	242,18	-	484	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ENERDGY"								
73	E0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,0476	1100,25	-	52	-	55	6,71	-
		м		1100,25	-	52	-	105	-	-
74	C151804-133	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	7	12	-	84	-	-	-	-
	2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
75	C151804-291	-Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	7	446	-	3122	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
76	E0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,011	846	-	9	-	10	5,15	-
		1т		846	-	9	-	105	-	-
77	C151804-199	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	163	-	326	-	-	-	-
	7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
78	C151804-200	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	9	113	-	1017	-	-	-	-
	0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
79	C151804-183	-Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	3	389	-	1167	-	-	-	-
	6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
80	C151804-137	-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	241	-	723	-	-	-	-
	3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
81	C151804-108	-Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	6	858	-	5148	-	-	-	-
	7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
82	C151804-153	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	145	-	290	-	-	-	-
	0Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт		-	-	-	-	-	-	-
83	С151804-136-9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	1	128 -	- -	128 -	- -	- -	- -	- -
					Опора ПП10-3					
84	Е0133-103-3-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	4836,53 1476	3187,28 878,4	9673 2952	6375 1757	4944 105	9 3,63	18 7
85	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	6	19400 -	- -	116400 -	- -	- -	- -	- -
86	С108-88-3	-Конструкции металлические т	0,054	92020 18404	- -	4969 994	- -	119 12	386,48 -	21 -
87	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	0,0816	1100,25 1100,25	- -	90 90	- -	94 105	6,71 -	1 -
88	С151804-133-2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	12	12 -	- -	144 -	- -	- -	- -	- -
89	С151804-291-Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93 шт.	12	446 -	- -	5352 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	0,018	846 846	- -	15 15	- -	16 105	5,15 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С151804-199-Зажимы соединительные 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	163	-	1956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С151804-200-Зажимы соединительные 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	113	-	678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			261343	11733			103

			Тенге			9647	3242			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			24630	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24630	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1478	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26107	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236713	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4874	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12889	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			198140	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			15174	-	-		-
	Накладные расходы -		чел.-ч			10814	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1622	-		5
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14852	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч			262379	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -					-	14512	-		122
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			288486	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14512	-		122

РАЗДЕЛ 3. Устройство УОК

93	Ц0108-88-3 -Конструкции металлические	0,0363	102170	1870	3709	68	295	52	2
94	СТОО"АВ ENERDGY" -Стоимость проводника ЗП1	т 6	8280 242,18	270,01 -	301 1453	10 -	95 -	1,57 -	-
95	Е0133-27-1 -Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	м 0,0408	- 1100,25	- -	- 45	- -	- 47	- 6,71	-
96	С151804-133-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) 2Изм. и СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1т 6	1100,25 12	- -	45 72	- -	105 -	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02		шт.		-	-	-	-	-	-	-
97	С151804-291 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	446 -	- -	892 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,018	846 846	- -	15 15	- -	16 105	5,15 -	- -
99	С151804-200 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	113 -	- -	2034 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				8220	68			2
			Тенге				361	10			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				8160	-	-		-
	Материалы -		Тенге				3340	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	310	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4451	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				295	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	44	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				507	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				8962	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	355	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				60	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	60	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				63	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	9	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				7	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				131	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	70	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				9093	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	424	-		2

РАЗДЕЛ 4. Устройство разъединителя на концевой опоре КР-1

100	Ц0108-88-3	Монтаж конструкций металлических	т	0,0914	102170 8280	1870 270,01	9338 757	171 25	742 95	52 1,57	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С151804-291 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93 шт.	8	446 -	- -	3568 -	- -	- -	- -	- -
102	С151804-133 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	8	12 -	- -	96 -	- -	- -	- -	- -
103	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	0,006	846 846	- -	5 5	- -	5 105	5,15 -	- -
104	С151804-200 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	113 -	- -	678 -	- -	- -	- -	- -
105	С11071-2 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм т	0,00176	92400 -	- -	163 -	- -	- -	- -	- -
106	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89 1386	769,89 236,48	4528 2772	1540 473	3407 105	7,42 1,03	15 2
107	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный шт	2	943,8 756	3,8 2,3	1888 1512	8 5	1441 95	4 0,01	8 -
108	Alageum Electric	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом шт	2	23047,56 -	- -	46095 -	- -	- -	- -	- -
109	С151804-244 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	348 -	- -	4176 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге				70535 5046			1718 502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			46095	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			46095	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -					-	-		-
		Материалы -	Тенге			24272	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			8995	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	5543	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5590	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	839	-		3
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			31654	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -					6382	-		33
		Всего заработная плата -	Тенге							-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	5	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			163	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	1	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			10	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	6	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			77932	-	-		-
						-	-	-		-
						-	6387	-		33

РАЗДЕЛ 5. Комплектная трансформаторная подстанция/КТП/

110	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,404	218,93	-	307	-	347	1,54	2
				218,93	-	307	-	113	-	-
111	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 1,404	134,1	-	188	-	213	0,97	1
				134,1	-	188	-	113	-	-
112	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 4	2518,77	100,89	10075	404	765	0,85	3
				123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
113	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	м3 8	1090,46	598,4	8724	4787	4589	1,10	9
				195,53	214,16	1564	1713	140	0,91	1
114	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	шт 6,52	12600	-	82152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
115	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40,32	245,44 37,35	3,82 1,44	9896 1506	154 58	1846 118	0,21 0,01	9 -
116	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	м2 2	16463 4680	10590 2318,05	32926 9360	21180 4636	13296 95	27 13,44	54 27
117	75-4-28	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	подстанц 2	406700 -	- -	813400 -	- -	- -	- -	- -
118	Ц0108-62-2	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	шт 1	12982 4500	3792 812,02	12982 4500	3792 812	5046 95	27 4,71	27 5
119	75-3-1	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	шт 2	117500 -	- -	235000 -	- -	- -	- -	- -
120	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт 1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	СТОО"Нур Свет"	-Многотарифный прибор учета электроэнергии "Меркурий 230-ART-PQRSIN"	1	10481,97	-	10482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение.160 мм2	110 шт	61,9	3,3	6809	363	2445	0,14	15
				23	0,4	2530	44	95	-	-
123	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	16 м	330,1	24,1	5282	386	1801	0,7	11
				116	2,5	1856	40	95	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1228390	31071			134
		Стоимость оборудования -	Тенге			22465	7459			40
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1048400	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1048400	-	-		-
		Материалы -	Тенге							-
		Всего заработная плата -	Тенге			68647	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14036	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	23938	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			10482	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			22741	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-	3411	-		11
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5483	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			96872	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-	27350	-		152
		Всего заработная плата -	Тенге			111343	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8259	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	5985	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			93678	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			7759	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	1164	-		4
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7146	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			126247	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	7149	-		37
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1271520	-	-		-
			Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение КТПГ /сетчатое разборное/								
124	Е0107-24-12	-Установка оград металлических по металлическим стойкам без	32	623,15	243,27	19941	7785	14673	1,49	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м		261	66,53	8352	2129	140	0,24	8
125	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	48	629	-	30192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса ограждения	0,1776	27935,09	9375,11	4961	1665	2955	91	16
				16380	2107,33	2909	374	90	7,36	1
127	С11011-762	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	64	647	-	41408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1136	58700	-	6668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	Е0134-27-2	-Окраска в два слоя установленных конструкций из прокатных профилей	0,40132	6135,45	2270,95	2462	911	1156	14,61	6
				2333,25	866,25	936	348	90	4,23	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			105633	10361			70
			Тенге			12197	2851			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			30192	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30192	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1812	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			32004	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70479	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1146	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11765	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48076	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3272	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		0
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2374	-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5179	-	-		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91487	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14139	-		71
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4961	-	-		-
		Материалы -	Тенге			387	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3283	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	443	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			475	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8391	-	-		19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3727	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			131882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17866	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7520045	519359			2661
		Стоимость оборудования -	Тенге			323512	121844			479
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1094495	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1094495	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1833515	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			72347	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	198424	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1304346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			203524	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	30529	-		102
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			122222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2159262	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	228952	-		1101
		Материалы -	Тенге			4587074	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			135091	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	243649	-		-
		Местные материалы -	Тенге			48866	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3818910	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			253414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			216348	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		108
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	32452	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			288205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5091627	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		2211
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	276102	-		-
		Материалы -	Тенге			4961	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			387	-	-		-
			Тенге			-	3283	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	тенге			2 955,00	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	ч\час			-	-			1
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге			-	443			-
		Ненормируемые и напредвиденные затраты	тенге			475,00	-			-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ	тенге			8 391,00	-			-
		Нормативная трудоемкость	тенге			-	-			19
		Сметная заработная плата	тенге			-	3 727,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		тенге		8 353 773,70				
		Временные здания и сооружения 2,24%		тенге		162 607,80				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:		тенге		8 516 381,50				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,7405%		тенге		203 398,50				
		Затраты на выслугу лет 1%		тенге		74 218,40				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		тенге		29 686,62				
		Итого: в базисных ценах 2001г.МРП 775тенге:		тенге		8 823 685,02				
		Переход в уровень цен 2013 МРП=1618 К=2,23355		тенге		19 708 127,45				
		Налоговые сборы, обязат. платежи 2%		тенге		394 162,55				
		Итого:		тенге		20 102 290,00				
		НДС 12%		тенге		2 412 274,80				
		ВСЕГО по Акту за текущий месяц:		тенге		22 514 564,80				

Заказчик: ГУ Управление строительства Актюбинской области

Подрядчик: Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

Ержанов Б.У.

Технический надзор: ИП "Нагиметов"

Барбосинов А.М.

соотв. гр. Ф2 по смете провер. Зверев