Счет-фактура № 00000000010 от 19 сентября 2016 г.

Поставщик: ТОО "МАС-Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100340014050, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Жукова, дом № 7-152,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005790, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ92319S010003121556, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №18 от 19.08.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, Григорьевский с.о. с. Трудовое

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100340014050, ТОО "МАС-Строй",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Жукова, дом № 7-152

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 241040000010, ГУ "Аппарат акима Григорьевского сельского округа", Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, Григорьевский с.о. с. Трудовое

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Григорьевского сельского округа"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 241040000010, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, Григорьевский с.о. с. Трудовое

ИИК получателя: KZ26070103KSN4811000, РГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с. Трудовое, Григорьевский сельский округ, Аккайынский район, СКО	работа	1	1 999 999,00	1 999 999,00	12%	239 999,88	2 239 998,88		
Всего по счету:					**1 999 999,00**		**239 999,88**	**2 239 998,88**		

Директор: **Симонян М. А.**

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Симонян М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Григорьевского сельского округа", Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, Григорьевский с.о. с. Трудовое** — **241040000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "МАС-Строй",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Жукова, дом № 7-152** — **100340014050**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №18 от 19.08.2016 г.

Номер документа	Дата составления
10	19.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с. Трудовое, Григорьевский сельский округ, Аккайынский район, СКО	19.09.2016г.		работа	1	2 239 998,88	2 239 998,88
				Итого	1	x	2 239 998,88

Работа в количестве-1, на сумму 2239998 тенге 88 тиын (Два миллиона двести тридцать девять тысяч девятьсот девяносто восемь тенге 88 тиын)

Вышеуказанные работы выполнены полностью и в срок.Заказчи

Сдал (Исполнитель) Директор / / Симонян М.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Аким / / Саменов К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2016г.

М.П.

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Григорьевского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "МАС-Строй"
Объект: Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с. Трудовое, Григорьевский сельский округ, Аккайынский район, СКО
Договор № 18 от 19.08.2016 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
Сентябрь 2016

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	1999,999	1960,783		39,216	240,000	2239,999
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**1999,999**	**1960,783**		**39,216**	**240,000**	**2239,999**

Заказчик: Саменов К.К.

Генподрядчик:

Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Григорьевского сельского округа"
Генподрядчик: ТОО "МАС-Строй"
Наименование объекта: Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с. Трудовое, Григорьевский сельский округ, Аккайынский район, СКО
Договор № 18 от 19.08.2016 г.

Акт №1 от 19.09.2016 г.
выполненных работ за Сентябрь 2016 г.

Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с. Трудовое, Григорьевский сельский округ, Аккайынский район, СКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	840	497,88	15,35	418219	12894	12289	0,0336	28
		м2 покрытия		5,94	5,06	4990	4250	133	0,01766	15
2	Е27-54-9	Добавлять к расценке 27-53-9 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	840	59,31	–	49820	–	11	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	8	–	133	–	–
3	Е27-67-13	Приготовление асфальтобетонной смеси пористой крупнозернистой с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3,1	3671,63	749,7	11382	2324	684	0,192	1
		т смеси		31,5	134,15	98	416	133	0,4116	1

4 Е27-18-2	Очистка "карты перед обработкой битумной эмульсией	126	66,76	51,26	8412	6459	4209	0,117	15
	м3 конструкции		15,5	9,62	1953	1212	133	0,0356	4
5 Е27-47-1	Обработка стенок битумной эмульсией /прим./	840	128,03	6,9	107545	5796	4771	0,0162	14
	м2 покрытия		2,57	1,7	2159	1428	133	0,00657	6
6 30-8-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	126	1970		248220				
	м3								
	Всего прямые затраты				**843598**	**27473**			**58**
					9208	**7306**			**26**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				806918				
	Накладные расходы, тенге				21964				
	- заработная плата, тенге				3295				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51934				
	Всего				**917496**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9175				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3670				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**930341**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,107)				**1960783**				
	- материалы, тенге				2208535				
	- сметная заработная плата, тенге				89374				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				95				
	Налог (2 %)				39216				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1999999**				

НДС (12 %)	240000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2239999**

Заказчик: _____

Генподрядчик: _____