**ДОГОВОР №4**
**на выполнение субподрядных работ**

г. Семей «29» апреля 2013 г.

**ТОО «Баймагамбет»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Умирбекова Елтая Баймагамбетовмча. действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**ТОО «Дорремслужба-2»,** именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Умирбекова Ертая Баймагамбетовича., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (Далее - договор) о нижеследующем:

**1. Предмет договора.**

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется своими силами, оборудованием и за свой риск выполнить работы «Реконструкция здания УВД под специальный приемник и приемник-распределитель по ул.Лермонтова в г.Семей ВКО», а Подрядчик обязуется принять работы и оплатить их стоимость.

1.2. Срок выполнения: апрель 2013 года – октябрь 2013 года.

**2.Стоимость работ и порядок расчетов по договору.**

2.1. Общая стоимость выполнения работ по настоящему Договору определяется совместной сметной документацией.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость всех работ, всех затрат, всех сумм вознаграждения, оплату эксплуатационных расходов, транспортные расходы и все предусмотренные законодательством РК обязательные налоги и платежи в бюджет.

**3.Права и обязанности сторон.**

**3.1. Подрядчик имеет право:**

3.1.1. в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком работ, соблюдением сроков выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность субподрядчика.

3.1.2 Мотивировано отказаться от использования Договора в любое время до сдачи ему результата (этапа) Работ, уплатив Субподрядчику часть стоимости Работ по Договору пропорционально части Работ, фактически выполненных Субподрядчиком без замечания и в соответствии с требованиями СНиП, до момента получения Субподрядчиком извещения (уведомления) об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.1.3 Задержать оплату выполненного Субподрядчиком этапа работ до момента фактического устранения выявленных заказчиком недостатков/дефектов.

3.1.4. если Субподрядчик приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что их выполнение к установленному Договором сроку становится явно невозможным, а также производит Работы с отклонением от СНиП, Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать от Субподрядчика возмещение убытков, включая и упущенную выгоду.

**3.2. Подрядчик обязан**

3.2.1. Оплатить Субподрядчику выполненные работы в сроки, размере, порядке предусмотренные в настоящем договоре.

3.2.2 После фактического устранения Субподрядчиком выявленных Подрядчиком недостатков/ дефектов при их наличии в фактически выполненных работах принять результат Работ в порядке и сроки предусмотренные в настоящем Договоре.

3.2.3. В срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента начала выполнения этапа работ Субподрядчиком предоставить последнему проектную и иную техническую документацию, необходимую для выполнения (этапа) работ по Договору.

3.2.4. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении Работ в той мере, в какой Подрядчик считает это необходимым.

**3.3. Субподрядчик имеет право**

3.3.1. самостоятельно определять способы выполнения задания Подрядчика.

3.3.2. В случаях когда фактические расходы Субподрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены (составление сметы), Субподрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором (сметой), если Подрядчик не докажет, что полученная Субподрядчиком экономия отрицательно повлияла на качество выполненной работы.

3.3.3. На своевременную оплату Подрядчиком выполненных надлежащим образом Работ.

**3.4. Субподрядчик обязан**

3.4.1. выполнять работы в надлежащем качестве в соответствии с требованиями Договора, предоставленной Подрядчиком документации, их целевым назначением, непосредственно требовании Подрядчика, СНиП, а также иных норм, требовании, положении действующего законодательства РК

3.4.2. Строго соблюдать нормы расходования материалов, средств и оборудования, используемых при производстве Работ по Договору, использовать их только по целевому назначению. После завершения выполнения (этапа) Работ Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику отчет о расходовании материалов, средств, оборудования. В случае несоблюдения Субподрядчиком требовании настоящего пункта, в результате чего количество/объем материалов, средств, оборудования стало недостаточным для достижения результата Работ то Субподрядчик обязан:

-незамедлительно письменно уведомить об этом Подрядчика;

-по усмотрению Подрядчика, за счет Субподрядчика, с соблюдением сроков, качества выполнения работ приобрести необходимые материалы, оборудование, инструменты и т.п. - в полном размере компенсировать Подрядчику расходы/убытки, вызванные нарушением Субподрядчиком настоящего пункта, если Подрядчик самостоятельно приобрел недостающее количество необходимых материалов, оборудования, инструментов и т.п. Во исполнение настоящего пункта Подрядчик вправе в одностороннем порядке удержать произведенные расходы и/или понесенные убытки из причитающихся Субподрядчику денег за фактически выполненные работы.

3.4.3. выполнять Работы с обеспечением своих работников средствами индивидуальной защиты в 100% объеме, с соблюдением мероприятии по технике безопасности, пожарной и иной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, правил внутреннего распорядка Подрядчика, обеспечить безопасность ведения строительных работ - самостоятельно нести ответственность перед Подрядчиком и/или третьими лицами.

3.4.4. выполнять Работы только квалифицированным персоналом, имеющими достаточный профессиональный опыт выполнения такого рода Работ, что выполняются Субподрядчиком по Договору. За несоблюдение настоящего пункта ответственность за некачественное выполнение Работ, а так же за ущерб, причиненный Подрядчику и/или третьим лицам, Субподрядчик несет самостоятельно в полном объеме.

3.4.5. Выполнять Работы только при наличии у него необходимого разрешения - лицензии, в случае если наличие лицензии необходимо для выполнения такого вида работ, в силу требовании законодательства РК, а так же за возмещение убытков вызванных приостановкой Работ по решению уполномоченного органа несет Субподрядчик в полном объеме, как перед уполномоченным органом, так и перед Подрядчиком и/или третьими лицами.

3.4.6. На весь период производства работ (за исключением нерабочее время, выходные дни) нести риск случайной гибели и/или повреждения, и/или утери (хищения), собственных и/или переданных во владение Подрядчиком материалов, средств. Оборудования а так же Работ или его части по момент передачи их Подрядчику в соответствии с условиями Договора.

3.4.7.За свой счет устранить выявленные Подрядчиком недостатки в порядке и сроки, установленные Подрядчиком, контролирующими органами.

3.4.8 По требованию Подрядчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ и нести ответственность за. достоверность предоставленной информации.

3.4.9. Вместе с результатом Работ передавать Подрядчику информацию, касающуюся эксплуатации и иного использованного результата Работ, в соответствии с требованиями СНиП о приемно-сдаточной документации (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протокола испытаний и т.д.)

3.4.10. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

3.4.11. Немедленно письменно предупредить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности предоставленных Подрядчиком материалов, оборудования, технической документации: - возможных

неблагоприятных для Подрядчика последствии выполнения его указании о способе выполнения Работ: - иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок, установленный в Договоре.

## 4.Прием работ и устранение недостатков.

4.1. если при осуществления надзора и контроля, при приемке результата (этапа) выполненных Работ, Подрядчиком будут обнаружены в выполненных Субподрядчиком работах недостатки (дефекты, несоответствия) то Подрядчик уведомляет об этом Субподрядчика в разумный срок и Стороны совместно составляют и подписывают Дефектный Акт, в котором детально указываются обнаруженные дефекты недостатки устраняются Субподрядчиком безвозмездно. В случае если Субподрядчик отказывается подписывать Дефектный Акт, о чем делается Подрядчиком соответствующая отметка в Дефектном Акте с указанием причин отказа, а так же если Субподрядчик надлежащим образом не устранил в срок указанный в Дефектном акте недостатки, то Подрядчик вправе устранить недостатки за свой счет, своими силами или силами третьих лиц , а стоимость понесенных убытков в полном размере удовлетворить из причитающихся по Договору Субподрядчику денег за выполненные Работы.
4.2.Подрядчик вправе отказаться от приема результатов (этапа) Работ в случае обнаружения недостатка (дефектов, несоответствии), которые исключают возможность использования результатов работ для указанной в Договоре цели или не могут быть использованы по своему целевому назначению, при этом не могут быть устранены Субподрядчиком, Подрядчиком или третьим лицом. В данном случае Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и в полной мере удержать нанесенные убытки (включая упущенную выгоду), вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору. Если оплата ненадлежащим образом выполненных Субподрядчиком Работ по каким-либо причинам произошла, то Субподрядчик обязан в полном объеме возместить Подрядчику указанные в настоящем пункте убытки, включая и упущенную выгоду, а Подрядчик вправе требовать указанного возмещения убытков.
4.3. Приемка Работ производится Подрядчиком по завершению Субподрядчиком каждого указанного Приложения №1 этапа выполненных работ. О завершении выполнения Работ субподрядчик обязан в срок не позднее одного рабочего дня с момента фактического в письменном виде уведомить Подрядчика. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Субподрядчика обязан осмотреть выполненные Работы. При обнаружении недостатков (дефектов, несоответствии) Стороны руководствуются п. Договора, при этом приемка результата этапа Работ переносится до момента фактического устранения недостатков Субподрядчиком (заказчиком, третьим лицом). В случае если недостатки устраняются Субподрядчиком, то после их фактического устранения в срок не позднее одного рабочего дня Субподрядчик уведомить об этом Подрядчика, а так же о готовности к приемке этапа выполненных работ. При отсутствии недостатков, в том числе и после исполнения Субподрядчиком обязательств по их устранению в выполненных Субподрядчиком Работах, а так же с учетом возможно нанесенных Субподрядчиком убытков (ущерба), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору, Стороны составляют и подписывают Акты по Ф-2В и справки стоимости выполненных Работ по форме КС-3 Ф-3 соответственно, а так же выставленная Субподрядчиком счет-фактура, являются основанием для расчетов между Сторонами в соответствии с условиями Договора.
4.4. В случаях предусмотренных законодательством РК в приемке результатов выполненных Субподрядчиком Работ (этапов Работ) должны участвовать представители государственных органов, органов местного самоуправления. В этом случае, дополнительно с порядком установленном в п.4.1-4.3. Договора, приемка результатов Работ оформляется Актом (установленной законодательством формы), подписанными Сторонами (далее по тексту - «Акт комиссии»),

## 5.Гарантии

5.1. Субподрядчик предоставляет Подрядчику гарантию надлежащего качества выполненных Работ (результата Работ), предоставленных материалов, средств, оборудования и их соответствия условиям Договора, сроком на 2 (два) года календарные.
5.2. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжается более 30 (тридцать) календарных дней, каждая сторона праве отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту. В этом

случае контракт расторгается Стороны производят взаиморасчет по выполненным обязательствам в сроки, оговоренные Сторонами дополнительно.

## 6.Конфиденциальность

6.1. Условия Договора являются конфиденциальным и не подлежат разглашению любой из Сторон кроме как по взаимному письменному согласию Сторон и/или в случаях прямо предусмотренных законодательством РК.

## 7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разноглася, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит рассмотрению в суде.

## 8. Прочие положения.

8.1. Все приложения, указанные в Договоре являются его неотъемлемой частью
8.2. Договор может быть расторгнут только по письменному соглашению Сторон или в случаях прямо предусмотренных Договором.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.4. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, по одному для каждой стороны, причем каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

## 9. Юридические адреса сторон:

**Подрядчик**
**ТОО «Баймагамбет»**

РК ВКО, г. Семей, ул. Абая 74
РНН 182700210348
ИИК KZ67826F1KZTD2001274
БИК ALMNKZKA в АО «АТФБанк»

**Директор Умирбеков Е.Б.**

**Субподрядчик**
**ТОО «Дорремслужба-2»**

РК, г. Семей ул.Карменова 65а,
РНН 182700002817
ИИК KZ07826F1KZTD2001129
БИК ALMNKZKA в АО «АТФБанк»

**Директор Умирбеков Е.Б.**

# СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2013 года

**Заказчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Баймагамбет"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

**Наименование строительства и его адрес** Реконструкция здания УВД под специальный приемник и приемник -распределения по ул. Лермонтова в г. Семей ВКО

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 4 | 29.04.2013 | | | ТОО "Дорремслужба-2" | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце, без НДС | Строительно-монтажные работы | из графы 3 | | | | | | |
| | | | | в том числе | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено по стройке с начала строительства | 39 259 249.0 | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ за ноябрь 2013 г. | 39 259 249.0 | 35 052 900.89 | | | | | | | 4 206 348.11 | |
| Погашение аванса 30% за отчетный месяц | | | | | | | | | | |
| Всего к оплате | 39 259 249.00 | | | | | | | | | 39 259 249.0 |

**Заказчик:**
ТОО "Баймагамбет"

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЙМАГАМБЕТ ЖАУАПКЕРШІЛІК ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТІГІ

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

"ДОРРЕМСЛУЖБА-2"

Заказчик: ТОО "Баймагамбет"

Подрядчик: ТОО "Дорремслужба-2"

Наименование объекта: Реконструкция здания УВД под специальный приемник и приемник-распределения по ул. Лермонтова в г. Семей ВКО

## Акт №8

## выполненных работ

### Реконструкция здания УВД под специальный приемник и приемник-распределения по ул. Лермонтова в г. Семей ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 15 Раздел 5 Наружная отделка** | | | | | | | | |
| 23 | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | 8,766 | 7780,36 | 419,8 | 68203 | 3680 | 9953 | 5,221 | 46 |
| | | *м3 кладки* | | 804,71 | 157,5 | 7054 | 1381 | 118 | 0,7625 | 7 |
| 24 | Е15-4-13 | Облицовка стен цоколя "Рваным камнем" | 73,05 | 2377,85 | 58,8 | 173702 | 4295 | 154525 | 10,58 | 773 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | 1992,38 | 22,23 | 145543 | 1624 | 105 | 0,1085 | 8 |
| 25 | 99-1-1(пл) | Природный рваный камень | 73,05 | 652 | | 47629 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 26 | 30-2-29 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | 26,41975 | 8210 | | 216906 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 16 Раздел 6 Лестница ЛН_1** | | | | | | | | |
| 27 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 4,5 | 2009,98 | 10,25 | 9045 | 46 | 1702 | 1,9665 | 9 |
| | | *м2 кровли* | | 313,89 | 3,85 | 1413 | 17 | 119 | 0,01875 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | E12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 5,8 | 715,87 | 1,24 | 3937 | 7 | 1007 | 0,972 | 5 |
| | | *м2 покрытия* | | 153,23 | 0,47 | 843 | 3 | 119 | 0,0023 | – |

**Раздел 23 Локальная смета 2-1-5 Водоснабжение и канализация Раздел 1 Водоснабжение**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E17-2-3 | Установка смесителей для душа | 6 | 146,86 | 1,96 | 881 | 12 | 1112 | 0,805 | 5 |
| | | *шт* | | 144,9 | – | 869 | – | 128 | – | – |
| 15 | E17-2-3 | Установка смесителей для умывальников | 23 | 146,86 | 1,96 | 3378 | 45 | 4266 | 0,805 | 19 |
| | | *шт* | | 144,9 | – | 3333 | – | 128 | – | – |
| 16 | E17-2-3 | Установка смесителей для мойки | 7 | 146,86 | 1,96 | 1028 | 14 | 1298 | 0,805 | 6 |
| | | *шт* | | 144,9 | – | 1014 | – | 128 | – | – |
| 61 | E62-29-11 | Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб | 38,35 | 162,41 | 0,07 | 6228 | 3 | 4811 | 0,741 | 28 |
| | | *м2* | | 119,45 | 0,02 | 4581 | 1 | 105 | 0,0001 | – |
| 62 | E16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 65 | 521,42 | 49,05 | 33892 | 3188 | 25965 | 1,6905 | 110 |
| | | *шт* | | 292,39 | 19,69 | 19005 | 1280 | 128 | 0,0875 | 6 |
| 63 | 9-4-67 | Краны шаровые сварные стальные Naval, Tмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм | 65 | 2760 | | 179400 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 64 | E16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 2 | 521,42 | 49,05 | 1043 | 98 | 799 | 1,6905 | 3 |
| | | *шт* | | 292,39 | 19,69 | 585 | 39 | 128 | 0,0875 | – |
| 65 | 9-4-71 | Краны шаровые сварные стальные Naval, Tмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм | 2 | 4950 | | 9900 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | E16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 2 | 521,42 | 49,05 | 1043 | 98 | 799 | 1,6905 | 3 |
| | | *шт* | | 292,39 | 19,69 | 585 | 39 | 128 | 0,0875 | – |
| 67 | E16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 2 | 521,42 | 49,05 | 1043 | 98 | 799 | 1,6905 | 3 |
| | | *шт* | | 292,39 | 19,69 | 585 | 39 | 128 | 0,0875 | – |
| 68 | 9-1-9 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм | 2 | 499 | | 998 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 69 | 9-1-7 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм | 2 | 313 | | 626 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 70 | 99-1-8 | Смесители для умывальников | 23 | 1186 | | 27278 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 71 | 99-1-9 | Сифон для умывальников | 23 | 475 | | 10925 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 72 | 11-1-100 | Смесители для моек | 6 | 5360 | | 32160 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 24 Раздел 2 Канализация** | | | | | | | | |
| 73 | E17-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 1 | 5987,64 | 26,91 | 5988 | 27 | 524 | 2,2425 | 2 |
| | | *комплект* | | 398,48 | 11,25 | 398 | 11 | 128 | 0,05 | – |
| 74 | E17-3-1 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным | 17 | 9194,48 | 49,05 | 156306 | 834 | 10113 | 2,553 | 43 |
| | | *комплект* | | 445,05 | 19,69 | 7566 | 335 | 128 | 0,0875 | 1 |
| 75 | E17-1-9 | Установка чугунных глубоких душевых поддонов | 2 | 5186,13 | 59,69 | 10372 | 119 | 819 | 1,7825 | 4 |
| | | *комплект* | | 297,56 | 22,5 | 595 | 45 | 128 | 0,1125 | – |
| 76 | E17-1-11 | Установка трапов диаметром 50 мм | 1 | 1426,59 | 8,69 | 1427 | 9 | 123 | 0,529 | 1 |
| | | *комплект* | | 93,15 | 2,81 | 93 | 3 | 128 | 0,0125 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 E17-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 14 | 517,64 | 26,91 | 7247 | 377 | 7343 | 2,2425 | 31 |
| | *комплект* | | 398,48 | 11,25 | 5579 | 158 | 128 | 0,05 | 1 |
| 78 99-1-1(пл) | Умывальники металические | 14 | 1849 | | 25886 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 79 E17-5-2 | Установка моек на два отделения | 2 | 667,24 | 77,06 | 1334 | 154 | 1211 | 2,599 | 5 |
| | *комплект* | | 445,05 | 28,13 | 890 | 56 | 128 | 0,1375 | – |
| 80 99-1-1 | Мойка кухонная GS (310)серая | 3 | 7837 | | 23511 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 81 99-1-1 | Мойка кухонная GS (302) песочная | 2 | 7837 | | 15674 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 82 E17-5-1 | Установка моек на одно отделение | 1 | 432,73 | 17,38 | 433 | 17 | 419 | 1,794 | 2 |
| | *комплект* | | 320,85 | 5,63 | 321 | 6 | 128 | 0,0375 | – |
| 83 99-1-1 | Мойка кухонная GS (331) белая | 1 | 7837 | | 7837 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

**Раздел 25 Локальная смета 7-2-1 Благоустройство Раздел 1 тип 1**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 E27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 53,5 | 527,72 | 19,2 | 28233 | 1027 | 935 | 0,03864 | 2 |
| | *м2 покрытия* | | 6,83 | 6,32 | 365 | 338 | 133 | 0,02208 | 1 |

**Раздел 26 Раздел 3 тип 3**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 E27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 22,5 | 527,72 | 19,2 | 11874 | 432 | 394 | 0,03864 | 1 |
| | *м2 покрытия* | | 6,83 | 6,32 | 154 | 142 | 133 | 0,02208 | – |

**Раздел 27 Локальная смета 7-3-1 Озеленение**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 E47-25-4 | Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см | 52,83 | 253,02 | – | 13367 | – | 4568 | 0,46 | 24 |
| | *м2* | | 67,02 | – | 3541 | – | 129 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E47-25-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 52,83 | 20,24 | – | 1069 | – | 644 | 0,06038 | 3 |
| | | *м2* | | 9,44 | – | 499 | – | 129 | – | – |

## Добавляемые работы

**Кровля (Нарашивание край кровли)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E58-2-2 | Разборка покрытий кровли из листовой стали | 68,5 | 16,24 | 1,07 | 1112 | 73 | 1250 | 0,1049 | 7 |
| | | *м2 кровли* | | 15,17 | 0,16 | 1039 | 11 | 119 | 0,0028 | – |
| 2 | E9-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | 34,25 | 128,68 | 42,81 | 4407 | 1466 | 2137 | 0,36455 | 12 |
| | | *м2* | | 58,74 | 10,57 | 2012 | 362 | 90 | 0,03775 | 1 |
| 3 | 1-1-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,120 | 38,36 | 896 | | 34371 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 4 | E58-17-1 | Устройство покрытия из листовой стали - скаты кровли | 34,25 | 583,67 | 0,93 | 19991 | 32 | 3231 | 0,5 | 17 |
| | | *м2 покрытия* | | 79,11 | 0,14 | 2710 | 5 | 119 | 0,0014 | – |

**Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы Раздел 2 Проемы**

**2.1 Окна**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 | 0,22 | 10450,23 | 23,76 | 2299 | 5 | 68 | 1,49845 | – |
| | | *м2 проемов* | | 250,39 | 7,73 | 55 | 2 | 120 | 0,03775 | – |
| 6 | E56-10-1 | Установка подоконных досок из ПХВ без кронштейнов в каменных стенах | 46,34 | 79,39 | 0,47 | 3679 | 22 | 1400 | 0,1576 | 7 |
| | | *м* | | 25,09 | 0,09 | 1163 | 4 | 120 | 0,0008 | – |
| 7 | 6-1-198 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм | 46,34 | 4890 | | 226603 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

**Раздел 3 Полы**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм<br>*м2 стяжки* | 10,8 | 249,96 | 12,44 | 2700 | 134 | 860 | 0,4094 | 4 |
| 9 | Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике<br>*м2 изолируемой поверхности* | 10,8 | 60,03<br>325,92 | 4,68<br>23,03 | 648<br>3520 | 51<br>249 | 123<br>1427 | 0,02275<br>0,4784 | –<br>5 |
| 10 | Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике<br>*м2 изолируемой поверхности* | 10,8 | 98,84<br>210,05 | 8,64<br>11,31 | 1067<br>2269 | 93<br>122 | 123<br>834 | 0,04213<br>0,28865 | –<br>3 |
| 11 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм<br>*м2 стяжки* | 10,8 | 58,48<br>249,96 | 4,25<br>12,44 | 632<br>2700 | 46<br>134 | 123<br>860 | 0,02063<br>0,4094 | –<br>4 |
| 12 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000<br>*м2 стяжки* | 64,8 | 60,03<br>37,67 | 4,68<br>0,84 | 648<br>2441 | 51<br>54 | 123<br>82 | 0,02275<br>0,00506 | –<br>– |
| 13 | Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе<br>*м2 покрытия* | 10,8 | 0,72<br>1472,54 | 0,31<br>14,65 | 47<br>15903 | 20<br>158 | 123<br>2695 | 0,0015<br>1,219 | –<br>13 |
| 14 | Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических<br>*м плинтусов* | 4 | 197,43<br>263,75 | 5,49<br>0,4 | 2132<br>1055 | 59<br>2 | 123<br>236 | 0,02675<br>0,2714 | –<br>1 |
| **3.7 2-эт. тип 2** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм<br>*м2 стяжки* | 10,84 | 47,87<br>249,96 | 0,14<br>12,44 | 191<br>2710 | 1<br>135 | 123<br>863 | 0,00075<br>0,4094 | –<br>4 |
| 16 | Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике<br>*м2 изолируемой поверхности* | 10,84 | 60,03<br>325,92 | 4,68<br>23,03 | 651<br>3533 | 51<br>250 | 123<br>1433 | 0,02275<br>0,4784 | –<br>5 |
| 17 | Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике<br>*м2 изолируемой поверхности* | 10,84 | 98,84<br>210,05 | 8,64<br>11,31 | 1071<br>2277 | 94<br>123 | 123<br>836 | 0,04213<br>0,28865 | –<br>3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 58,48 | 4,25 | 634 | 46 | 123 | 0,02063 | – |
| 18 | E11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 10,84 | 249,96 | 12,44 | 2710 | 135 | 863 | 0,4094 | 4 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 60,03 | 4,68 | 651 | 51 | 123 | 0,02275 | – |
| 19 | E11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000 | 65,04 | 37,67 | 0,84 | 2450 | 55 | 82 | 0,00506 | – |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 0,72 | 0,31 | 47 | 20 | 123 | 0,0015 | – |
| 20 | E11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе | 10,84 | 1472,54 | 14,65 | 15962 | 159 | 2706 | 1,219 | 13 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 197,43 | 5,49 | 2140 | 60 | 123 | 0,02675 | – |
| 21 | E11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 8,4 | 263,75 | 0,4 | 2216 | 3 | 496 | 0,2714 | 2 |
| | | *м плинтусов* | | | | | | | | |
| | | | | 47,87 | 0,14 | 402 | 1 | 123 | 0,00075 | – |

**Раздел 4 Внутренняя отделка**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | E15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 34 | 1931,19 | 2,63 | 65660 | 89 | 13707 | 2,3 | 78 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | | | | | | | |
| | | | | 382,95 | 0,99 | 13020 | 34 | 105 | 0,00488 | – |

**Раздел 5 Наружная отделка**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | E8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | 8,766 | 7780,36 | 419,8 | 68203 | 3680 | 9953 | 5,221 | 46 |
| | | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | | 804,71 | 157,5 | 7054 | 1381 | 118 | 0,7625 | 7 |
| 24 | E15-4-13 | Облицовка стен цоколя "Рваным камнем" | 73,05 | 2377,85 | 58,8 | 173702 | 4295 | 154525 | 10,58 | 773 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | | | | | | | |
| | | | | 1992,38 | 22,23 | 145543 | 1624 | 105 | 0,1085 | 8 |
| 25 | 99-1-1(пл) | Природный рваный камень | 73,05 | 652 | | 47629 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 26 | 30-2-29 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | 26,41975 | 8210 | | 216906 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

**Раздел 6 Лестница ЛН1**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | E12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 4,5 | 2009,98 | 10,25 | 9045 | 46 | 1702 | 1,9665 | 9 |
| | | *м2 кровли* | | 313,89 | 3,85 | 1413 | 17 | 119 | 0,01875 | – |
| 28 | E12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 5,5 | 715,87 | 1,24 | 3937 | 7 | 1007 | 0,972 | 5 |
| | | *м2 покрытия* | | 153,23 | 0,47 | 843 | 3 | 119 | 0,0023 | – |
| | | **Раздел 8 Разные работы** | | | | | | | | |
| | | **Крыльцо Кр 4** | | | | | | | | |
| 29 | E11-2-1 | Устройство песчано-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 1 | 1850 | – | 1850 | – | 675 | 3,4385 | 3 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 548,55 | – | 549 | – | 123 | – | – |
| 30 | E6-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 2 | 8232,61 | 245,78 | 16465 | 492 | 853 | 2,0585 | 4 |
| | | *м3* | | 313,09 | 92,84 | 626 | 186 | 105 | 0,4535 | 1 |
| 31 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,015 | 65000 | | 975 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 32 | E9-61-12 | Монтаж стоек и других деталей из сортовой стали | 0,206 | 171226,03 | 6858,3 | 35273 | 1413 | 2636 | 74,98 | 15 |
| | | *т конструкций* | | 14024,25 | 192,1 | 2889 | 40 | 90 | 0,825 | – |
| | | **Козырек К 4, ограждение** | | | | | | | | |
| 33 | E9-17-13 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия козырька | 0,07 | 8650,22 | 5544,67 | 606 | 388 | 251 | 1,037 | – |
| | | *т конструкций* | | 3090,95 | 905,63 | 216 | 63 | 90 | 2,65 | – |
| 34 | E9-62-3 | Изготовление решетчатых конструкций | 0,07 | 27935,09 | 9375,11 | 1955 | 656 | 1166 | 91 | 6 |
| | | *т конструкций* | | 16380 | 2107,33 | 1147 | 148 | 90 | 7,36 | 1 |
| 35 | 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,017 | 59200 | | 1006 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1-1-908 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14<br>*т* | 0,036 | 75600 | | 2722 | | | |
| 37 | 1-1-898 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп<br>*т* | 0,017 | 59500 | | 1012 | | | |
| 38 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством<br>*м2 кровли* | 3,5 | 2009,98 | 10,25 | 7035 | 36 | 1323 | 1,9665 | 7 |
| | | | | 313,89 | 3,85 | 1099 | 13 | 119 | 0,01875 | – |
| 39 | Е15-37-9 | Облицовка потолков "Люкалоном" на металлическом каркасе<br>*м2* | 4,2 | 4378,4 | 3,58 | 18389 | 15 | 1435 | 1,8745 | 8 |
| | | | | 324,35 | 1,18 | 1362 | 5 | 105 | 0,00575 | – |
| 40 | Е9-61-10 | Монтаж ограждений<br>*т конструкций* | 0,022 | 11267,24 | 2984,46 | 248 | 66 | 147 | 40,365 | 1 |
| | | | | 7038 | 369,29 | 155 | 8 | 90 | 1,6875 | – |
| 41 | Е9-62-3 | Изготовление решетчатых конструкций<br>*т конструкций* | 0,022 | 32735,87 | 11718,89 | 720 | 258 | 425 | 104,65 | 2 |
| | | | | 18837 | 2634,17 | 414 | 58 | 90 | 9,2 | – |
| 42 | 8-7-8 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 18х2,5 мм<br>*10м* | 0,8 | 6360 | | 5088 | | | | |
| 43 | 8-7-19 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 40х2,5 мм<br>*10м* | 0,9 | 12500 | | 11250 | | | | |
| | | **Локальная смета 2-1-3 Отопление Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | |
| 44 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов<br>*кВт* | 1,8 | 3692,09 | 43,41 | 6646 | 78 | 324 | 0,7843 | 1 |
| | | | | 124,72 | 16,26 | 224 | 29 | 128 | 0,07938 | – |
| 45 | Е62-29-3 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов<br>*м2* | 88,8 | 94,4 | 0,07 | 8383 | 6 | 4589 | 0,31 | 28 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 49,19 | 0,02 | 4368 | 2 | 105 | 0,0001 | – |
| 46 | Е62-29-11 | Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб | 111,4 | 162,41 | 0,07 | 18092 | 8 | 13974 | 0,741 | 83 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 119,45 | 0,02 | 13307 | 2 | 105 | 0,0001 | – |
| 47 | Е16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 6 | 521,42 | 49,05 | 3129 | 294 | 2396 | 1,6905 | 10 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 292,39 | 19,69 | 1754 | 118 | 128 | 0,0875 | 1 |
| 48 | 9-4-70 | Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм | 2 | 4310 | | 8620 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 49 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 31 | 521,42 | 49,05 | 16164 | 1521 | 12383 | 1,6905 | 52 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 292,39 | 19,69 | 9064 | 610 | 128 | 0,0875 | 3 |
| 50 | 9-4-67 | Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм | 31 | 2760 | | 85560 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 51 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 10 | 521,42 | 49,05 | 5214 | 491 | 3995 | 1,6905 | 17 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 292,39 | 19,69 | 2924 | 197 | 128 | 0,0875 | 1 |
| 52 | 9-1-7 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм | 10 | 313 | | 3130 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2 Узел управления** | | | | | | | | |
| 53 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 31 | 357,19 | 49,05 | 11073 | 1521 | 12383 | 1,6905 | 52 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 292,39 | 19,69 | 9064 | 610 | 128 | 0,0875 | 3 |
| 54 | 9-4-80 | Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм | 31 | 3580 | | 110980 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | E16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 7 | 521,42 | 49,05 | 3650 | 343 | 2797 | 1,6905 | 12 |
| | | *шт* | | 292,39 | 19,69 | 2047 | 138 | 128 | 0,0875 | 1 |
| 56 | 9-1-7 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм | 5 | 313 | | 1565 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 57 | 9-1-8 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм | 2 | 403 | | 806 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 58 | E16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 40 | 481,3 | 4,95 | 19252 | 198 | 3168 | 0,34155 | 14 |
| | | *м трубопровода* | | 60,03 | 1,86 | 2401 | 74 | 128 | 0,00913 | – |
| 59 | E62-29-11 | Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб | 13,94 | 162,41 | 0,07 | 2264 | 1 | 1748 | 0,741 | 10 |
| | | *м2* | | 119,45 | 0,02 | 1665 | – | 105 | 0,0001 | – |
| | | **Локальная смета 2-1-4 Вентиляция Раздел 2 ВЕ1-ВЕ8** | | | | | | | | |
| 60 | E20-24-2 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм | 2 | 5127,27 | 30,83 | 10255 | 62 | 1321 | 3,243 | 6 |
| | | *узел* | | 504,56 | 11,25 | 1009 | 23 | 128 | 0,0625 | – |
| | | **Локальная смета 2-1-5 Водоснабжение и канализация Раздел 1 Водоснабжение** | | | | | | | | |
| 61 | E62-29-11 | Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб | 38,35 | 162,41 | 0,07 | 6228 | 3 | 4811 | 0,741 | 28 |
| | | *м2* | | 119,45 | 0,02 | 4581 | 1 | 105 | 0,0001 | – |
| 62 | E16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 65 | 521,42 | 49,05 | 33892 | 3188 | 25965 | 1,6905 | 110 |
| | | *шт* | | 292,39 | 19,69 | 19005 | 1280 | 128 | 0,0875 | 6 |
| 63 | 9-4-67 | Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм | 65 | 2760 | | 179400 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | E16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 2 | 521,42 | 49,05 | 1043 | 98 | 799 | 1,6905 | 3 |
| | | *шт* | | 292,39 | 19,69 | 585 | 39 | 128 | 0,0875 | – |
| 65 | 9-4-71 | Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм | 2 | 4950 | | 9900 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 66 | E16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 2 | 521,42 | 49,05 | 1043 | 98 | 799 | 1,6905 | 3 |
| | | *шт* | | 292,39 | 19,69 | 585 | 39 | 128 | 0,0875 | – |
| 67 | E16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 2 | 521,42 | 49,05 | 1043 | 98 | 799 | 1,6905 | 3 |
| | | *шт* | | 292,39 | 19,69 | 585 | 39 | 128 | 0,0875 | – |
| 68 | 9-1-9 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм | 2 | 499 | | 998 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 69 | 9-1-7 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм | 2 | 313 | | 626 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 70 | 99-1-8 | Смесители для умывальников | 23 | 1186 | | 27278 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 71 | 99-1-9 | Сифон для умывальников | 23 | 475 | | 10925 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 72 | 11-1-100 | Смесители для моек | 6 | 5360 | | 32160 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2 Канализация** | | | | | | | | |
| 73 | E17-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 14 | 517,64 | 26,91 | 7247 | 377 | 7343 | 2,2425 | 31 |
| | | *комплект* | | 398,48 | 11,25 | 5579 | 158 | 128 | 0,05 | 1 |
| 74 | 99-1-1(пл) | Умывальники металические | 14 | 1849 | | 25886 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 75 | E17-5-2 | Установка моек на два отделения | 2 | 667,24 | 77,06 | 1334 | 154 | 1211 | 2,599 | 5 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 445,05 | 28,13 | 890 | 56 | 128 | 0,1375 | – |
| 76 | 99-1-1 | Мойка кухонная GS (310)серая | 3 | 7837 | | 23511 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 77 | 99-1-1 | Мойка кухонная GS (302) песочноя | 2 | 7837 | | 15674 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 78 | Е17-5-1 | Установка моек на одно отделение | 1 | 432,73 | 17,38 | 433 | 17 | 419 | 1,794 | 2 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 320,85 | 5,63 | 321 | 6 | 128 | 0,0375 | – |
| 79 | 99-1-1 | Мойка кухонная GS (331) белая | 1 | 7837 | | 7837 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Канализация наружные сети ( От дренежа до сущесчтвующей сети)** | | | | | | | | |
| 80 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 110 | 29,07 | 27,6 | 3198 | 3036 | 899 | 0,01021 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 1,47 | 6,95 | 162 | 765 | 97 | 0,02413 | 3 |
| 81 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка) | 3 | 251,77 | – | 755 | – | 853 | 1,771 | 5 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 251,77 | – | 755 | – | 113 | – | – |
| 82 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 1,05 | 1522,38 | 190,65 | 1598 | 200 | 339 | 1,173 | 1 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 176,73 | 71,44 | 186 | 75 | 130 | 0,34875 | – |
| 83 | Е16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 150 мм | 21 | 165,8 | 1,79 | 3482 | 38 | 3183 | 0,644 | 14 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 117,74 | 0,68 | 2473 | 14 | 128 | 0,00325 | – |
| 84 | 99-1-1(пл) | Труба д= 160 мм черная с ратрубом | 21 | 463 | | 9723 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 85 | 99-1-2(пл) | Полуотвод д=160 мм | 1 | 1256 | | 1256 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 86 | 99-1-3(пл) | Переход 160/110 мм | 1 | 297 | | 297 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 87 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 12 | 154,22 | – | 1851 | – | 2092 | 1,1178 | 13 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 154,22 | – | 1851 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 100 | 8,1 | 8,1 | 810 | 810 | 255 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,63 | – | 263 | 97 | 0,01008 | 1 |
| 89 | Е25-67-1 | Укладка плит перекрытий колодцев | 0,22 | 2775,61 | 1242,85 | 611 | 273 | 246 | 3,588 | 1 |
| | | *м3 сборных конструкций* | | 664,99 | 268,42 | 146 | 59 | 120 | 1,04238 | – |
| 90 | Е23-24-1 | Установка люка | 1 | 8397,16 | 44,28 | 8397 | 44 | 335 | 1,5065 | 2 |
| | | *шт* | | 240,64 | 16,88 | 241 | 17 | 130 | 0,0875 | – |
| 91 | Е16-28-2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 | 2419,2 | 11,5 | 2419 | 12 | 2088 | 10,281 | 10 |
| | | *врезка* | | 1624,95 | 5,63 | 1625 | 6 | 128 | 0,025 | – |

**Локальная смета 7-1-1 Ограждение вокруг здания**

**Фундамент под ограждение**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 53 | 251,77 | – | 13344 | – | 15079 | 1,771 | 94 |
| | | *м3 грунта* | | 251,77 | – | 13344 | – | 113 | – | – |
| 93 | Е11-2-3 | Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 9,9 | 1362,29 | – | 13487 | – | 6648 | 3,565 | 35 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 545,96 | – | 5405 | – | 123 | – | – |
| 94 | Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,492 | 55604,41 | 409,16 | 27357 | 201 | 1202 | 13,34 | 7 |
| | | *т* | | 2173,5 | 154,69 | 1069 | 76 | 105 | 0,75 | – |
| 95 | Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 50 | 8577,03 | 389,15 | 428852 | 19458 | 34344 | 3,243 | 162 |
| | | *м3* | | 507,15 | 147,01 | 25358 | 7351 | 105 | 0,718 | 36 |
| 96 | Е8-4-2 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов в 1 слой рулонными материалами | 72 | 452,88 | 8,93 | 32607 | 643 | 2444 | 0,16445 | 12 |
| | | *м2 поверхности* | | 25,42 | 3,35 | 1830 | 241 | 118 | 0,01638 | 1 |
| 97 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 8 | 154,22 | – | 1234 | – | 1394 | 1,1178 | 9 |
| | | *м3 грунта* | | 154,22 | – | 1234 | – | 113 | – | – |
| 98 | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | 19 | 7780,36 | 419,8 | 147827 | 7976 | 21573 | 5,221 | 99 |
| | | *м3 кладки* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 804,71 | 157,5 | 15289 | 2993 | 118 | 0,7625 | 14 |
| 99 | Т1-34-53 | Калитки металлические, высота 2,2 м, тип КМ5В; высота 1,9 м, тип КМ6В; высота 1,2 м, тип КМ8А – монтаж металлоконструкций | 3 | 10092,52 | 15,61 | 30278 | 47 | 3277 | 7 | 21 |
| | | *калитка* | | | | | | | | |
| | | | | 1208,01 | 5,61 | 3624 | 17 | 90 | 0,021 | – |
| 100 | Т1-34-54 | Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ5В – строительные работы | 3 | 15024,96 | – | 45075 | – | – | – | – |
| | | *калитка* | | | | | | | | |
| | | | | – | – | – | – | 140 | – | – |
| | | **Локальная смета 7-2-1 Благоустройство Раздел 1 тип 1** | | | | | | | | |
| 101 | Е27-15-2 | Очистка от пыли и грязи | 11,5 | 49,61 | 39,9 | 571 | 459 | 336 | 0,06394 | 1 |
| | | *м2 площади основания* | | | | | | | | |
| | | | | 9,58 | 12,42 | 110 | 143 | 133 | 0,04376 | 1 |
| 102 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,01 | 40182,49 | 424,49 | 402 | 4 | 3 | 0,667 | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | 176,18 | – | 2 | 133 | 0,725 | – |
| 103 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 11,5 | 527,72 | 19,2 | 6069 | 221 | 202 | 0,03864 | – |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 6,83 | 6,32 | 79 | 73 | 133 | 0,02208 | – |
| 104 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 10,14 | 1532,33 | 92,19 | 15538 | 935 | 528 | 0,1656 | 2 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | | | | | | | |
| | | | | 24,59 | 14,59 | 249 | 148 | 133 | 0,05125 | 1 |
| 105 | Е11-2-9 | Устройство бетонных дорожек и площадок толщиной 12 см | 12,168 | 7950,53 | – | 96742 | – | 9759 | 4,209 | 51 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 652,05 | – | 7934 | – | 123 | – | – |
| 106 | Е11-2-9 | Устройство бетонной отмостки | 3,984 | 7950,53 | – | 31675 | – | 3196 | 4,209 | 17 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 652,05 | – | 2598 | – | 123 | – | – |
| 107 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий | 14,6 | 550,01 | 8,29 | 8030 | 121 | 2470 | 0,8027 | 12 |
| | | *м бортового камня* | | | | | | | | |
| | | | | 124,98 | 2,2 | 1825 | 32 | 133 | 0,00763 | – |
| 108 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 | 0,23 | 22600 | | 5198 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | | | | | | |
| 109 | Е6-1-1 | | | | | | | | |
| | Устройство бетонной опоры под водоотводной канал | 0,3 | 7047,63 | 82,51 | 2114 | 25 | 81 | 1,5525 | – |
| | | *м3* | | | | | | | |
| | | | 225,11 | 31,16 | 68 | 9 | 105 | 0,15225 | – |
| 110 | Е57-20-2 | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из керамических плиток на цементным растворе /прим./ | 10 | 1599,01 | 14,85 | 15990 | 149 | 3029 | 1,5362 | 15 |
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | 243,95 | 2,32 | 2440 | 23 | 123 | 0,0237 | – |
| 111 | 99-1-1(пл) | | | | | | | | |
| | Плитка типа "Ажур" 30х30 | 10 | 1977 | | 19770 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 112 | Е22-11-5 | | | | | | | | |
| | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм и из швеллера №14 /прим./ | 0,0387 | 93315,92 | 45167,04 | 3611 | 1748 | 3026 | 284,05 | 11 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | |
| | | | 48127,5 | 12016,14 | 1863 | 465 | 130 | 46,625 | 2 |
| 113 | 1-1-909 | | | | | | | | |
| | Швеллеры №14 (l-21,7м * 12,3=267 кг) | 0,267 | 75600 | | 20185 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 114 | 8-4-91 | | | | | | | | |
| | Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=150х2,2 мм | 17 | 908 | | 15436 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| 115 | 99-13-1(пл) | | | | | | | | |
| | Муфта диаметром 150 мм | 2 | 89 | | 178 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **15027934** | **51661** | | | **1412** |
| | | | | | **243705** | **18494** | | | **86** |
| | В том числе стоимость материалов, тенге | | | | 1020215 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 284685 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 42703 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 142 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 918757 | | | | |
| | **Всего** | | | | **16231376** | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 162 314 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 64926 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **16 458 615** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **34 365 589** |
| Налог (2 %) | 687 312 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **35 052 901** |
| НДС (12%) | 4 206 348 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12%)** | **39 259 249** |

**Заказчик:**
ТОО "Баймагамбет"

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЙМАГАМБЕТ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТІГІ

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

"ДОРРЕМСЛУЖБА-2"

# АКТ
# приемки объекта в эксплуатацию

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Баймагамбет», г. Семей, ул. Абая, 74**

*наименование организации, юридический адрес*

в лице **директора Умирбекова Елтая Баймагамбетовича**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **«Реконструкция здания УВД под спец.приемник-распределитель по ул. Лермонтова в г. Семей ВКО»**

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление строительства Восточно-Казахстанской области», начальник Литвинов И.А.**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)* руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорремслужба-2»**

*наименование организации*

в лице **директора Умирбекова Ертая Баймагамбетовича**;

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ФАМ-Сервис»**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) **начальником ДВД ВКО 29 августа 2012 года**;

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____;

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2013 г.**;
*месяц, год*
окончание работ **ноябрь 2013 г.**;
*месяц, год*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*
*М.П.*

Подрядчик считает объект **здание УВД под спец.приемник-распределитель по ул. Лермонтова в г. Семей ВКО** готовым к приемке в эксплуатацию,
*наименование объекта (комплекса)*
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заказчик Государственное учреждение «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
**Литвинов И.А.** **25.11.2013 г.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*
М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Баймагамбет»

**Умирбеков Е. Б.** **25.11.2013 г.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*
М.П.

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорремслужба-2»

**Умирбеков Е. Б.** **25.11.2013 г.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*
М.П.

**Договор**
**о государственных закупках работ № 37**

г. Усть-Каменогорск «24» апреля 2013г.

**Государственное учреждение «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»,** именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **начальника Литвинова Игоря Алексеевича**, действующего на основании положения о государственном учреждении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Баймагамбет»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Умирбекова Елтая Баймагамбетовича** действующего на основании Устава, с другой стороны,

на основании п. 2 ст. 32 Закона «О государственных закупках» (далее Закон) и итогов государственных закупок способом из одного источника, прошедших 10 апреля 2013 года, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - «Договор») о нижеследующем:

**1.** Организатор государственных закупок **Государственное учреждение «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»** направил приглашение на государственные закупки способом из одного источника на выполнение строительно-монтажных работ: **«Реконструкция здания УВД под специальной приемник и приемник-распределитель по ул. Лермонтова в г. Семей ВКО»** для Заказчика и принял ответ от Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **91 761 459 (девяносто один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят девять)** тенге с НДС, (далее - цена Договора).

**2.** Работы выполняются по Проекту – **«Реконструкция здания УВД под специальной приемник и приемник-распределитель по ул. Лермонтова в г. Семей ВКО»**, местонахождение объекта ВКО г. Семей

Генеральный проектировщик ТОО «ФАМ-Сервис» - ВКО г. Усть-Каменогорск

**3.** В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) **"Заказчик"** - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) **"Генеральный подрядчик"** (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) **"Субподрядчик (соисполнитель)"** означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) **"Технадзор"** означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) **"Объект"** - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) **"Участок"** означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) **"Цена Договора"** означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) **"Договор"** - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) **"Временные сооружения"** означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) **"Материалы"** означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) **"Оборудование"** означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) **"Срок продолжительности строительства"** означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) **"Дни"** - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) **"Изменения"** - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) **"Дефект"** - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) **"Период устранения недоделок и дефектов"** - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

**4.** Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) Перечень субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком с указанием стоимости, видов и объемов выполняемых работ;

5) обеспечение исполнения Договора

6) календарный график производства работ и проект производства работ (ППР);

7) проектно-сметная документация (гос. экспертиза № 06-0209/12 от 14.06.2012 г.):

Документ: Проектно-сметная документация (комплект)

Название: **«Реконструкция здания УВД под специальной приемник и приемник-распределитель по ул. Лермонтова в г. Семей ВКО».**

Подрядчик своими силами и материально-техническими средствами, а также в случаях привлечения субподрядчика, силами субподрядных организаций выполняет Работы в соответствии с технической спецификацией Заказчика и проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке. Работы Подрядчик выполняет из материалов, на оборудовании и инструментами в соответствии с требованиями СНиП и инструкциями ГОСТа и ТУ, если иное не предусмотрено Договором. Все работы выполняются с соблюдением правил пожарной, технической и экологической безопасности.

## 5. Предмет договора

**Заказчик** поручает, а **Подрядчик** принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: **«Реконструкция здания УВД под специальной приемник и приемник-распределитель по ул. Лермонтова в г. Семей ВКО»** «под ключ», в объеме согласно утвержденной проектно-сметной документации, графика производства работ, ведомости договорной цены, являющимися неотъемлемой частью данного Договора и сдает Заказчику объект, готовый к эксплуатации.

Заказчик принимает конкурсную заявку Подрядчика на выполнение работ на сумму в размере **91 761 459 (девяносто один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят девять)** тенге с НДС (далее – цена Договора) по бюджетной программе **003 «Развитие объектов органов внутренних дел»** составляет **91 761 459 (девяносто один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят девять) тенге из них:**

по специфике **431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 81 929 874 (восемьдесят один миллион девятьсот двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят четыре )** тенге.

По специфике **168 «Перечисление поставщику НДС, по приобретаемым товарам, работам и услугам» - 9 831 585 (девять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят пять)** тенге.

## 6. Порядок расчета

**6.1** Общая стоимость строительно-монтажных работ, поручаемых **Подрядчику** на 2013 годы, составляет **91 761 459 (девяносто один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят девять)** тенге с НДС.

**6.2 Заказчик** выплачивает **Подрядчику** аванс в размере 30 % по специфике **431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»** от стоимости договора предусмотренной на текущий финансовый год.

Погашение аванса производится долями, пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемым к оплате. Вся сумма аванса должна быть погашена в текущем финансовом году.

**6.3** Промежуточная оплата по договору осуществляется **Заказчиком** на основании акта приемки выполненных работ с приложением справки и счет - фактуры, подписанных **Подрядчиком,** органом технического надзора и **Заказчиком** в соответствии с планом финансирования по программе **003 «Развитие объектов органов внутренних дел»** по специфике **431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»** и по специфике **168 «Перечисление поставщику НДС, по приобретаемым товарам, работам и услугам»**.

**6.4** Из суммы выполненных **Подрядчиком** работ в период завершения работ **Заказчик** удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются **Подрядчику** при условий полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору и подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта Государственной комиссией и предъявлении **Заказчиком** в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта государственной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию.

**6.5** Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

## 7. Права и обязанности сторон

**7.1. Подрядчик** обязан:

**7.1.2** Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в полном объеме, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в сроки, оговоренные в договоре и графике выполнения работ.

**7.1.3** Применять в ходе строительства качественные материалы, оборудование и комплектующие, соответствующие технической спецификации и проектно-сметной документации. По требованию Заказчика должен предоставить документы, подтверждающие качество материалов и оборудования.

**7.1.4** Устранять все дефекты в работах за свой счет.

**7.1.5** Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование, и передачу для производства работ.

**7.1.6** Производить опробование и (или) испытание смонтированных систем и оборудования.

**7.1.7** Обеспечить состав и технологию выполнения всех видов контроля, измерений и испытаний. Средства измерений и испытательное оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации и обеспечивать необходимую достоверность результатов контроля, измерений и испытаний.

**7.1.8** Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и правил техники безопасности производства работ на Объекте.

**7.1.9** Вести на объекте строительства общий журнал работ, специальные журналы на отдельные виды работ и журнал авторского надзора.

**7.1.10** Самостоятельно и за свой счет оформить до начала работ разрешение на пользование на время строительства электроэнергией, водой, тепловой энергией от существующих источников на строительство, производство работ в зоне линий электропередач и связи, местах прохождения подземных коммуникаций, проезжей части городских дорог и др. путем заключения договоров с соответствующими органами. При этом расходы по использованию услуг оплачиваются Подрядчиком.

Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком.

**7.1.11** В случае расторжения договора по причине существенного нарушения **Подрядчиком** условий договора, **Подрядчик** должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию объекта и передачу его **Заказчику** в установленном порядке.

**7.1.12** Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

**7.1.13 Подрядчик** в течении десяти дней с договором представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагается порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика в соответствии с его конкурсной заявкой, которая является неотъемлемой частью договора, также график получения материалов и оборудования на участке.

**7.1.14 Подрядчик** гарантирует достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока, при этом гарантийный срок, предоставляемый **Подрядчиком**, составляет 3 года после сдачи Объекта Государственной приемочной комиссии. По оборудованию и материалам гарантийный срок устанавливается согласно сертификатам (паспортам) заводов изготовителей. Течение Гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект не может эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов и недоделок), за которые отвечает **Подрядчик**. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого были исправлены значительные дефекты.

**7.1.15** При наличии на участке субподрядчиков координировать свои работы с ними. **Подрядчик** полностью несет ответственность за объемы и качество выполненных работ субподрядных организаций.

**7.1.16** На ключевых должностях обеспечить найм работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других, **Подрядчик** должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

В случае обнаружения в ходе строительства неучтенных проектно-сметной документацией работ, обязан немедленно сообщить об этом **Заказчику** и получить согласие **Заказчика** на дополнительные работы. В противном случае **Подрядчик** лишается права требовать от **Заказчика** оплаты выполненных дополнительных работ.

**7.1.17** Qбеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связаных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Все затраты, понесенные **Подрядчиком** в связи с вышеизложенным, не подлежит дополнительному возмещению со стороны **Заказчика**.

**7.1.18 Подрядчик** обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 30 процентов от общей суммы договора. **Подрядчик** вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

**7.1.19** Гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

**7.1.20** Банковскую гарантию.

**7.1.21 Заказчик** удерживает в безакцепном порядке внесенное обеспечение исполнения Договора в случаях, если Подрядчик:

- нарушил по своей вине срок выполнения работ оговоренных в графике производства работ;
- некачественно выполнил работы;
- не обеспечил выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документации;
- не обеспечил высокое качество всех работ в соответствии с условиями Договора;
- не обеспечил своевременного устранения всех недостатков (недоделок и дефектов), выявленных Сторонами в процессе выполнения работ либо при проведении Рабочей комиссии по объекту.

**7.1.22.** Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного **Подрядчиком**, на цели, не предусмотренные Законом.

**7.1.23.** Получив уведомление о дефектах, **Подрядчик** обязан устранить указанные дефекты в течении периода времени, определённого **Заказчиком** в случае, если **Подрядчик** не может или не хочет исправить дефекты (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение указанного периода времени после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного срока повторить свое требование. Если **Подрядчик** в течение следующего периода времени отказывается и не в состоянии исправить указанные Дефекты, **Заказчик** вправе воспользоваться своими правами указанные в п.7.4.1 и п.7.4.5.

**7.1.24 Заказчик** или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору. В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения отдельного (декадного, месячного) этапа Работ, предусмотренного графиком выполнения Работ, предоставить **Заказчику** промежуточные результаты Работ.

**7.1.25.** Письменно уведомить **Заказчика** об окончании выполнения Работ по Объекту.

**7.1.26.** После подписания акта рабочей комиссией предоставить **Заказчику** исполнительно-техническую документацию по строительству объекта, акты на скрытые работы, акты испытания оборудования.

**7.1.27.** После сдачи объекта вывезти с участка строительное оборудование, обеспечить за свой счет очистку участка, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора.

**7.1.28.** Безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта рабочей комиссией, в сроки, установленные рабочей комиссией.

**7.1.29** Подрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

**7.2 Подрядчик** имеет право:

**7.2.1**. Самостоятельно определять способы выполнения работ в рамках заключенного договора.

**7.2.2.** Заключать договоры с субподрядными организациями не превышающих 2/3 объема договора, и не может передавать обязательства по договору третьему лицу без письменного разрешения **Заказчика**. Наличие субподрядчиков не меняет условия договора между **Заказчиком** и **Подрядчиком.**

**7.3**. **Заказчик** обязан:

**7.3.1**. Передать **Подрядчику** проектно-сметную документацию на строительство объекта на условии строительства под ключ, сто процентной готовности и подключения ко всем инженерным сетям.

**7.3.2.** Принять выполненные **Подрядчиком** работы при завершении работ (этапа работ).

**7.3.4.** Производить оплату работ по настоящему договору в размерах и сроки, установленные настоящим договором.

**7.3.5** В течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления об окончании Работ назначить Рабочую комиссию для приемки результатов Работ.

**7.3.6.** Уведомить **Подрядчика** в письменном виде обо всех претензиях, связанных с гарантией на выполненные работы и указанием срока исправления недостатков.

**7.4. Заказчик** имеет право:

**7.4.1**. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если **Подрядчик**: не приступил своевременно к исполнению договора, неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ, несанкционированно приостановил работы сроком до 30 дней, срывает сроки устранения дефектов указанные в п. 7.1.23, пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной и договорной документации, терпит банкротство или ликвидируется, за исключением реорганизации. В случае расторжения договора **Заказчик** оплачивает **Подрядчику** оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов, неустойки и убытков, а также удерживает в безакцепном порядке внесенное обеспечение исполнение договора.

**7.4.2**. Назначить **Подрядчику** разумный срок для устранения выявленных недостатков и дефектов и при неисполнении **Подрядчиком** в срок указанного требования, отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет **Подрядчика**.

**7.4.3**. В любое время проверить ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качество материалов используемых подрядчиком, не вмешиваясь при этом в производственно-хозяйственную деятельность **Подрядчика**.

**7.4.4.** Провести испытания, чтобы проверить работу или конструкции. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, **Подрядчик** исправляет дефект работы и/или заменяет конструкцию.

**7.4.5.** При расторжении договора по вине **Подрядчика** списать в безакцептном порядке с расчетного счета **Подрядчика** путем выставления инкассового распоряжения сумму задолженности (неосвоенных денег), неустойку, начисленную в соответствии с п. 9.5 настоящего договора.

## 8. Порядок сдачи и приемки работ

**8.1**. **Подрядчик** ежемесячно не позднее 25 числа предъявляет выполненные объемы работ для оплаты. Скрытые работы предъявляются комиссии по мере их выполнения, для чего **Подрядчик** за 24 часа уведомляет **Поставщика** услуг технического надзора о приемке данного вида работ.

**8.2**. По завершению всех работ, оговоренных договором, **Подрядчик** направляет уведомление **Заказчику** об окончании работ. **Заказчик** не позднее чем в пятидневный срок назначает рабочую комиссию по оценке завершенности работ, согласно Договору (Рабочая комиссия).

**8.3**. Приемка в эксплуатацию построенного объекта государственной приемочной комиссией производится при его полной готовности в соответствии с утвержденным проектом и наличии положительного заключения рабочей комиссии.

**8.4**. Датой ввода в эксплуатацию принятого государственной приемочной комиссией объекта считается дата подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию.

**8.5.** Государственная комиссия назначается **Заказчиком** после завершения комплекса всех работ.

**8.6.**. После подписания акта рабочей комиссии **Подрядчик** передает **Заказчику** исполнительную документацию, акты на скрытые работы, акты испытания оборудования.

## 9. Ответственность сторон

**9.1**. Ответственность по выявленным в течение установленного гарантийного срока несоответствиям проектно-сметной документации и нарушениям СНиП возлагается на **Подрядчика.**

**9.2.** Риск случайного удорожания материалов и работ по настоящему договору несет **Подрядчик.**

**9.3 Подрядчик** несет ответственность за целевое использование бюджетных денежных средств, переданных **Заказчиком,** согласно п. 6.1. настоящего договора. По первому требованию **Заказчика Подрядчик** обязан предоставить отчет о целевом использовании аванса, выплаченного **Заказчиком** в соответствующем году **Подрядчику,** отчет должен быть согласован с **Поставщиком** услуг технического надзора.

**9.4**. При не освоении принятых **Подрядчиком** средств в установленные Договором сроки, **Подрядчик** обязан вернуть их в соответствующий бюджет с предоставлением копии платежного документа.

**9.5. Подрядчик** за нарушение сроков окончания работ и сроков выполнения работ несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки. **Заказчик** без ущерба другим своим правам в рамках настоящего договора вычитает в безакцепном порядке из цены настоящего договора сумму неустойки за каждый день просрочки выполнения работ.

**9.6.** Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные **Заказчиком** и **Подрядчиком** в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

**9.7**. **Подрядчик** несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу **Заказчика**, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

**9.8. Подрядчик** несет ответственность перед **Заказчиком** за действия и упущения своих работников, субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с **Подрядчиком**.

**9.9**. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

**9.10** Если **Заказчик** просит **Подрядчика** отстранить от выполнения работ на объекте строительства лицо, являющегося работником **Подрядчика** или Субподрядчика, указывая при этом причины, **Подрядчик** обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.

**9.11** Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и риски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

**9.12 Подрядчик** полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

**9.13 Заказчик** разрешает **Подрядчику** пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта.

**9.14 Подрядчик** обязуется содержать территорию участка в чистоте, удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

**9.15 Подрядчик** несёт ответственность за выполнение технических условий, за распределение воды, электроэнергии и теплоэнергии от точек подключения на время строительства.

**9.16** Окончательная оплата по настоящему договору производится **Заказчиком** при условии предоставления акта выполненных работ и подписанного акта всеми членами Государственной приемочной комиссии.

**9.17 Подрядчик** гарантирует **Заказчику**, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой **Подрядчиком**, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не **Подрядчиком** (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию **Заказчика Подрядчик** должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

**9.18 Подрядчик** обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. **Подрядчик** при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую **Заказчику**, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные **Подрядчиком** в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны **Заказчика.**

**9.19 Заказчик** не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ **Подрядчика** по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и

**Подрядчик** без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

**9.20 Подрядчик** несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых **Подрядчиком** материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект.

**9.21** Поставки осуществляются исключительно на имя **Подрядчика.** Ни при каких обстоятельствах **Заказчик** не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы **Заказчику**.

**9.22** Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

**9.23** Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

**9.24** Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

**9.25 Подрядчик** обязуется содержать объект строительства до момента передачи в эксплуатирующие организации.

## 10. Форс - мажор

**10.1.** В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна в течение трех дней письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

**10.2.** Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

**10.3.** В случае форс-мажора **Заказчик** удостоверяет приостановку Договора. **Подрядчик** в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостанавливает работы

## 11. Конфиденциальность

**11.1**. **Подрядчик** не должен без предварительного письменного согласия **Заказчика** раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации или информации предоставленной **Заказчиком** или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен **Подрядчиком** для выполнения настоящего Договора.

**11.2. Подрядчик** не должен без предварительного письменного согласия **Заказчика** использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

**11.3.** Подрядчик согласен о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

## 12. Изменение и расторжение договора

**12.1.** Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

**12.1.1.** По взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

**12.1.2.** В части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

**12.1.3.** В части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 12.1.2 настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

**12.1.4.** В части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в текущем году, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

**12.2.** Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона РК «О государственных закупках».

**12.3. Заказчик** имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, если **Подрядчиком** допущены существенные нарушения условий договора.

Существенные нарушения условий включают в себя:

**12.3.1. Заказчик** может расторгнуть **Договор**, если **Подрядчик** неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

**12.3.2. Подрядчик** приостанавливает работы сроком до 5 (пяти) дней, причём остановка не была санкционирована **Заказчиком**;

**12.3.3. Подрядчик** не устраняет дефекты, указанные **Заказчиком** в течение обоснованного периода времени, определённого **Заказчиком;**

**12.3.4. Подрядчик** пренебрегает правилами производства работ, инструкциям и положениям, указанными в проектных и договорных документаций.

**12.3.5** Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть договор, если **Заказчик** либо **Подрядчик** терпят банкротство или ликвидируются по иным обоснованиям за исключением его реорганизации.

**12.3.6 Заказчик** вправе в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего исполнения, направив **Подрядчику** соответствующее письменное уведомление, в котором указывается причина расторжения договора, объем аннулированных работ Договора, а также дата вступление в силу расторжения Договора. В этом случае **Заказчик** производит оплату фактически выполненных работ.

**12.3.7** Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, **Подрядчик** имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

**12.3.8** Если Договор расторгается, **Подрядчик** должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

**12.3.9** Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью **Заказчика** и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора **Подрядчиком.**

**12.3.10** Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное **Заказчику** или **Подрядчику**, срывает выполнение Договора, **Заказчик** удостоверяет приостановку Договора. **Подрядчик** в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. **Заказчик** производит оплату **Подрядчику** за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

**12.3.11** Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора **Подрядчиком**, **Заказчик** оплачивает **Подрядчику** оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек **Заказчика** на выбор нового **Подрядчика**. Если общая сумма затрат **Заказчика**, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся **Подрядчику**, разница составляет долг, подлежащий выплате **Заказчику**.

## 13. Срок действия договора

**13.1.** Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору согласно графику производства работ.

**13.2.** Настоящий договор составлен на государственном и русском языках в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и становится обязательным с момента его регистрации в органах Казначейства и действует до 31 декабря 2013 года.

## 14. Заключительные положения

**14.1.** Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

**14.2.**. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**14.3.** Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, обмена письмами, телеграммами. В случае если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению судами Республики Казахстан по месту нахождения **Заказчика**.

**14.4.** Официальное общение между **Заказчиком** и **Подрядчиком**, касающееся вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

**14.5**. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

**14.6.** Все дополнения и изменения вносятся в настоящий договор с обоюдного согласия сторон и оформляются в письменном виде.

**14.7.** В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора.

**14.8** Уведомление о расторжении договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления.

**14.9** Регистрация Договора производится после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, согласно пункту 7.1.18 настоящего Договора.

## 15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

**Заказчик:**

**ГУ «Управление строительства ВКО»**
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27,
БИН 060 140 003 830
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства
Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

**Заместитель начальника**

_____ **С. Шуашпаев**

**МП**

**Подрядчик:**

**ТОО «Баймагамбет»,**
ВКО, г. Семей, ул. Абая,74 тел/факс 52-13-48
БИН 020140000729
ИИК KZ05914398409BC02045
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

**Директор**

_____ **Е. Умирбеков**

**МП**

**Жұмыс комиссиясының қорытындысы**

**Заключение рабочей комиссии**

Семей қаласы. 2013 ж. «29» қараша
город Семей "29" ноября 2013 г.

2013 жылғы «28» қарашадағы № 97 ШКО құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының бұйрығымен тағайындалған жұмыс комиссиясы
Рабочая комиссия, назначенная приказом ГУ «Управление строительство, архитектуры и градостроительства ВКО» № 97 от 28 ноября 2013 года.

(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің, аты, әкесінің аты)
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)

құрамында:
в составе:
төраға-тапсырыс берушінің өкілі Дюсупов Сырым Ғалымұлы – ШҚО Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы құрылыс бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
председателя-представителя заказчика Дюсупов Сырым Галымович – руководитель отдела строительства ГУ «Управление строительство, архитектуры и градостроительства ВКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)
комиссия мүшелері - өкілдер:
членов комиссии - представителей:
бас жобалаушы Кабдышев Әлібек Жанеркенұлы - «ПТИ-Проект Строй» ЖШС бас маманы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
генерального проектировщика Кабдышев Алибек Жанеркенович – главный специалист ТОО «ПТИ-Проект Строй»
(фамилия, имя, отчество, должность)
қосалқы жобалаушылар
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
субпроектировщиков
(фамилия, имя, отчество, должность)
бас мердігер Өмірбеков Елтай Баймағамбетұлы - «Баймағамбет» ЖШС директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
генерального подрядчика Умирбеков Елтай Баймагамбетович – директор ТОО «Баймагамбет»
(фамилия, имя, отчество, должность)
қосалқы мердігер ұйымдар
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
субподрядных организаций
(фамилия, имя, отчество, должность)
жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары Исатаев Ардак Мұратқалиұлы– ШҚО Семей қаласының сәулет және қала құрылысының сектор меңгерушісі
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства Исатаев Ардак Мураткалиевич – заведующий сектора архитектуры и градостроительства г. Семей ВКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Темірбаев Абай Аскарұлы - Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Семей қаласының ТЖБ бастығы өртке қарсы қызметінің подполковнигі (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
органов государственной противопожарной службы Темирбаев Абай Аскарович – заместитель начальника ДЧС ВКО, начальник УЧС г. Семей подполковник противопожарной службы (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Чегедеков Бағлан Салихұлы - ҚР ДСМ МС ЭКК ШҚО бойынша департаментінің Семей қаласының басқарма басшысының орынбасары (келісім бойынша).

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Чегедеков Баглан Салихович – руководителя Управления ДКГСЭН МЗ РК по ВКО в г. Семей (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органдары Жұмабай Қалиас Абылғазыұлы - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру бөлімінің басшысының орынбасары

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов социальной защиты населения Жумабай Калиас Абылгазинович – заместитель руководителя отдела координации занятости и социальных программ г. Семей ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланушы ұйымдар Рамазанов Ерлан Ізмұқанұлы – ШҚО Ішкі істер департаментінің әкімшілік полициясы басқармасының арнайы мекемелер және бақылауға алып жүру бөлімінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

эксплуатационной организации: Рамазанов Ерлан Измуканович – начальник ОСУ и К УАП ДВД ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

басқа да мүдделі мемлекеттіке бақылау және қадағалау органдарының өкілдері
представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
Слямбеков Серік Максұтұлы – «Слямбеков Серик Максутович» жеке кәсіпкерліктің директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Слямбеков Серик Максутович – директор ИП «Слямбеков Серик Максутович»

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Рахимбаев Бауржан Жанатбекұлы - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының тұрғын үйкомуналдық шаруашылық, жолаушылыр көлігі және автомабиль жолдары бөлімі басшысының орынбасары

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Рахимбаев Бауржан Жанатбекович – заместитель руководителя отдела ЖКХ, пасажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жұмағұлов Ғали Мерғазыұлы - Шығыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің тылмен камтамасыз ету басқармасы басшысының орынбасары

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Жумагулов Гали Мергазинович – заместитель начальника УТО ДВД ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Талғатқызы Ардақ - Шығыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің тылмен қамтамасыз ету басқармасының күрделі құрылыс тобынын жетекші маманы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Талғатқызы Ардақ – ведущий специалист ГКС УТО ДВД ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

**АНЫҚТАДЫ:**
**УСТАНОВИЛА:**

1. Бас мердігер «Баймағамбет» ЖШС

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

салынған объектіні «ШҚО Семей қаласындағы Лермонтов,4 көшесіндегі ІІБ қала маңындағы ауылдық полиция бөлімінің ғимаратын арнайы қабылдағыш және қабылдаушы-бөлушілер ретінде қайта құру»

(объектінің атауы, оның орналаскан жері немесе мекенжайы)

пайдалануға қабылдауға ұсынды.

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Баймағамбет»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный «Реконструкция здания Пригородного поселкового отделения полиции под специальный приемник и приемник-распределитель УВД г. Семей по ул. Лермонтова, 4»

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Құрылысты Жалпы құрылыс жұмыстар және арнайы жұмыстар
(жұмыстар түрлерін)
орындаған бас мердігер және _____
(жұмыстар түрлерін)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдардың атауы, олардың ведомствовалық бағыныстылығы)
жүзеге асырды.

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим Общестроительные и специальные работы
(виды работ)
и его субподрядными организациями _____
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «ФАМ-Сервис» ЖШС жобалау ұйымы әзірлеген.
(ұйымдардың атаулары және олардың ведомстволық бағыныстылығы)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Фам - Сервис»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Құрылыс бекітілген жоба бойынша жүзеге асырылды.
(жобаның нөмірі, үлгілік жобалар бойынша сериясының нөмірі)

4. Строительство осуществлялось по проекту согласно утвержденного проекта
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Жобалау-сметалық құжаттама 2012 жылғы «29» тамыздағы ШҚО ІІД бастығымен бекітілген
(тұтастай объектіге құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утвержден начальником ДВД ВКО
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
"29" августа 2012 года

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы2013 ж. сәуір айы:
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы2013 ж. қараша айы
(айы және жылы)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Апрель 2013 года:
(месяц и год)
окончание работ Ноябрь 2013 года:
(месяц и год)

7. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: ЖСҚ, жұмыс құжаттары
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)
Көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: ПСД, исполнительная документация
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объектінің (кешеннің), құрылыстар мынадай көрсеткіштері бар: Ғимараттың құрылыс салу алаңы – 379,33 м2, құрылыс көлемі – 3995,96 м$^3$.
(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы және т.б.)

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: Площадь застройки здания – 379.33 м2. строительный объем 3995,96 м$^3$

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Объект (кешен) бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Здание 2-х этажное, с подвалом, предусмотрено внутренний прогулочный дворик с навесом, реконструкция ограждения.

(жоспарлау, кабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: Здание 2-х этажное, с подвалом, предусмотрено внутренний прогулочный дворик с навесом, реконструкция ограждения.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Жабдық жұмыс комиссиялары жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің ____қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылды:

жоба бойынша_____бірлік;

нақты _____бірлік.

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____единиц;

фактически _____единиц

11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалды_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____Выполнены_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы 95,180 млн. теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 64,401 млн. теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 15,172 млн. теңге, тағы баска шығындар 15,607 млн. тенге

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 95,180 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 64,401 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 15,172 млн. тенге, прочие расходы 15,607 млн. тенге

Жұмыс комиссиясының шешімі «ШҚО Семей қаласындағы Лермонтов,4 көшесіндегі ІІБ қала маңындағы ауылдық полиция бөлімінің ғимаратын арнайы қабылдағыш және қабылдаушы-бөлушілер ретінде қайта құру»___

(ғимараттың, құрылыстың атауы)

Бас мердігерден **ҚАБЫЛДАНДЫ** және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын **ДЕП САНАЛСЫН**.

Решение рабочей комиссии: объект «Реконструкция здания Пригородного поселкового отделения полиции под специальный приемник и приемник-распределитель УВД г. Семей по ул. Лермонтова. 4»

(наименование объекта (комплекса)

**СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ** от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Жұмыс комиссиясының төрағасы
Председатель рабочей комиссии

Дюсупов С.Г.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жұмыс комиссиясының мүшелері:
Члены рабочей комиссии:

Темирбаев А.А.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Чегедеков Б.С.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Исатаев А.М.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Рахимбаев Б.Ж.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жумагулов Г.М.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Рамазанов Е.И.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жумабай Қ.А.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кабдышев А.Ж.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Талғатқызы А.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Слямбеков С.М.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Умирбеков Е.Б.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)