просим вернуть после подписания

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Семипалатинский ф-ал ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл, Семей, Турара Рыскулова, дом № 2/2
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 070741025553

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТ-ДЕКОР ВК",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Кабанбай батыра, дом № 115, к.23, тел.: 8 7232 552229 701720
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020740000157

Договор (контракт): Договор № 10-01 от 02.10.2013г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
99	20.11.2013		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Внутриплощадочные железнодорожные пути. устройство подпорной стенки		работа	1	3 434 969,00	3 434 969,00	368 032,39	3 434 969,00
			Итого	1	x	3 434 969,00	368 032,39	3 434 969,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Директор / Дюйсекина Г.А.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

"SANA-2001" Версия 17-2.20 от 5.09.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Субподрядчик: ТОО "ЭЛИТ-ДЕКОР ВК"

Наименование объекта: Внутриплощадочные железнодорожные пути. Устройство подпорной стенки.

Договор № 10-01 от 02 октября 2013 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-1)

Внутриплощадочные железнодорожные пути. Устройство подпорной стенки.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	306	22,04	20,73	6744	6343	2081	0,00911	3
		м3 грунта		1,31	5,7	401	1744	97	0,0198	6
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы.вязких грунтовповышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	153	32,54	30,98	4979	4740	1565	0,0106	2
		м3 грунта		1,53	9,01	234	1379	97	0,0308	5

3 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы сильно налипающего на инструмент (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	21	220,97	–	4640	–	5243	1,5576	33
	м3 грунта		220,97	–	4640	–	113	–	–
4 П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	313,65	98,12	98,12	30775	30775	6154	–	–
	т		–	19,62	–	6154	100	0,04121	13
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	153	3,76	3,24	575	496	237	0,00332	1
	м3 грунта		0,48	1,12	73	171	97	0,00371	1
6 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	216	6,48	6,48	1400	1400	440	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	454	97	0,00806	2
7 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	216	3,2	3,2	691	691	218	–	–
	м3 грунта		–	1,04	–	225	97	0,00398	1
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	216	21,55	4,52	4655	976	3568	0,108	23
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	3678	–	97	–	–
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	90	134,1	–	12069	–	13638	0,972	87
	м3 грунта		134,1	–	12069	–	113	–	–
10 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	13,632	7389,37	66,01	100732	900	3158	1,35	18

		м3								
				195,75	24,93	2668	340	105	0,1218	2
11	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	71	517,56	243,37	36747	17279	19081	0,668	47
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	7588	6041	140	0,3375	24
12	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	114	1138,9	598,4	129835	68218	65386	1,18	135
		шт сборных конструкций								
				195,53	214,16	22290	24414	140	0,911	104
13	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,3516	10700		3762				
		м3								
14	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	27,702	10300		285331				
		м3								
15	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	92,91	9860		916093				
		м3								
16	Е6-1-20	Монолитные заделки фундаментов бетонных	0,258	8331,55	311,32	2150	80	141	2,82	1
		м3								
				441	117,61	114	30	98	0,5744	–
19	Е6-11-10	Устройство арматурного пояса	0,5232	5239,08	327,33	2741	171	1107	11,6	6
		т								
				1890	123,75	989	65	105	0,6	–
20	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,5232	109900		57500				
		т								
21	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	103	245,44	3,82	25280	393	4474	0,212	22
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	3847	148	112	0,007	1
22	Е13-13-7	Огрунтовка разбавленной краской бетонных и оштукатуренных поверхностей в один слой	53,76	151,12	0,16	8124	9	289	0,0292	2

		м2		5,9	0,07	317	4	90	0,0003	–
23	Е13-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью КО-174 в один слой	53,76	112,43	0,12	6044	6	179	0,018	1
		м2		3,65	0,05	196	3	90	0,0002	–
		Всего прямые затраты				**1640867**	**132477**			**381**
						59104	**41172**			**159**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1449283				
		Накладные расходы, тенге				126959				
		- заработная плата, тенге				19044				
		- трудоемкость, чел-ч				63				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				106070				
		Всего				**1873896**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1873896**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1244 тенге				**3006801**				
		- материалы, тенге				2325479				
		- сметная заработная плата, тенге				191458				
		Налог (2 %)				60136				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3066937**				
		НДС (12 %)				368032				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3434969**				

Генподрядчик _____ М. Ахметов

Субподрядчик _____ Г.Дюйсекина

просим вернуть после подписания

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Семипалатинский ф-ал ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл, Семей, Турара Рыскулова, дом № 2/2
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 070741025553

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТ-ДЕКОР ВК",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Кабанбай батыра, дом № 115, к.23, тел.: 8 7232 552229 701720
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020740000157

Договор (контракт): Договор № 10-01 от 02.10.2013г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
101	20.12.2013		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Внутриплощадочные железнодорожные пути. устройство подпорной стенки		работа	1	513 006,00	513 006,00	54 964,93	513 006,00
			Итого	1	x	513 006,00	54 964,93	513 006,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Директор / Дюйсекина Г.А. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Генподрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Субподрядчик: ТОО "ЭЛИТ-ДЕКОР ВК"

Наименование объекта: Внутриплощадочные железнодорожные пути. Устройство подпорной стенки.

Договор № 10-01 от 02 октября 2013 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2013 года
(локальная смета 2-1-1)

Внутриплощадочные железнодорожные пути. Устройство подпорной стенки.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	94	22,04	20,73	2072	1949	639	0,00911	1
		м3 грунта		1,31	5,7	123	536	97	0,0198	2
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы.вязких грунтовповышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	30	32,54	30,98	976	929	307	0,0106	–
		м3 грунта		1,53	9,01	46	270	97	0,0308	1
3	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы сильно налипающего на инструмент (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	14	220,97	–	3094	–	3496	1,5576	22
		м3 грунта		220,97	–	3094	–	113	–	–

4 П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *т*	73	98,12	98,12	7163	7163	1432	–	–
			–	19,62	–	1432	100	0,04121	3
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	31	3,76	3,24	117	100	49	0,00332	–
			0,48	1,12	15	35	97	0,00371	–
6 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	43	6,48	6,48	279	279	87	–	–
			–	2,1	–	90	97	0,00806	–
7 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	43	3,2	3,2	138	138	44	–	–
			–	1,04	–	45	97	0,00398	–
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	43	21,55	4,52	927	194	710	0,108	5
			17,03	–	732	–	97	–	–
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	18	134,1	–	2414	–	2728	0,972	17
			134,1	–	2414	–	113	–	–
11 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	32	517,56	243,37	16562	7788	8600	0,668	21
			106,88	85,08	3420	2723	140	0,3375	11
15 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	20	9860		197200				
17 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	105,63	83		8767				
21 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	14	245,44	3,82	3436	53	608	0,212	3
			37,35	1,44	523	20	112	0,007	–

22 Е13-13-7	Огрунтовка разбавленной краской бетонных и оштукатуренных поверхностей в один слой	8	151,12	0,16	1209	1	43	0,0292	–
	м2		5,9	0,07	47	1	90	0,0003	–
23 Е13-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью КО-174 в один слой	8	112,43	0,12	899	1	26	0,018	–
	м2		3,65	0,05	29	–	90	0,0002	–
	Всего прямые затраты				**245253**	**18595**			**69**
					10443	**5152**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				216212				
	Накладные расходы, тенге				18769				
	- заработная плата, тенге				2815				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15841				
	Всего				**279863**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**279863**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1244 тенге	к=1,604572			**449060**				
	- материалы, тенге				346928				
	- сметная заработная плата, тенге				29540				
	Налог (2 %)				8984				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**458041**				
	НДС (12 %)				54965				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**513006**				

Генподрядчик _____ М. Ахметов

Субподрядчик _____ Г.Дюйсекина

просим вернуть после подписания

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

070741025553

Заказчик: Семипалатинский ф-ал ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл, Семей, Турара Рыскулова, дом № 2/2

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020740000157

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТ-ДЕКОР ВК",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4, тел.: 8 7232 552229 701720

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 10-01 от 02.10.2013г от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
102	28.12.2013		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Внутриплощадочные железнодорожные пути. устройство подпорной стенки		работа	1	1 510 246,00	1 510 246,00	161 812,07	1 510 246,00
			Итого	1	x	1 510 246,00	161 812,07	1 510 246,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Дюйсекина Гульвира Аульбековна

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

просим вернуть после подписания

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Семипалатинский ф-ал ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл, Семей, Турара Рыскулова, дом № 2/2	070741025553
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТ-ДЕКОР ВК",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Кабанбай батыра, дом № 115, к.23, тел.: 8 7232 552229 701720	020740000157
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 10-01 от 02.10.2013г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
102	28.12.2013		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Внутриплощадочные железнодорожные пути. устройство подпорной стенки		работа	1	1 510 246,00	1 510 246,00	161 812,07	1 510 246,00
			Итого	1	x	1 510 246,00	161 812,07	1 510 246,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Дюйсекина Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

М.П.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Субподрядчик: ТОО "ЭЛИТ-ДЕКОР ВК"

Наименование объекта: Внутриплощадочные железнодорожные пути. Устройство подпорной стенки.

Договор № 10-01 от 02 октября 2013 г.

Акт №3

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

(локальная смета 2-1-1)

Внутриплощадочные железнодорожные пути. Устройство подпорной стенки.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	110	22,04	20,73	2424	2280	748	0,00911	1
		м3 грунта		1,31	5,7	144	627	97	0,0198	2
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы.вязких грунтовповышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	72	32,54	30,98	2343	2231	736	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	110	649	97	0,0308	2
4	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	136,1	98,12	98,12	13354	13354	2670	–	–
		т								

			–	19,62	–	2670	100	0,04121	6
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	71	3,76	3,24	267	230	111	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	34	80	97	0,00371	–
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	101	6,48	6,48	654	654	206	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	212	97	0,00806	1
7	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	101	3,2	3,2	323	323	102	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	105	97	0,00398	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	101	21,55	4,52	2177	457	1668	0,108	11
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1720	–	97	–	–
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	42	134,1	–	5632	–	6364	0,972	41
		м3 грунта		134,1	–	5632	–	113	–	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,088	7389,37	66,01	67155	600	2106	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1779	227	105	0,1218	1
12	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 тК=-1,000;	-31	517,56	243,37	-16044	-7544	-8330	0,668	-21
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	-3313	-2637	140	0,3375	-10
13	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	71	1138,9	598,4	80862	42486	40723	1,18	84
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	13883	15205	140	0,911	65
14	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,2344	10700		2508				

		м3								
15	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,954	10300		9826				
		м3								
16	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	37,865	9860		373349				
		м3								
17	Е6-1-20	Монолитные заделки фундаментов бетонных	0,172	8331,55	311,32	1433	54	94	2,82	–
		м3								
				441	117,61	76	20	98	0,5744	–
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	97,537	83		8096				
		м3								
19	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	203,167	548		111336				
		м3								
20	Е6-11-10	Устройство арматурного пояса	0,3488	5239,08	327,33	1827	114	737	11,6	4
		т								
				1890	123,75	659	43	105	0,6	–
21	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,3488	109900		38333				
		т								
22	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	55	245,44	3,82	13499	210	2389	0,212	12
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	2054	79	112	0,007	–
23	Е13-13-7	Огрунтовка разбавленной краской бетонных и оштукатуренных поверхностей в один слой	27,84	151,12	0,16	4207	4	149	0,0292	1
		м2								
				5,9	0,07	164	2	90	0,0003	–
24	Е13-21-4									
		Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью КО-174 в один слой	27,84	112,43	0,12	3130	3	93	0,018	1

	м2	3,65	0,05	102	1	90	0,0002	–
	Всего прямые затраты			**726691**	**55456**			**147**
				23044	**17283**			**67**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			648191				
	Накладные расходы, тенге			50566				
	- заработная плата, тенге			7585				
	- трудоемкость, чел-ч			25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			46635				
	Всего			**823892**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**823892**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1244 тенге			**1321994**				
	- материалы, тенге			1040069				
	- сметная заработная плата, тенге			76878				
	Налог (2 %)			26440				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1348434**				
	НДС (12 %)			161812				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1510246**				

Подрядчик _____ М. Ахметов

Субподрядчик _____ Г.Дюйсекина