Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-06-21 № 130940012140/190031/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №130940012140/190031/02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жанабергенов Мурат Буркуталиевич тұлғасындағы "Целиноград ауданының тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, 2019 жылғы 05 сәуірдегі № 257 сенімхат негізінде әрекет ететін, Бас директордың орынбасары Құдайберген Әбутәліп Спашұлы тұлғасындағы "Электромонтаж" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-06-21 № 130940012140/190031/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:: "Қазынашылықтың аумақтық органында шарт тіркеуге жатады 011 кіші бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша Жаңа объектілерді салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту - 2019 жылға 552 973 834.22 (бес жүз елу екі миллион тоғыз жүз жетпіс үш мың сегіз жүз отыз төрт теңге жиырма екі тиын) соның ішінде ҚҚС;
2) Шарт мәні: "Ақмола облысы Целиноград ауданы Нұресіл ауылында жаңа құрылысты электрмен жабдықтау құрылысы"»
3) Осы қосымша келісімді жасау кезінде төленген: 2019 жылы: 011 - "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" кіші бағдарламасы бойынша - ҚҚС есебімен 355 297 151 (үш жүз елу бес миллион екі жүз тоқсан жеті мың бір жүз елу бір) теңге 00 тиын сомаға, ҚҚС – сыз сомасы-317 229 599 (үш жүз он жеті миллион екі жүз жиырма тоғыз мың бес жүз тоқсан тоғыз) теңге 11 тиын, ҚҚС сомасы-38 067 551 (отыз сегіз миллион алпыс жеті мың бес жүз елу бір) теңге 89 тиын.
4) Тіркеуге арналған сома: 2019 жылы: 011 - "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" кіші бағдарламасы бойынша - ҚҚС есебімен 197 676 683 (бір жүз тоқсан жеті миллион алты жүз жетпіс алты мың алты жүз сексен үш) теңге 22 тиын, ҚҚС-сыз сомасы-176 497 038 (жүз жетпіс алты миллион төрт жүз тоқсан жеті мың отыз сегіз) теңге 59 тиын, ҚҚС сомасы-21 179 644 (жиырма бір миллион жүз жетпіс тоғыз мың алты жүз қырық төрт) теңге 63 тиын.
5) 2019-06-21 № 130940012140/190031/00 Шарттың 4-тарауы 4.1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: мердігер қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ағымдағы қаржы жылына арналған шарт

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сомасының 16 589 215.03 теңгеге тең үш пайызы мөлшерінде және Шарттың 1-қосымшасына сәйкес шарттың пәндері бойынша көзделген аванс мөлшеріне 165 892 150.27 теңге мөлшерінде енгізуге міндеттенеді., (бір жүз сексен екі миллион төрт жүз сексен бір мың үш жүз алпыс бес теңге отыз тиын) теңгені құрайды: - "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" РММ-дегі № KZ330705034960251001, БСК KKMFKZ2A банктік шотына кепілдік берілген ақшалай жарна; не: Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банктік кепілдік. Бұл ретте шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын мердігер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі аяқталғанға дейін шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;
6) 2019-06-21 №130940012140/190031/00 Шарттың 6-тармағының 6.3-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: мердігер осы Шартта көзделген және 2019 жылғы 26 желтоқсанға дейін жұмыстарды жүргізудің бекітілген кестесіне сәйкес келетін объектіні пайдалануға беруді қамтамасыз етуге міндеттенеді.;
7) 2019-06-21 №130940012140/190031/00 Шарттың №1 қосымшасына өзгерістер енгізілсін және мынадай редакцияда жазылсын: шарт бойынша жеткізу мерзімі 2019 жылғы 26 желтоқсанға дейін.
8) 2019-06-21 №130940012140/190031/00 Шарттың 4-тарауы 4.1-тармағының 10) тармақшасы өзгерістер енгізілсін және мынадай редакцияда жазылсын: мердігер қосымша келісімге қол қойылғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде Тапсырыс берушіге объектінің құрылысы бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері, сондай-ақ оның конкурстық өтініміне сәйкес Тапсырыс беруші тарапынан төлемдерді жүргізу кестесі баяндалатын жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 14
БСН 130940012140
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87165130355
Басшысы Жанабергенов Мурат Буркуталиевич

Өнім беруші:
"Электромонтаж" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 7/1
БСН/ЖСН 940940000691
БСК ALFAKZKA
ЖСК KZ719470398000175490
"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ
Тел.: +77273450345
Бас директордың орынбасары
Құдайберген Әбутәліп Спашұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3265348-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Целиноград ауданы Нұресіл ауылындағы жаңа салынатын құрылысты электрмен жабдықтауды салу						
25574261-ОК1	"Целиноград ауданының тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	Ақмола облысы Целиноград ауданы Нұресіл ауылындағы жаңа салынатын құрылысты электрмен жабдықтауды салу	Жұмыс	1	552 973 834.22	6 ай	6 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Нұресіл а. (1)	30	552 973 834.22

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 130940012140/190031/00 от 2019-06-21

Акмолинская область №130940012140/190031/02

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жанабергенов Мурат Буркуталиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Акционерное общество "Электромонтаж", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Заместитель Генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы, действующий на основании Доверенности №257 от 05 апреля 2019 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 130940012140/190031/00 от 2019-06-21 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 071 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов , по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 552 973 834.22 (пятьсот пятьдесят два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот тридцать четыре тенге двадцать две тиын) в том числе НДС;
2) Предмет договора: «Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области»
3) На момент заключения данного дополнительного соглашения оплачено: в 2019 году по подпрограмме: 011 - «За счет трансфертов из республиканского бюджета» - с учетом НДС на сумму 355 297 151 (триста пятьдесят пять миллионов двести девяносто семь тысяч сто пятьдесят один) тенге 00 тиын, сумма без НДС – 317 229 599 (триста семнадцать миллионов двести двадцать девять тысяч пятьсот девяносто девять) тенге 11 тиын, сумма НДС – 38 067 551 (тридцать восемь миллионов шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят один) тенге 89 тиын.
4) Сумма на регистрацию: в 2019 году по подпрограмме: 011 - «За счет трансфертов из республиканского бюджета» - с учетом НДС на сумму 197 676 683 (сто девяносто семь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят три) тенге 22 тиын, сумма без НДС – 176 497 038 (сто семьдесят шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч тридцать восемь) тенге 59 тиын, сумма НДС – 21 179 644 (двадцать один миллион сто семьдесят девять тысяч шестьсот сорок четыре) тенге 63 тиын.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) Подпункт 2) Пункта 4.1 гл.4 Договора № 130940012140/190031/00 от 2019-06-21 , изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 16 589 215.03 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 165 892 150.27, что в общем составляет 182 481 365.30 (сто восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят пять тенге тридцать тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ330705034960251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
6) Подпункт 6.3 пункта 6 Договора №130940012140/190031/00 от 2019-06-21 изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется обеспечить ввести в эксплуатацию объект, предусмотренных настоящим Договором и соответствующее утвержденному графику производства работ до 26 декабря 2019 года;
7) В приложение №1 договора №130940012140/190031/00 от 2019-06-21, внести изменения и изложить в следующей редакции: Срок поставки по договору до 26 декабря 2019 года.
8) Подпункт 10) Пункта 4.1 гл.4 договора №130940012140/190031/00 от 2019-06-21, внести изменения и изложить в следующей редакции: Подрядчик в течение 7 (семи) дней после подписания дополнительного соглашения представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 14
БИН 130940012140
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87165130355
Руководитель Жанабергенов Мурат Буркуталиевич

Поставщик:
Акционерное общество "Электромонтаж"
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 7/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 940940000691
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ719470398000175490
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: +77273450345
Заместитель Генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3265348-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"						
25574261-ОК1	ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"	Работа	1	552 973 834.22	6 месяца	6 месяца	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Нуресиль (1)	30	552 973 834.22

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.