АКТ
приемки ремонтных работ п
о реконструкции электрощитовой и силовых кабелей в здании
Эталонного центра с заменой всех комплектующих материалов
и автоматов в электрощитах

г.Нур-Султан **«31» октября 2019 года**

Настоящим нами руководителем управления финансов, внутреннего администрирования и цифровизации – **Серикбаева У.Т.**, главный эксперт управления финансов, внутреннего администрирования и цифровизации –**Исмаилова Н.Е.**, заведующий хозяйством – **Айтымов М.Т.**, главный инженер ТОО «Каскад РИК»- **Жаманов М.К.**, главный эксперт РГП «КазИн Ст» – **Саукенов Е.С.**, начальник отдела информатизации и метрологического обеспечения РГП «КазИнМетр» - **Таушев Ж.К.**, составили настоящий акт о приемке работ, в соответствии с заключенным договором от 05.10.2019 года № 271 ТОО «НТА Талдыкорган» приняты следующие виды работ:
реконструкция электрощитовой и силовых кабелей в здании Эталонного центра с заменой всех комплектующих материалов и автоматов в электрощитах

Принятые работы соответствуют технической спецификацией в рамках подписанного договора выполнены в полном объеме.

Принимающая сторона «Заказчик»	**Передающая сторона «Подрядчик»**
РГУ «Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК»	**ТОО «НТА Талдыкорган»**

У. Серикбаева _____ **Е.Айнакулов** _____

Н. Исмаилова _____

М.Айтымов _____

М. Жаманов _____

Е. Саукенов _____

Ж. Таушев _____