УТВЕРЖДАЮ:

Вице-президент по обеспечению

АО "НК" "КТЖ"

_____ Султанов Е.Х.

« 12 » XI 2011 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЁМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Реконструкция и капитальный ремонт поста ЭЦ на станции Семей

От «_____» _____ 20__г. _____

(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная телеграфным распоряжением
От «24» октября 2011г №000204а

Вице – президент по обеспечению АО «НК» «КТЖ» Султанов Е.Х.

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии-

Мухамеджанов Б.Х. — ***Директор НОД-6***

Заместитель председателя комиссии-

Мороз Ю.А. — ***Директор ТОО «Институт «Гражданпроект»***

Члены комиссии:	
МурзакаримовТ.К.	***Главный инженер НОД-6***
Жаманбаев А.К	***Главный инженер НЖС-6***
Оразов А.М.	***Начальник отдела по Южному региону ЦУКС***
Мергазин С.М.	***Главный инспектор ЦУКСи***
КульдиковМ.М.	***Начальник Управления по Чрезвычайным ситуациям г. Семей***
Кембаеа Г.С.	***Главный государственный санитарный врач СОУГСЭН на железнодорожном транспорте***
Мукажанов М.Ж.	***Начальник Семейского отряда противопожарной службы***
Аубакирова Г.С.	***Начальник производственно-технического отдела НОД-6***
Битимова Б.М.	***И.о. начальника отдела АСУ НОД-6***
Токтабулатов А.Б.	***Директор ШЧ-29***
Ибраев К.С.	***Директор ПЧ-39***
Алимбаев З.А.	***Директор ЭЧ-18***
Жармухамбетов Н.К.	***Начальник Семейского узла***
Амангалиев Д.А.	***Начальник ЛОИС г. Семей***
Мейрманов Д.С.	***ТОО «СПИКЕР»***

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

филиал АО"НК"КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" и ТОО «СПИКЕР»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

Реконструкция и капитальный ремонт пота ЭЦ на станции Семей

2.Ремонт осуществлен на основании решения (приказа, *договора* и др.)

от" 11 апреля 2011 г. *№ 34-ЦУКС*

АО"НК" "Казахстан темір жолы"

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Ремонт осуществлен генеральным подрядчиком

ТОО «СПИКЕР»

(наименование организации)

Выполнившим ***Строителъно-монтажн ые работы***

(виды работ)

4. Сметная документация утверждена:

филиалом АО"НК"КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

(наименование органа, утвердившего документацию)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *12 июня 2011 года* (месяц и год) окончание работ 10 октября 2011 года (месяц и год)

6. Приёмочной комиссии представлена следующая документация:

сметная и исполнительная документация

(перечень документов)

7. Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации

всего: *296 482 301 тенге,* в том числе СМР-_____*тенге,*

оооруоование- _____ *тенге*

7. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию:

всего *295 254 968* тенге, в том числе стоимость

строительно-монтажных работ _____ *тенге*

оборудования, инструмента и инвентаря _____*тенге.*

Решение приёмочной комиссии

Предъявленное к приёмке:

Реконструкция и капитальный ремонт пота ЭЦ на станции Семей

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии _____ ***Б.Х. Мухамеджанов***

Заместитель председателя комиссии _____ ***Ю. А. Мороз***

Члены комиссии:

Жаманбаев А.К _____

МурзакаримовТ.К. _____

Оразов А.М. _____

Мергазин С.М. _____

КульдиковМ.М. _____

Кембаеа Г.С. _____

Мукажанов М.Ж. _____

Аубакирова Г.С. _____

Битимова Б.М. _____

Токтабулатов А.Б. _____

Ибраев К.С. _____

Алимбаев З.А. _____

Жармухамбетов Н.К. _____

Амангалиев Д.А. _____

Мейрманов Д.С. _____