АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ
(Акт государственной приемочной комиссии)
(капитального ремонта)

п. Шарын **«30» июля 2012г.**

Капитальный ремонт моста на а/д «Подьезд к с. Чарын», км 1 Уйгурского района-
(вид работ и наименование дороги) (адрес работ)
протяженностью_____км __IV ___технической категории, областного_
значения, обслуживаемой ТОО «Алматы жолдары»
(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия, действующая на основании приказа №100/23 от «20» июля 2012 г. в составе:

Председатель комиссии: - Керимкулов С.С. – начальник ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Зам.председателя комиссии –Самуратов С.З. - заместитель начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Албеков А.М. - директор ТОО «Проектдорстрой»

Члены комиссии: Масанов А.Ж . – начальник отдела развития автомобильных дорог ГУ«Управление пассажирского транспорта и авдорог Алматинской области»

Хусуров М.Н.. - начальник ГУ «ОЖКХ ПТиАД» Уйгурского р-на

Бастаубаев Е.К. - инспектор дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области

Назарбеков А.Ж. - директор ТОО «Сапаинжиниринг»

Джанкуатов С.У. - директор ТОО «Алматы жолдары»

Произвела приемку работ, выполненных ТОО «Алматы жолдары» в период с «09» __апрель___ 2012г. по «31»__июль__2012г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

ПСД, разработанная ТОО «Проектдорстрой»
(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и документы, относящиеся к производству работ)

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

_____нет_____

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления

_____

санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) Имеющиеся мелкие недостатки _____нет_____

(перечислить)

не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость **Капитальный ремонт моста на а/д «Подьезд к с. Чарын», км 1 Уйгурского района** по утвержденной сметной документации
Всего: **25 863,000** тыс.тенге;
В т.ч. СМР: **25 647,050** тыс.тенге;
Технический надзор: **164,650** тыс.тенге;
Авторский надзор: **51,300** тыс.тенге.

Фактические затраты:
Всего: **24 956,920** тыс.тенге,
СМР - **24 743,440** тыс.тенге;
технический надзор: **162,180** тыс.тенге;
авторский надзор: **51,300** тыс.тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по **Капитальный ремонт моста на а/д «Подьезд к с. Чарын», км 1 Уйгурского района** выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы **Капитальный ремонт моста на а/д «Подьезд к с. Чарын», км 1 Уйгурского района** **принять.**

Акт составлен в 3 экземплярах, которые переданы следующим организациям:
- ГУ «Управление пассажирского транспорта и автодорог Алматинской области – 1 экз.
- ТОО «Сапаинжиниринг» - 1 экз.
- ТОО «Алматы жолдары» - 1 экз.

Приложение к акту: Акты на скрытые работы, лабораторные заключения, сертификаты на качество использованных дорожно-строительных материалов, журнал производства работ.

Председатель комиссии: _____ Керимкулов С.С.

Зам.председателя комиссии: _____ Самуратов С.З..

_____ Албеков А.М.

Члены комиссии:

_____ Масанов А.Ж.

_____ Хусуров М.Н.

_____ Бастаубаев Е.К.

_____ Назарбеков А.Ж.

_____ Джанкуатов С.У.

арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс. 3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы. 3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді. 3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс. 3.10 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді. 3.11 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартқа сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар сапалы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес. болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, оның ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер ақау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүмкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс. Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды 8 (сегіз) жыл мерзімге пайдалануға кепілдік және кепілдік паспортын береді.	Договору или в связи с ним. 3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ. 3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации. 3.10 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. 3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 8 (восемь) лет.
4. Тараптардың жауапкершілігі	**4. Ответственность сторон**
4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы: - жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;	4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль: - за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, кандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұскаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.7. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты аткаруға қосымша уақытты кажет ететін ауыткулар болса, сондай-ақ егер жұмысты аткару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумактық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2012 жылға дейін жарамды болып табылады.
8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардын мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	МЕРДІГЕР «Алматы жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
СТН 092200216592 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 БСН 050140000775 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған к., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (727) 2956647	СТН 090100000100 БСК KZKOKZKX ЖСК KZ379261802104513000 БСН 060340004747 Банк: «Казкоммерцбанк» АҚ Мекен-жайы: Талғар ауданы, Талғар қ. Промышленная көш., 5. тел. 8 (727) 2956647
Басқарма бастығы _____ С.Керімқұлов (қолы) М.О.	**Директор** _____ С.Джанкуатов (қолы) М.О.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует до 31.12.2012 года.
8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы жолдары»
РНН 092200216592 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 БИН 050140000775 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» РНН 600700010567 Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	РНН 090100000100 БИК KZKOKZKX ИИК KZ379261802104513000 БИН 060340004747 Банк: АО «Казкоммерцбанк» Адрес: Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5. тел. 8 (727) 2956647
Начальник управления _____ С.Керимкулов (подпись) М.П.	**Директор** _____ С.Джанкуатов (подпись) М.П.

№76 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысының Үйғыр ауданындағы «Шарын ауылына кіреберісі» автомобиль жолының 1,0-ші шақырымындағы көпірге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге

Талдықорған қ. **09.04.2012 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (19.01.2005ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан Керімқұлов Серік Сейтжанұлы бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Алматы жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (25.06.2008ж. № 275-1907-09-ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Джанкуатов Сарсенғали Орынбасарұлы екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **Заңның** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы: 268 003 015 431
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
015- Жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
431- Үй-жайларды, гимараттарды, құрылыстарды күрделі жөндеу.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III Заңына сәйкес және 06.04.2012 жылғы «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде - Алматы облысының Үйғыр ауданындағы «Шарын ауылына кіреберісі» автомобиль жолының 1-ші шақырымындағы көпірге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.
1.2. Мердігер, «Алматы облысының Үйғыр ауданындағы «Шарын ауылына кіреберісі» автомобиль жолының 1-ші шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша жұмыстарды 2012 жылдың 31 шілдесіне дейін жалпы сомасы 24 743 440,00 (Жиырма төрт миллион жеті жүз қырық үш мың төрт жүз қырық) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады.
1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.
1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2012 жылдың 31 тамызға дейін төлейді.

ДОГОВОР №76

на проведение работ по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге «Подъезд к с.Чарын», км 1,0 Уйгурского района Алматинской области

г.Талдыкорган **09.04.2012 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника управления Керимкулова Серика Сейтжановича, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы жолдары»** (свидетельство № 275-1907-09-ТОО от 25.06.2008 г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Джанкуатова Сарсенгали Уринбасаровича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
015- За счет средств местного бюджета;
431- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III и на основании протокола от 06.04.2012 года «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» - является проведение работ по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге «Подъезд к с.Чарын», км 1 Уйгурского района Алматинской области.
1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Подъезд к с.Чарын» км 1 Уйгурского района Алматинской области», сроком до 31 июля 2012 года на общую сумму 24 743 440,00 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок три тысячи четыреста сорок) тенге 00 тиын.
1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 31 августа 2012 года.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы – 24 743 440,00 (Жиырма төрт миллион жеті жүз қырық үш мың төрт жүз қырық) теңге 00 тиын.
2.2. Шарттың жалпы сомасының 30%-ы, яғни 7 423 032,00 (Жеті миллион төрт жүз жиырма үш мың отыз екі) теңге 00 тиын алдын ала төленеді.
2.3. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік комиссиясының бекітілген актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.
2.5. Төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	сәуір 30% аванс	7 423 032,00
	маусым	7 423 032,00
	шілде	7 423 032,00
	тамыз	2 474 344,00
	БАРЛЫҒЫ	**24 743 440,00**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:
- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;
3.2. Мердігер міндетті:
- Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэфициентінің есебін ұсыну;

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет – 24 743 440,00 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок три тысячи четыреста сорок) тенге 00 тиын.
2.2. Предоплата от общей суммы договора в размере 30% составляет 7 423 032,00 (Семь миллионов четыреста двадцать три тысячи тридцать два) тенге 00 тиын.
2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления утвержденного акта государственной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.
2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.
2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей:

	апрель 30% аванс	7 423 032,00
	июнь	7 423 032,00
	июль	7 423 032,00
	август	2 474 344,00
	ИТОГО	**24 743 440,00**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;
3.2. Подрядчик обязан:
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять в течении 10 (десять) календарьных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденный Заказчиком;
- представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для

5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссисы). 5.4. Жұмысшы комиссисы Мердігердің қатысуымен өткізіледі. 5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады. 5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды калпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, аяқталған нысанды пайдалануға қабылдау Актісімен анықталады. 5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыққа алады.	5.3 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). 5.4 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика. 5.5 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ. 5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию. 5.7 При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией ».
6. Шартты өзгерту және бұзу 6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. 6.2 Сапа өзгермеуі шарты және басқада шарттар өзгермегенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартқа өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі: 1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда; 2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан басқа, алынатын жұмыстардың көлемінің қажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда. 6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды. 6.4. Егер шартта қаралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады. 6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді: 1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;	**6. Изменение и расторжение договора** 6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон. 6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается: 1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения; 2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. 6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона. 6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. 6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным: 1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

- Тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын жасалған жұмыстардын сапасын және көлемін өлшеп қабылдауға ұсыну; - Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы, зертханалық қорытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген кажетті құжаттарды ұсыну; - осы шарт орындалғаннан кейін он күнтізбелік күннің ішінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге; - жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады; - жұмыстарды «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҰ 218-35-04 (бұдан әрі - Нұсқаулық) және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес атқаруға; - жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға; - жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға; 3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан **3%** көлемінде қаражат құюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСҚ KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, СТН 092200216592, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс. 3.4. Тапсырыс беруші құқылы: - шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға; 3.5. Тапсырыс беруші міндетті: - атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге; - Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге. 3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың	измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки; - предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор); - предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении десяти календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания (товаров, работ, услуг); - первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. - выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов; - устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК; 3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, РНН 092200216592, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору. 3.4. Заказчик имеет право: - своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора; 3.5. Заказчик обязуется: - производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры; - своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора. 3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по

- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты; - жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне; - жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, біріздiлігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге; - аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге. 4.2. Тапсырыс беруші жауапты: - ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін. 4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін: - осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы төмендегі төлеммен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі қажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады. 4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін: - осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді; - жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,5% көлемінде айыппұл төлейді;	- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; - за технику безопасности производства работ; - за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору; - за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок. 4.2. Заказчик несет ответственность: - за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования). 4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж. 4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки; - при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки.
5. Жұмыстарды қабылдау	**5. Приемка работ**
5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі. 5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҰ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды.	5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца. 5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	460	12,61	12,61	5801	5801	1954		
		м3		--	4,38		2015	97	0,02	7,0
54	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	460	18,22	18,22	8381	8381	2824		
		м3		--	6,33		2911,8	97	0,02	10,0
55	Е0101-131-6 к=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	460	19,17	19,17	8820	8818	2998		
		м3		--	6,72		3091	97	0,004	2,0
56	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	460	14,12	12,00	6494	5520	1950	0,01	6,0
		м3		1,62	2,75	745	1265	97	0,01	6,0
57	Е0127-63-11	Укрепление обочин фрезерованным асфальтобетоном толщиной 15 см	490	25,20	20,37	12346	9981	6641	0,03	16
		м2		4,79	5,40	2347	2646	133	0,02	10
58	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 8=4+4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	1050	24,52	15,35	25748	16118	15362	0,03	35,0
		м2		5,94	5,06	6237	5313	133	0,02	18,9
59	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к	8400	0,02	--	168		112	0,00	1
		м2		0,01	--	84		133		
61	Е0101-156-1	Устройство бермы	12	432,86	0,86	5194	10	5032	2,81	34
		м3		432,00	0,32	5184	4	97		
62	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	12,12	590,00	--	7151				
		м3		--	--					
63	Е0127-59-5	Установка металлического барьерного ограждения проезжей части	301	3842,07	21,62	1156463	6508	76523	1,13	340
		м		185,85	5,30	55941	1595	133	0,02	6
		РАЗДЕЛ 6.УСТРОЙСТВО СРЕДСТВ ОДД								
64	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,6015	13883,62	1692,25	8351	1018	866	3,18	2
		км		450,00	632,07	271	380	133	2,85	2
65	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков индивидуальных на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
				506,25	28,22	1013	56	133	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска - 0,4%				6 253				
		Выслуга лет - 1%				15 633				
		Доставка привозных материалов 0,006				9 380				
		Итого по главе 9				**31 267**				
		Итого по главам 1-9				**1 643 859**				
		ИТОГО БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ НА 01.01.2001Г.				**1 643 859**				
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**3 207 165**				
		НАЛОГИ, СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ - 2%				64 143				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2012 Г.						**3 271 308**				
		НДС 12 %				392 557				
ВСЕГО стоимость						***3 663 865***				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,96476755631				**3 534 778**				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ С. Керимкулов

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **Джанкуатов С.У.**

Представитель Заказчика: Гл. специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Представитель тех.надзора инженер ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Абипов С.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
ИИК KZ379261802104513000, БИК KZKOKZKX, БИН 060340004747, РНН 090100000100
КБе 17 АО "Казкоммерцбанк"

Справка о стоимости
выполненных работ за июль м-ц 2012 г. по Договору № 76 от 09 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 432

268 - Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог **003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог**
015 - За счет трансфертов из местного бюджета **432 - Капитальный ремонт дорог**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту моста на а/д "Подъезд к с.Чарын", км 1,0 Уйгурского района	тыс. тенге	24 743,440	24 743,440	7 423,032	21208,662	3 534,778	1 060,434	2 474,344
	Всего по акту:		24 743,440	24 743,440	7 423,032	21 208,662	3 534,778	1 060,434	2 474,344

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
С. Керимкулов
М.П.

Представитель тех.надзора
А.Назарбеков
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
С. Джанкуатов
М.П.

Представитель Заказчика
Муканов К.

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на а/д "Подъезд к с.Чарын", км 1,0 Уйгурского района

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма №2

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2012 г.
по капитальному ремонту моста на а/д "Подъезд к с.Чарын", км 1,0 Уйгурского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.БЕРЕГОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
46	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	13,76	3839,13	4,62	52813	64	5328	2,63	421
		м		398,25	1,06	5479	15	97		1
49	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	101,0	432,86	0,86	43719	87	42354	2,81	283,81
		м3		432,00	0,32	43632	32	97		
50	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	102,01	590,00	--	60186				
		м3		--	--					
		РАЗДЕЛ 5.ПОДХОДЫ								
51	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	460	39,76	37,82	18290	17397	5743	0,01	5,52
		м3		1,87	11,00	860	5060	97	0,04	17,48
52	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	759	108,20	--	82124		16425	0,45	345,0
		т		21,64	--	16425		100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	2991	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	0

РАЗДЕЛ 7.ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

73	Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж дорожных знаков	6	453,79	102,33	2723	614	2582	1,92	11,5
		шт		303,75	19,75	1823	119	133	0,08	0,48
74	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	78	27,10	--	2114				
		т		--	--					
75	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	78	196,00	--	15288		3058	0,82	64
		т		39,20	--	3058		100		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1209684**		**192773**		**2355**
			Тенге			**1209684**	**168853**			
		Накладные расходы	Тенге			192773				
		Заработная плата в в Н.Р.	Тенге				28916			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел. час							96
		ИТОГО				**1402457**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	Тенге			103076				
		Заработная плата	Тенге				197769			
		Нормативная трудоемкость	чел. час							**2 451**
			чел. час							
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	Тенге			**1505534**				
		Глава 8 "Временные здания и сооружения"								
		Временные здания и сооружения 4,8% с К-0,8				57812				
		Итого по главам 1-8				**1563346**				
		Глава 9 "Дополнительные затраты на строительстве"								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:				49 245				
		Итого СМР				**1 612 592**				
		Прочие работы и затраты								

Счет-фактура № 00000000062 от 30.07.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары" БИН 060340004747 **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 090100000100, Адрес: г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0005211 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ379261802104513000 в АО "Казкоммерцбанк", , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог №76 от 09.04.12 Кап рем моста на а\д Подъ к с.Чарын, км 0,1 Уйгурского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Уйгурский район

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по кап. ремонту моста на а/д Подъезд к с.Чарын, км 1,0 Уйгурского района за июль 2012г	тенге	1	3 156 051,79	3 156 051,79	12%	378 726,21	3 534 778,00		
Всего по счету:					**3 156 051,79**		**378 726,21**	**3 534 778,00**		

Руководитель организации ДЖАНКУАТОВ С. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.