ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

Енбекшиказахский район «30» 10 **2014г.**

Рабочая комиссия, назначенная приказом от «29» 10 2014 г. № 182 ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель комиссии:

Самуратов С.З.	**Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Заместитель председателя:

Кансейтов А.Ш.	**Начальник отдела диагностики и проектирования автомобильных дорог АО «КаздорНИИ»**

Члены комиссии:

Хамитжанов К. К.	**Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «УПТиАД Алматинской области»**
Муканов К.Н.	**Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «УПТиАД Алматинской области»**
Искаков Б.К.	**Руководитель ГУ «ОПТ и АД Енбекшиказахского района» (по согласованию)**
Калыбаев У. С.	**Директор ТОО «Сапаинжиниринг»**
Смагулов А.Б.	**Руководитель Енбекшиказахского районного управления по защите прав потребителей (по согласованию)**
Айсина К.О.	**Руководитель Енбекшиказахского района социальных программ (по согласованию)**
Сабитов Т.И.	**Начальник отдела по Ч.С. Енбекшиказахского района(по согласованию)**
Сапаргалиев М.Т.	**Директор ТОО «Алматы жолдары»**

УСТАНОВИЛИ:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Алматы жолдары»** предъявлен к приемке работы, предусмотренные на 2014 год по кап. ремонту автодороги IV технической категории: **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Есик-Кирбалтабай-Жетыген", км 13,8-48 участок 37-48 Енбекшиказахского района Алматинской области**

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Алматы жолдары», выполнившим: фрезерование а/б покрытия, устройство выравнивающего слоя из гор. а/бетона, работы по устройству покрытия, укрепление обочин.

3. Проектно-сметная документация на кап. ремонт разработана **АО «КаздорНИИ»**

4. Проектно-сметная документация утверждена ГУ УПТ и АД Алматинской области

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «17» марта 2014 г. (месяц, год) Окончание работ «31» октября 2014г. (месяц, год)

6. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог.

7.Предъявленная к приемке в эксплуатацию автодорога имеет:

Искусственные сооружения

Мост на 48 км ч/р Есик
Длина моста – 53,2 м Габарит Г-10,0
Ширина служебных проходов – 0,75 м
Продольная схема моста – 15,0+18,0+15,0 м
Количество плит в пролете-12

Дорожная одежда тип 2

Устройство покрытия толщ. 8 см из к/з горячих а/бетонных смесей
Устройство покрытия толщ. 6 см из к/з горячих а/бетонных смесей

Дорожная одежда тип 3

Устройство покрытия толщ 12 см из к/з горячих а/бетонных смесей
Устройство покрытия толщ. 8 см из к/з горячих а/бетонных смесей
Устройство покрытия толщ. 6 см из к/з горячих а/бетонных смесей

8. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации:

Всего по участку км 13,8-48- 4 218 741,081 тыс. тенге, в т.ч.СМР- 4 188 840,586 тыс.тенге; технический надзор – 21 241,046 тыс. тенге; авторский надзор – 8 659,449 тыс. тенге, в том числе: **участок км 13,8 - 26 –** 1 434 769,118 тыс. тенге, в т.ч. СМР- 1 424 712,738 тыс. тенге; технический надзор – 7 114,162 тыс. тенге; авторский надзор -2 942,218 тыс. тенге, **участок км 26 – 37 –** 1 413 917,964 тыс. тенге, в т.ч. СМР- 1 403 979, 532 тыс. тенге; технический надзор – 7 028,470 тыс. тенге; авторский надзор- 2 909,962 тыс. тенге, **участок км 37 – 48 –** 1 370 053,999 тыс. тенге, в т. ч СМР- 1 360 148,316 тыс. тенге; технический надзор – 7098,414 тыс. тенге; авторский надзор- 2 807,269 тыс. тенге.

Фактические затраты 2010 г.: всего-191 016,712 тыс.тг., СМР – 190 231,945 тыс. тг., технадзор- 400,900 тыс.тг., авторский надзор – 383,867 тыс.тг.

Фактические затраты 2011 г.: всего-250 000,00 тыс.тг., СМР – 248 286,821 тыс. тг., технадзор- 1 216,605 тыс.тг., авторский надзор – 496,574 тыс.тг.

Фактические затраты 2012 г.: всего-300 000,00 тыс.тг., СМР – 298 127,230 тыс. тг., технадзор- 1 231,378 тыс.тг., авторский надзор – 641,392 тыс.тг.

Фактические затраты 2013 г.: всего-359 956 384,6 тенге., СМР – 357 825 333,6 тенге., технадзор- 1 312 120,00 тенге., авторский надзор – 818 931,00 тенге.

Фактические затраты 2014 г.: всего-317 219,541 64 тыс.тг.., СМР – 314 568,753 89 тыс.тг., технадзор- 2020,486 34 тыс.тг., авторский надзор – 630,301 41 тыс.тг

9. Имеющиеся мелкие недостатки: **нет** не препятствуют нормальной эксплуатации

10. На основании осмотра предъявленной автодороги в натуре с соответствующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов:

- обстановка дороги – хорошо
- и автомобильной дороги в целом – хорошо.

Приложения к акту:

акты скрытых работ, исполнительная схема (чертежи), сертификаты соответствия на применяемые материалы, журнал производства работ, ордер производства работ.

Председатель комиссии:

_____ **Самуратов С.З.**
(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

_____ **Кансеитов А.Ш.**
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ **Хамитжанов К.К.**
(подпись, печать)

_____ **Муканов К.Н.**
(подпись, печать)

_____ **Искаков Б.К.**
(подпись, печать)

_____ **Калыбаев У. С.**
(подпись, печать)

_____ **Смагулов А.Б.**
(подпись, печать)

_____ **Айсина К.О.**
(подпись, печать)

_____ **Сабитов Т.И.**
(подпись, печать)

_____ **Сапаргалиев М.Т.**
(подпись, печать)

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Енбекшиказахский район **«27» 08 2015г.**

Приемочная комиссия, назначенная приказом от «24»августа 2015 г. № 189 ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель комиссии:

Самуратов С.З.	**Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Заместитель председателя:

Канаев Е.Н.	**Главный специалист ГУ «Государственный архитектурно- строительный контроль и лицензирование» Алматинской области.**

Члены комиссии:

Кансейтов А.Ш.	**Начальник отдела диагностики и проектирования автомобильных дорог АО «КаздорНИИ»**
Кудайбергенов Н.К.	**Первый заместитель акима Енбекшиказахского района (по согласованию)**
Джуманов Б. С.	**И.о. начальника отдела автомобильных дорог ГУ «УПТиАД Алматинской области»**
Муканов К.Н.	**Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «УПТиАД Алматинской области»**
Искаков Б.К.	**Руководитель ГУ «ОПТ и АД Енбекшиказахского района» (по согласованию)**
Сабитов Т.И.	**Начальник отдела по Ч.С. Енбекшиказахского района**
Сырымбай М.Д.	**Главный специалист отдела дорожно-технической инспекции УДП ДВД Алматинской области (по согласованию)**
Калыбаев У. С.	**Директор ТОО «Сапаинжиниринг»**
Сапаргалиев М.Т.	**Директор ТОО «Алматы жолдары»**

УСТАНОВИЛИ:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Алматы жолдары»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный: **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Есик-Кирбалтабай-Жетыген", км 13,8-48 участок 37-48 Енбекшиказахского района Алматинской области**

2. Строительство произведено на основании договора № 230 от 17.03.2014г., доп. соглашение №1 от 25.08.2014г., доп. соглашение №2 от 20.03.2015г.

ГУ«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно – монтажных работ: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области».**

(наименование органа выдавшего разрешение)

4. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ март 2014 г. Окончание работ август 2015 г.

(месяц,год) (месяц,год)

5. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации:

Всего по участку км 13,8-48- 4 218 741,081 тыс. тенге, в т.ч.СМР- 4 188 840,586 тыс.тенге; технический надзор – 21 241,046 тыс. тенге; авторский надзор – 8 659,449 тыс. тенге, в том числе: **участок км 13,8 - 26 –** 1 434 769,118 тыс. тенге, в т.ч. СМР- 1 424 712,738 тыс. тенге; технический надзор – 7 114,162 тыс. тенге; авторский надзор -2 942,218 тыс. тенге, **участок км 26 – 37 –** 1 413 917,964 тыс. тенге, в т.ч. СМР- 1 403 979, 532 тыс. тенге; технический надзор – 7 028,470 тыс. тенге; авторский надзор- 2 909,962 тыс. тенге, **участок км 37 – 48 –** 1 370 053,999 тыс. тенге, в т. ч СМР- 1 360 148,316 тыс. тенге; технический надзор – 7098,414 тыс. тенге; авторский надзор- 2 807,269 тыс. тенге.

Фактические затраты 2010 г.: всего-191 016,712 тыс.тг., СМР – 190 231,945 тыс. тг., технадзор- 400,900 тыс.тг., авторский надзор – 383,867 тыс.тг.

Фактические затраты 2011 г.: всего-250 000,00 тыс.тг., СМР – 248 286,821 тыс. тг., технадзор- 1 216,605 тыс.тг., авторский надзор – 496,574 тыс.тг.

Фактические затраты 2012 г.: всего-300 000,00 тыс.тг., СМР – 298 127,230 тыс. тг., технадзор- 1 231,378 тыс.тг., авторский надзор – 641,392 тыс.тг.

Фактические затраты 2013 г.: всего-359 956, 3846 тыс.тенге., СМР – 357 825, 3336 тыс.тенге., технадзор- 1 312, 120 тыс. тенге., авторский надзор – 818, 931 тыс.тенге.

Фактические затраты 2014 г.: всего-317 219,541 64 тыс.тг.., СМР – 314 568,753 89 тыс.тг., технадзор- 2020,486 34 тыс.тг., авторский надзор – 630,301 41 тыс.тг

Фактические затраты 2015 г.: всего-102 554,63984 тыс.тг.., СМР – 101 581,546 11 тыс.тг., технадзор- 753,02314 тыс.тг., авторский надзор – 220,070 59 тыс.тг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по: **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Есик-Кирбалтабай-Жетыген", км 13,8-48 участок 37-48 Енбекшиказахского района Алматинской области**

выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Есик-Кирбалтабай-Жетыген", км 13,8-48 участок 37-48 Енбекшиказахского района Алматинской области .-ПРИНЯТЬ.**

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

Акт составлен в 3-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» - 2 экз.

ТОО «Алматы жолдары» - 1 экз.

Приложения к акту:

акты скрытых работ, исполнительная схема (чертежи), сертификаты соответствия на применяемые материалы, журнал производства работ, ордер производства работ.

Председатель комиссии: _____ **Самуратов С.З.**
(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

_____ **Канаев Е.Н.**
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ **Кансейтов А.Ш.**
(подпись, печать)

_____ **Кудайбергенов Н.К.**
(подпись, печать)

_____ **Джуманов Б.С.**
(подпись, печать)

_____ **Муканов К.Н.**
(подпись, печать)

_____ **Искаков Б.К.**
(подпись печать)

_____ **Сабитов Т.И.**
(подпись, печать)

_____ **Сырымбай М.Д.**
(подпись печать)

_____ **Калыбаев У.С.**
(подпись печать)

_____ **Сапаргалиев М.Т.**
(подпись, печать)

- Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстар тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэфициентінің есебін ұсыну;
- Тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын жасалған жұмыстардын сапасын және көлемін өлшеп қабылдауға ұсыну;
- Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы, зертханалық қорытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген қажетті құжаттарды ұсыну;
- осы шарт орындалғаннан кейін он күнтізбелік күннің ішінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге;
- жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады;
- жұмыстарды «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҰ 218-35-04 (бұдан әрі - Нұсқаулық) және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес атқаруға;
- жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға;
- жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға;
3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан **3%** көлемінде қаражат құюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСҚ KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, БСН 050140000775, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.
3.4. Тапсырыс беруші құқылы:
- шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға;
3.5. Тапсырыс беруші міндетті:
- атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге;
- Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге.

работ;
- представлять в течение 10 (десять) календарных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденный Заказчиком;
- представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор);
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении десяти календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания (товаров, работ, услуг);
- первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов;
- устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;
- при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК;
3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, БИН 050140000775, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.
3.4. Заказчик имеет право:
- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;
3.5. Заказчик обязуется:
- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;
- своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.
3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в

және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге.
4.2. Тапсырыс беруші жауапты:
- ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін.
4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін:
- осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді.

4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін:
- осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді;

5. Жұмыстарды қабылдау

5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі.
5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҰ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды.
5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссисы).
5.4. Жұмысшы комиссисы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.
5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады.
5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, нысанды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісімен анықталады.
5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыққа алады.

6. Шартты өзгерту және бұзу

6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.
6.2 Сапа өзгермеуі шарты және басқада шарттар өзгермегенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартқа өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі:

приводить участок в порядок.
4.2. Заказчик несет ответственность:
- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).
4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора:
- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки.

4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:
- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки;

5. Приемка работ

5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.
5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям.
5.3 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
5.4 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.
5.5 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.
5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию.
5.7 При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией ».

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.
6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается:

№230 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы «Есік - Қырбалтабай - Жетіген» автокөлік жолының 13,8-48-ші шақырымындағы 37-48-ші телімін күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге

Талдықорған қ. **17.03.2014 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма басшысының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Алматы жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (25.06.2008ж. № 275-1907-09-ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры **Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III Заңның (03.07.2013 жылғы өзгертулер мен толықтыру) негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:

268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;

025- Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу;

000 -

422- Жолдарды күрделі жөндеу.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III (03.07.2013 жылғы өзгертулер мен толықтыру) Заңына сәйкес және 26.02.2014 жылғы «Электрондық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде - Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы «Есік - Қырбалтабай - Жетіген» автокөлік жолының 13,8-48-ші шақырымындағы 37-48-ші телімін күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.

1.2. Мердігер, «Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы «Есік - Қырбалтабай - Жетіген» автокөлік жолының 13,8-48-ші шақырымындағы 37-48-ші телімін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша жұмыстарды 2014 жылы 31 тамызына дейін, 2015 жылы 31 тамызына дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 416 150 300,00 (Төрт жүз он алты миллион бір жүз елу мың үш жүз) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде:

- 2014 жылға – 314 568 753,89 (Үш жүз он төрт миллион бес жүз алпыс сегіз мың жеті жүз елу үш) теңге 89 тиын;

- 2015 жылға – 101 581 546,11 (Бір жүз бір миллион бес жүз сексен бір мың бес жүз қырық алты) теңге 11 тиын.

Тараптар, бюджеттік заңнамаға және «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **(03.07.2013 жылғы** өзгертулер мен толықтыру**)** Заңына сәйкес, 2015 жылы жұмыстарды жалғастыруға барлық шараларды қолданады. Осы келісім шартқа жұмыстардың құны, көлемі және мерзімі көрсетілген қосымша келісім бюджеттен қаражат бөлінуіне сәйкес

ДОГОВОР №230

на проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Есик - Кирбалтабай - Жетыген» км 13,8-48 участок 37-48 Енбекшиказахского района Алматинской области

г.Талдыкорган **17.03.2014 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы жолдары»** (свидетельство № 275-1907-09-ТОО от 25.06.2008 г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Сапаргалиева Мурата Тилеулиевича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013г.) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:

268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;

025- Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов;

000 -

422- Капитальный ремонт дорог.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013г.) и на основании протокола от 26.02.2014 года «Об итогах государственных закупок способом электронного конкурса» - является проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Есик - Кирбалтабай - Жетыген» км 13,8-48 участок 37-48 Енбекшиказахского района Алматинской области.

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Есик - Кирбалтабай - Жетыген» км 13,8-48 участок 37-48 Енбекшиказахского района Алматинской области», сроком за 2014 год до 31 августа, за 2015 год до 31 августа на общую сумму (с учетом НДС) – 416 150 300,00 (Четыреста шестнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч триста) тенге 00 тиын, в том числе:

- на 2014 год – 314 568 753,89 (Триста четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят три) тенге 89 тиын;

- на 2015 год – 101 581 546,11 (Сто один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) тенге 11 тиын.

Стороны, в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан и Законом РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями **по состоянию на 03.07.2013г.**) предпримут все необходимые меры по продолжению работ в 2015 году. Дополнительные соглашения к настоящему договору с указанием стоимости, объемов и сроков выполнения работ будут

2015 жылға бөлек жасалады.

1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күнінен басталады.

1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2014 жылы 30 қыркүйегіне дейін, 2015 жылы 30 қыркүйегіне дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 416 150 300,00 (Төрт жүз он алты миллион бір жүз елу мың үш жүз) теңге 00 тиын, соның ішінде:

- 2014 жылға – 314 568 753,89 (Үш жүз он төрт миллион бес жүз алпыс сегіз мың жеті жүз елу үш) теңге 89 тиын;

- 2015 жылға – 101 581 546,11 (Бір жүз бір миллион бес жүз сексен бір мың бес жүз қырық алты) теңге 11 тиын.

2.2. 422 ерекшелігі бойынша 2014 жылға шарт сомасының 3%-ы, яғни 9 437 062,62 (Тоғыз миллион төрт жүз отыз жеті мың алпыс екі) теңге 62 тиын алдын ала төленеді.

2.3. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының қол қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.

2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.

2.5. 422 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	сәуір 3% аванс	9 437 062,62
	мамыр	31 480 918,62
	маусым	62 961 837,24
	шілде	62 728 617,89
	тамыз	116 479 398,89
	қыркүйек	31 480 918,63
	БАРЛЫҒЫ	**314 568 753,89**

3.Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:

- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;

3.2. Мердігер міндетті:

заключены на 2015 год после выделения бюджетных средств отдельно.

1.3.Сроком начала работ является дата подписания настоящего Договора.

1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком за 2014 год до 30 сентября, за 2015 год до 30 сентября.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) - 416 150 300,00 (Четыреста шестнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч триста) тенге 00 тиын, в том числе:

- на 2014 год – 314 568 753,89 (Триста четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят три) тенге 89 тиын;

- на 2015 год – 101 581 546,11 (Сто один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) тенге 11 тиын.

2.2. Предоплата от суммы договора за 2014 год по специфике 422 в размере 3% составляет 9 437 062,62 (Девять миллионов четыреста тридцать семь тысяч шестьдесят два) тенге 62 тиын.

2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления подписанного акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 422:

	апрель 3% аванс	9 437 062,62
	май	31 480 918,62
	июнь	62 961 837,24
	июль	62 728 617,89
	август	116 479 398,89
	сентябрь	31 480 918,63
	ИТОГО	**314 568 753,89**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:

- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;

3.2. Подрядчик обязан:

- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых

3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.
3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы.
3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді.
3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.
3.10 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.
3.11 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартқа сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар сапалы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, оның ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер ақау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүмкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс.
Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды 3 (үш) жыл мерзімге объектіні пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін қол қойған уақыттан бастап пайдалануға кепілдік және кепілдік паспортын береді.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:
- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға

процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.
3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
3.10 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 (три) года с даты подписания акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно

1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда;
2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан басқа, алынатын жұмыстардың көлемінің қажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда.
6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.
6.4. Егер шартта қаралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.
6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, қандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:
- 21.07.2007 жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.
6.7. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер қандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған барлық жұмыс

1) по взаимному соглашению сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.
6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.
6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.
6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ,

көлемі үшін және объектіні консервациялауға ка[illegible]ы жұмыстары үшін қаржыландырады.
7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2015 жыл аралығында міндетті болып табылады.
8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	МЕРДІГЕР «Алматы жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (727) 2956647	БСН 060340004747 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ358560000000457688 Банк: «Банк ЦентрКредит» АҚ Мекен-жайы: Талғар ауданы, Талғар қ. Промышленная көш., 5. тел. 8 (727) 2956647
Басқарма басшысының орынбасары _____ С.Самұратов (қолы М.О.	**Директор** _____ М.Сапарғалиев (қолы) М.О.

выполненных до даты [illegible]тановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.
7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2015 года.
8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы жолдары»
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	БИН 060340004747 БИК KCJBKZKX ИИК KZ358560000000457688 Банк: АО «Банк ЦентрКредит» Адрес: Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5. тел. 8 (727) 2956647
Заместитель руководителя управления _____ С.Самуратов (подпись) М.П.	**Директор** _____ М.Сапарғалиев (подпись) М.П.

№ 1 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ
17.03.2014 жылғы № 230 келісім шар

Талдықорған қ. **25.08.2014 год**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (19.01.2005ж. № 11845-1907-ММ куәлік, 24.10.2008ж. статистикалық карта бойынша №40439792) атынан басқарма басшысының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Алматы жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (25.06.2008ж. № 275-1907-09-ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры **Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич** екінші тараптан, төмендегдей қосымша келісім жасасты:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:

268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;

025- Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу;

000 -

422- Жолдарды күрделі жөндеу.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. 17.03.2014 жылғы №230 келісім шарттың 7 тармағының 7.2 тармақшасына және 6 тармағының 6.1 тармақшасына сәйкес және 23.06.2014 жылғы № 1 хаттаманың негізінде - осы қосымша келісімнің мәні 11.03.2014 жылғы «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде жасалған 17.03.2014 жылғы №230 келісім шарттың 1 тармағы 1.2. тармақшасына, 1 тармағы 1.4. тармақшасына 2 тармағы 2.5. тармақшасына өзгертулер енгізуді келесі редакцияда оқуы керек:

1.2. Мердігер, «Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы «Есік - Қырбалтабай - Жетіген» автокөлік жолының 13,8-48-ші шақырымындағы 37-48-ші телімін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша жұмыстарды 2014 жылы 31 қазанына дейін, 2015 жылы 31 тамызына дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 416 150 300,00 (Төрт жүз он алты миллион бір жүз елу мың үш жүз) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде:

- 2014 жылға – 314 568 753,89 (Үш жүз он төрт миллион бес жүз алпыс сегіз мың жеті жүз елу үш) теңге 89 тиын;

- 2015 жылға – 101 581 546,11 (Бір жүз бір миллион бес жүз сексен бір мың бес жүз қырық алты) теңге 11 тиын.

Игерілгені - *228 187 318,15* (Екі жүз жиырма сегіз миллион бір жүз сексен жеті мың үш жүз он сегіз) теңге 15 тиын.

Қалдық – 86 381 435,74 (Сексен алты миллион үш жүз сексен бір мың төрт жүз отыз бес) теңге 74 тиын.

Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2014 жылы 30 қарашасына дейін, 2015 жылы 30 қыркүйегіне дейін төлейді.

422 ерекшелігі ойынша төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	қазан	77 743 292,17
	қараша	8 638 143,57
	БАРЛЫҒЫ	**86 381 435,74**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
договору № 230 от 17.03.2014 года

г. Талдыкорган **25.08.2014 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г., код ОКПО по статистической карточке № 40439792 от 24.10.2008 г.), **именуемое в дальнейшем** «Заказчик», в лице заместителя руководителя управления **Самуратова Серика Зейноллаевича,** действующего на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы жолдары»** (свидетельство № 275-1907-09-ТОО от 25.06.2008 г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Сапаргалиева Мурата Тилеулиевича**, действующего на основании Устава с другой стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:

268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;

025- Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов;

000 -

422- Капитальный ремонт дорог.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии п.п. 7.2. п. 7 п.п. и п.п. 6.1. п. 6 договора №230 от 17.03.2014 года, на основании протокола №1 от 23.06.2014 года - предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменений в п.п. 1.2. п.1, в п.п. 1.4. п.1 и в п.п. 2.5. п.2 заключенного на основании протокола от 11.03.2014 года «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» договора № 230 от 17.03.2014 года, читать в следующей редакции:

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Есик - Кирбалтабай - Жетыген» км 13,8-48 участок 37-48 Енбекшиказахского района Алматинской области», сроком за 2014 год до 31 октября, за 2015 год до 31 августа на общую сумму (с учетом НДС) – 416 150 300,00 (Четыреста шестнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч триста) тенге 00 тиын, в том числе:

- на 2014 год – 314 568 753,89 (Триста четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят три) тенге 89 тиын;

- на 2015 год – 101 581 546,11 (Сто один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) тенге 11 тиын.

Освоено – 228 187 318,15 (Двести двадцать восемь миллионов сто восемьдесят семь тысяч триста восемнадцать) тенге 15 тиын.

Остаток – 86 381 435,74 (Восемьдесят шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать пять) тенге 74 тиын.

Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком за 2014 год до 30 ноября, за 2015 год до 30 сентября.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КАЗЫНАЛЫҚ ДЕРЕКТЕМЕНІ 1 27 АВГ 2014 ШТТ

Оплата осуществляется, согласно графика платежей по специфике 422:

	октябрь	77 743 292,17
	ноябрь	8 638 143,57
	ИТОГО	**86 381 435,74**

1.3. Осы қосымша келісіммен өзгертілмеген 17.03.2014 ж. №230 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

1.4. Осы қосымша келісім 17.03.2014 жылғы №230 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы Министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2015 жыл аралығында жарамды болып табылады.

1.5. Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

2. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«Алматы жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142	БСН 060340004747 БСК KZKOKZKX ЖСК KZ379261802104513000 Банк: «Казкоммерцбанк» АҚ Мекен-жайы: Талғар ауданы, Талғар қ. Промышленная көш., 5. тел. 8 (727) 2956647
Басқарма басшысының орынбасары С.Самұратов (қолы) М.О.	**Директор** М.Сапарғалиев (қолы) М.О.

1.3. Остальные пункты договора № 230 от 17.03.2014 года не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 230 от 17.03.2014 года, вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Реєпублики Казахстан и действует по 31 декабря 2015 года.

1.5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый – для Заказчика, второй – для Подрядчика.

2. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы жолдары»**
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	БИН 060340004747 БИК KZKOKZKX ИИК KZ379261802104513000 Банк: АО «Казкоммерцбанк» Адрес: Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5. тел. 8 (727) 2956647
Заместитель руководителя управления С.Самуратов (подпись) М.П.	**Директор** М.Сапарғалиев (подпись) **М.П.**

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ
1 27 АВГ 2014 ШТГ