№ 2 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ
17.03.2014 жылғы № 230 келісім шартқа

Талдықорған қ. **20.03.2015 год**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (19.01.2005ж. № 11845-1907-ММ куәлік, 24.10.2008ж. статистикалық карта бойынша №40439792) атынан басқарма басшысы **Жасыбаев Ержан Бакирбаевич** бір тараптан және бұдан әрі **«Алматы жолдары»** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (25.06.2008ж. № 275-1907-09-ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры **Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич** екінші тараптан, төмендегдей қосымша келісім жасасты:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
025- Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу;
000 -
422- Жолдарды күрделі жөндеу.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 бабы, 2 тармағының 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні жылдар бойынша қаржыландыру сомасына өзгертулер енгізуіне байланысты 17.03.2014 жылғы № 230 келісім шарттың 1 тармағы 1.2. тармақшасына, 1 тармағы 1.4. тармақшасына 2 тармағы 2.5. тармақшасына өзгертулер енгізуді келесі редакцияда оқуы керек:

1.2. Мердігер, «Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы «Есік - Қырбалтабай - Жетіген» автокөлік жолының 13,8-48-ші шақырымындағы 37-48-ші телімін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша жұмыстарды 2015 жылы 31 тамызға дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 416 150 300,00 (Төрт жүз он алты миллион бір жүз елу мың үш жүз) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде (ҚҚС сомасы) – 44 587 532,14 (Қырық төрт миллион бес жүз сексен жеті мың бес жүз отыз екі) теңге 14 тиын соның ішінде:

- 2014 жылға – 314 568 753,89 (Үш жүз он төрт миллион бес жүз алпыс сегіз мың жеті жүз елу үш) теңге 89 тиын;

- 2015 жылға – 101 581 546,11 (Бір жүз бір миллион бес жүз сексен бір мың бес жүз қырық алты) теңге 11 тиын.

Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2014 жылы 30 қарашасына дейін, 2015 жылы 30 қыркүйек айына дейін төлейді.

422 ерекшелігі ойынша төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	Сәуір 3 % аванс	3 047 446,38
	Мамыр	10 158 154,61
	Маусым	19 554 447,63
	Шілде	19 554 447,63
	Тамыз	28 459 534,86
	Қыркүйек	20 807 515,00
	БАРЛЫҒЫ	**101 581 546,11**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к договору № 230 от 17.03.2014 года

г. Талдыкорган **20.03.2015 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г., код ОКПО по статистической карточке № 40439792 от 24.10.2008 г.), **именуемое в дальнейшем** «Заказчик», в лице руководителя управления **Жасыбаева Ержана Бакирбаевича,** действующего на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью **«Алматы жолдары»** (свидетельство № 275-1907-09-ТОО от 25.06.2008 г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Сапаргалиева Мурата Тилеулиевича**, действующего на основании Устава с другой стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
025- Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов;
000 -
422- Капитальный ремонт дорог.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии п.п. 7 п. 2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III - предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменении в п.п. 1.2. п.1, в п.п. 1.4. п.1 и в п.п. 2.5. п.2 договора 230 от 17.03.2014 года в связи с изменением финансирования по годам, читать в следующей редакции:

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Есик - Кирбалтабай - Жетыген» км 13,8-48 участок 37-48 Енбекшиказахского района Алматинской области», сроком за 2015 год до 31 августа на общую сумму (с учетом НДС) – 416 150 300,00 (Четыреста шестнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч триста) тенге 00 тиын, в том числе (сумма НДС) – 44 587 532,14 (Сорок четыре миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот тридцать две) тенге 14 тиын.

в том числе:

- на 2014 год – 314 568 753,89 (Триста четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят три) тенге 89 тиын;

- на 2015 год – 101 581 546,11 (Сто один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) тенге 11 тиын.

Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком за 2015 год до 30 сентября.

Оплата осуществляется, согласно графика платежей по специфике 422:

	Апрель 3 % аванс	3 047 446,38
	Май	10 158 154,61
	Июнь	19 554 447,63
	Июль	19 554 447,63
	Август	28 459 534,86
	Сентябрь	20 807 515,00
	ИТОГО	**101 581 546,11**

. Тапсырыс беруші құқығы:

Шарттың жалпы соммасын қысқарту 1 тармағы 1.2. тармақшасына, 2 тармағы 2.1. тармақшасына, 2.2. тармақшасына, 2.5. тармақшасына. өзгертулер енгізуіне байланысты.

1.4. Осы қосымша келісіммен өзгертілмеген 17.03.2014 ж. №230 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

1.5. Осы қосымша келісім 17.03.2014 жылғы №230 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы Министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2015 жыл аралығында жарамды болып табылады.

1.6. Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

2. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«Алматы жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған к., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (727) 2956647	БСН 060340004747 БСК KZKOKZKX ЖСК KZ379261802104513000 Банк: «Казкоммерцбанк» АҚ Мекен-жайы: Талғар ауданы, Талғар қ. Промышленная көш., 5. тел. 8 (727) 2956647
Басқарма басшысы (қолы) Е.Жасыбаев М.О.	**Директор** (қолы) М.Сапарғалиев М.О.

1.3. Заказчик имеет право:
На секвистерование до[illegible]ра и внесение изменении в п.п 1.2 п.1 и в п.п 2.1, п.п 2.2, п.п 2.5 п.2 на уменьшения общей суммы по договору.

1.4. Остальные пункты договора № 230 от 17.03.2014 года не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

1.5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 230 от 17.03.2014 года, вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 декабря 2015 года.

1.6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый – для Заказчика, второй – для Подрядчика.

2. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы жолдары»**
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	БИН 060340004747 БИК KZKOKZKX ИИК KZ379261802104513000 Банк: АО «Казкоммерцбанк» Адрес: Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5. тел. 8 (727) 2956647
Руководитель управления (подпись) Е.Жасыбаев М.П.	**Директор** (подпись) М.Сапарғалиев М.П.

		м3		310,50	14,24	3167	145	109	0,07	1
		РАЗДЕЛ 5.СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ								
194	Е0130-3-1	Устройство опорных подушек из щебня под концы переходных плит	11,68	2281,27	38,67	26645	452	4134	1,99	23
		м3		310,50	14,24	3627	166	109	0,07	1
195	Е0130-3-1	Устройство щебеночного основания под плиты	0,60	2281,27	38,67	1369	23	212	1,99	1
		м3		310,50	14,24	186	9	109	0,07	
196	Е0130-35-5	Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	3,260	2228,46	411,40	7265	1341	2742	3,92	13
		м3		670,50	101,17	2186	330	109	0,37	1
197	С143019-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5	3,260	10200,00	--	33252				
		м3		--	--					
198	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,260	112,00	--	365				
		м3		--	--					
199	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	3,260	122,00	--	398				
		м3		--	--					
200	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	3,260	139,00	--	453				
		м3		--	--					
201	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,260	161,00	--	525				
		м3		--	--					

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			865 610	3 841 641	6 834 192		21 187
						2 649 507	1 193 394			14 098
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			865 610				
		Материалы	Тенге							
		Всего заработная плата	Тенге				3842901			
		Местные материалы	Тенге							
		Транспортные расходы	Тенге							
		Накладные расходы	Тенге			6 834 192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р	чел. час							3417
		Сметная заработная плата в Н.Р	Тенге				1025129			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	Тенге			461 988				
		Всего стоимость общестроительных работ	Тенге			8 161 790				
		Нормативная трудоемкость	чел. час							38702
		Сметная заработная плата	Тенге				4868030			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8 161 790				
		Нормативная трудоемкость	чел. час							38702
		Сметная заработная плата	Тенге				4868030			
		Глава 8 "Прочие работы: Временные здания и сооружения"								
		Временные здания и сооружения 4,6% к=0,8				677 298				
		Глава 9 "Дополнительные затраты на строительстве"								
		Итого СМР				8 839 088				
		Прочие работы и затраты								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:				440 394				
		Дополнительные отпуска - 0,4%				35 356				
		Выслуга лет - 1%				88 391				
		Подвижной характер работ 3,7%				327 046				
		Итого по главе 9				**450 794**				
		Итого по главам 1-9				**9 730 276**				
		ИТОГО БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ НА 01.01.2001Г.				**9 730 276**				

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка о стоимости
выполненных работ за октябрь месяц 2014 г. по Договору № 230 от 17.03.2014 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Есик-Кирбалтабай-Жетыген", км 13,8-48 участок 37-48 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	314 568 753,89	314 568 753,89	9 437 062,62	289 735 906,60	24 832 847,29	744 985,41	24 087 861,88
	Всего по акту:		314 568 753,89	314 568 753,89	9 437 062,62	289 735 906,60	24 832 847,29	744 985,41	24 087 861,88

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____С.Самуратов
М.П.

_____Муканов К.Н.

Тех.надзор ТОО "Сапаинжиниринг"
_____
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____М.Сапаргалиев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма №2

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 г.

по капитальному ремонту а/д "Есик-Кирбалтабай-Жетыген", км 13,8-48 участок 37-48 Енбекшиказахского района Алматинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N позиции сметного расчета	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч .ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мост через р.Есик на 48 км								
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
151	Е0130-13-1	Омоноличивание плит пролетного строения бетоном В30 F300 W6	3,05	10964,45	937,34	33442	2859	3969	4,88	15
		м3		918,00	275,85	2800	841	109	1,10	3
152	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,172	161,00	--	511				
		м3		--	--					
153	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	3,172	805,00	--	2553				
		м3		--	--					
154	Е0130-7-1	Устройство монолитной плиты мостового полотна, бетон В30 F300 W8	11,8	10085,84	532,08	119013	6279	7281	2,55	30
		м3		434,25	131,85	5124	1556	109	0,43	5

155	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	12,272	161,00	--	1976				
		м3		--	--					
156	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	12,272	805,00	--	9879				
		м3		--	--					
157	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7241	53000,00	--	38377				
		т		--	--					
158	С12021-256	Закладные детали	0,1141	154700,00	--	17651				
		т		--	--					
159	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции Flexigum-HP толщиной 1 мм	476	659,43	180,18	313889	85766	283069	2,91	1385
		м2		479,25	66,33	228123	31573	109	0,32	152
160	Спрайс	Flexigum-HP	840,9333	231,37	--	194567				
		кг		--	--					
		РАЗДЕЛ 4.КОНУСЫ, УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ, ПЛАНИРОВКА МЕСТНОСТИ								
180	Е0101-90-2	Планировка откосов вручную в грунтах 2 группы	456,0	20,27	--	9243		10445	0,13	59
		м2		20,27	--	9243		113		
181	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	185	167,40	--	30969		34995	1,18	218
		м3		167,40	--	30969		113		
182	Е0130-3-1	Устройство щебеночного основания под упоры	10,20	2281,27	38,67	23269	394	3610	1,99	20

		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				21 737 436				
		НАЛОГИ, СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ - 2%				434 749				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2013 Г						22 172 185				
		НДС 12 %				2 660 662				
ВСЕГО						*24 832 847,29*				

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

_____ **Муканов К.Н.**

Тех.надзор ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Калыбаев Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **Сапаргалиев М.Т.**

Счет-фактура № 110 от 30.10.2014 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007156 от 04.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ358560000000457688 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог№230 от 17.03.2014г. Проведение работ по капитальному ремонту а/д "Есик-Кирбалтабай-Жетыген", км 13,8-48 участок 37-48 Енбекшиказахского района Алматинской области (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Енбекшиказахский район

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по капитальному ремонту а/д "Есик-Кирбалтабай-Жетыген", км 13,8-48 участок 37-48 Енбекшиказахского района Алматинской области за октябрь 2014 года	тенге	1	22 172 185,08	22 172 185,08	12%	2 660 662,21	24 832 847,29		
Всего по счету:					**22 172 185,08**		**2 660 662,21**	**24 832 847,29**		

Руководитель организации: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.