Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Акционерное Общество "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 090 140 000 306, ИИК KZ38 070K K1KS 0003 7001 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011 , БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89
(с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00037		12114	№8	27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО "РЕМДОР"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2401144,48									
В том числе:	2401144,48	2143879,00							257265,48	2401144,48
В текущем месяце - июнь										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	120057,22	107193,95							12863,27	120057,22
Итого к оплате:	2281087,26	2036685,05							244402,21	2281087,26

М.П. Заказчик **Директор ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Актанов С.К.** **22.06.2015г**

М.П. Подрядчик **Директор ТОО "РЕМДОР" Камзинов Б.М.** **22.06.2015г**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47070KK1KS01535004 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011 , БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89 (с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535		12114		№8	27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО "РЕМДОР"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2401144,48									
В том числе: В текущем месяце - июнь	2401144,48	2 143 879,00							257 265,48	2 401 144,48
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	120057,22	107193,95							12863,27	120057,22
Итого к оплате:	2281087,26	2036685,05							244402,21	2281087,26

Заказчик **Директор ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Актанов С.К.** **22.06.2015г**
М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "РЕМДОЛР" Камзинов Б.М.** **22.06.2015г**
М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47070KK1KS01535004 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011, БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Акт выполненных работ № 1 от 22 июня 2015 года
за июнь 2015 года

Выполнение работ по программе 004 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения "

Договор №8 от 27.05.2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2015 года	Стоимость работ по договору на 2015г.	Сумма полученного аванса в 2015г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89 (с применением технологии ресайклинга)	тенге	139 579 884,64	0,00	139 579 884,64	0,00	0,00	2 401 144,48	0,00	120 057,22	2 281 087,26
	в том числе:										
	Сумма без НДС	тенге	124624897,00	0,00	124624897,00	0,00	0,00	2143879,00	0,00	107193,95	2036685,05
	Сумма НДС	тенге	14 954 987,64	0,00	14 954 987,64	0,00	0,00	257265,48	0,00	12863,27	244402,21

Подрядчик:
ТОО "РЕМДОР"

Директор Камзинов Б.М.

Заказчик
Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Ибраев С.З.

РГУ "Шығысжолларатория"

Руководитель Жумадилов Н.С.

форма 2в

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47070KK1KS01535004 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011, БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)
Объект: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89 (с применением технологии ресайклинга)
Договор №8 от 27 мая 2015 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 22 июня 2015 года
за июнь 2015 года

составлена в ценах 2001г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1-17-8	Разработка пучинистого грунта 2 гр экскават.	**м2**	**180,00**									
1		емкостью ковша 0,65м3 с погрузкой в	м3	**180,00**	32,190	30,77	5794	256	5539	1704	97%	0,010	2
		автосамосвалы			1,420	8,34			1501			0,029	5
2	ССЦПГ,03г.	Транспорт пучинистого грунта до 1км	т	315,00	19,700	19,700	6206		6206	1241	100%		
		у=1,75т/м3				3,94			1241				
3	1-20-2	Грубая планировка грунта 2 группы	м3	180,00	3,720	3,24	670	86	583	279	97%	0,00332	0,60
		бульдозером на отвале			0,480	1,12			202			0,00371	0,67
4	КСМ	Песчано-гравийная смесь	м3	127,80	1480,51		189209						
5	1-17-8	Обратная засыпка тела насыпи и дренажной	м3	127,80	32,190	30,77	4114	181	3932	1210	97%	0,010	1
		канавы из ГПС экскаватором			1,420	8,34			1066			0,029	4
		емкостью ковша 0,65м3											
6	1-134-2	Уплотнение грунта 3 группы	м3	127,8	25,650	5,38	3278	2591	688	2513	97%	0,129	16
		пневмотическими трамбовками			20,270	0			0				0
11	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		339,59	339,59	0	0	0	0	133%	0,29	0
		0,87 тн				140,92			0				0
12	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т		39004,34		0						
15	27-63-11	Укрепление обочин ГПС выборочно	м2	4000	29,941	24,432	119762	22034	97728	63651	133%	0,036	146
		Нср=5см			5,509	6,456			25824			0,023	94
16	КСМ	Песчано-гравийная смесь 0,124/10*5	м3	248,0	1480,51		367166						
		Вода 0,007м3	м3	28,0	5,00		140						
		Всего					**696338**	**25148**	**114675**	**70598**			**239**
									29834				
		Накладные расходы					**70598**						
		Итого:	тг				**766937**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**46016**						
		затраты 6%											

		Всего по участку	тг				**812953**						
		Прочие затраты:											
		Выслуга лет 1%	тг				8130						
		Доп. Отпуска 0,4%	тг				3252						
		Итого в базовых ценах 2001 года	тг				**824334**						
	2,549744990	Итого в текущих ценах 2015 года	тг				2101842						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тг				42037						
		Итого	тг				2143879,00						
		НДС 12%	тг				**257265,48**						
		ВСЕГО с НДС в ценах 2015 года	тг				**2401144,48**						

Работу сдал: Директор ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

Работу принял Главный специалист *Ахметов О.С.*

Начальник ОККиПР Советбек Г.С.

Начальник ОЭ и БД Акаев А.Д.

Расценки проверены ОПЭРиМ

Начальник ОЭРиМ Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества НК "ҚазАвтоЖол" Есжанова Л.М.

Представитель ГУ "Шығысжоллаборатория" Жанузаков Д.Д.

Представитель ГУ "Шығысжоллаборатория" Мусапыров С.О.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Акционерное Общество "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 090 140 000 306, ИИК KZ38 070K K1KS 0003 7001 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011 , БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89
(с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00037	12114	№8	27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО "РЕМДОР"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	137 622 050,72									
В том числе:	135 220 906,24	120 732 952,00							14 487 954,24	135 220 906,24
В текущем месяце - июль										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	6 761 045,31	6 036 647,60							724 397,71	6 761 045,31
Итого к оплате:	128 459 860,93	114 696 304,40							13 763 556,53	128 459 860,93

М.П. Заказчик **Директор ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Актанов С.К.** **20.07.2015г**

М.П. Подрядчик **Директор ТОО "РЕМДОР" Камзинов Б.М.** **20.07.2015г**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47070KK1KS01535004 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011 , БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89 (с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535		12114	№8	27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО "РЕМДОР"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	137 622 050,72									
В том числе:										
В текущем месяце - июль	135 220 906,24	120 732 952,00							14 487 954,24	135 220 906,24
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (сбл. дог.)	6 761 045,31	6 036 647,60							724 397,71	6 761 045,31
Итого к оплате:	128 459 860,93	114 696 304,40							13 763 556,53	128 459 860,93

М.П. **Заказчик** **Директор ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Актанов С.К.** **20.07.2015г**

М.П. **Подрядчик** **Директор ТОО "РЕМДОР" Камзинов Б.М.** **20.07.2015г**

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47070KK1KS01535004 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011, БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Акт выполненных работ № 2 от 20 июля 2015 года
за июль 2015 года

Выполнение работ по программе 004 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения "

Договор №8 от 27.05.2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2015 года	Стоимость работ по договору на 2015г.	Сумма полученного аванса в 2015г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89 (с применением технологии ресайклинга)	тенге	139 579 884,64	0,00	139 579 884,64	0,00	2 401 144,48	135 220 906,24	0,00	6 761 045,31	128 459 860,93
	в том числе:										
	Сумма без НДС	тенге	124 624 897,00	0,00	124 624 897,00	0,00	2 143 879,00	120 732 952,00	0,00	6 036 647,60	114 696 304,40
	Сумма НДС	тенге	14 954 987,64	0,00	14 954 987,64	0,00	257 265,48	14 487 954,24	0,00	724 397,71	13 763 556,53

Подрядчик:
ТОО "РЕМДОР"

Директор Камзинов Б.М.

Заказчик
Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Ибраев О.З.

РГУ "Шыгысжоллаборатория"
Руководитель Жумадилов Н.С.

форма 2в

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47070KK1KS01535004 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011, БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)
Объект: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89 (с применением технологии ресайклинга)
Договор №8 от 27 мая 2015 года

Акт приемки выполненных работ № 2 от 20 июля 2015 года
за июль 2015 года

составлена в ценах 2001г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	хронометраж	Устройство нижнего слоя покрытия	100м2	448	2 400,22	2 359,27	1 075 299	18 346	1 056 953	57 654	133%	0,26000	116,48
		методом холод. ресайклирование Н-20см			40,95	55,81			25 003			0,18000	80,64
8	хронометраж	Корректировка на изменение толщины	100м2	-5 824	66,64	65,54	-388 111	-6 406	-381 705	-20 526	133%	0,00700	-40,77
		слоя на 1 см до 7см			1,10	1,55			-9 027			0,00500	-29,12
9	прайс-лист	стоимость роудзайма (0,03л на 1м3)	л	94	9 775,48		919 677						
10	КСМ п.7	стоимость портландцемента М-400	тн	896	8 014,7		7 181 171						
11	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	40,121	339,59	339,59	13625	0	13625	7520	133%	0,29	12
		0,87 тн				140,92			5654				0
12	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	41,32	39004,34		1611843						
13	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя	т	5424,4	202,580	167,930	1098866	187954	910912	649440	133%	0,191	1036
	примен.	покрытия с применением			34,650	55,370			300347			0,1905	1033
		асфальтоукладчика											
		из холодной м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Бх марка 1 на щебне,											
14	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	5478,6	5152,80		28230133						
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне											
15	27-63-11	Укрепление обочин ГПС выборочно	м2	20000	29,941	24,432	598810	110170	488640	318256	133%	0,036	729
		Нср=5см			5,509	6,456			129120			0,023	468
16	КСМ	Песчано-гравийная смесь 0,124/10*5	м3	1240,0	1480,51		1835831						
		Вода 0,007м3	м3	140,0	5,00		700						
		Всего					**42177843**	**310064**	**2088425**	**1012343**			**3405**
									451097				
		Накладные расходы					**1012343**						

		Итого:	тг				**43190186**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**2591411**						
		затраты 6%											
		Всего по участку	тг				**45781598**						
		Прочие затраты:											
		Выслуга лет 1%	тг				457816						
		Доп. Отпуска 0,4%	тг				183126						
		Итого в базовых ценах 2001 года	тг				**46422540**						
	2,549744990	Итого в текущих ценах 2015 года	тг				118365639						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тг				2367313						
		Итого	**тг**				**120 732 952,00**						
		НДС 12%	**тг**				**14 487 954,24**						
		ВСЕГО с НДС в ценах 2015 года	**тг**				**135 220 906,24**						

Работу сдал: Директор ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

Работу принял: Главный специалист Ахметов О.С.

Начальник ОЭ и БД Акаев А.Д.

Начальник ОКК и ПР Советбек Г.С.

Расценки проверены ОПЭР и М

Начальник ОЭР и М Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества НК "ҚазАвтоЖол" Есжанова Л.М.

Представитель РГУ "Шығысжоллаборатория" Жанузаков Д.Д.

Представитель РГУ "Шығысжоллаборатория" Мусапыров С.О.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Акционерное Общество "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 090 140 000 306, ИИК KZ38 070K K1KS 0003 7001 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011 , БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89
(с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS00037	12114	№8	27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО "РЕМДОР"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	139 346 256,00									
В том числе:										
В текущем месяце - август	1 724 205,28	1 539 469,00							184 736,28	1 724 205,28
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	86 210,26	76 973,45							9 236,81	86 210,26
Итого к оплате:	1 637 995,02	1 462 495,55							175 499,47	1 637 995,02

М.П. Заказчик **Заместитель директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Ибраев С.З.** **20.08.2015г**

М.П. Подрядчик **Директор ТОО "РЕМДОР" Камзинов Б.М.** **20.08.2015г**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47070KK1KS01535004 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011 , БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89 (с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535	12114	№8	27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО "РЕМДОР"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	139 346 256,00									
В том числе:										
В текущем месяце - август	1 724 205,28	1 539 469,00							184 736,28	1 724 205,28
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	86 210,26	76 973,45							9 236,81	86 210,26
Итого к оплате:	1 637 995,02	1 462 495,55							175 499,47	1 637 995,02

М.П. **Заказчик** **Заместитель директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Ибраев С.З.** _____ **20.08.2015г**

М.П. **Подрядчик** **Директор ТОО "РЕМДОР" Камзинов Б.М.** _____ **20.08.2015г**

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47070KK1KS01535004 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011, БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Акт выполненных работ № 3 от 20 августа 2015 года
за август 2015 года

Выполнение работ по программе 004 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения "

Договор №8 от 27.05.2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2015 года	Стоимость работ по договору на 2015г.	Сумма полученного аванса в 2015г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89 (с применением технологии ресайклинга)	тенге	139 579 884,64	0,00	139 579 884,64	0,00	137 622 050,72	1 724 205,28	0,00	86 210,26	1 637 995,02
	в том числе:										
	Сумма без НДС	тенге	124 624 897,00	0,00	124 624 897,00	0,00	122 876 831,00	1 539 469,00	0,00	76 973,45	1 462 495,55
	Сумма НДС	тенге	14 954 987,64	0,00	14 954 987,64	0,00	14 745 219,72	184 736,28	0,00	9 236,81	175 499,47

Подрядчик:
ТОО "РЕМДОР"

Директор Камзинов Б.М.

Заказчик
Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Ибраев С.З.

РГУ "Шығысжоллаборатория"
Руководитель Жумадилов Н.С.

форма 2в

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47070KK1KS01535004 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011, БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)
Объект: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89 (с применением технологии ресайклинга)
Договор №8 от 27 мая 2015 года

Акт приемки выполненных работ № 3 от 20 августа 2015 года
за август 2015 года

составлена в ценах 2001г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	27-63-11	Укрепление обочин ГПС выборочно	м2	4000	29,941	24,432	119762	22034	97728	63651	133%	0,036	146
		Нср=5см			5,509	6,456			25824			0,023	94
16	КСМ	Песчано-гравийная смесь 0,124/10*5	м3	248,0	1480,51		367166						
		Вода 0,007м3	м3	28,0	5,00		140						
		Всего					**487068**	**22034**	**97728**	**63651**			**239**
									25824				
		Накладные расходы					**63651**						
		Итого:	тг				**550719**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**33043**						
		затраты 6%											
		Всего по участку	тг				**583762**						
		Прочие затраты:											
		Выслуга лет 1%	тг				5838						
		Доп. Отпуска 0,4%	тг				2335						
		Итого в базовых ценах 2001 года	тг				**591935**						
	2,549744990	Итого в текущих ценах 2015 года	тг				1509283						

Copy

		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тг				30186						
		Итого	тг				**1 539 469,00**						
		НДС 12%	тг				**184 736,28**						
		ВСЕГО с НДС в ценах 2015 года	тг				**1 724 205,28**						

Работу сдал: Директор ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

Работу принял: Главный специалист Ахметов О.С.

Начальник ОЭ и БД Акаев А.Д.

Начальник ОКК и ПР Советбек Г.С.

Расценки проверены ОПЭР и М

Начальник ОЭР и М Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества НК "ҚазАвтоЖол" Есжанова Л.М.

Представитель РГУ "Шығысжоллаборатория" Жанузаков Д.Д.

Представитель РГУ "Шығысжоллаборатория" Мусапыров С.О.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Акционерное Общество "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 090 140 000 306, ИИК KZ38 070K K1KS 0003 7001 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011 , БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89
(с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00037	12114	№8	27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО "РЕМДОР"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	139 579 884,64									
В том числе:										
В текущем месяце - сентябрь	233 628,64	208 597,00							25 031,64	233 628,64
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	11 681,43	10 429,85							1 251,58	11 681,43
Итого к оплате:	221 947,21	198 167,15							23 780,06	221 947,21

М.П. **Заказчик** **Директор ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Актанов С.К.** **21.09.2015г.**

М.П. **Подрядчик** **Директор ТОО "РЕМДОР" Камзинов Б.М.** **21.09.2015г.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47070KK1KS01535004 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011 , БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89 (с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
KS01535	12114	№8	27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО "РЕМДОР"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	139 579 884,64									
В том числе:										
В текущем месяце - сентябрь	233 628,64	208 597,00							25 031,64	233 628,64
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	11 681,43	10 429,85							1 251,58	11 681,43
Итого к оплате:	221 947,21	198 167,15							23 780,06	221 947,21

М.П. **Заказчик** **Заместитель директора ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Ибраев С.В.** **21.09.2015г.**

М.П. **Подрядчик** **Директор ТОО "РЕМДОР" Камзинов Б.М.** **21.09.2015г.**

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47070KK1KS01535004 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011, БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Акт выполненных работ № 4 от 21 сентября 2015 года
за сентябрь 2015 года

Выполнение работ по программе 004 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения "

Договор №8 от 27.05.2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2015 года	Стоимость работ по договору на 2015г.	Сумма полученного аванса в 2015г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89 (с применением технологии ресайклинга)	тенге	139 579 884,64	0,00	139 579 884,64	0,00	139 346 256,00	233 628,64	0,00	11 681,43	221 947,21
	в том числе:										
	Сумма без НДС	тенге	124 624 897,00	0,00	124 624 897,00	0,00	124 416 300,00	208 597,00	0,00	10 429,85	198 167,15
	Сумма НДС	тенге	14 954 987,64	0,00	14 954 987,64	0,00	14 929 956,00	25 031,64	0,00	1 251,58	23 780,06

Подрядчик:
ТОО "РЕМДОР"

Директор Камзинов Б.М.

Заказчик:
Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Ибраев С.З.

РГУ "Шығыжолзертханасы"
Руководитель Жумадилов Н.С.

форма 2в

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47070KK1KS01535004 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011, БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)
Объект: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89 (с применением технологии ресайклинга)
Договор №8 от 27 мая 2015 года

Акт приемки выполненных работ № 4 от 21 сентября 2015 года
за сентябрь 2015 года

составлена в ценах 2001г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	1,05	2142,250	1692,25	2249	473	1777	1511	133%	3,180	3
		сплошной линией 1.1			450	632,07			664			2,850	3
18	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотраж.	кг	27,14	263		7138,4775						
19	1-1-1072	Эмаль ПФ-167 0,042т	тн	0,04	304000		13406						
20	27-65-5	Разметка проезжей части машиной	км	5,95	2142,250	1692,25	12746	2678	10069	8563	133%	3,657	22
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			450	632,07			3761			3,278	20
21	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотраж.	кг	38,08	263		10015,04						
22	1-1-1072	Эмаль ПФ 167 0,0105т	тн	0,06	304000		18992						
		Всего					**64548**	**3150**	**11846**	**10074**			**48**
									4424				
		Накладные расходы					**10074**						
		Итого:	тг				**74622**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**4477**						
		затраты 6%											
		Всего по участку	тг				**79099**						

		Прочие затраты:											
		Выслуга лет 1%	тг				791						
		Доп. Отпуска 0,4%	тг				316						
		Итого в базовых ценах 2001 года	тг				**80207**						
	2,549744990	Итого в текущих ценах 2015 года	тг				204507						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тг				4090						
		Итого	**тг**				**208 597,00**						
		НДС 12%	**тг**				**25 031,64**						
		ВСЕГО с НДС в ценах 2015 года	**тг**				**233 628,64**						

Работу сдал: Директор ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

"РЕМДОР"

Работу принял: Куратор — Ахметов О.С.

И.о. начальника ОЭ и БД — Ахметов О.С.

Начальник ОКК и ПР — Советбек Г.С.

Расценки проверены ОПЭР и М

Начальник ОЭР и М Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества НК "ҚазАвтоЖол" — Есжанова Л.М.

Представитель РГУ "Шыгысжоллаборатория" — Жанузаков Д.Д.

Представитель РГУ "Шыгысжоллаборатория" — Мусапыров С.О.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Акционерное Общество "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 090 140 000 306, ИИК KZ38 070K K1KS 0003 7001 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011 , БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89
(с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00037		12114	№8	27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО "РЕМДОР"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	139 579 884,64									
В том числе:										
В текущем месяце - октябрь									-	-
Удержание аванса										
Возврат ранее удержанных 5% согласно договора	6 978 994,22	6 231 244,85							747 749,37	6 978 994,22
Итого к оплате:	6 978 994,22	6 231 244,85							747 749,37	6 978 994,22

М.П. **Заказчик** **Директор ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Актанов С.К.** **14.10.2015г.**

М.П. **Подрядчик** **Директор ТОО "РЕМДОР" Камзинов Б.М.** **14.10.2015г.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47070KK1KS01535004 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011 , БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89 (с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
KS01535	12114	№8	27 мая 2015г.	РБ	1	ТОО "РЕМДОР"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	139 579 884,64									
В том числе:										
В текущем месяце - октябрь										
Удержание аванса										
Возврат ранее удержанных 5% согласно договора	6 978 994,22	6 231 244,85							747 749,37	6 978 994,22
Итого к оплате:	6 978 994,22	6 231 244,85							747 749,37	6 978 994,22

М.П. **Заказчик** **Директор ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Актанов С.К.** **14.10.2015г.**

М.П. **Подрядчик** **Директор ТОО "РЕМДОР" Камзинов Б.М.** **14.10.2015г.**

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47070KK1KS01535004 , БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
БИН 000 240 002 984, ИИК KZ 4677400KZ220317011, БИК LARIKZKA АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредитБанк)

Акт выполненных работ № 5 от 14 октября 2015 года
за октябрь 2015 года (за период с июня 2015 года по октябрь 2015 года)

Выполнение работ по программе 004 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения "

Договор №8 от 27.05.2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2015 года	Стоимость работ по договору на 2015г.	Сумма полученного аванса в 2015г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Возврат ранее удержанных 5% согласно договора	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ" км 82-89 (с применением технологии ресайклинга)	тенге	139 579 884,64	0,00	139 579 884,64	0,00	139 579 884,64	0,00	0,00	6 978 994,22	6 978 994,22
	в том числе:										
	Сумма без НДС	тенге	124 624 897,00	0,00	124 624 897,00	0,00	124 624 897,00	0,00	0,00	6 231 244,85	6 231 244,85
	Сумма НДС	тенге	14 954 987,64	0,00	14 954 987,64	0,00	14 954 987,64	0,00	0,00	747 749,37	747 749,37

Подрядчик:
ТОО "РЕМДОР"

Директор Камзинов Б.М.

Заказчик
Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Ибраев С.З.

РГУ "Шыгысжоллаборатория"
Руководитель Жумадилов Н.С.