Счет-фактура № 00000000031 от 30 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договора №30 от 01.07.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840011038, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011038, Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкциия и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области	тг	1	14 030 616,96	14 030 616,96	12%	1 683 674,04	15 714 291,00	0	
Всего по счету:					**14 030 616,96**		**1 683 674,04**	**15 714 291,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13	130840011038
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61	991040001728

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договора №30 от 01.07.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
31	30.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области		тг	1	15 714 291.00	15 714 291.00	1 683 674,04	15 714 291.00
			Итого	1	x	15 714 291.00	1 683 674,04	15 714 291.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Сырлыбаев К.К.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Серикбаев Е.П.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	22724,89	35,57	33,63	808224	764320	0,01	305
					1,93	8,47	43904	192416	0,03	668
2.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	957,26	218,93	--	209572	--	1,54	1474
					218,93	--	209572	--	--	--
3.	E0101-166-2	Подбивка пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,00	134,10	--	3352	--	0,97	24
					134,10	--	3352	--	--	--
4.	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	5885,10	41,88	40,38	246496	237621	0,01	62
					1,51	12,23	8875	71985	0,05	269
		Итого по разделу: Земляные работы								1267645
		Раздел: Внутрипоселковые водопроводные сети(заготовка материалов)								
5.	C130804-8	Труба полиэтиленовая для	м	2421,23	618,00	--	1496320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	89	водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
6.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 50 мм	шт	25,00	3500,00 --	-- --	87500 --	-- --	-- --	-- --
7.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 100 мм	шт	22,00	6480,00 --	-- --	142560 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 150 мм	шт	9,00	11500,00 --	-- --	103500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Внутрипоселковые водопроводные сети(заготовка материалов)								1829880
		Раздел: Колодцы(заготовка материалов)								
9.	С143018-33	Кольцадля смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцеввысотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	22,80	2900,00 --	-- --	66120 --	-- --	-- --	-- --
10.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	115,20	6230,00 --	-- --	717696 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	25,20	7920,00 --	-- --	199584 --	-- --	-- --	-- --
12.	С143018-47	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО	шт	76,00	4330,00 --	-- --	329080 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы(заготовка материалов)								1312480
		Раздел: Канализация производственая (заготовка материала)								
13.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 100 мм	шт	2,00	6480,00 --	-- --	12960 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	9,00	6230,00 --	-- --	56070 --	-- --	-- --	-- --
15.	С143018-47	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО	шт	4,00	4330,00 --	-- --	17320 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация производственная (заготовка материала)								86350
		Раздел: Внутренний водопровод и канализации Насосной станции хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения (заготовки материалов обвязки котлов)								
16.	С130801-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	м	1,00	503,00 --	-- --	503 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130801-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	35,00	1080,00 --	-- --	37800 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130801-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	м	20,00	1800,00 --	-- --	36000 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130801-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	0,80	1080,00 --	-- --	864 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130806-99	Трубы электросварные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп , 219х4,5	м	1,60	1623,00 --	-- --	2597 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130806-104	Трубы электросварные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4	м	1,60	1803,00 --	-- --	2885 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Внутренний водопровод канализации Насосная станция хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения (заготовки материалов обвязки котлов)								80649
		ИТОГО:					4577003	1001941		1866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							265703	264401		937
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						548270		
		Всего накладных расходов:						548270		
		Итого с накладными						5125273		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						307516		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5432789		
		Итого с временными, 2,4 %						5563176		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						5678334		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5700587		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5756219		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						13755507		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						275110		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14030617		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1683674		
		Итого с НДС						15714291		

Принял:

Сдал:

Счет-фактура № 00000000001 от 23 февраля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение №2 от 16.02.2015г к Договору №30 от 01.07.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840011038, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011038, Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области	тг	1	12 500 000,00	12 500 000,00	12%	1 500 000,00	14 000 000,00		
Всего по счету:					**12 500 000,00**		**1 500 000,00**	**14 000 000,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130840011038
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	991040001728

Договор (контракт) Доп соглашение №2 от 16.02.2015г к Договору №30 от 01.07.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	23.02.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкциия и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области		тг	1	14 000 000,00	14 000 000,00	1 500 000,00	14 000 000,00
			Итого	1	x	14 000 000,00	1 500 000,00	14 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Сырлыбаев К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / [подпись] / Серикбаев Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор ; дополнительное соглашение №2 от 16.02.2015 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

А К Т №1
выполненных работ за февраль 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насосная станция Раздел 1: Земляные работы								
1.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	16,00	4,85 --	4,85 1,68	78 --	78 27	-- 0,01	-- 0
2.	Е0101-24-13К=2	Добавлять на последующие 20 м перемещения грунта растительного слоя бульдозерами мощностью 79кВт	м3	16,00	8,40 --	8,40 2,91	134 --	134 47	-- 0,01	-- 0
3.	Е0101-85-4	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт	м3	16,00	6,65 --	6,65 2,02	106 --	106 32	-- 0,01	-- 0
4.	Е0101-85-13К=2	Добавлять на каждые последующие 20 м при перемещении грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 квт	м3	16,00	11,61 --	11,61 3,53	186 --	186 56	-- 0,01	-- 0
5.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	106,00	39,76 1,87	37,82 11,00	4215 198	4009 1166	0,01 0,04	1 4
6.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс	т	119,00	19,70 --	19,70 3,94	2344 --	2344 469	-- 0,08	-- 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
7.	Е0101-163 -2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	3,00	423,90	--	1272	--	2,80	8
					423,90	--	1272	--	--	--
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	72,00	3,80	3,24	273	234	0,00	0
					0,48	1,12	35	81	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								8608
		Раздел 2: Фундамент								
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,70	7940,17	66,01	29379	244	1,35	5
					195,75	24,93	724	92	0,12	0
10.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	23,86	10527,67	353,46	251190	8434	3,60	86
					585,00	133,52	13958	3186	0,65	16
11.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,12	67700,00	--	75621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,02	45500,00	--	810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00	--	2891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,12	65000,00	--	72605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундамент								432496
		Раздел 3: Приобретение оборудования								
15.	СПрайс-лист	Насосная установка для хоз-питьевых нужд WilO-COMfOrT CO-2 MVI 1608/CC	шт	1,00	831746,03	--	831746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-лист	Насосная установка для противопожарных нужд WilO-COMfOrT	шт	1,00	499075,75	--	499076	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СО-3 МНІ 803N/ER-EB			--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-лист	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды УУФОВ -15	шт	2,00	180336,23	--	360672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Приобретение оборудования								1691494
		Раздел 4: Оборудование и монтажные работы								
18.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Спрайс-лист	Шкаф напольный размерами 1000х600х2000	комплект	1,00	516746,54	--	516747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование и монтажные работы								521467
		Водопроводная башня								
		Раздел: Земляные работы								
20.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	75,00	6,01	6,01	450	450	--	--
					--	2,08	--	156	0,01	1
21.	Е0101-25-14К=2	Добавлять на каждые последующие 20 м перемещения грунта бульдозерами мощностью 79 квт	м3	75,00	9,85	9,85	739	739	--	--
					--	1,90	--	143	0,01	0
22.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,00	262,72	--	1314	--	1,85	9
					262,72	--	1314	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								2503
		Раздел: Металлоконструкции								
23.	СПрайс-лист	Водонапорная башня V 25м3 Н	шт	1,00	686073,66	--	686074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Металлоконструкции								686074
		Раздел: Внутриплощадочные электрические сети головного водозабора.Внеплощадочные эл.сети								
24.	СПрайс-ли	Дизельная электростанция	шт	1,00	1438019,25	--	1438019	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	резервного питания мощностью 14,4 кВА с дизелем 404 С-22G1,400/230В,50гц, в контейнере с АВР								
		Итого по разделу: Внутриплощадочные электрические сети головного водозабора.Внеплощадочные эл.сети								1438019
		Раздел: Генеральный план.Ограждение территории площадки								
25.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	6,19	26000,00	--	160940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Генеральный план.Ограждение территории площадки								160940
	ИТОГО:						4941600	16958		110
							17501	5455		32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	24131
Всего накладных расходов:	24131
Итого с накладными	4965731

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79168
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5044899
Итого с временными, 2,4 %	5078466
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5108113
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5113842
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5128164
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	12254902
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	245098
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12500000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1500000
Итого с НДС	14000000

Принял:

Сдал:

Счет-фактура № 00000000015 от 27 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение №2 от 16.02.2015г к Договору №30 от 01.07.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840011038, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011038, Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкциия и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области	тг	1	4 647 010,71	4 647 010,71	12%	557 641,29	5 204 652,00		
Всего по счету:					**4 647 010,71**		**557 641,29**	**5 204 652,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130840011038**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

991040001728

Договор (контракт) Доп соглашение №2 от 16.02.2015г к Договору №30 от 01.07.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
15	27.07.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкциия и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области		тг	1	5 204 652,00	5 204 652,00	557 641,29	5 204 652,00
			Итого	1	x	5 204 652,00	557 641,29	5 204 652,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение. Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Сырлыбаев К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / подпись / Серикбаев Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор ; дополнительное соглашение №2 от 16.02.2015 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения. Силовое электрооборудование

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Насосная станция хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.Силовое электрооборудование								
1.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
2.	Ц0108-594 -9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	6,00	413,60	158,00	2482	948	1,50	9
					248,00	45,00	1488	270	0,26	2
3.	С151702-52	Светильники тип ЛСП06-2Х40/П20-16УХЛ4	шт	6,00	2420,00	--	14520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-593 -10	Светильник местного освещения	шт	1,00	133,20	4,10	133	4	0,71	1
					114,00	0,70	114	1	0,00	0
5.	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1,00	443,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-лист	Лампа энергосберегающая компактная люминисцентная мощн 23 вт типа	шт	6,00	37,10	--	223	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛБ 23/ТБ "Люмакс"			--	--	--	--	--	--
7.	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1132-77/, тип МО12-40	шт	1,00	19,00 --	-- --	19 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Насосная станция хозяйственно- питьевого, противопожарного водоснабжения.Силовое электрооборудование								18048
		Раздел: Кабельные изделия и материалы								
8.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	53,00	175,20 72,70	75,70 20,60	9286 3853	4012 1092	0,44 0,12	23 6
9.	Ц0108-573-4	Установка коробок ответвительных	шт	5,00	514,00 254,00	105,00 20,30	2570 1270	525 101	2,00 0,12	10 1
10.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	5,00	509,00 --	-- --	2545 --	-- --	-- --	-- --
11.	С151601-852Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	12116,00 --	-- --	97 --	-- --	-- --	-- --
12.	С151601-874Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	18481,00 --	-- --	554 --	-- --	-- --	-- --
13.	С151607-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00	10269,00 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кабельные изделия и материалы								15053
		Раздел: Электроустановочные устройства								
14.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	3,00	47,00 45,50	0,20 0,10	141 136	1 --	0,29 0,00	1 0
15.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	3,00	156,00 --	-- --	468 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	СПрайс-лист	Кронштейн для крепления светильника на стенах колоннах типа К986УЗ	шт	6,00	504,91 --	-- --	3029 --	-- --	-- --	-- --
17.	СПрайс-лист	Держатель трубный типа К939УЗ	шт	6,00	163,66 --	-- --	982 --	-- --	-- --	-- --
18.	СПрайс-лист	Держатель светильников типа У25МУЗ	шт	6,00	73,12 --	-- --	439 --	-- --	-- --	-- --
19.	СПрайс-лист	Трубка электромонтажная внутренним диаметром 12 мм типа ХВТ-12УХЛ 2,5	шт	4,00	8,06 --	-- --	32 --	-- --	-- --	-- --
20.	СПрайс-лист	Сальник привертный У258	шт	6,00	74,87 --	-- --	449 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электроустановочные устройства								5541
		Раздел: Оборудование и монтажные работы								
21.	Ц0108-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	м	1,00	1571,00 887,00	509,00 117,00	1571 887	509 117	5,00 0,68	5 1
22.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1,00	68,91 63,00	-- --	69 63	-- --	0,50 --	1 --
23.	СПРайс-лист	Датчик температурный биметаллический типа ДТКВ -53	шт	1,00	4392,89 --	-- --	4393 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0118-6-3	Установка конвекторов	1кВт	3,00	1700,48 147,60	17,19 6,44	5101 443	52 19	0,87 0,03	3 0
25.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	678,73 650,25	28,48 11,25	679 650	28 11	3,65 0,05	4 0
26.	С131301-6	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем АВЕ071	компл	1,00	10800,00 --	-- --	10800 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0120-13-10	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам номер до 4	шт	1,00	598,70 472,50	9,20 4,50	599 472	9 4	2,83 0,02	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С131306-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт	1,00	43700,00 -- --	-- -- --	43700 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	С11011-76 2	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,20	647,00 -- --	-- -- --	129 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	С130810-45	Крепления для вентиляторов	кг	3,00	200,00 -- --	-- -- --	600 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Оборудование и монтажные работы								67641
		Раздел: Кабельные изделия								
31.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	165,00	94,79 78,30	10,91 6,91	15640 12920	1800 1140	0,48 0,03	80 5
32.	С151601-874Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	18481,00 -- --	-- -- --	1294 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	С151601-935Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5Х2,5-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	30790,00 -- --	-- -- --	924 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	С151601-936Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5Х4-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	41531,00 -- --	-- -- --	623 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	С151601-940Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5Х25-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	148353,00 -- --	-- -- --	7418 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	48400,00 -- --	-- -- --	387 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
37.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,08	46400,00 -- --	-- -- --	3805 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
38.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,03	44300,00 -- --	-- -- --	1240 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
39.	С151803-4	Коробка клеммная для соединения и	шт	2,00	1660,00	--	3320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2			--	--	--	--	--	--
40.	С130806-12	Патрубки стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	м	1,60	400,00 --	-- --	640 --	-- --	-- --	-- --
41.	Ц0108-23-1	Перемычка, сечение провода до 300 мм2, 1 провод в фазе	шт	3,00	2733,00 788,00	1732,00 284,00	8199 2364	5196 852	4,00 1,65	12 5
42.	СПРайс-лист	Перемычка для заземления ПГС 25-560У2,5	м	3,00	217,63 --	-- --	653 --	-- --	-- --	-- --
43.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	13,00	39,00 25,90	1,50 0,20	507 337	19 3	0,16 0,00	2 0
44.	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	3,00	186,90 90,00	-- --	561 270	-- --	1,00 --	3 --
45.	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	16,00	19,60 16,40	0,50 0,10	314 262	8 2	0,10 0,00	2 0
46.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	1,30	999,00 --	-- --	1299 --	-- --	-- --	-- --
47.	СПРайс-лист	Труба гофра д.25 мм	м	3,00	13,68 --	-- --	41 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кабельные изделия								46863
	ИТОГО:						153148 25734	13123 3614		158 19
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы					28186			
		На сантехнические работы					2049			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	30235
Итого с накладными	183383
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10739
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	194122
Итого с временными, 2,4 %	198675
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	202697
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	203474
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	205417
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	490880
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9818
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	500698
Налог на добавленную стоимость, 12 %	60084
Итого с НДС	560782

Принял:

Сдал:

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор ; дополнительное соглашение №2 от 16.02.2015 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Силовое электрооборудования /КПП/

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Силовое электрооборудование								
1.	Ц0108-572 -6	Монтаж щита силового распределительного	шт	1,00	2862,00	172,00	2862	172	3,00	3
					540,00	40,50	540	41	0,23	0
2.	75-6-74	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3060-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1,00	52700,00	--	52700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	1,00	892,90	17,90	893	18	2,00	2
					394,00	2,30	394	2	0,01	0
4.	СПрайс-лист	Магнитный пускатель ПМЕ112	шт	1,00	1894,51	--	1895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс-лист	Электрорадиатор ЭВУВ-1	шт	2,00	3208,58	--	6417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-лист	Бытовая сплит система	шт	2,00	20072,09	--	40144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-594	Светильник с люминесцентными	шт	7,00	269,90	98,00	1889	686	0,76	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике			122,00	29,00	854	203	0,17	1
8.	СПрайс-лист	Светильник для люминисцентных ламп 2х18Вт потолочный типа ARS/S 2х18	шт	2,00	1790,96	--	3582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-лист	Светильник для энергосберегающих ламп 1х23Вт потолочный типа NBT 18 123	шт	5,00	2698,46	--	13492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХБ36	шт	4,00	101,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс-лист	Лампа энергосберегающая компактная люминисцентная мощн 23 вт типа КЛБ 23/ТБ "Люмакс"	шт	5,00	37,10	--	186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								124464
		Раздел: Кабельные изделия и материалы								
12.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	67,00	27,70	2,10	1856	141	0,10	7
					19,70	0,50	1320	34	0,00	0
13.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,05	60500,00	--	3025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,01	39700,00	--	397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	125400,00	--	627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151601-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,00	192700,00	--	335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельные изделия и материалы								6290
		Раздел: Электроустановочные устройства								
17.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	62,70	0,20	125	--	0,34	1
					57,30	0,10	116	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	1,00	226,00 ---	-- --	226 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	1,00	237,00 ---	-- --	237 ---	-- --	-- --	-- --
20.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	47,00 45,50	0,20 0,10	47 46	-- --	0,29 0,00	0 0
21.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	48,50 47,00	0,20 0,10	97 94	-- --	0,29 0,00	1 0
22.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	1,00	156,00 ---	-- --	156 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	2,00	182,00 ---	-- --	364 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,01	60400,00 ---	-- --	362 ---	-- --	-- --	-- --
25.	СПрайс-лист	Труба гофра д.25 мм	м	50,00	13,68 ---	-- --	684 ---	-- --	-- --	-- --
26.	СПрайс-лист	Трубка ХВТ д.12 мм	м	2,00	10,97 ---	-- --	22 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электроустановочные устройства								2321
ИТОГО:							133074 ---	1017 ---		19 ---
							3364	280		2

Накладные расходы :

На монтажные работы	3461
Всего накладных расходов:	3461
Итого с накладными	136535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2508
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	139043
Итого с временными, 2,4 %	140106
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	141045
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	141226
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	141680
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	338569
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6771
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	345340
Налог на добавленную стоимость, 12 %	41441
Итого с НДС	386781

Принял:

Сдал:

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор ; дополнительное соглашение №2 от 16.02.2015 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция хозяйственно-питьевого, противопожарного Водоснабжения,
Локальная смета 2-1-4.Приборы и средства автоматизации

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Приборы и средства автоматизации								
1.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	1,00 0,01	1 0
2.	СПрайс-лист	Автоматический выключатель HiBD 63 3P10A	шт	1,00	500,88 --	-- --	501 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	11,00	68,91 63,00	-- --	758 693	-- --	0,50 --	6 --
4.	СПрайс-лист	Лампа сигнальная ALXB2-EV165	шт	6,00	12,94 --	-- --	78 --	-- --	-- --	-- --
5.	СПрайс-лист	Рейка DIN DNR 2 100	шт	3,00	9,24 --	-- --	28 --	-- --	-- --	-- --
6.	СПрайс-лист	Рейка DIN DNR 2 1000	шт	2,00	79,48 --	-- --	159 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0111-168 -1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт	17,00	1174,59	90,88	19968	1545	5,00	85
					722,25	18,00	12278	306	0,10	2
8.	СПрайс-ли ст	Щиток ШМП-4	шт	1,00	4071,50	--	4072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-ли ст	Реле РН 101М	шт	3,00	3622,59	--	10868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-ли ст	Тумблер AL 1021	шт	4,00	40,66	--	163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс-ли ст	Кнопка управления 1NC NP2-BA 3311	шт	9,00	88,72	--	798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	25,00	68,91	--	1723	--	0,50	13
					63,00	--	1575	--	--	--
13.	СПрайс-ли ст	Реле уровня RM 41LG01M	шт	6,00	4879,40	--	29276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-ли ст	Таймер ALST3P220V	шт	1,00	554,48	--	554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-ли ст	Датчик к реле уровня жидкости	шт	14,00	665,37	--	9315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-ли ст	Сирена сигнальная Призма сиб.арсенал	шт	4,00	2180,95	--	8724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Приборы и средства автоматизации								87485
		Раздел: Кабельные изделия								
17.	Ц0108-147 -13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	658,00	65,50	9,50	43099	6251	0,31	204
					49,30	1,70	32439	1119	0,01	6
18.	СПрайс-ли ст	Кабель контрольный с медной жилой, экранированный КВВГЭ 5х1,5м2	м	463,00	68,46	--	31693	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс-ли ст	Кабель контрольный с медной жилой КВВГ 5х1,5 мм2	м	95,00	55,82	--	5303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс-ли ст	Провод ПВ1-1	м	100,00	25,51	--	2551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс-ли ст	Коробка с клеммником под штукатурку	шт	4,00	109,05	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс-ли ст	Маркировочная система	упак	10,00	158,95	--	1590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0111-234 -2	Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб с диаметром до 50 мм	шт	3,00	93,94	5,92	282	18	0,50	2
					84,83	0,23	254	1	0,00	0
24.	СПрайс-ли ст	Труба ПНД диам 40 мм	шт	12,00	102,76	--	1233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс-ли ст	Колодка AL TB 1004	шт	3,00	221,79	--	665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельные изделия								86856
ИТОГО:							174343	7827		309
							47466	1428		8

Накладные расходы :

На монтажные работы	45695
Всего накладных расходов:	45695
Итого с накладными	220038

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13202
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	233240
Итого с временными, 2,4 %	238838
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	243782
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	244737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	247125
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	590549
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11811
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	602360
Налог на добавленную стоимость, 12 %	72283
Итого с НДС	674643

Принял:

Сдал:

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор ; дополнительное соглашение №2 от 16.02.2015 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Площадка головного водозабора .Контроль уровней воды в башне

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Контроль уровней воды в башне								
1.	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	шт	1,00	22500,00	--	22500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	1,00	81,00	--	81	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Контроль уровней воды в башне								22909
		ИТОГО:					22909	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

Итого с накладными 22909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1375
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24284
Итого с временными, 2,4 %	24867
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	25382
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25481
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	25730
Пересчет в текущих ценах, К-2,33968	61486
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1230
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	62716
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7526
Итого с НДС	70242

Принял:

Сдал:

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор ; дополнительное соглашение №2 от 16.02.2015 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Наружное электроснабжение и электроосвещение

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Крепление СИП на одноцепной промежуточной опоре									
1.	СПрайс-ли Крюк SOT 29 ст	шт	2,00	378,52	--	757	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс-ли Бандажная лента СОТ 37 ст	шт	5,20	126,79	--	659	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс-ли Скрепа СОТ 36 ст	шт	4,00	28,09	--	112	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-ли Зажим поддерживающий SO 140 ст	шт	2,00	750,02	--	1500	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс-ли Зажим ответвительный SLIP 22.127 ст	шт	2,00	421,77	--	844	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-ли Зажим заземляющий SM 2.24 ст	шт	2,00	387,40	--	775	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-ли Медный провод неизолированный	м	0,50	114,21	--	57	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепление СИП на одноцепной промежуточной опоре								4704
		Раздел: Крепление СИП на одноцепной угловой опоре								
8.	СПрайс-ли Крюк SOT 29 ст		шт	1,00	378,52 --	-- --	379 --	-- --	-- --	-- --
9.	СПрайс-ли Бандажная лента COT37 ст		шт	2,60	126,79 --	-- --	330 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайс-ли Скрепа COT36 ст		шт	2,00	28,09 --	-- --	56 --	-- --	-- --	-- --
11.	СПрайс-ли Зажим натяжной SO118.425 ст		шт	2,00	1008,41 --	-- --	2017 --	-- --	-- --	-- --
12.	СПрайс-ли Зажим соединительный SLIP 22.1 ст		шт	5,00	421,77 --	-- --	2109 --	-- --	-- --	-- --
13.	СПрайс-ли Зажим ответвительный SLIP 22.127 ст		шт	1,00	421,77 --	-- --	422 --	-- --	-- --	-- --
14.	СПрайс-ли Зажим заземляющий SM 2.24 ст		шт	1,00	387,40 --	-- --	387 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПрайс-ли Медный провод неизолированный ст		м	0,50	114,21 --	-- --	57 --	-- --	-- --	-- --
16.	СПрайс-ли Бандаж пластиковый PER 15 ст		шт	2,00	9,24 --	-- --	18 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крепление СИП на одноцепной угловой опоре								5775
		Раздел: Установка оборудования (ОПН, комплекта S208, мачтового рубильника) на опоре								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	СПрайс-ли ст	Медный провод неизолированный	м	4,00	114,21 -- --	-- --	457 -- --	-- --	-- --	-- --
18.	СПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	6,00	387,40 -- --	-- --	2324 -- --	-- --	-- --	-- --
19.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	2,00	421,77 -- --	-- --	844 -- --	-- --	-- --	-- --
20.	СПрайс-ли ст	Дистанционный бандаж SO 79.1	шт	16,00	576,29 -- --	-- --	9221 -- --	-- --	-- --	-- --
21.	СПрайс-ли ст	Монтажная рейка РЕК49	шт	2,00	2630,07 -- --	-- --	5260 -- --	-- --	-- --	-- --
22.	СПрайс-ли ст	Бандаж пластиковый PER 15	шт	4,00	9,24 -- --	-- --	37 -- --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Установка оборудования (ОПН, комплекта S208, мачтового рубильника) на опоре								18142
		Раздел: Анкерная одноцепная кабельная опора								
23.	СПрайс-ли ст	Траверса металлическая оснащеная ТН -2	шт	8,00	473,57 -- --	-- --	3789 -- --	-- --	-- --	-- --
24.	СПрайс-ли ст	Изолятор ПСС120В	шт	16,00	879,59 -- --	-- --	14073 -- --	-- --	-- --	-- --
25.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	2,00	421,77 -- --	-- --	844 -- --	-- --	-- --	-- --
26.	СПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	2,00	387,40 -- --	-- --	775 -- --	-- --	-- --	-- --
27.	СПрайс-ли ст	Медный провод неизолированный	м	1,00	114,21 -- --	-- --	114 -- --	-- --	-- --	-- --
23.	СПрайс-ли ст	Бандаж пластиковый PER 15	шт	4,00	9,24 -- --	-- --	37 -- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	СПрайс-ли ст	Дистанционный бандаж SO 79.1	шт	20,00	576,29	--	11526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.12	шт	8,00	421,77	--	3374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс-ли ст	Монтажная рейка РЕК49	шт	2,00	2630,07	--	5260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Анкерная одноцепная кабельная опора								39792
		Раздел: Узел устройства повторного заземления на опоре								
32.	СПрайс-ли ст	Заземляющий проводник ЗП 6	шт	2,00	113,17	--	226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	2,00	387,40	--	775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	2,00	421,77	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс-ли ст	Зажим плашечный ПС1-1	шт	2,00	162,72	--	325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс-ли ст	Медный провод неизолированный	м	2,00	114,21	--	228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,03	47200,00	--	1605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,02	46400,00	--	877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узел устройства повторного заземления на опоре								5012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО: 73426

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	73426

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4405
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	77831
Итого с временными, 2,4 %	79699
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	81349
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	81668
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	82465
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	197065
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3941
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	201006
Налог на добавленную стоимость, 12 %	24121
Итого с НДС	225127

Принял:

ДЛЯ ФОРМ №2

Сдал:

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор ; дополнительное соглашение №2 от 16.02.2015 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Генеральный план.Ограждение территории площадки

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезды , площадки								
1.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1348,20	601,22	15,35	810569	20697	0,03	45
					5,94	5,06	8008	6822	0,02	24
2.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	20,28	592,92	6,63	12025	134	0,70	14
					108,68	1,76	2204	36	0,01	0
3.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	920,00	151,78	0,34	139641	317	0,27	246
					39,24	0,13	36101	120	0,00	0
4.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	м2	920,00	45,37	--	41740	--	0,05	50
					7,97	--	7332	--	--	--
5.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	920,00	18,61	--	17121	--	0,05	48
					8,21	--	7553	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Проезды , площадки								1021097
		Раздел: Мафы								
6.	У1-43-13	Скамья типа III, строительные работы	скамья	1,00	2759,30	80,96	2759	81	2,30	2
					376,20	22,56	376	23	0,11	0
7.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	1,00	3005,91	74,49	3006	74	5,20	5
					864,60	19,74	865	20	0,10	0
		Итого по разделу: Мафы								5765
		Раздел: Устройство арычного лотка								
8.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	м3	2,56	262,72	--	673	--	1,54	4
					262,72	--	673	--	--	--
9.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	8,00	593,06	351,18	4744	2809	1,56	12
					240,75	89,10	1926	713	0,36	3
10.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,40	1803,20	73,75	721	30	0,14	0
					21,38	11,67	9	5	0,04	0
11.	Е0106-19-1	Устройство лотков	м3	0,80	11284,67	316,01	9028	253	8,25	7
					1368,00	119,39	1094	96	0,58	0
12.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,06	47200,00	--	2832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,36	134,10	--	182	--	0,97	1
					134,10	--	182	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,20	9850,48	1162,95	2000	236	46,60	9
					7357,50	108,00	1494	22	0,53	0
17.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,08	47200,00	--	4003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,12	46400,00	--	5494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство арычного лотка								30803
		Раздел: Ворота								
19.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	4457,99	1172,83	4458	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
20.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка уголков	т	0,20	542,84	144,52	107	29	1,34	0
					292,50	--	58	--	--	--
21.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,20	58700,00	--	11623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0109-47-1Изм.	Облицовка ворот стальным листом	м2	9,02	55,95	2,99	505	27	0,30	3
					48,83	0,97	440	9	0,00	0
23.	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	т	0,14	43100,00	--	6103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-788	Скобяные изделия для ворот. прим	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,11	44300,00	--	4829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00	--	1206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	0,25	148,00	--	37	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	17,92	36,09	0,09	647	2	0,02	0
					4,39	0,05	79	1	0,00	0
29.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	17,92	205,33	0,36	3680	6	0,01	0
					11,08	0,20	199	4	0,00	0
		Итого по разделу: Ворота								39154
ИТОГО:							1096819	25872		467
							71811	8206		29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	100947
На металломонтажные работы	1820
Всего накладных расходов:	102767
Итого с накладными	1199586

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	71975
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1271561
Итого с временными, 2,4 %	1302078
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1329031
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1334239
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1347260
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3219517
Минус ценовая скидка	342174
Итого	2877343
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57547
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2934890
Налог на добавленную стоимость, 12 %	352187
Итого с НДС	3287077

Принял: Сдал: