**Акт сдачи-приемки Оборудования и выполненных Работ**

к Договору на поставку и монтаж № СКТ-34/18 от «03» августа 2018г.

Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, п.Большой Чаган, территория школы-детского сада

г. п. Большой Чаган «06» ноября 2018 г.

Поставщик передал, Покупатель оплатил, а Получатель принял следующее:

| № | Наименование оборудования | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед.тенге | Сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1. ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | |
| | **1.1. Детские игровые комплексы** | | | | |
| 1 | V1402 Игровой комплекс 10,4*7,5*3,8 | шт | 1 | 3 738 250 | 3 738 250 |
| 2 | V5306 Игровой комплекс 3,5*3,3*2,1 | шт | 1 | 379 050 | 379 050 |
| 3 | V5009 Детское игровое оборудование 1,5*1,4*2,1 | шт | 1 | 419 900 | 419 900 |
| 4 | 6321 Качели 2,1*1,8*2,1 | шт | 1 | 209 000 | 209 000 |
| 5 | 5218 Игровой модуль 2*0,7*1,5 | шт | 1 | 308 750 | 308 750 |
| 6 | 6133 Игровой модуль 1,2*0,7*1,1 | шт | 1 | 209 000 | 209 000 |
| 7 | 6508 Карусель 1,6*1,6*08 | шт | 1 | 280 000 | 280 000 |
| 8 | 4018 Динамическая игровая панель 1*0,2*1,1 | шт | 1 | 221 350 | 221 350 |
| 9 | 8003 Скамейка 2,1*0,6*0,8 | шт | 4 | 80 750 | 323 000 |
| 10 | 9002 Урна 0,5*0,5*0,6 | шт | 4 | 39 900 | 159 600 |
| 11 | 7817 Детское игровое оборудование 1,8*1,2*2,5 | шт | 1 | 308 750 | 308 750 |
| 12 | 4009 Спортивное оборудование 1,6*0,8*1,6 | шт | 1 | 329 650 | 329 650 |
| 13 | U0004 Детское игровое оборудование 2,2*1*0,8 | шт | 1 | 144 400 | 144 400 |
| 14 | 5120 Игровой модуль 3,8*1,5*2,9 | шт | 1 | 911 050 | 911 050 |
| **Итого:** | | | | | **7 941 750** |
| | **1.2. Уличные тренажеры** | | | | |
| 1 | 7701 Тренажер 1,5*1,3*1,2 | шт | 1 | 294 500 | 294 500 |
| 2 | 7703 Тренажер Хоккей 1*0,6*1,4 | шт | 1 | 313 500 | 313 500 |
| 3 | 7705 Тренажер Слалом 1,1*0,9*1,4 | шт | 1 | 332 500 | 332 500 |
| 4 | 7709 Тренажер Альпинист 1,4*0,6*1,4 | шт | 1 | 365 750 | 365 750 |
| 5 | 7710 Тренажер Гребля 0,9*0,7*1,2 | шт | 1 | 342 000 | 342 000 |
| 6 | 7715 Тренажер для мышц спины 1,2*0,8*1,8 | шт | 1 | 418 000 | 418 000 |
| 7 | 7722 Тренажер жим груди 1,1*1,1*1,8 | шт | 1 | 456 000 | 456 000 |
| 8 | 7729 Тренажер жим ногами 1,1*0,6*1 | шт | 1 | 256 500 | 256 500 |
| 9 | W0014 Спортивный комплекс 2,9*2,7*2,6 | шт | 1 | 874 000 | 874 000 |
| **Итого:** | | | | | **3 652 750** |
| | **1.3. Многофункциональный хоккейный/футбольный корт** | | | | |
| 1 | Корт хоккейный 40*20 с радиусом закругления R=5,0м. с сетчатым металлическим ограждением (сетка рабица) Н=1,5м. по всему периметру площадки, пара хоккейных ворот | ком-т | 1 | 8 300 000 | 8 300 000 |
| **Итого:** | | | | | **8 300 000** |
| | **1.4. Покрытие для мини футбольного поля, размеры 20*40** | | | | |
| 1 | Покрытие для мини футбольного поля из искусственной травы, высотой ворса 40 мм (со всеми комплектующими) | м2 | 800 | 5 850 | 4 680 000 |
| **Итого:** | | | | | **4 680 000** |
| | **1.5. Спортивный инвентарь** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7911 Ворота мини футбольное, с сеткой | шт | 2 | 137 750 | 275 500 |
| 2 | W0048 Информационный стенд 1,8*0,2*2,2 | шт | 1 | 266 000 | 266 000 |
| **Итого:** | | | | | **541 500** |
| **Всего по оборудованию:** | | | | | **25 116 000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ** | | | | | |
| **2.1. Монтаж детских игровых комплексов** | | | | | |
| 1 | Монтаж детских игровых комплексов | усл | 1 | 1 588 350 | 1 588 350 |
| **Итого:** | | | | | **1 588 350** |
| **2.2. Укладка тартанового покрытия** | | | | | |
| 1 | Укладка тартанового покрытия | м2 | 420 | 9 200 | 3 864 000 |
| **Итого:** | | | | | **3 864 000** |
| **2.3. Основание для площадок** | | | | | |
| 1 | Обустройство основания* | м2 | 1280 | 21 700 | 27 776 000 |
| 2 | Устройство поребриков | м | 224 | | |
| 3 | Устройство брусчатки | м2 | 60 | | |
| **Итого:** | | | | | **27 776 000** |
| **Всего по монтажу:** | | | | | **33 228 350** |
| **Общая стоимость:** | | | | | **58 344 350** |

Покупатель и Получатель к передаваемому Поставщиком Оборудованию и Работам по комплектации и эксплуатационным характеристикам претензий не имеет.

Дата передачи Оборудования и Работы по настоящему Акту соответствует ее действительной дате.

Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора и составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Получателя, второй для Поставщика, третий для Покупателя.

| **Поставщик:** | **Покупатель:** | **Получатель:** |
|---|---|---|
| **ТОО «Мастер КапСтрой»** | **КФ «Samruk-Kazyna Trust»** | **КГУ «Больше-Чаганская средняя общеобразовательная комплекс «школа-детский сад» Зеленовского районного отдела образования»** |
| **Н. Кан** | **А. Шильдебаева** | **Б. Ислямова** |