Акт сдачи-приемки Оборудования и выполненных Работ

к Договору на поставку и монтаж № СКТ-46/18 от «03» августа 2018г.

Западно-Казахстанская область, город Уральск, пр.Абулхаир хана,
между микрорайонами 5 и 7, уч.2 (Городская площадь).

г. Уральск «06» ноября 2018 г.

Поставщик передал, Покупатель оплатил, а Получатель принял следующее:

№	Наименование оборудования	Ед.изм	кол-во	Цена за ед.тенге	Сумма, тенге
1. ОБОРУДОВАНИЕ					
1.1. Детские игровые комплексы					
1	1402 Игровой комплекс 7,7*7*2*3,7	шт	1	3 458 000	3 458 000
2	5208 Игровой модуль 2,1*0,7*1,1	шт	1	308 750	308 750
3	3601 Игровой комплекс 10*8,6*3,4	шт	1	5 820 650	5 820 650
4	6102 Игровой модуль 1,1*0,9*0,9	шт	1	209 000	209 000
5	6134 Игровой модуль 1,2*0,7*1	шт	1	209 000	209 000
6	6136 Качалка карета 1,8*1,2*2	шт	1	523 450	523 450
7	6323 Качели 3,2*1,8*2,1	шт	1	215 650	215 650
8	6508 Карусель 1,6*1,6*0,8	шт	2	280 000	560 000
9	7801 Спортивный комплекс 3,8*3,5*2,5	шт	1	742 900	742 900
10	7817 Детское игровое оборудование 1,8*1,2*2,5	шт	2	308 750	617 500
11	8003 Скамейка 2,1*0,6*0,8	шт	8	80 750	646 000
12	9002 Урна со вставкой 0,5*0,5*0,6	шт	8	39 900	319 200
13	4022 Динамическая игровая панель 1*0,1*1,1	шт	1	221 350	221 350
14	U0004 детское игровое оборудование 2,2*1*0,8	шт	2	144 400	288 800
15	4104 Игровой комплекс 2,2*2,1*1,9	шт	1	483 550	483 550
16	6327 Качели 4,6*1,7*2,1	шт	1	680 200	680 200
17	7805 Спортивный комплекс 2,3*2,3*2,3	шт	1	692 550	692 550
18	4208 Игровой комплекс 4,3*3,2*2,7	шт	1	1 256 850	1 256 850
19	4024 Динамическая игровая панель 1*0,2*1,1	шт	1	193 800	193 800
20	5218 Горка 2*0,7*1,5	шт	1	308 750	308 750
21	6114 Качалка на пружине 0,8*0,4*0,9	шт	1	169 100	169 100
22	6131 Качалка на пружине 1,2*0,7*0,9	шт	1	209 000	209 000
Итого:					**18 134 050**
1.2. Уличные тренажеры					
1	7701 Тренажер 1,5*1,3*1,2	шт	1	294 500	294 500
2	7703 Тренажер Хокей 1*0,6*1,4	шт	1	313 500	313 500
3	7705 Тренажер Слалом 1,1*0,9*1,4	шт	1	332 500	332 500
4	7709 Тренажер Альпинист 1,4*0,6*1,4	шт	1	365 750	365 750
5	7710 Тренажер Гребля 0,9*0,7*1,2	шт	1	342 000	342 000
6	7715 Тренажер для мышц спины 1,2*0,8*1,8	шт	1	418 000	418 000
7	7722 Тренажер жим груди 1,1*1,1*1,8	шт	1	456 000	456 000
8	7729 Тренажер жим ногами 1,1*0,6*1	шт	1	256 500	256 500
9	W0014 Спортивный комплекс 2,9*2,7*2,6	шт	1	874 000	874 000
10	W0048 Информационный стенд 1,8*0,2*2,2	шт	1	266 000	266 000

Итого:					**3 918 750**
Всего по оборудованию:					**22 052 800**

2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ					
2.1. Монтаж детских игровых комплексов					
1	Детские игровые комплексы	усл.	1	3 626 810	3 626 810
Итого:					**3 626 810**
2.2. Устройство тартанового покрытия					
1	Устройство тартанового покрытия	м2	920	9 200	8 464 000
Итого:					**8 464 000**
2.3. Основание для площадок					
1	Обустройство основания*	м2	980	21 700	21 266 000
2	Устройство поребриков	м	224		
3	Устройство брусчатки	м2	60		
Итого:					**21 266 000**
Всего монтаж:					**33 356 810**
Общая стоимость:					**55 409 610**

Покупатель и Получатель к передаваемому Поставщиком Оборудованию и Работам п комплектации и эксплуатационным характеристикам претензий не имеет.

Дата передачи Оборудования и Работы по настоящему Акту соответствует действительной дате.

Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора и составлен в трех экземпляра имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Получателя, второй д Поставщика, третий для Покупателя.

Поставщик:
ТОО «Мастер КапСтрой»

Покупатель:
КФ «Samruk-Kazyna Trust»

Получатель:
ГККП «Спортивный клуб «Орал» отдела физической культуры и спорта г.Уральск

Н. Кан

А. Шильдебаева

К. Ундаганов