Акт сдачи-приемки Оборудования и выполненных Работ
к Договору на поставку и монтаж № СКТ-14/18/1-А
от «03» августа 2018г.

Актюбинская область, Байганинский район, п. Жаркамыс, ул. Байга тобе №17б

г. п. Жаркамыс «06» ноября 2018 г.

Поставщик передал, Покупатель оплатил, а Получатель принял следующее:

№	Наименование оборудования	Ед.изм	кол-во	Цена за ед. тенге	Сумма, тенге
1. ОБОРУДОВАНИЕ					
1.1. Детские игровые комплексы					
1	1402 Игровой комплекс 7,7*7,2*3,7	шт	1	3 458 000	3 458 000
2	5208 Игровой модуль горка 2,1*0,7*1,1	шт	1	308 750	308 750
3	5328 Игровой комплекс 2,5*1,5*1,2	шт	1	287 850	287 850
4	6102 Игровой модуль 1,1*0,9*0,9	шт	1	209 000	209 000
5	6134 Игровой модуль 1,2*0,7*1	шт	1	209 000	209 000
6	6136 Качалка 1,8*1,2*2	шт	1	523 450	523 450
7	6323 Качели 3,2*1,8*2,1	шт	1	215 650	215 650
8	6506L карусель 1,6*1,6*1	шт	1	280 250	280 250
9	7801 Спортивный комплекс 3,8*3,5*2,5	шт	1	742 900	742 900
10	7817 Детский игровой комплекс 1,8*1,2*2,5	шт	1	308 750	308 750
11	8003 Скамейка 2,1*0,6*0,6	шт	4	80 750	323 000
12	9002 Урна 0,5*0,5*0,6	шт	4	39 900	159 600
13	4022 Динамическая игровая панель 1*0,1*1,1	шт	1	221 350	221 350
14	U 0004 2,2*1*0,8	шт	1	144 400	144 400
15	4104 Игровой комплекс 2,2*2,1*1,9	шт	1	483 550	483 550
Итого:					**7 875 500**
1.2. Уличные тренажеры					
1	7701 Тренажер 1,5*1,3*1,2	шт	1	294 500	294 500
2	7703 Тренажер Хоккей 1*0,6*1,4	шт	1	313 500	313 500
3	7705 Тренажер Слалом 1,1*0,9*1,4	шт	1	332 500	332 500
4	7709 Тренажер Альпинист 1,4*0,6*1,4	шт	1	365 750	365 750
5	7710 Тренажер Гребля 0,9*0,7*1,2	шт	1	342 000	342 000
6	7715 Тренажер для мыщц спины 1,2*0,8*1,8	шт	1	418 000	418 000
7	7722 Тренажер жим груди 1,1*1,1*1,8	шт	1	456 000	456 000
8	7729 Тренажер жим ногами 1,1*0,6*1	шт	1	256 500	256 500
9	W 0014 Спортивный комплекс 2,9*2,7*2,6	шт	1	874 000	874 000
Итого:					**3 652 750**
1.3. Многофункциональный хоккейный/футбольный корт 20*40					
1	Корт хоккейный 40*20 с радиусом закругления R=5,0м. с сетчатым металлическим ограждением (сетка рабица) H=1,5м. по всему периметру площадки, пара хоккейных ворот	ком-т	1	8 300 000	8 300 000
Итого:					**8 300 000**
1.4. Покрытие для мини футбольного поля, размеры 20*40					

1	Устройство покрытия для мини футбольного поля из искусственной травы, высотой ворса 40 мм (со всеми комплектующими)	м2	800	5 850	4 680 000
Итого:					**4 680 000**
1.5. Спортивный инвентарь					
1	7911 Ворота мини футбольное, с сеткой	шт	2	137 750	275 500
2	W0048 Информационный стенд 1,8*0,2*2,2	шт	1	266 000	266 000
Итого:					**541 500**
Всего по оборудованию:					**25 049 750**
2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ					
2.1. Монтаж детских игровых комплексов					
1	Монтаж детских игровых комплексов	услуга	1	1 575 100	1 575 100
Итого:					**1 575 100**
2.2. Укладка тартанового покрытия					
1	Укладка тартанового покрытия	м2	420	9 200	3 864 000
Итого:					**3 864 000**
2.3. Основание для площадок					
1	Обустройство основания (устройство поребрика и брусчатки в том числе)	м2	1280	21 700	27 776 000
2	Устройство поребриков	м	224		
3	Устройство брусчатки	м2	60		
Итого:					**27 776 000**
Всего по монтажу:					**33 215 100**
Общая стоимость:					**58 264 850**

Покупатель и Получатель к передаваемому Поставщиком Оборудованию и Работам по комплектации и эксплуатационным характеристикам претензий не имеет.

Дата передачи Оборудования и Работы по настоящему Акту соответствует ее действительной дате.

Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора и составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Получателя, второй для Поставщика, третий для Покупателя.

Поставщик:
ТОО «Мастер КапСтрой»

Н. Кан

Покупатель:
КФ «Samruk-Kazyna Trust»

А. Шильдебаева

Получатель:
Государственное учреждение «Аппарат акима Жаркамысского сельского округа Байганинского района Актюбинской области»

Р. Обаев