Приложение №3 к Договору на поставку и монтаж
От «03» августа 2018 года, № СКТ-30/18/1-А

Акт сдачи-приемки Оборудования и выполненных Работ
к Договору на поставку и монтаж № СКТ-30/18/1-А
от «03» августа 2018г.
(Акмолинская область, г.Степногорск, 4 мкр-н, между школой гимназией №4 и многопрофильной школой лицеем №5)

г. Степногорск «05» октября 2018 г.

Поставщик передал, Покупатель оплатил, а Получатель принял следующее:

№	Наименование оборудования	Ед.изм	кол-во	Цена за ед.тенге	Сумма, тенге
	Оборудование				
	Детские игровые комплексы				
1	1402 Игровой комплекс 7,7*7,2*3,7	шт	1	3 458 000	3 458 000
2	5208 Игровой модуль горка 2,1*0,7*1,1	шт	1	308 750	308 750
3	5328 Игровой комплекс 2,5*1,5*1,2	шт	1	287 850	287 850
4	6102 Игровой модуль 1,1*0,9*0,9	шт	1	209 000	209 000
5	6134 Игровой модуль 1,2*0,7*1	шт	1	209 000	209 000
6	6136 Качалка 1,8*1,2*2	шт	1	523 450	523 450
7	6323 Качели 3,2*1,8*2,1	шт	1	215 650	215 650
8	6506L карусель 1,6*1,6*1	шт	1	280 250	280 250
9	7801 Спортивный комплекс 3,8*3,5*2,5	шт	1	742 900	742 900
10	7817 Детский игровой комплекс 1,8*1,2*2,5	шт	1	308 750	308 750
11	8003 Скамейка 2,1*0,6*0,6	шт	4	80 750	323 000
12	9002 Урна 0,5*0,5*0,6	шт	4	39 900	159 600
13	4022 Динамическая игровая панель 1*0,1*1,1	шт	1	221 350	221 350
14	U 0004 2,2*1*0,8	шт	1	144 400	144 400
15	4104 Игрвой комплекс 2,2*2,1*1,9	шт	1	483 550	483 550
Итого:					**7 875 500**
	Уличные тренажеры				
1	7701 Тренажер 1,5*1,3*1,2	шт	1	294 500	294 500
2	7703 Тренажер Хокей 1*0,6*1,4	шт	1	313 500	313 500
3	7705 Тренажер Слалом 1,1*0,9*1,4	шт	1	332 500	332 500
4	7709 Тренажер Альпинист 1,4*0,6*1,4	шт	1	365 750	365 750
5	7710 Тренажер Гребля 0,9*0,7*1,2	шт	1	342 000	342 000
6	7715 Тренажер для мышц спины 1,2*0,8*1,8	шт	1	418 000	418 000
7	7722 Тренажер жим груди 1,1*1,1*1,8	шт	1	456 000	456 000

8	7729 Тренажер жим ногами 1,1*0,6*1	шт	1	256 500	256 500
9	W 0014 Спортивный комплекс 2,9*2,7*2,6	шт	1	874 000	874 000
Итого:					**3 652 750**
	Многофункциональный хоккейный корт				
1	Корт хоккейный 40*20 с радиусом закругления R=5,0м	ком-т	1	8 300 000	8 300 000
Итого:					**8 300 00**
	*Покрытие для мини футбольного поля, размеры 20*40*				
1	Устройство покрытия для мини футбольного поля из искуственной травы, высотой ворса 40 мм (со всеми комплектующими)	м2	800	5 850	4 680 000
Итого:					**4 680 0**
	Спортивный инвентарь				
1	7911 Ворота мини футбольное, с сеткой	шт	2	137 750	275 500
2	W0048 Информационный стенд 1,8*0,2*2,2	шт	1	266 000	266 000
Итого:					**541 500**
Всего по оборудованию:					**25 049 750**
	Монтаж оборудования				
	Монтаж детских игровых комплексов				
1	Детские игровые комплексы	усл	1	1 575 100	1 575 100
Итого:					**1 575 100**
	Устройство тартанового покрытия				
1	Устройство тартанового покрытия	м2	420	9 200	3 864 000
Итого:					**3 864 000**
	Основание для площадок				
1	Обустройство основания (устройство поребрика и брусчатки в том числе)	м2	1280	21 700	27 776 00
2	Устройство поребриков	м	224		
3	Устройство брусчатки	м2	60		
Итого:					**27 776 00**
Всего по монтажу:					**33 215 10**
Общая стоимость:					**58 264 85**

Покупатель и Получатель к передаваемому Поставщиком Оборудованию Работам по комплектации и эксплуатационным характеристикам претензий не имеет.

Дата передачи Оборудования и Работы по настоящему Акту соответствует действительной дате.

Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора и составлен в тр экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Получате второй для Поставщика, третий для Покупателя.

Поставщик:	Покупатель:	Получатель:
ТОО «Мастер КапСтрой»	КФ «Samruk-Kazyna Trust»	ГККП «Детско-юношеский клуб «Батыр» при отделе образования города Степногорск»
Н. Кан	Д. Азбергенов	Ф. Шаракаев