Акт сдачи-приемки Оборудования и выполненных Работ
к Договору на поставку и монтаж № СКТ-41/18
от «03» августа 2018г.

(Кызылординская область, Жанакорганский район, п. Шалхия, напротив Средней общеобразовательной школы № 86 им. А.Адилова)

г. п. Шалхия «18» октября 2018 г.

Поставщик передал, Покупатель оплатил, а Получатель принял следующее:

№	Наименование оборудования	Ед. изм	кол-во	Цена за ед.тенге	Сумма, тенге
	Оборудование				
	Детские игровые комплексы				
1	1404 Игровой комплекс 6,8*5,5*3,7	шт	1	3 062 800	3 062 800
2	U 0004 Детское игровое оборудование 2,2*1*0,8	шт	1	144 400	144 400
3	4008 спортивное оборудование 1,6*0,8*1,6	шт	1	263 150	263 150
4	4206 Игровой комплекс 3,2*2,1*2,7	шт	1	857 850	857 850
5	4020 Динамическая игровая панель 1*0,2*1,1	шт	1	193 800	193 800
6	4436 Игровой комплекс 3,6*2,1*1,7	шт	1	490 200	490 200
7	8003 Скамейка 2,1*0,6*0,8	шт	4	80 750	323 000
8	9002 Урна 0,5*0,5*0,6	шт	4	39 900	159 600
9	5005 Игровой модуль 2,3*1,5*1,8	шт	1	358 150	358 150
10	5205 Игровой модуль 2,3*0,6*1,2	шт	1	308 750	308 750
11	6327 Качели 4,6*1,7*2,1	шт	1	680 200	680 200
12	7817 Детский игровое оборудование 1,8*1,2*2,5	шт	1	308 750	308 750
13	6508 Карусель 1,6*1,6*0,8	шт	1	280 000	280 000
14	6104 Игровой модуль 0,7*0,4*0,7	шт	1	169 100	169 100
15	6113 Игровой модуль 1,2*0,9*0,9	шт	1	209 000	209 000
Итого:					**7 808 750**
	Уличные тренажеры				
1	7701 Тренажер 1,5*1,3*1,2	шт	1	294 500	294 500
2	7703 Тренажер Хокей 1*0,6*1,4	шт	1	313 500	313 500
3	7705 Тренажер Слалом 1,1*0,9*1,4	шт	1	332 500	332 500
4	7709 Тренажер Альпинист 1,4*0,6*1,4	шт	1	365 750	365 750
5	7710 Тренажер Гребля 0,9*0,7*1,2	шт	1	342 000	342 000
6	7715 Тренажер для мышц спины 1,2*0,8*1,8	шт	1	418 000	418 000
7	7722 Тренажер жим груди 1,1*1,1*1,8	шт	1	456 000	456 000
8	7729 Тренажер жим ногами 1,1*0,6*1	шт	1	256 500	256 500
9	W 0014 Спортивный комплекс 2,9*2,7*2,6	шт	1	874 000	874 000
Итого:					**3 652 750**
	*Ограждение мини-футбольной площадки 20*40*				
1	Устройство металлического ограждения по периметру площадки, высотой 5м(верхний и нижний ряд усилен арматурой d=10 мм)	м2	600	9 350	5 610 000

Итого:					**5 610 000**
*Покрытие для мини футбольного поля, размеры 20*40*					
1	Устройство покрытия для мини футбольного поля из искуственной травы, высотой ворса 40 мм (со всеми комплектующими)	м2	800	5 850	4 680 000
Итого:					**4 680 000**
Спортивный инвентарь					
1	7911 Ворота мини футбольное, с сеткой	шт	2	137 750	275 500
2	W0048 Информационный стенд 1,8*0,2*2,2	шт	1	266 000	266 000
Итого:					**541 500**
Всего по оборудованию:					**22 293 000**
Монтаж оборудования					
Монтаж детских игровых комплексов					
1	Монтаж детских игровых комплексов	усл	1	1 561 750	1 561 750
Итого:					**1 561 750**
Укладка тартанового покрытия					
1	Устройство тартанового покрытия	м2	420	9 200	3 864 000
Итого:					**3 864 000**
Основание для площадок					
1	Обустройство основания (устройство поребрика и брусчатки в том числе)	м2	1280	21 700	27 776 000
2	Устройство поребриков	м	224		
3	Устройство брусчатки	м2	60		
Итого:					**27 776 000**
Всего по монтажу:					**33 201 750**
Общая стоимость:					**55 494 750**

Покупатель и Получатель к передаваемому Поставщиком Оборудованию и Работам п комплектации и эксплуатационным характеристикам претензий не имеет.

Дата передачи Оборудования и Работы по настоящему Акту соответствует действительной дате.

Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора и составлен в трех экземпляра имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Получателя, второй д Поставщика, третий для Покупателя.

Поставщик:	**Покупатель:**	**Получатель:**
ТОО «Мастер КапСтрой»	**КФ «Samruk-Kazyna Trust»**	**КГУ «Аппарат акима поселка Шалхия»**
Н. Кан	**Д. Азбергенов**	**А.Садыков**