Жұмыс комиссиясының қорытындысы

Заключение рабочей комиссии

Астана қаласы 2014 жылғы «19» желтоқсан (декабря)

Тағайындалған жұмыс комиссиясы:(рабочая комиссия, назначенная)

«Управление энергетики города Астаны» ММ (ГУ) – И.Т.Алдажаров

(наименование организации-заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначившей рабочую комиссию)

(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің, аты, әкесінің аты)

2014 жылғы «12» желтоқсан (декабря) № 05-04/246 **шешіммен** (решением) **в составе:**

Төраға – тапсырыс берушінің өкілі (председатель–представитель заказчика) **:**

«Управление энергетики города Астаны» ММ (ГУ) – И.Т.Алдажаров

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия мүшелері - өкілдер (членов комиссии – представителей)**:**

Бас жобалаушы (генерального проектировщика)

А.М.Асташов «ПК Эффект» ЖШС (ТОО)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя отчество, должность)

Қосалқы жобалаушылар (субпроектировщиков)

(фамилия, имя отчество, должность)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер (генерального подрядчика)

Р.Х.Акназарова «Энергохолдинг Ltd» ЖШС (ТОО)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Қосалқы мердігер ұйымдар (субподрядных организаций

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ

(ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны»)

В.Б. Силецкий басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Төтенше жағдай жөніндегі департамен

(Департамент по ЧС)

М.К. Искаков басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество, должность)

ҚР тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі «Астана қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті РММ

(РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны» Агенства РК по защите прав потребителей)

С.С. Бейсенова басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана қаласының Еңбек пен қамту басқармасы» ММ

(ГУ «Управление занятости по городу Астана»)

Л.Е. Абуева басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

«ДОС» Тәуелсіз өмір орталығы» ҚБ

(ОО «Центр независимая жизнь «ДОС»)

Д.И. Ердильдинова директор

тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя отчество, должность)

Пайдаланушы ұйым (эксплуатационная организация):
А.В.Смородин «Астана-РЭК» АҚ (АО) директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя отчество, должность)

Объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері (Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора)
«Алматы» **ауданының әкімдігі**
(Акимат района «Алматы»)
Б.У.Сағын әкім (аким)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ
(АО «Астана Региональная Электросетевая Компания»)
А.В. Смородин директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Техникалық бақылаудың (Технический надзор)
«СтройЭксперт-Астана» ЖШС (ТОО) – А.И.Ешкеев директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ (УСТАНОВИЛА):
Бас мердігермен (генеральным подрядчиком) : «Энергохолдинг Ltd» ЖШС (ТОО)
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
Салынған объектіні пайдалануға қабылдауға ұсынды(предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта):
Индустриалды паркінде жеңіл өнеркәсіп, логистикалық орталық және көкөніс қоймасы өнімдерінің өндірісі жөніндегі көп бейінде және көп функционалды кешеніне сыртқы электр желілері және трансформаторлық қосалқы станса
(Наружные электрические сети и трансформаторная подстанция к многопрофильному и многофункциональному комплексу по производству продукции пищевой промышленности, логистического центра и овощехранилища в Индустриальном парке)
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Құрылысты жүзеге асырды
(строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим)
Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар (субподрядные организации)
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын жобалау ұйымдары әзірлеген (Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями):
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4. Құрылыс жоба мен орындалды (строительство осуществлялось по проекту): инд
«ПК Эффект» ЖШС (ТОО)
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Жобалау-сметалық құжаттама бекітілген (проектная (проектно-сметная) документация утверждена): «Мемсараптама» РМК (РГП) 2012 ж. 29.11. № 01-796/12
(наименование органа, утвердившего документацию на объект и номер)

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімінде жүзеге асырылған
(Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки):
жұмыстың басталуы (начало работ)_____2014____
(айы, жылы)
(месяц и год)
жұмыстың аяқталуы (окончание работ) _____2014____
(айы, жылы)
(месяц, год)

7. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: (рабочей комиссии представлена следующая документация): _2011 ж. 16.11. №37-927қ, 2012 ж. 19.12 №29 (Протокол)_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымша нөмірі)
(перечень документов или номер приложения к акту)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
(Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту)

8. Объектінің мынадай көрсеткіштері бар (объект имеет следующие показатели):_____
(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзақтығы, сыйымдылығы және т.б.)
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и.т.п.)

9. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады (технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными):_____
(краткие технические характеристики по планировке, этажности)
_____
(основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10. Жабдық жұмыс комиссиялары жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің__ қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылды (оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве):
жоба бойынша (по проекту)_____ бірлік (единиц;)
нақты (фактически)_____ бірлік (единиц;)

11. Жобада келтірілген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс шараларды (мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом)
_____
(орындалған туралы мәліметтер)
(сведения о выполнении)

Іс-шаралар сипаты актінің қосымшасында келтірілген
(характеристика мероприятий приведена в приложении к акту)

12. **Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны (сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации) :**
Барлығы (всего)_____тенге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары (том числе строительно-монтажных работ)_____ тенге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар (оборудования, инструмента и инвентаря):_____ тен

Жұмыс комиссиясының шешімі
Решение рабочей комиссии

Индустриалды паркінде жеңіл өнеркәсіп, логистикалық орталық және көкөніс қоймасы өнімдерінің өндірісі жөніндегі көп бейінде және көп функционалды кешеніне сыртқы электр желілері және трансформаторлық қосалқы станса
(Наружные электрические сети и трансформаторная подстанция к многопрофильному и многофункциональному комплексу по производству продукции пищевой промышленности, логистического центра и овощехранилища в Индустриальном парке)

(объектінің атауы)(наименование объекта)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН (СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и ГОТОВЫМ для предъявления Государственной приемочной комиссии):
И.Т.Алдажаров

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать, застройщика)

Члены рабочей комиссии:

В.Б. Силецкий

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

М.К. Искаков

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

С.С. Бейсенова

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.М.Асташов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Р.Х.Акназарова

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Б.У.Сағын

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Д.И. Ердильдинова

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Л.Е. Абуева

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.В. Смородин

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.И.Ешкеев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)