Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-09-12 № 197 қосымша келісім

Қызылорда облысы №152

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алсериков Мухамедиса Абдрахманович тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Даулетбаев Рахимберди Набиевич тұлғасындағы "СК-КОРГАНСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-09-12 № 197 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2018 жылғы 12 қыркүйектегі № 197 Шарттың жалпы сомасы 700 000 (жеті жүз мың) теңге 00 тиын. 2018 жылғы 12 қыркүйектегі № 197 Шартқа 2019 жылғы 10 қыркүйектегі № 132 Қосымша келісімнің мәтініндегі «2018 жылға қаралғаны 475 130,72 (төрт жүз жетпіс бес мың бір жүз отыз) теңге 72 тиын. 2019 жылға қаралғаны 112 000 (бір жүз он екі мың) теңге 00 тиын. 2020 жылға қаралғаны 112 869,28 (бір жүз он екі мың сегіз жүз алпыс тоғыз) теңге 28 тиын» деген сандар мен сөздер «2018 жылға қаралғаны 475 130,72 (төрт жүз жетпіс бес мың бір жүз отыз) теңге 72 тиын. 2019 жылға қаралғаны 224 869,28 (екі жүз жиырма төрт мың сегіз жүз алпыс тоғыз) теңге 28 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2018 жылға қаралған сома Орындаушыға толық төленген. 2019 жылға қаралған сомадан Орындаушыға 112 000 (бір жүз он екі мың) теңге 00 тиын.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 112 869,28 (бір жүз он екі мың сегіз жүз алпыс тоғыз) теңге 28 тиын, ҚҚС есепке алмағанда.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 024 Спорт объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 112 869,28 (бір жүз он екі мың сегіз жүз алпыс тоғыз) теңге 28 тиын, оның ішінде ҚҚС есепке алмағанда 2019 жылы тіркеуге жатады.
4) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Мердігер он жұмыс күні ішінде 112 869,28 (бір жүз он екі мың сегіз жүз алпыс тоғыз) теңге 28 тиынның 3 пайызы мөлшерінде, яғни 3 386,08 (үш мың үш жүз сексен алты) теңге 08 тиынға Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ470705022882501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
5) Орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін мердігер мекемемен ұсынылған орындалған құрылыс жұмыстарының актісіне 1 күн мерзім ішінде растап қол қоюға немесе жоба-сметалық құжаттамадан ауытқу болған жағдайда, ауытқу туралы ескертпелерді көрсете отырып, кері қайтаруы тиіс.
6) Құрылыс монтаждау жұмыстарына техникалық қадағалау қызметін көрстету барысында «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы № 71 бұйрығы талаптарын қатаң сақтауға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7242) 60-53-51
Басшысы Алсериков Мухамедиса Абдрахманович

Өнім беруші:
"СК-КОРГАНСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Казахстан, 147
БСН/ЖСН 131240006547
БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ76826N0KZTD2001728
"АТФБанк" АҚ
Тел.: 87774510201
Директоры Даулетбаев Рахимберди Набиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2695435-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласының теннис орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
19984221-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	«Қызылорда қаласының теннис орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	700 000.00	3 ай	3 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	224 869.28

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19984221-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	«Қызылорда қаласының теннис орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	700 000.00	3 ай	3 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	475 130.72

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 197 от 2018-09-12

Кызылординская область №152

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Алсериков Мухамедиса Абдрахманович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-КОРГАНСТРОЙ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Даулетбаев Рахимберди Набиевич, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 197 от 2018-09-12 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 197 от 12 сентября 2018 года составляет 700 000 (семьсот тысяч) тенге 00 тиын. В тексте Дополнительного соглашения № 132 от 10 сентября 2019 года к Договору № 197 от 12 сентября 2018 года цифры и слова «На 2018 год предусмотрено 475 130,72 (четыреста семьдесят пять тысяч сто тридцать) тенге 72 тиын. На 2019 год предусмотрено 112 000 (сто двенадцать тысяч) тенге 00 тиын. На 2020 год предусмотрено 112 869,28 (сто двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) тенге 28 тиын» заменить цифрами и словами «На 2018 год предусмотрено 475 130,72 (четыреста семьдесят пять тысяч сто тридцать) тенге 72 тиын. На 2019 год предусмотрено 224 869,28 (двести двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять) тенге 28 тиын. Предусмотренная сумма на 2018 год Исполнителю полностью оплачено. Из предусмотренной суммы на 2019 год Исполнителю оплачено 112 000 (сто двенадцать тысяч) тенге 00 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 112 869,28 (сто двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) тенге 28 тиын, без учета НДС.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 024 Развитие объектов спорта, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – на 2019 год 112 869,28 (сто двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) тенге 28 тиын, без учета НДС.
4) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Подрядчик внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 112 869,28 (сто двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) тенге 28 тиын, что составляет 3 386,08 (три тысячи триста восемьдесят шесть) тенге 08 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
5) Для оплаты выполненных работ согласно акту выполненных работ подрядчика технический надзор в течения 1 дня согласовывает и подписывает акт. В случае несоответствия (отклонения) строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документаций возвращает подрядчику акт, указав причины несоответствия.
6) При оказания услуг Поставщик обязуется соблюдать требования приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» № 71 от 3 февраля 2015 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7242) 60-53-51
Руководитель Алсериков Мухамедиса Абдрахманович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-КОРГАНСТРОЙ"
Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Казахстан, 147
БИН/ИИН/ИНН/УНП 131240006547
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ76826N0KZTD2001728
АО "АТФБанк"
Тел.: 87774510201
Директор Даулетбаев Рахимберди Набиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2695435-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство теннисного центра в городе Кызылорда»						
19984221-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство теннисного центра в городе Кызылорда»	Одна услуга	1	700 000.00	3 месяца	3 месяца	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	224 869.28
19984221-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство теннисного центра в городе Кызылорда»	Одна услуга	1	700 000.00	3 месяца	3 месяца	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	475 130.72

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.