Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 61 от 09.08.16 года

Номер документа	Дата составления
113	02.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44 А в г. Семей ВКО" Акт № 1. Вынос КЛ-0,4 кВ (1-1-1). Акт № 2. Переустройство сооружений линии связи из под пятна застройки (1-2-1). Акт № 3. Общестроительные работы (2-1-1). Акт № 4. Технологическое оборудование (2-1-7). Акт № 5. Лифты (2-1-8). Период: за сентябрь 2016 года			работа	1	131 134 062,00	131 134 062,00
				Итого	1	x	131 134 062,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. отдела / _____ / Токаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.09.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		61	09.08.2016 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №1. Вынос КЛ-0,4 кВ (1-1-1)	3 230 515	2 884 388							346 127	3 230 515
Акт №2. Переустройство сооружений линии связи из под пятна застройки (1-2-1)	1 408 009	1 257 151							150 858	1 408 009
Акт №3 Общестроительные работы (2-1-1)	107 334 554	95 834 423							11 500 131	107 334 554

Акт №4 Технологическое оборудование (2-1-7)	10 030 806	8 956 077							1 074 729	10 030 806
Акт №5 Лифты (2-1-8)	9 130 178	8 151 945							978 233	9 130 178
ВСЕГО выполнено:	**131 134 062**	**117 083 984**							**14 050 078**	**131 134 062**
ИТОГО к оплате с НДС 12%	**131 134 062**									**131 134 062**
К оплате за текущий месяц: Сто тридцать один миллион сто тридцать четыре тысячи шестьдесят два тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: Энергоснабжение

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г
Вынос КЛ-0,4 кВ (1-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**21-010401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3		**30**	**1819,81**	**54 594**	–
11	**21-030101-0102**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.		**3,336**	**40303,42**	**134 452**	–
12	**23-060137-0736**	**Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,816**	**3169661,484**	**2 586 444**	–
		Итого по акту					**2 775 490**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					24 979	
		- сметная заработная плата, тенге					3 522	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					20	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					47 608	
		- сметная заработная плата, тенге					21 900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					133	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					36 311	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**2 884 388**	
		НДС (12 %)					346 127	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**3 230 515**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Акт № 2
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г
Переустройство сооружений линии связи из под пятна застройки (1-2-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Телефонизация							
	1.1 Прокладка кабеля по подвалу							
1	23-060401-0528	Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,41	1245448,94	510 634		–
2	29-000000-0000	Волоконно-оптический кабель ИКСЛ-М4П-А12-2,5	м	1030	188,37	194 020		–
3	23-060702-0202	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-8-G.652.D-CF-2,7-2001	км	1,12	209534,39	234 679		–
5	58-000000-0000(об)	Кабельный бокс БКТВ 100х2	шт	1	8825,41	8 825		–
7	29-000000-0000	Колодец кабельной канализации связи с кроештейнами и ершами без консолей ККС-2	шт	1	45835,82	45 836		–
9	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1518,64	1 519		–
11	29-000000-0000	Болт консольный	шт	8	112,58	901		–
18	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,49	1819,81	9 991		–
21	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,52	1819,81	4 586		–
23	23-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	63,41	1871,74	118 687		–
25	58-000000-0000(об)	Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт	6	2563,19	15 379		–
	1.2 Доукомплектование существущих смотровых устройств							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	29-000000-0000	**Консоль кабельная чугунная ккч-2**	шт		**38**	**866,46**	**32 925**	–
36	29-000000-0000	**Кронштейн для консолей ККП-60**	м		**38**	**633,26**	**24 064**	–
37	29-000000-0000	**Болт консольный**	шт		**76**	**112,58**	**8 556**	–
		Итого по акту					**1 210 602**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					10 678	
		- сметная заработная плата, тенге					1 506	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					9	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					20 350	
		- сметная заработная плата, тенге					9 361	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					57	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					15 521	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**1 257 151**	
		НДС (12 %)					150 858	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**1 408 009**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Фундаменты							
15	21-041201-1732	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 32.8 СТ РК 956-93**	шт.		22	37396,11	822 714	–
16	21-041201-1727	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 24.24 СТ РК 956-93**	шт.		18	65112,99	1 172 034	–
17	21-041201-1726	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 24.12 СТ РК 956-93**	шт.		6	38457,37	230 744	–
18	21-041201-1725	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 24.8 СТ РК 956-93**	шт.		4	25787,86	103 151	–
19	21-041201-1723	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 20.24 СТ РК 956-93**	шт.		14	60170,98	842 394	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	21-041201-1722	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 20.12 СТ РК 956-93	шт.		2	31523,38	63 047	–
21	21-041201-1718	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.12 СТ РК 956-93	шт.		4	19076,93	76 308	–
22	21-041201-1711	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	шт.		14	24944,32	349 220	–
23	21-041201-1710	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.12 СТ РК 956-93	шт.		10	12431,07	124 311	–
24	21-041201-1707	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.24 СТ РК 956-93	шт.		11	19576,97	215 347	–
25	21-041201-1706	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.12 СТ РК 956-93	шт.		9	9860,46	88 744	–
26	21-041201-1705	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.8 СТ РК 956-93	шт.		2	6943,45	13 887	–
31	21-041201-0338	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		162	14429,25	2 337 539	–
32	21-041201-0328	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		107	7409,79	792 848	–
33	21-041201-0318	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		220	5618,07	1 235 976	–
34	21-041201-0334	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		117	10318,89	1 207 310	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	21-041201-0324	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		147	5145,87	756 443	–
36	21-041201-0314	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		213	4145,71	883 035	–
37	21-041201-0336	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		3	12310,12	36 930	–
38	21-041201-0326	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		19	6379,28	121 206	–
39	21-041201-0316	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		28	4670,55	130 775	–
40	21-041201-0327	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.		1	4263,09	4 263	–
41	21-041201-0325	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.		1	3611,77	3 612	–
42	21-041201-0323	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.		17	3050,91	51 865	–
51	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		3,76	56322,14	211 771	–

Раздел 5 Перекрытие на отм. -0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	21-040108-2363	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.15-8 СТ РК 949-92	шт.		22	74929,1	1 648 440	–
83	21-040108-2063	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	шт.		13	50028,65	650 373	–
84	21-040108-2054	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	шт.		3	41630,67	124 892	–
85	21-040108-2327	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.15-8 СТ РК 949-92	шт.		3	30050,25	90 151	–
86	21-040108-2027	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.		6	22249,23	133 495	–
87	21-040108-2327	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.15-8 СТ РК 949-92	шт.		4	30050,25	120 201	–
88	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		12,72	5134,28	65 308	–
89	21-040108-2033	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 42.12-8 СТ РК 949-92	шт.		2	25252,63	50 505	–
90	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		7,41	5134,28	38 045	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	21-040108-2042	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	шт.		2	31670,26	63 341	–
92	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		2	5134,28	10 269	–
	Раздел 6 Стены							
109	29-000000-0000	Лицевой силикатный кирпич желтого цвета	шт		32386,0845	71,36	2 310 978	–
114	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3		393,1022	17613,98	6 924 096	–
116	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т		1,78	135085,75	240 453	–
118	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т		2,324	142986,11	332 300	–
119	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т		11,233	146062,43	1 640 719	–
120	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,107	151226,37	16 181	–
123	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		38,67	56322,14	2 177 977	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	21-050201-0154	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		6,84	134902,35	922 732	–
128	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		0,291	106400,53	30 963	–
138	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,743	146062,43	108 524,	–
140	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3		12,60845	17613,98	222 085	–
145	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3		5,5387	22358,48	123 837	–
148	21-110103-0105	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		1,82554	21634,27	39 494	–
153	21-050201-0154	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,20925	134902,35	28 228	–
	Раздел 7 Перекрытие							
163	21-040108-2363	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.15-8 СТ РК 949-92	шт.		226	74929,1	16 933 977	–
164	21-040108-2063	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	шт.		130	50028,65	6 503 725	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	21-040108-2054	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	шт.		18	41630,67	749 352	–
166	21-040108-2327	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.15-8 СТ РК 949-92	шт.		30	30050,25	901 507	–
167	21-040108-2027	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.		26	22249,23	578 480	–
168	21-040108-2027	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.		10	22249,23	222 492	–
169	21-040108-2327	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.15-8 СТ РК 949-92	шт.		40	30050,25	1 202 010	–
170	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		114,48	5134,28	587 772	–
171	21-040108-2033	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 42.12-8 СТ РК 949-92	шт.		28	25252,63	707 074	–
172	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		59,2	5134,28	303 949	–
173	21-040108-2042	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	шт.		2	31670,26	63 341	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		2	5134,28	10 269	–
190	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		162,12	4979,47	807 272	–
192	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3		10,2306	17613,98	180 202	–
	Раздел 8 Кровля							
204	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,746	151226,37	112 815	–
207	21-100403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2		2128,305	363,59	773 821	–
208	21-100403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2		715,604	429,65	307 457	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3		6,65	44503,56	295 949	–
215	21-020199-9909	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	м3		-6,65	691,24	-4 597	–
216	21-020199-9908	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	м3		-6,65	740,77	-4 926	–
	8.1 Чердак							
224	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3		125,8476	23243	2 925 076	–
	Раздел 9 Лестница №1							
264	21-040108-0121	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т СТ РК 949-92	шт.		40	17449,24	697 969	–
265	21-040108-0421	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	шт.		22	19413,06	427 087	–
267	21-060408-1401	Балки лобовые Б1,Б2,Б3	т		3,13044	232025,97	726 343	–
269	21-060801-0101	Косоуры	т		3,26484	389823,08	1 272 710	–
282	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		412	2211,78	911 252	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 11 Двери							
	11.2 Дверные блоки внутренние							
316	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		97,2	28644,82	2 784 277	–
317	29-000000-0000	Полимерная окраска	м2		97,2	1105,69	107 473	–
321	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		54	2963,85	160 048	–
	11.3 Дверные блоки техподполья и чердака							
336	21-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДП3.07	м2		19,24	30396,65	584 832	–
	Раздел 12 Окна							
348	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		417,02	15439,44	6 438 555	–
350	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		3,16	10039,18	31 724	–
352	21-090203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2		92,4	18067,91	1 669 475	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
354	21-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м		316,2	1503,16	475 298	–
	Раздел 13 Полы							
364	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2		1629,84	2064,8	3 365 300	–
	13.2 По типу 59, S=1071,1 м2							
368	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2		1146,077	2064,8	2 366 424	–
	13.5 По типу 132, S=203,73 м2							
381	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3		6,29526	18899,62	118 978	–
386	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2		217,9911	2064,81	450 109	–
	13.6 По типу 132, S=133,89 м2							
390	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3		4,1372	18899,62	78 192	–
395	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2		143,2623	2064,8	295 809	–
	13.7 По типу 138, S=27 м2							
397	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3		27	18899,62	510 290	–
	Раздел 16 Лоджии							
462	21-060510-0101	Ограждения лоджий	т		4,25	447799,52	1 903 148	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
468	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из уголков	т		4,24917	290254,22	1 233 340	–
	Раздел 17 Разные работы							
	17.1 Шахта лифта							
485	21-060408-1301	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные	т		0,5313	212868,74	113 097	–
	17.6 Вход в техподполье							
514	21-041201-0314	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		6	4145,71	24 874	–
515	21-041201-0324	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		8	5145,87	41 167	–
516	21-041201-0334	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		2	10318,89	20 638	–
547	21-041201-0314	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		88	4145,71	364 822	–
548	21-041201-0324	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		58	5145,87	298 461	–
549	21-041201-0334	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		58	10318,89	598 495	–
		Итого по акту					92 216 263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					829 946	
		- сметная заработная плата, тенге					117 022	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					664	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					1 581 786	
		- сметная заработная плата, тенге					727 621	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					4 429	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					1 206 428	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**95 834 423**	
		НДС (12 %)					11 500 131	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**107 334 554**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 4
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г
Технологическое оборудование (2-1-7)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**58-000000-0000(об)**	**Плита электрическая четырехконфорочная Delux**	шт		**54**	**165853,285**	**8 956 077**	–
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**8 956 077**	
		НДС (12 %)					1 074 729	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**10 030 806**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор
_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО

Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 5

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г

Лифты (2-1-8)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Лифты							
4	**51-100101-1109(об)**	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700, 800, 900 мм, исполнение шахтных дверей Е160**	комплект		**2**	**4075972,72**	**8 151 945**	–
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**8 151 945**	
		НДС (12 %)					978 233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**9 130 178**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 13 сентября 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		61	09.08.2016 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №6 Вынос КЛ-0,4 кВ (1-1-1)	4 812 470	1 412 460							169 495	1 581 955
Акт №7. Переустройство сооружений линии связи из под пятна застройки (1-2-1)	3 588 216	1 946 613							233 594	2 180 207
Акт №8 Общестроительные работы (2-1-1)	174 365 098	59 848 700							7 181 844	67 030 544

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №9 Водопровод и канализация (2-1-2)	7 829 532	6 990 654							838 878	7 829 532
Акт №10 Отопление (2-1-3)	30 870 111	27 562 599							3 307 512	30 870 111
Акт №11 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	9 740 839	8 697 178							1 043 661	9 740 839
Акт №12 Связь и сигнализация (2-1-6)	978 377	873 551							104 826	978 377
Акт №13 Технологическое оборудование (2-1-7)	10 740 736	633 866							76 064	709 930
Акт №14 Лифты (2-1-8)	14 960 320	5 205 484							624 658	5 830 142
Акт №15 Подкрановые пути (2-1-9)	2 636 787	2 354 274							282 513	2 636 787
ВСЕГО выполнено:	**260 522 486**	**115 525 379**							**13 863 045**	**129 388 424**
ИТОГО к оплате с НДС 12%	**260 522 486**									**129 388 424**
К оплате за текущий месяц: Сто двадцать девять миллионов триста восемьдесят восемь тысячь четыреста двадцать четыре тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: Энергоснабжение

Акт № 6
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Вынос КЛ-0,4 кВ (1-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т-4)**	м3 грунта		**83,7**	**2161,66**	**180 931**	**59,1** / **59700**
2	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**55,8**	**1240,33**	**69 210**	**59,1** / **22837**
3	11-340201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	лометр трубопровода		**0,092**	**1142919,21**	**105 149**	**62,1** / **7902**
4	13-080201-0904	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		**92**	**667,55**	**61 415**	**42,8** / **11872**
5	13-080201-0204	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		**708**	**536,75**	**380 020**	**42,8** / **71603**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		186	429,41	79 871	42,8
								12669
7	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		614	127,12	78 050	42,8
								12648
9	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		94	377,92	35 524	42,8
								5767
10	13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля		522	217,8	113 690	42,8
								17989
13	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-2)	м3 грунта		50,22	2161,66	108 559	59,1
								35820
14	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		33,48	1240,33	41 526	59,1
								13702
15	13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	м кабеля		240	370,16	88 839	42,8
								16755
16	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		0,35	3254,32	1 139	60,3
								329
17	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		5	573,64	2 868	60,3
								206

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		**5**	**1470,21**	**7 351**	**60,3**
								150
19	11-270602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия		**30**	**166,37**	**4 991**	**60,3**
								1

Итого по акту	**1 359 133**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	12 232
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	23 313
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	17 782
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**1 412 460**
НДС (12 %)	169 495
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 581 955**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор
_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Акт № 7
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Переустройство сооружений линии связи из под пятна застройки (1-2-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Телефонизация						
		1.1 Прокладка кабеля по подвалу						
4	13-100412-0202	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише**	шт.	1		41677,9	41 678	40,6 / 9865
6	11-340201-0604	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	колодец	1		7263,02	7 263	62,1 / 2086
8	11-070601-0101	**Монтаж железобетонных опорных колец под люки чугунные**	орных конструкций	0,05		10268,01	513	62,1 / 107
10	11-340201-0802	**Колодцы. Установка люка на пешеходной части**	шт.	1		32239,76	32 240	62,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2061
12	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	илометр трубопровода		0,122	193129,09	23 562	62,1
								7964
13	13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля		103	319,54	32 913	42,8
								7148
14	13-100904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля		1128	411,48	464 154	42,8
								100762
15	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		122	282,59	34 476	42,8
								6377
16	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		103	429,41	44 230	42,8
								7015
17	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		61	127,12	7 754	42,8
								1257
19	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	илометр трубопровода		0,042	193129,09	8 111	62,1
								2742
20	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		42	429,41	18 035	42,8
								2861
22	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		170	566,11	96 238	42,8
								19056

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	1304,55	7 827	42,8
								0
26	13-100904-0803	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	(строительная длина)		1	126372,6	126 373	42,8
								22284
27	13-100904-0802	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	(строительная длина)		1	85207,5	85 207	42,8
								15053
28	13-100904-0902	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок		2	28558,54	57 117	42,8
								6434
29	13-100904-0903	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок		2	40697,96	81 396	42,8
								9206
30	13-100904-0708	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение затухания на кабельной площадке	(строительная длина)		1	217620,09	217 620	42,8
								24340
31	13-100904-0908	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок		2	149617,12	299 234	42,8
								33892
32	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (N-1.Т-2)	м3 грунта		24,03	2161,66	51 945	59,1
								17140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		16,02	1240,33	19 870	59,1
								6556
	1.2 Доукомплектование существущих смотровых устройств							
35	11-340201-0803	Колодцы. Установка кронштейна	шт.		38	3035,87	115 363	62,1
								16218

Итого по акту	**1 873 120**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	16 858
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	32 130
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	24 505
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**1 946 613**
НДС (12 %)	233 594
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 180 207**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 8
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.37: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;**	м3 грунта	**873,42**		**175,23**	**153 053**	**59,1** / **27443**
2	41-020102-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	**1423,6746**		**358,07**	**509 774**	–
3	11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**2638,35**		**97,87**	**258 210**	**59,1** / **47626**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		177,45	123,57	21 927	59,1
								4044
5	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта		49	4985,86	244 307	59,1
								80611
6	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		1327,19	33,24	44 110	59,1
								7658
7	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		568,8	1240,33	705 499	59,1
								232785
8	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		968,81	97,87	94 816	59,1
								17489
9	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта		1327,19	198,49	263 435	59,1
								75465
	Раздел 2 Фундаменты							
10	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		40,46	3863,71	156 326	50,8
								17829
11	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		2	1745,55	3 491	62,1
								936

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		38	2304,16	87 558	62,1
								23252
13	11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		44	3361,49	147 905	62,1
								39841
14	11-070101-0104	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		32	5095,29	163 049	62,1
								39665
27	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	борных конструкций		230	1654,73	380 589	62,1
								84910
28	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	борных конструкций		521	2341,48	1 219 910	62,1
								270269
29	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	борных конструкций		117	3508,19	410 459	62,1
								90630
30	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	борных конструкций		165	4903,84	809 133	62,1
								174193
43	11-060101-0119	Железобетонные монолитные заделки из бетона В7,5. Устройство	м3		38,67	21963,46	849 327	48,5
								46531
44	11-060101-0120	Железобетонные монолитные заделки из бетона В12,5. Устройство	м3		5,93	25051,93	148 558	48,5
								9377
45	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,1005	114701,27	11 527	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	21-050301-2203	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т		0,0109	122601,51	1 336	–
47	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		1,094	25121,14	27 483	48,5
								1316
48	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12616	112591,55	14 205	–
49	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(Сф1-Сф10)	аллических изделий		1,461	194020,65	283 464	50,8
								35022
50	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	борных конструкций		96	447,14	42 926	62,1
								9524
52	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	аллических изделий		0,196	187419,51	36 734	50,8
								4698
53	11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м трубопровода		0,006	1558283,354	9 350	62,1
								1146
54	11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		17,75	4082,66	72 467	50,8
								10332
55	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отм. -0,35м	м2 поверхности		191,48	2346,29	449 267	50,8
								16198
56	11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 см на отм. -2,15	м2 стяжки		191,48	959	183 629	60,9
								32012

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		1424,44	940,1	1 339 121	50,8
								137814
	Раздел 3 Стены							
58	11-060101-0120	Подготовки под стены В7,5. Устройство	м3		1,74	23959,06	41 689	48,5
								2752
59	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,001	144170,02	144	–
60	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,01	114701,27	1 147	–
61	11-080201-0107	Стены из керамического кирпича М100 внутрение на растворе М25 при высоте этажа до 4м (электрощитовая). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88мм т.ч. п.3.1:	м3 кладки		4,28	22603,77	96 744	50,8
								8182
62	11-080201-0107	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4м (лифтовая шахта). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88мм т.ч. п.3.1:	м3 кладки		14,48	22803,09	330 189	50,8
								27681
63	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.ч. п.3.1:	м3 кладки		2,54	24814,25	63 028	50,8
								5016
64	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 при высоте этажа до 4 м. Кладка т.ч. п.3.1:	м3 кладки		15,62	24603,2	384 302	50,8
								29860

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.ч. п.3.1:	м3 кладки		13	22814,82	296 593	50,8
								25672
	Раздел 4 Разные работы							
	4.1 Приямок в электрощитовой							
71	11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3		0,42	40153,85	16 865	48,5
								2499
72	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		3,4	940,1	3 196	50,8
								329
	4.2 Ступени спуска							
73	11-060101-0114	Плиты бетонного спуска в узел упарвления.	м3		0,3	18616,06	5 585	48,5
								139
74	11-060101-0114	Устройство бетонного спуска в узел управления из бетонга класса В15. Устройство	м3		0,07	20261,92	1 418	48,5
								32
75	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		0,03	940,1	28	50,8
								3
	4.3 Площадка под оборудование							
76	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		0,15	18616,06	2 792	48,5
								69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		0,7	940,1	658	50,8
								68
	Раздел 5 Перекрытие на отм. -0,32							
79	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	сборных конструкций		10	4578,61	45 786	62,1
								10296
80	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	сборных конструкций		29	6989,81	202 704	62,1
								46197
81	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	сборных конструкций		22	6492,45	142 834	62,1
								37392
93	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	м3		4,64	34205,87	158 715	48,5
								17031
94	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	стальных элементов		0,063	499567,74	31,473	62,1
								1631
95	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,063	116371,78	7 331	–
96	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		2,56	32402,25	82 950	48,5
								8699
97	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,012	113001,5	1 356	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		0,007	106400,53	745	–
99	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т		0,096	107926,9	10 361	–
	Раздел 6 Стены							
100	11-080201-1005	Стены наружные из силикатного кирпича М150, при высоте этажа до 4м. (1-3 этаж). Кладка с облицовкой лицевым желтым кирпичом т.ч. п.3.5:	м3 кладки		400,57	16877,16	6 760 483	50,8
								902485
101	11-080201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом т.ч. п.3.5:	м3 кладки		133,52	20403,54	2 724 280	50,8
								300821
105	11-080201-0801	Стены наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.ч. п.3.9: ktpp1=1,1;	м3 кладки		7,75	14719,21	114 074	50,8
								14195
110	11-080201-0801	Кладка стен парапета, тамбура т.ч. п.3.9: ktpp1=1,1;	м3 кладки		20,96	14719,21	308 515	50,8
								38335
115	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	аллических изделий		9,0455	81018,99	732 857	50,8
								216832
121	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	борных конструкций		644	447,14	287 960	62,1
								63940
124	11-090302-0201	Перемычки из углов. Монтаж	т конструкций		3,42	92580,15	316 624	60,9
								90482

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		3,42	7886,11	26 970	60,9
								7131
127	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		184,7	67,25	12 421	54,2
								1828
129	11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХСПЭ	м2		293,48	291,23	85 471	54,2
								5633
130	11-130301-1909	Поверхности. Шпатлевка ХСПЭ	м2		366,85	1887,11	692 288	54,2
								96374
131	11-080201-0107	Стены из силикатного кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4м т.ч. п.3.1:	м3 кладки		378,7	20153,82	7 632 253	50,8
								723937
137	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	аллических изделий		0,3715	81018,99	30 099	50,8
								8906
139	11-260201-0101	Поверхности стен машинного помещения и лестничной клетки, холодные. Изоляция изделиями из минераловатных плит IZOTERM П100 толщ. 120мм	м3 изоляции		6,4992	35439,98	230 332	55,3
								67051
141	11-080201-0701	Стены машинного помещения и лестничной клетки. Армирование кладки	аллических изделий		0,03676	81018,99	2 978	50,8
								881
142	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,0591	146062,43	8 632	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,01434	151226,37	2 169	–
147	11-260201-0101	Поверхности стен мусорокамеры, холодные. Изоляция изделиями плитами теплоизоляционными ISOVER , марка OL-E, толщ. 50мм	м3 изоляции		0,941	35439,98	33 349	55,3
								9708
149	11-060301-0407	Утепление штырями.Крепление	т		0,0005	455706,25	228	48,5
								41
150	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,001	113001,5	113	–
157	21-070508-1709	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100м2		1,1826	80763,11	95 510	–
158	21-090404-1005	Ручки	пара		108	3274,73	353 670	–
159	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т		0,012	231767,56	2 781	–
	Раздел 7 Перекрытие							
160	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		41	4578,61	187 723	62,1
								42213
161	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		119	6989,81	831 787	62,1
								189568
162	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	борных конструкций		113	6492,45	733 647	62,1
								192060

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	м3		21,9165	34205,87	749 673	48,5
176	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	альных элементов		0,2845	499567,74	142 127	80442 62,1
177	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,2845	116371,78	33 108	7364 –
178	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (УМ2,УМ3,УМ5). Устройство	м3		12,84	32402,25	416 045	48,5
180	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,20768	113001,5	23 468	43630 –
181	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		0,23852	106400,53	25 379	–
182	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,392	122599,05	48 059	–
183	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0,173	112591,55	19 478	–
184	21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т		0,55952	107807,4	60 320	–
185	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1072	107926,9	11 570	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 т.ч. п.3.8: ктрр1=1,75; ктрм1=1,75; кэкс1=1,75; т.ч. п.3.9: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	отверстие		31	4249,76	131 743	50,8
								34070
187	11-460302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 т.ч. п.3.8: ктрр1=1,75; ктрм1=1,75; кэкс1=1,75; т.ч. п.3.9: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	отверстие		123	1218,09	149 825	50,8
								38588
188	11-120101-1401	Заполнение корыт монолитных участков керамзитобетоном	м3 утеплителя		0,375	29194,45	10 948	56,4
								615
189	11-070512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	борных конструкций		12	3626,94	43 523	62,1
								10087
191	11-260201-0301	Теплоизоляция торцов плит по периметру наружных стен минплитой толщиной 50 мм насухо	м3 изоляции		5,015	17645,74	88 493	55,3
								26997
194	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00864	113001,5	976	–
195	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,667	106400,53	70 969	–
196	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического	т		0,07664	108696,1	8 330	–

Раздел 8 Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	21-100403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2		72,8	363,59	26 469	–
211	21-100403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2		95,2	429,65	40 902	–
219	21-060208-0501	Стремянка СТ-1	т		0,101	337643,71	34 102	–
	8.1 Чердак							
228	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,025	151226,37	3 781	–
229	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,102	146062,43	14 898	–
232	21-060208-0501	Стремянка С-2	т		0,02342	337643,71	7 908	–
	8.2 Кровля тамбура							
241	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,035	151226,37	5 293	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	21-100403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2		99,498	363,59	36 176	–
245	21-100403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2		33,4544	429,65	14 374	–
247	21-100403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2		7,5725	363,59	2 753	–
248	21-100403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2		18,275	429,65	7 852	–
250	23-010301-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м		1,9	1216,02	2 310	–

8.3 Вентканалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	11-080801-0501	Вентканалы из кирпича керамического М1005. Кладка	ки (без вычета пустот)		7,71	41651,8	321 135	50,8
								40096
256	11-260101-1101	Теплоизоляция плитками жесткими минераловатными М-150	м3 изоляции		0,355	25784,77	9 154	55,3
								2615
257	21-110101-0203	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 150 ГОСТ 10140-2003	м3		0,8804	11136,46	9 805	–
260	21-040302-9904	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3		0,62	44503,56	27 592	–
261	21-020199-9909	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5(П1-8)К=-1,000;	м3		-0,62	691,24	-429	–
262	21-020199-9908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20(П1-8) К=-1,000;	м3		-0,62	740,77	-459	–
	Раздел 9 Лестница №1							
263	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		31	4578,61	141 937	62,1
								31917
266	11-090302-0401	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж констрктивных элементов по железобетонным и каменным опором т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций		1,56522	35185,21	55 073	60,9
								13854
268	11-090302-0301	Монтаж косоуров. Монтаж т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций		1,63242	119556,59	195 167	60,9
								54243

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	11-090501-0202	Электродуговая сварка при монтаже металликонструкций	т		3,19764	3314,92	10 600	60,9
								2885
273	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (МУ1, МУ2). Устройство	м3		5,8	32402,25	187 933	48,5
								19709
274	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0402	113001,5	4 543	–
275	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,36	122599,05	44 136	–
276	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,238	114701,27	27 299	–
277	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02	106400,53	2 128	–
278	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00672	108696,1	730	–
279	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,054	113001,5	6 102	–
280	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,09288	114701,27	10 653	–
281	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		208,6	1758,05	366 728	62,1
								120709

1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (ММ1). Установка	альных элементов		0,04752	499567,74	23 739	62,1
								1230
284	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,04752	116371,78	5 530	–
289	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0068	112591,55	766	–
291	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,0228	137352,46	3 132	–
292	21-050106-0401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,01764	144170,02	2 543	–
298	21-050201-9902	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т		0,08154	142492,29	11 619	–
	Раздел 10 Перегородки							
300	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 раствор М25 при высоте этажа до 4 м. Кладка	док (за вычетом проемов)		616,375	3555,24	2 191 362	50,8
								313589
301	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 раствор М25 при высоте этажа до 4 м. Кладка	док (за вычетом проемов)		375	4252,66	1 594 746	50,8
								190787

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		20,0244	33614,76	673 115	55,3
								206587
304	21-110103-0105	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 ISOVER, марка OL-E жесткие	м3		38,847336	21634,27	840 434	–
	Раздел 11 Двери							
	11.1 Дверные блоки наружные входные в здание							
306	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		5,42	30917,09	167 571	–
307	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		10,84	67,25	729	54,2
								107
308	29-000000-0000	Полимерная окраска	м2		5,42	1105,69	5 993	–
310	21-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2		10,64	18439,65	196 198	–
311	21-130211-0501	Петля накладная для двупольных дверей	шт.		12	114,83	1 378	–
312	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		12	886,49	10 638	–
313	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.		6	318,81	1 913	–
314	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		6	2963,85	17 783	–
	11.2 Дверные блоки внутренние							
318	21-130211-0501	Петля накладная для однопольных дверей	шт.		108	114,83	12 402	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
319	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		108	886,49	95 741	–
320	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.		54	318,81	17 216	–
323	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2		142,02	9004,31	1 278 792	–
324	21-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние	м2		97,2	8602,05	836 120	–
325	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2		97,2	6824,22	663 315	–
326	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2		137,61	5134,43	706 549	–
327	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2		47,34	9004,31	426 264	–
330	21-130211-0501	Петля накладная для двупольных дверей	шт.		144	114,83	16 536	–
331	21-130211-0501	Петля накладная для однопольных дверей	шт.		432	114,83	49 607	–
332	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		144	886,49	127 655	–
333	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.		216	318,81	68 864	–
334	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		288	2963,85	853 589	–
		11.3 Дверные блоки техподполья и чердака						
340	21-130211-0501	Петля накладная	шт.		24	114,83	2 756	–
341	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		24	886,49	21 276	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
342	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.		12	318,81	3 826	–
343	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		12	2963,85	35 566	–
345	21-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943- 92	м2		1	35484,57	35 485	–
	Раздел 12 Окна							
355	21-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м		10	668,5	6 685	–
356	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		60	659,61	39 577	–
	12.1 Узел примыкания оконного блока к стеновым проемам							
358	21-130809-1101	Лента пароизоляционная	м2		59,954	569,56	34 147	–
360	21-110103-0105	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 ISOVER, марка OL-E жесткие толщиной 20мм	м3		4,8922464	21634,27	105 840	–
	Раздел 13 Полы							
	13.14 По типу 7, S=415,8 м2							
432	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	ющади уплотнения		415,8	207,48	86 271	60,9
								15520
	Раздел 14 Внутренняя отделка							
435	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	ываемой поверхности		1301,13	459,67	598 089	54,8
								180993

1	2	3	4	5	6	7	8	9
440	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	гуриваемой поверхности		3314,37	1771,61	5 871 765	54,8
								1261783
451	23-050305-0308	Лючки из тонкослолистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт		72	8144,44	586 400	–
	Раздел 15 Наружная отделка							
458	21-030302-0610	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2		280,6	1543,54	433 117	–
	Раздел 16 Лоджии							
471	21-060208-0501	Пожарные лестницы. стремянки	т		0,6192	337643,71	209 069	–
473	21-060405-0501	Крышка люка МКЛ	т		0,73032	303866,18	221 920	–
476	21-050104-0113	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,9 мм ГОСТ 14918-80	т		2,214324	223116,18	494 052	–
477	29-000000-0000	Полимерная окраска металлических панелей	м2		313,2	1005,17	314 820	–
	Раздел 17 Разные работы							
	17.1 Шахта лифта							
478	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя		28,6	7088,77	202 739	60,9
								44465
	17.2 Машинное помещение лифта							
487	21-060405-0501	Крышка люка МКЛ	т		0,06842	303866,18	20 791	–
489	21-060208-0501	Стремянка ЛВ6.12	т		0,02342	337643,71	7 908	–
	17.3 Мусоропровод							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
493	23-050308-0401	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12л, тип МП 3.04мм	шт.		10	40697,94	406 979	–
		17.4 Козырек над входом в мусорокамеру						
496	21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т		0,092	139569,26	12 840	–
		Итого по акту					**57 589 155**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					518 302	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					987 827	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					753 416	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**59 848 700**	
		НДС (12 %)					7 181 844	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**67 030 544**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: Жилой дом

Акт № 9
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Холодный водопровод В1(ниже 0.000)							
2	29-000000-0000	**Счетчик холодной воды крыльчатый Sensus 40 QN10T**	шт		1	61607	61 607	–
3	29-000000-0000	**Радиомодуль для счетчика Scout-S**	шт		1	14286	14 286	–
5	29-000000-0000	**Фильтр магнитный д=40 мм ФММ-40**	шт		1	4911	4 911	–
8	23-040102-1502	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.		3	31880,61	95 642	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	23-040501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		7	2504,72	17 533	–
10	23-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		5	1582,09	7 910	–
11	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	849,19	3 397	–
14	23-010405-0401	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м		5	436,4	2 182	–
23	21-110403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м		48,07	1063,88	51 141	–
24	21-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		19,8	698,52	13 831	–
25	21-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		15,4	568,26	8 751	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	21-110403-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м		10,45	487,58	5 095	–
27	21-110403-0404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м		18,26	459,91	8 398	–
30	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		23,7	511,02	12 111	–
32	58-000000-0000(об)	Ороситель водяной спринклерный СПЭо-8/72	шт		2	1821	3 642	–
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0,000)							
34	23-030301-0207	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт.		1	26269,59	26 270	–
36	29-000000-0000	Фильтр магнитный д40 мм ФММ-32	шт		1	4911	4 911	–
38	23-040702-0206	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	4919,84	9 840	–
39	23-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		8	2368,41	18 947	–
40	23-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		6	1366,51	8 199	–
41	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		5	911,3	4 557	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	702,11	1 404	–
52	21-110403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м		46,332	1063,88	49 292	–
53	21-110403-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		5,83	833,38	4 859	–
54	21-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		21,45	698,52	14 983	–
55	21-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		15,015	568,26	8 532	–
56	21-110403-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м		23,32	487,58	11 370	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	21-110403-0404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м		3,531	459,91	1 624	–
60	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		24,2	511,02	12 367	–
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)							
62	23-030301-0207	Счетчики горячей воды крыльчатые ВСКМГ-40	шт.		1	26269,59	26 270	–
64	29-000000-0000	Фильтр магнитный д40 мм ФММ-40	шт		1	4911	4 911	–
66	23-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	3371,74	13 487	–
67	23-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	2368,41	2 368	–
68	23-041001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.		1	2751,34	2 751	–
72	21-110403-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		51,997	833,38	43 333	–
75	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		10	511,02	5 110	–
	Раздел 4 Бытовая канализация К1 (ниже 0,000)							
77	23-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м		91	623,85	56 770	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	23-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м		17	623,85	10 605	–
85	23-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м		4,1	301,3	1 235	–
87	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.		7	1076,18	7 533	–
88	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		5	286,28	1 431	–
89	23-020601-0803	Прочистка д=110 мм	шт.		12	1076,18	12 914	–
91	23-021199-9910	Воронка для опорожения системы отопления стальная сварная из труб д=100х50мм	т		0,00144	324022,38	467	–
93	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		2	7906,35	15 813	–
94	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		2	373,71	747	–
95	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		4	875,65	3 503	–
97	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		69,8	511,02	35 669	–
		Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0.000)						
102	23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	584,12	1 168	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1002,22	2 004	–
104	23-030102-1303	Сифон из стальных труб д=45х2,5мм	шт.		2	506,49	1 013	–
105	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		2	2004,43	4 009	–
107	23-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.		2	2369,39	4 739	–
109	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		15,4	511,02	7 870	–
	Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)							
110	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		389	849,19	330 335	–
111	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		27	378,53	10 220	–
117	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		125,8	511,02	64 286	–
119	23-030301-0205	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.		108	4889,82	528 101	–
121	29-000000-0000	Фильтр сетчатый муфтовый д=15мм ФСМ-15	шт		108	804	86 832	–
123	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	849,19	1 698	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	21-110403-0404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м		13,75	459,91	6 324	–
		Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0,000)						
128	23-040702-0303	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		7	1282,45	8 977	–
129	23-040702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		11	950,99	10 461	–
130	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.		99	702,11	69 509	–
132	23-030301-0205	Счетчики холодной воды СВ-15 д=15мм	шт.		99	4889,82	484 092	–
134	29-000000-0000	Фильтр сетчатый муфтовый д=15мм ФСМ-15	шт		99	804	79 596	–
145	21-110403-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		6,05	833,38	5 042	–
146	21-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		71,5	568,26	40 631	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	21-110403-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м		26,4	487,58	12 872	–
151	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		173,15	511,02	88 483	–
	Раздел 8 Цирекляционный водопровод Т4 (выше 0,000)							
152	23-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	3371,74	6 743	–
157	21-110403-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		11	833,38	9 167	–
161	23-041010-2705	Сбросник воздуха автоматическийR 1/2", PN 10, Tmax 170 °С, типа Watts	шт.		2	3880,31	7 761	–
162	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		16	511,02	8 176	–
	Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0,000)							
164	23-030102-1233	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		54	3279,51	177 094	–
165	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		54	373,71	20 180	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	23-030102-0934	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.		54	5481,7	296 012	–
168	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.		54	2368,75	127 913	–
169	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		54	373,71	20 180	–
171	23-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		54	9309,45	502 710	–
173	23-030102-0124	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.		54	16367,46	883 843	–
174	23-030102-1248	Смеситель для ванны однорукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.		54	3279,1	177 071	–
176	23-010501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		14	1921,3	26 898	–
178	23-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м		250	623,85	155 963	–
180	23-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м		169,5	425,71	72 158	–
181	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.		18	1076,18	19 371	–
182	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		18	286,28	5 153	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	23-020601-0801	Прочистка д=50мм	шт.		36	286,28	10 306	–
184	23-020601-0803	Прочистка д=110мм	шт.		54	1076,18	58 114	–
185	23-020601-0803	Патрубок д= 110мм	шт.		54	1076,18	58 114	–
186	23-020601-0801	Парубок д=50мм	шт.		108	286,28	30 918	–
188	21-110403-0428	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м		15,4	3576,34	55 076	–
189	21-110403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м		69,3	2372,11	164 387	–
190	21-110403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м		18,15	1063,88	19 309	–
191	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		233	511,02	119 068	–
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0,000)							
193	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		107	1347,74	144 208	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		4	1076,18	4 305	–
196	23-030102-2402	Воронки водосточные Вр-9	шт.		4	9957,62	39 830	–
197	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		4	1678,35	6 713	–
199	23-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.		2	2369,39	4 739	–
200	23-020802-1201	Патрубки компенсационные DN 100	шт.		4	3418,74	13 675	–
202	21-110403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м		47,3	2372,11	112 201	–
203	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		84	511,02	42 925	–

Итого прямые затраты по акту	**5 981 054**
Итого с накладными расходами I уровня	5 981 054
Накладные расходы II уровня (4,24%)	253 597
Итого, тенге	6 234 651
Сметная прибыль (8%), тенге	498 771
Итого по акту, тенге	**6 733 422**
в т.ч. оборудование	3 642
Временные здания и сооружения (0,9 %)	60 568
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	115 436

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					81 228	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**6 990 654**	
		НДС (12 %)					838 878	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**7 829 532**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: Жилой дом

Акт № 10
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Отопление (2-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Отопление							
12	23-041008-0403	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.		**162**	**8439,78**	**1 367 244**	–
15	23-040902-0502	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.		**170**	**14247,58**	**2 422 089**	–
16	23-040902-0503	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.		**80**	**15532,23**	**1 242 578**	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	23-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		8	22906,11	183 249	–
20	23-040902-0508	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		2	38498,83	76 998	–
22	23-041006-2102	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		4	11523,32	46 093	–
24	23-041006-2103	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		3	13635,01	40 905	–
25	23-041006-2104	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		5	20553,05	102 765	–
27	23-041006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		4	14444,61	57 778	–
29	23-041006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		3	17395,76	52 187	–
30	23-041006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		5	25964,15	129 821	–
31	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		1347,7	511,02	688 702	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	21-110403-5904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м		11	283,55	3 119	–
37	21-110403-5905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		11	357,29	3 930	–
38	21-110403-5906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		22	418,41	9 205	–
39	21-110403-5908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м		57,2	534,82	30 592	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	21-110403-5910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м		31,9	689,27	21 988	–
41	21-110403-5912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м		92,4	858,72	79 346	–
42	58-000000-0000(об)	Блочный тепловой пункт БТП ЭНКО №30/16 150/00	комплект		1	2336894	2 336 894	–
44	58-000000-0000(об)	Теплосчетчик Взлет д.40	комплект		1	275357	275 357	–
	1.1 Квартирный узел ввода на 36 квартир							
46	23-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		216	14247,58	3 077 477	–
48	23-041013-1002	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.		54	9939,1	536 711	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	23-051501-1005	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.		54	93633,6	5 056 214	–
52	23-040902-0501	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		54	14247,04	769 340	–
54	23-041009-0102	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		54	39185,2	2 116 001	–
55	23-041006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		54	14444,61	780 009	–
56	23-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		54	820,94	44 331	–
58	23-041009-0102	Автоматический воздухоотводчик	шт.		54	39185,2	2 116 001	–

Итого прямые затраты по акту	**23 666 925**
Итого с накладными расходами I уровня	23 666 925
Накладные расходы II уровня (4,24%)	1 003 477
Итого, тенге	24 670 402
Сметная прибыль (8%), тенге	1 973 631
Итого по акту, тенге	**26 644 033**
в т.ч. оборудование	2 612 251

Временные здания и сооружения (0,9 %)	216 286
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	412 217
проживающего в зонах радиационого риска	290 063

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**27 562 599**	
		НДС (12 %)					3 307 512	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**30 870 111**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 11
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Комплектное устройство, состоящее панелей ВРУ (опорный лист ЭЛ-15)						
		1.1 Вводно- распределительное устройства						
1	51-080401-0301(об)	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		192829,03	192 829	–
2	58-000000-0000(об)	**Шкаф распределительный ШР11-73707-22У3**	шт	2		60791,76	121 584	–
3	58-000000-0000(об)	**Шкаф распределительный ШР11-73701-22У3**	шт	1		48855,35	48 855	–
5	58-000000-0000(об)	**Шкаф АВР на ток 100А ШУ8253-22А2**	комплект	1		70231,33	70 231	–
7	23-070201-0703	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		12742,39	12 742	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	9007,8	9 008	–
9	23-070203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		4	7912,65	31 651	–
1.2 Щиток этажный (ЩЗ) на 3 квартиры) 18шт								
11	23-070201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		18	20642,43	371 564	–
13	29-000000-0000	Выключатель автоматический однофазный на ток 63 А АЕ2044	шт		54	1507,76	81 419	–
15	23-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.		54	8818,91	476 221	–
1.3 Щиток квартирный нестандарный (ШК) 54шт								
17	58-000000-0000(об)	Минибокс LEDRAND-S6 140x130x68	шт		54	1018,24	54 985	–
19	23-070204-1422	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		54	3611,61	195 027	–
21	23-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		54	309,82	16 730	–
22	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		162	309,82	50 191	–
24	51-080401-0112(об)	Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	59922,53	59 923	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Электроаппаратура							
26	23-070218-1101	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.		54	793,64	42 856	–
29	58-000000-0000(об)	Фотореле ФР-2У3	шт		1	3070,8	3 071	–
30	58-000000-0000(об)	Автомат трехполюсный на ток 2,5А АП50Б-2МТ	шт		2	2493,83	4 988	–
	2.1 Светотехническое оборудование							
32	23-070102-1304	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.		92	1580,76	145 430	–
33	23-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		39	1655,39	64 560	–
36	29-000000-0000	Светильник настенно-потолочный с компктной люминисцетной лампой мощностью 30Вт CD 160	шт		54	10676,93	576 554	–
37	23-070101-0701	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.		4	886,44	3 546	–
38	29-000000-0000	Светильник настенно-потолочный с компактной люминисцентной лампой мощностью 11Вт RKL 160	шт		34	8813,34	299 654	–
39	23-070101-0303	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		7	1214,18	8 499	–
41	23-070101-0901	Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.		4	1052,12	4 208	–
43	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		1	4460,77	4 461	–
44	23-070219-0202	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.		117	87,29	10 213	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	23-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.		108	155,04	16 745	–
48	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.		92	282,52	25 992	–
49	23-070202-0703	Стартер для люминисентных ламп СК-220	шт.		92	27,58	2 538	–
50	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.		54	692,49	37 394	–
51	23-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.		86	333,07	28 644	–
52	23-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.		25	783,26	19 581	–
53	23-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.		4	556,99	2 228	–
		2.2 Электроустановочные изделия						
54	23-070220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытои установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		245	256,13	62 752	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		470	478,48	224 888	–
57	23-070220-0801	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10А до 16А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РШ40-02)	шт.		54	1081,9	58 422	–
58	23-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		18	209,05	3 763	–
60	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		319	213,72	68 177	–
61	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		165	213,71	35 262	–
63	23-070218-1603	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А14-100, 4А, 0,06 кг	шт.		35	205,6	7 196	–
	Раздел 5 Электромонтажные изделия							
65	23-070202-0702	Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке КУВ 0,04 кг	шт.		1200	68,93	82 719	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	23-070202-0702	Коробки ответвительные для скрытой установки в силовой и осветительной сети У194,У195 0,04 кг	шт.		1650	68,93	113 738	–
67	23-070202-0203	Коробки ответельные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409	шт.		120	830,32	99 638	–
68	23-070202-0512	Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм. 129х129х81 мм У994 0,07 кг	шт.		15	391,63	5 874	–
69	23-070202-0205	Коробки стальная протяжныя для силовой трубной проводки разм. 221х221х101 мм У996 0,1кг	шт.		20	1062,27	21 245	–
70	23-070202-0524	Крюк для подвески светильников накаливания У623уХЛ3 0,13кг	шт.		750	268,82	201 612	–
71	23-070202-0522	Шпилька для крепления люминисцентных светильников У632, потолочная розетка РП 0,05кг	шт.		900	116,02	104 422	–
72	23-070202-0702	Колодка клеммная двухконтактная для светильников без установочного отверстия С-2-2,5/220 У3 0,04кг	шт.		120	68,93	8 272	–
73	23-070202-0707	Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2,5/220У3 0,06 кг	шт.		170	106,85	18 164	–
74	23-061710-0601	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.		15	429,16	6 437	–
75	23-061710-0403	Полки кабельные К 1161 У3	шт.		30	312,73	9 382	–
76	23-061710-0710	Лотки окрашенные прямые НЛ 40-П 1,87 У3	шт.		15	2787,31	41 810	–
77	23-061710-0710	Лотки окрашенные прямые НЛ 45-1,87 У3	шт.		10	2787,31	27 873	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	23-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.		54	511,09	27 599	–
	Раздел 6 Провода и кабели							
82	23-060131-0975	Кабели силовые АВВГ 3x95+1x50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,1224	1335228,55	163 432	–
83	23-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0051	1252837,78	6 389	–
84	23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5x6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,1428	762706,93	108 915	–
85	23-060128-1003	Кабели силовые ВВГ 5x4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,0153	575493,21	8 805	–
86	23-060128-0307	Кабели силовые ВВГ 3x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,51	754615,26	384 854	–
87	23-060128-0306	Кабели силовые ВВГ 3x6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,765	445864,23	341 086	–
88	23-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,153	314702,62	48 150	–
89	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		4,59	206954,19	949 920	–
90	23-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,714	136363,46	97 364	–
91	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,2805	134886,46	37 836	–
92	23-060513-0201	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3x1,5 мм2	км		5,562	123981,44	689 585	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	23-060513-0102	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км		1,1124	82020,86	91 240	–
94	23-060902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,2781	24112,44	6 706	–
95	23-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км		1,0094	150801,11	152 219	–
96	23-060201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,0102	242674,4	2 475	–
97	23-060128-0920	Кабели силовые ВВГ 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,00612	8584431,56	52 537	–
	Раздел 7 Трубы							
104	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		632,4	71,3	45 088	–
105	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		632,4	52,9	33 455	–
106	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		5712	20,73	118 386	–
107	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		999,6	29,95	29 934	–
108	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		1564	451,23	705 730	42,8
								131016
		Итого по акту, тенге					8 397 471	
		в т.ч. оборудование					556 465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					70 569	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					134 497	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					94 641	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**8 697 178**	
		НДС (12 %)					1 043 661	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**9 740 839**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 12
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Связь и сигнализация (2-1-6)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Телефонные сети							
2	29-000000-0000	**Муфта комплектооптическая Fosc A8 24C**	шт		1	18419	18 419	–
4	58-000000-0000(об)	**Шкаф подъездный оптический на 12 волокон ШРПО-12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2**	шт		2	24163	48 326	–
6	23-070202-1101	**Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16**	шт.		2	13119,57	26 239	–
8	58-000000-0000(об)	**Коробка протяжная этажная КПЭ-01**	шт		25	1719	42 975	–
10	58-000000-0000(об)	**Шкаф для муфты**	шт		1	13090	13 090	–
12	23-070220-0804	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	шт.		54	1006,91	54 373	–
14	23-060703-1105	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH- A-8-G.657.A2-FF- 0,08-4010**	км		0,1339	89367,89	11 966	–
15	29-000000-0000	**Оптический пачкорд с аксессуарами FTTH-SC-5м**	шт		4	989	3 956	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	29-000000-0000	Оптический пачкорд с аксессуарами FTTH-SC-10м	шт		16	1113	17 808	–
17	29-000000-0000	Оптический пачкорд с аксессуарами FTTH-SC-15м	шт		22	1238	27 236	–
18	29-000000-0000	Оптический пачкорд с аксессуарами FTTH-SC-20м	шт		12	1363	16 356	–
21	23-010802-9901	Трубы винипластовые	кг		37,77672	1662,6	62 808	–
23	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м		330	21,5	7 095	–
	Раздел 3 Телевизионные сети							
27	58-000000-0000(об)	Антенна телевизионная DCRS 1730M Funke	шт		2	5619	11 238	–
29	58-000000-0000(об)	Усилитель мультидиапазонный TERA HA-126	шт		2	9356	18 712	–
31	23-061707-0103	Коробка антенная согласующая КАС-1	шт.		2	12750,63	25 501	–
32	23-061701-0104	Коробка телевизионная распределительная УАР-6	шт.		54	2330,7	125 858	–
33	23-080201-0101	Коробка телефонная распределительная на 6 абонентов КРТВ-6	шт.		18	1094,44	19 700	–
35	23-070220-0701	Розетка телевизионная	шт.		162	244,83	39 662	–
38	23-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км		0,13	191418,12	24 884	–
39	23-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км		2,26	56609,86	127 938	–
41	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		74	95,99	7 103	–
43	23-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3,09	169,89	525	–
		Итого прямые затраты по акту					**751 770**	
		Итого с накладными расходами I уровня					751 770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы II уровня (4,24%)					31 875	
		Итого, тенге					783 645	
		Сметная прибыль (8%), тенге					62 692	
		Итого по акту, тенге					**846 337**	
		в т.ч. оборудование					134 341	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					6 408	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					12 213	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					8 593	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**873 551**	
		НДС (12 %)					104 826	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**978 377**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 13
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Технологическое оборудование (2-1-7)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	58-000000-0000(об)	**Монтаж и стоимость ЗУМ (зачистное естройство мусоропровода)**	комплект		2	316932,96	633 866	–
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**633 866**	
		НДС (12 %)					76 064	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**709 930**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор
_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №61 от 09 августа 2016 г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 14
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Лифты (2-1-8)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Лифты							
1	13-030501-0103	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт		2	2344262,51	4 688 525	40,6 / 1038189
2	13-030501-0105	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;**	остановка		-6	78909,84	-473 459	40,6 / -102588
3	13-030501-0107	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;**	м		-32,96	16831,35	-554 761	40,6 / -142295

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты по акту					**3 660 305**	
		Накладные расходы I уровня					793 306	
		Итого с накладными расходами I уровня					4 453 611	
		Накладные расходы II уровня (4,24%)					188 833	
		Итого, тенге					4 642 444	
		Сметная прибыль (8%), тенге					371 396	
		Итого по акту, тенге					**5 013 840**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					45 125	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					86 002	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					60 517	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. (май) 2016 года					**5 205 484**	
		НДС (12 %)					624 658	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**5 830 142**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №61 от 09 августа 2016 г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: Подготовительные работы

Акт № 15
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Подкрановые пути (2-1-9)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-460801-0102	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	но длиной 12,5 м		3,2	438524,38	1 403 278	50,8 / 42232
2	11-460501-0901	**Тупики, упоры, ограждения временные. Установка и снятие**	конструкция		2	23612,5	47 225	50,8 / 23343
3	24-010107-1301	**Тупиковый упор безударного типа**	шт.		2	247837,11	495 674	–
4	11-460801-0401	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	путь		1	1687	1 687	50,8 / 788
		Итого прямые затраты по акту					**1 947 864**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы I уровня					66 363	
		Итого с накладными расходами I уровня					2 014 227	
		Накладные расходы II уровня (4,24%)					85 403	
		Итого, тенге					2 099 630	
		Сметная прибыль (8%), тенге					167 970	
		Итого по акту, тенге					**2 267 600**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					20 408	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					38 896	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					27 370	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. (май) 2016 года					**2 354 274**	
		НДС (12 %)					282 513	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**2 636 787**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 14 октября 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		61	09.08.2016 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Вынос КЛ-0,4 кВ (1-1-1)	4 812 470									
Переустройство сооружений линии связи из под пятна застройки (1-2-1)	3 588 216									
Акт №16 Общестроительные работы (2-1-1)	272 736 251	87 831 387							10 539 766	98 371 153
Водопровод и канализация (2-1-2)	7 829 532									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №17 Отопление (2-1-3)	31 795 096	825 879							99 106	924 985
Акт №18 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	14 214 076	3 993 962							479 275	4 473 237
Акт №19 Связь и сигнализация (2-1-6)	978 377									
Технологическое оборудование (2-1-7)	10 740 736									
Лифты (2-1-8)	14 960 320									
Подкрановые пути (2-1-9)	2 636 787									
ВСЕГО выполнено:	**364 291 861**	**92 651 228**							**11 118 147**	**103 769 375**
ИТОГО к оплате с НДС 12%	**364 291 861**									**103 769 375**
К оплате за текущий месяц: Сто три миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч триста семьдесят пять тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 16
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед измер	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 6 Стены							
102	11-080201-1005	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом т.ч. п.3.5:**	м3 кладки		**533,84**	**16335,61**	**8 720 601**	**50,8** / **1202742**
103	11-080201-1005	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом т.ч. п.3.5:**	м3 кладки		**129,08**	**19777,38**	**2 552 864**	**50,8** / **290817**
104	11-080201-1005	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом т.ч. п.3.5:**	м3 кладки		**146,53**	**21650,82**	**3 172 494**	**50,8** / **330132**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	11-080201-0801	Стены наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1;	м3 кладки		7,75	14719,21	114 074	50,8
								14195
106	11-080201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом т.ч. п.3.4:	м3 кладки		41,13	20681,28	850 621	50,8
								100716
107	11-080201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом т.ч. п.3.4:	м3 кладки		41,13	19989,14	822 154	50,8
								100716
108	11-080201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	м3 кладки		21,68	22953,71	497 636	50,8
								53088
111	11-080201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом т.ч. п.3.5:	м3 кладки		81,02	14307,62	1 159 203	50,8
								182538
112	11-080201-0801	Стены наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		43,2	14305,5	617 998	50,8
								72558
113	11-260201-0101	Поверхности стен, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		405,26	35439,98	14 362 405	55,3
								4180965
115	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	аллических изделий		9,0455	81018,99	732 857	50,8
								216832
121	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	борных конструкций		645	447,14	288 407	62,1
								63940

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	борных конструкций		3	2179,81	6 539	62,1
								1601
124	11-090302-0201	Перемычки из углов. Монтаж	т конструкций		3,42	92580,15	316 624	60,9
								90482
126	11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		3,42	7886,11	26 970	60,9
								7131
127	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		184,7	67,25	12 421	54,2
								1828
132	11-080201-0107	Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4м. т.ч. п.3.1:	м3 кладки		373,2	19120,43	7 135 746	50,8
								713423
133	11-080201-0107	Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М50 внутренние при высоте этажа до 4м. т.ч. п.3.1:	м3 кладки		139,8	18674,48	2 610 692	50,8
								267247
134	11-080201-0107	Стены из керимического кирпича М150 внутренние при высоте этажа до 4м. т.ч. п.3.1:	м3 кладки		84	24658,46	2 071 311	50,8
								165078
135	11-080201-0107	Стены из керамического кирпича утолщенного М125 раствор М75. Кладка т.ч. п.3.1:	м3 кладки		84	24603,06	2 066 657	50,8
								160578
136	11-080201-0107	Кладка стен внутренних из керамического кирпича М100 раствор М50 т.ч. п.3.1:	м3 кладки		37,5	22723,36	852 126	50,8
								71686
137	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	аллических изделий		0,3715	81018,99	30 099	50,8
								8906

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	11-260201-0101	Поверхности стен машинного помещения и лестничной клетки, холодные. Изоляция изделиями из минераловатных плит IZOTERM П100 толщ. 120мм	м3 изоляции		6,4992	35439,98	230 332	55,3
								67051
141	11-080201-0701	Стены машинного помещения и лестничной клетки. Армирование кладки	аллических изделий		0,03676	81018,99	2 978	50,8
								881
144	11-260201-0101	Поверхности стен с вентканалами в пределах чердака, холодные. Изоляция изделиями из минераловатных плит толщ.50 мм	м3 изоляции		5,71	35439,98	202 362	55,3
								58909
146	11-150207-0101	Стены с вентканалами. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	гуриваемой поверхности		114,2	5602,18	639 769	54,8
								62545
147	11-260201-0101	Поверхности стен мусорокамеры, холодные. Изоляция изделиями плитами теплоизоляционными ISOVER , марка OL-E, толщ. 50мм	м3 изоляции		0,941	35439,98	33 349	55,3
								9708
149	11-060301-0407	Утепление штырями.Крепление	т		0,0005	455706,25	228	48,5
								41
	Раздел 7 Перекрытие							
160	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		41	4578,61	187 723	62,1
								42213
161	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		119	6989,81	831 787	62,1
								189568

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	борных конструкций		113	6492,45	733 647	62,1
								192060
175	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	м3		21,9165	34205,87	749 673	48,5
								80442
176	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	альных элементов		0,2845	499567,74	142 127	62,1
								7364
177	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,2845	116371,78	33 108	–
178	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (УМ2,УМ3,УМ5). Устройство	м3		12,84	32402,25	416 045	48,5
								43630
179	11-060801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм(УМ1). Устройство	м3		3,2	31475,47	100 722	48,5
								8634
186	11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 т.ч. п.3.8: ктрр1=1,75; ктрм1=1,75; кэкс1=1,75; т.ч. п.3.9: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	отверстие		31	4249,76	131 743	50,8
								34070
187	11-460302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 т.ч. п.3.8: ктрр1=1,75; ктрм1=1,75; кэкс1=1,75; т.ч. п.3.9: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	отверстие		123	1218,09	149 825	50,8
								38588

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	11-120101-1401	Заполнение корыт монолитных участков керамзитобетоном	м3 утеплителя		0,375	29194,45	10 948	56,4
								615
189	11-070512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	орных конструкций		12	3626,94	43 523	62,1
								10087
191	11-260201-0301	Теплоизоляция торцов плит по периметру наружных стен минплитой толщиной 50 мм насухо	м3 изоляции		5,015	17645,74	88 493	55,3
								26997
193	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ1,ПМ2)	м3		5,96	35862,53	213 741	48,5
								19626
197	11-060301-0408	Установка стальных рамок РМ1	т		0,0479	257026,39	12 312	48,5
								1152

Раздел 8 Кровля

8.3 Вентканалы

254	11-080801-0501	Вентканалы из кирпича керамического М1005. Кладка	ки (без вычета пустот)		7,71	41651,8	321 135	50,8
								40096
255	11-150203-0501	Отделка внутренних поверхностей вентканалов швабровкой	гуриваемой поверхности		123,26	620,93	76 536	54,8
								20577
256	11-260101-1101	Теплоизоляция плитками жесткими минераловатными М-150	м3 изоляции		0,355	25784,77	9 154	55,3
								2615

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 9 Лестница №1							
263	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		31	4578,61	141 937	62,1
								31917
266	11-090302-0401	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж констрктивных элементов по железобетонным и каменным опором т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций		1,56522	35185,21	55 073	60,9
								13854
268	11-090302-0301	Монтаж косоуров. Монтаж т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций		1,63242	119556,59	195 167	60,9
								54243
270	11-090501-0202	Электродуговая сварка при монтаже металликонструкций	т		3,19764	3314,92	10 600	60,9
								2885
273	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (МУ1, МУ2). Устроиство	м3		5,8	32402,25	187 933	48,5
								19709
281	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		208,6	1758,05	366 728	62,1
								120709
283	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (ММ1). Установка	альных элементов		0,04752	499567,74	23 739	62,1
								1230
284	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,04752	116371,78	5 530	–
288	11-060101-0115	Ступень монолитная ЛС1. Устройство	м3		0,04	21639,54	866	48,5
								33
290	11-090302-0301	Обрамление ступеней монолитных	т конструкций		0,04044	111185,26	4 496	60,9
								1230

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	11-070518-0101	Проступь накладная 2ЛН 13.2. Устройство по готовому основанию	м ступеней		5,2	1758,05	9 142	62,1
								3009
296	21-040110-9903	Проступь накладная 2ЛН 13.2	м		5,2	2211,78	11 501	–
297	11-090302-0301	Монтаж уголков	т конструкций		0,08154	119556,59	9 749	60,9
								2709
	Раздел 10 Перегородки							
300	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 раствор М25 при высоте этажа до 4 м. Кладка	док (за вычетом проемов)		616,375	3555,24	2 191 362	50,8
								313589
301	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 раствор М25 при высоте этажа до 4 м. Кладка	док (за вычетом проемов)		375	4252,66	1 594 746	50,8
								190787
302	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 при высоте этажа до 4 м. Кладка	док (за вычетом проемов)		1001,22	3966,03	3 970 865	50,8
								599083
303	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		20,0244	33614,76	673 115	55,3
								206587
	Раздел 12 Окна							
346	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		139,32	2357,04	328 383	59,8
								60391

1	2	3	4	5	6	7	8	9
347	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		27,488	3137,89	86 254	59,8
								15890
351	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов		36,96	3646,32	134 768	59,8
								24580
	Раздел 13 Полы							
	13.1 По типу 59, S=1629,84 м2							
361	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (75 мм). Устройство	м2 стяжки		1629,84	1096,36	1 786 884	60,9
								344773
362	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		1629,84	1373,04	2 237 834	60,9
								54278
	13.2 По типу 59, S=1071,1 м2							
365	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (75мм). Устройство	м2 стяжки		1071,1	1096,36	1 174 307	60,9
								226579
366	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		1071,1	1373,04	1 470 662	60,9
								35671
	13.3 По типу 62, S=216 м2							
369	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки		216	903,75	195 211	60,9
								36111

1	2	3	4	5	6	7	8	9
370	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		432	109,61	47 352	60,9
								1300
371	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		216	1531,07	330 711	60,9
								58740
372	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности		216	1004,39	216 949	60,9
								35406
373	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (17мм). Устройство	м2 стяжки		216	903,75	195 211	60,9
								36111
13.4 По типу 141, S= 554,64 м2								
375	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки		554,64	903,75	501 257	60,9
								92725
376	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		2218,56	109,61	243 177	60,9
								6677
13.5 По типу 132, S=203,73 м2								
378	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (15мм). Устройство	м2 стяжки		203,73	903,75	184 122	60,9
								34060

1	2	3	4	5	6	7	8	9
379	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	м2 стяжки		203,73	109,61	22 331	60,9
								-613
380	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	ируемой поверхности		203,73	420,8	85 730	60,9
								28101
382	11-110101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		203,73	3473,26	707 607	60,9
								168545
383	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки		203,73	1096,36	223 361	60,9
								43097
384	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		203,73	748,93	152 580	60,9
								3701
13.6 По типу 132, S=133,89 м2								
387	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (15мм). Устройство	м2 стяжки		133,89	903,75	121 003	60,9
								22384
388	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	м2 стяжки		133,89	109,61	14 676	60,9
								-403

1	2	3	4	5	6	7	8	9
389	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	ируемой поверхности	133,89	420,8	56 341	60,9	18468
391	11-110101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	ируемой поверхности	133,89	3473,26	465 034	60,9	110766
392	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	133,89	1096,36	146 791	60,9	28323
393	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	133,89	748,93	100 274	60,9	2432
	13.7 По типу 138, S=27 м2							
396	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	ируемой поверхности	0,8343	420,8	351	60,9	115
398	11-110101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	ируемой поверхности	27	3473,26	93 778	60,9	22337
399	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27	903,75	24 401	60,9	4514
400	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	27	109,61	2 959	60,9	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		27	1531,07	41 339	60,9
								7343
402	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности		27	1004,39	27 119	60,9
								4426
403	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (15мм). Устройство	м2 стяжки		27	903,75	24 401	60,9
								4514
404	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	м2 стяжки		27	109,61	2 959	60,9
								-81
13.8 По типу 138, S=70,8м2								
406	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки		70,8	903,75	63 986	60,9
								11836
407	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		566,4	109,61	62 083	60,9
								1705
13.9 По типу 62, S=22м2								
409	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки		22	903,75	19 883	60,9
								3678

1	2	3	4	5	6	7	8	9
410	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		176	109,61	19 291	60,9
								530
	13.10 По типу 250, S=9,4 м2							
412	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	одстилающего слоя		0,752	22630,96	17 018	60,9
								1280
413	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки		9,4	857,84	8 064	60,9
								1586
414	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки		9,4	776,01	7 295	60,9
								224
415	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		9,4	1531,07	14 392	60,9
								2556
416	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности		9,4	1004,39	9 441	60,9
								1541
417	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (10мм). Устройство	м2 стяжки		9,4	927,48	8 718	60,9
								1572
418	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		9,4	231,09	2 172	60,9
								57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13.11 По типу 9, S= 45,8м2							
420	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (45мм). Устройство	м2 стяжки		45,8	903,75	41 392	60,9
								7657
421	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		229	109,61	25 101	60,9
								689
	13.12 По типу 174, S=27,84 м2							
424	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя		2,2272	22630,96	50 404	60,9
								3790
425	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство	м2 покрытия		27,84	1167,48	32 503	60,9
								4965
426	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000;	м2 покрытия		55,68	107,34	5 977	60,9
								-313
	13.13 По типу 11, S=256,5 м2							
428	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки		256,5	903,75	231 813	60,9
								42882
429	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		513	109,61	56 230	60,9
								1544

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 14 Внутренняя отделка							
435	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	ываемой поверхности	867,42	459,67	398 726		54,8
								120662
440	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	гуриваемой поверхности	3314,37	1771,61	5 871 765		54,8
								1261783
	Раздел 16 Лоджии							
467	11-090302-0301	Монтаж уголков	т конструкций	4,24917	111185,26	472 445		60,9
								129233
	Раздел 17 Разные работы							
	17.1 Шахта лифта							
479	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя	1,416	23729,21	33 601		60,9
								2410
480	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	9,44	865,88	8 174		60,9
								1578
481	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,44	600,86	5 672		60,9
								170
	17.2 Машинное помещение лифта							
482	11-070107-0103	Изделия стальные закладные ЗД1-ЗД9 массой до 20 кг. Установка	альных элементов	0,3633	499567,74	181 493		62,1
								9403

1	2	3	4	5	6	7	8	9
483	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,3633	116371,78	42 278	–
	17.3 Мусоропровод							
491	11-080601-0101	Мусоропровод со стволом из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с пятью клапанами в 9-этажных зданиях, общей высотой 25 м. Монтаж	мусоропровод		2	449577,46	899 155	50,8
								59465
492	11-080601-0301	Мусоропровод. Монтаж. Добавлять или исключать на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м к норме 11-080601-0101	м ствола		12,52	11503,17	144 020	50,8
								8278
	17.5 Приямок							
498	11-060101-0115	Устройство бетонного днища приямка бетон кл. В7,5	м3		0,4	20001,75	8 001	48,5
								328
499	11-080201-0109	Стены приямков . Кладка	м3 кладки		2,55	29864,24	76 154	50,8
								6408
500	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков	м2 поверхности		3,37	940,1	3 168	50,8
								326
501	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1,3	903,75	1 175	60,9
								217
505	11-110101-0204	Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя		1	9504,97	9 505	60,9
								1808

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17.6 Вход в техподполье							
512	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	борных конструкций		6	1654,73	9 928	62,1
								2215
513	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	борных конструкций		10	2341,48	23 415	62,1
								5187
517	11-080101-0203	Устройство основания из гравийно- песчаной смеси	м3 основания		3	4082,66	12 248	50,8
								1746
518	11-060101-0114	Монолитные заделки в фундаментых бетон кл В7,5. Устройство	м3		0,35	18616,06	6 516	48,5
								162
525	11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора 1:2 толщиной 20мм	м2 стяжки		1,28	959	1 228	60,9
								214
526	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		30	940,1	28 203	50,8
								2902
527	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		1,88	26082,05	49 034	50,8
								3713
537	21-030302-0610	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2		9,13	1543,54	14 093	–
	17.8 Крыша крыльца							
565	11-090302-0301	Монтаж каркаса из уголков и швеллеров	т конструкций		0,49268	111185,26	54 779	60,9
								14984

1	2	3	4	5	6	7	8	9
566	21-060510-1601	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т		0,49268	290254,22	143 002	–
574	29-000000-0000	**Металлосайдинг**	м2		26	1909,8	49 655	–
577	23-010201-0164	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		9,852	1029,21	10 140	–
578	21-050106-9905	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005**	т		0,0088	184183,95	1 621	–
		Итого по акту					**84 515 376**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					760 638	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					1 449 692	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					1 105 681	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**87 831 387**	
		НДС (12 %)					10 539 766	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**98 371 153**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор
_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО

Наименование объекта: Жилой дом

Акт № 17
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Отопление (2-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Отопление							
1	11-160301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода		**601,6**	**440,9**	**265 245**	**60,4**
								101801
2	11-160301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода		**104,8**	**501,99**	**52 609**	**60,4**
								17734

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	11-160301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	**40**	**562,43**	**22 497**	**60,4**	**6769**
4	11-160301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	**52**	**622,17**	**32 353**	**60,4**	**8800**
5	11-160301-0106	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	**29**	**797,62**	**23 131**	**60,4**	**6206**
6	11-160401-0203	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	**84**	**1637,38**	**137 540**	**60,4**	**31908**

Итого прямые затраты по акту	**533 374**
Накладные расходы I уровня	173 218
Итого с накладными расходами I уровня	706 592
Накладные расходы II уровня (4,24%)	29 959
Итого, тенге	736 551
Сметная прибыль (8%), тенге	58 923
Итого по акту, тенге	**795 474**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 159
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	13 645
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	9 601

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**825 879**	
		НДС (12 %)					99 106	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**924 985**	

ЗАКАЗЧИК:
"Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б М

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н Б

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 18
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 5 Электромонтажные изделия							
78	13-080201-1204	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	шт.		**15**	**492,34**	**7 385**	**42,8**
								1442
79	13-080201-1207	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.		**30**	**37,54**	**1 126**	**42,8**
								261
80	13-080206-0502	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т		**0,07995**	**82840,65**	**6 623**	**42,8**
								1587

Раздел 6 Провода и кабели

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м		3240	392	1 270 080	42,8
								195932
99	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		135	90,43	12 208	42,8
								2552
100	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		490	106,38	52 128	42,8
								11151
101	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля		125	353,09	44 137	42,8
								8245
102	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		3285	282,592	928 315	42,8
								171707
103	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		238	915,27	217 833	42,8
								39939

Раздел 7 Трубы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		2346	451,23	1 058 596	42,8
								196525
	Раздел 8 Заземление							
109	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2	2161,66	4 323	59,1
								1427
110	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2	1240,33	2 481	59,1
								819
111	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования(Контур заземления)	м		10	547,18	5 472	42,8
								547
112	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования (контур заземления)	шт.		3	3167,25	9 502	42,8
								1067
113	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		15	500,24	7 504	42,8
								929
114	13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования (на листе ЭЛ13)	шт.		15	1830,69	27 460	42,8
								4059
115	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям(на листе ЭЛ13)	м		510	375,98	191 748	42,8
								33128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту, тенге					**3 846 921**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					34 622	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					65 986	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					46 433	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**3 993 962**	
		НДС (12 %)					479 275	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**4 473 237**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО

СПРАВКА от 27.10.2016 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
на 27 октября 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		61	09.08.2016 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Вынос КЛ-0,4 кВ (1-1-1)	4 812 470									
Переустройство сооружений линии связи из под пятна застройки (1-2-1)	3 588 216									
Акт №19 Общестроительные работы (2-1-1)	317 442 473	39 916 270							4 789 952	44 706 222
Акт №20 Водопровод и канализация (2-1-2)	10 994 952	2 826 268							339 152	3 165 420

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №21 Отопление (2-1-3)	33 984 191	1 954 549							234 546	2 189 095
Акт №22 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	19 150 076	4 407 143							528 857	4 936 000
Связь и сигнализация (2-1-6)	978 377									
Технологическое оборудование (2-1-7)	10 740 736									
Лифты (2-1-8)	14 960 320									
Подкрановые пути (2-1-9)	2 636 787									
ВСЕГО выполнено:	**419 288 598**	**49 104 230**							**5 892 507**	**54 996 737**
ИТОГО к оплате с НДС 12%	**419 288 598**									**54 996 737**
К оплате за текущий месяц: Пятьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот тридцать семь тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 19 от 27.10.2016г.
приемки выполненных работ на 27 октября 2016 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Разные работы							
	4.4 Отмостка							
78	11-110101-0209	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	дстилающего слоя	13,914		22630,96	314 887	60,9
								23679
	Раздел 6 Стены							
110	11-080201-0801	Кладка стен парапета, тамбура	м3 кладки	37,18		14719,21	547 260	50,8
								68097
129	11-130301-1201	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаком ХСПЭ	м2	293,48		291,23	85 471	54,2
								5633

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	11-130301-1909	Поверхности. Шпатлевка ХСПЭ	м2		366,85	1887,11	692 288	54,2
								96374
151	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	гуриваемой поверхности		18,82	5602,18	105 433	54,8
								10307
	Раздел 7 Перекрытие							
198	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1	84,26	84	54,2
								16
199	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		1	134,5	135	54,2
								20
	Раздел 8 Кровля							
200	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		80,197	16785,223	1 346 125	56,4
								103227
201	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		616,9	730,15	450 430	56,4
								67730
202	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		616,9	203,28	125 404	56,4
								3223
203	11-060301-0410	Армирование цементной стяжки	т		0,746	17262,77	12 878	48,5
								3617
205	11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		616,9	307,88	189 930	56,4
								56489

1	2	3	4	5	6	7	8	9
206	11-120101-0210	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли		616,9	125,84	77 633	56,4
								23474
209	11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий		112	1515,49	169 735	56,4
								23272
212	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по оси В шириной 750мм)	ируемой поверхности		24,56	344,11	8 451	56,4
								815
213	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	борных конструкций		133	1533,87	204 005	62,1
								43845
217	11-060101-0119	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В15	м3		0,01	23601,25	236	48,5
								12
221	11-120101-1001	Устройство компенсатора из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия		12	2670,47	32 046	56,4
								5260
	8.1 Чердак							
222	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	ируемой поверхности		616,9	344,11	212 283	56,4
								20462
223	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		123,38	17645,74	2 177 131	55,3
								664171
225	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		616,9	730,15	450 430	56,4
								67730

1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		616,9	203,28	125 404	56,4
								3223
227	11-060301-0410	Армирование цементной стяжки	т		0,127	17262,77	2 192	48,5
								616
230	11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен	ируемой поверхности		112	344,11	38 541	56,4
								3715
	8.2 Кровля тамбура							
237	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		3,7492	16785,22	62 931	56,4
								4826
238	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		28,84	730,15	21 058	56,4
								3166
239	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		28,84	203,28	5 863	56,4
								151
240	11-060301-0410	Армирование цементной стяжки	т		0,035	17262,77	604	48,5
								170
242	11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		28,84	307,88	8 879	56,4
								2641
243	11-120101-0210	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли		28,84	125,84	3 629	56,4
								1097

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	21,5	635,63	13 666	56,4	2744
249	11-090601-0103	Монтаж стойки под телевизионную антенну	т конструкций	0,0082	154730,51	1 269	60,9	418
251	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,22	134,5	30	54,2	4
252	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (крепление телевизионной антенны)	альных элементов	0,026	499567,74	12 989	62,1	673
253	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,026	116371,78	3 026	–	
	8.3 Вентканалы							
254	11-080801-0501	Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка	ки (без вычета пустот)	7,71	41651,8	321 135	50,8	40096
255	11-150203-0501	Отделка внутренних поверхностей вентканалов швабровкой	гуриваемой поверхности	123,26	620,93	76 536	54,8	20577
256	11-260101-1101	Теплоизоляция плитками жесткими минераловатными М-150	м3 изоляции	0,355	25784,77	9 154	55,3	2615
258	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	гуриваемой поверхности	14,27	5602,18	79 943	54,8	7815
259	11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка.	борных конструкций	31	755,9	23 433	62,1	6843

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 9 Лестница №1							
285	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения		123,54	12300,1	1 519 554	62,1
								94432
	Раздел 11 Двери							
	11.2 Дверные блоки внутренние							
315	11-090601-0101	Конструкции дверей внутренних. Монтаж	т конструкций		5,13	123722,81	634 698	60,9
								208357
	11.3 Дверные блоки техподполья и чердака							
335	11-090601-0101	Металлических противопожарных дверей. Монтаж	т конструкций		1,015	123722,81	125 579	60,9
								41225
337	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		34,92	67,25	2 348	54,2
								346
338	11-260101-2403	Поверхности вспомогательного оборудования. Изоляция асбоперлитовая методом напыления	м3		0,83	116215,89	96 459	55,3
								9681
339	29-000000-0000	Полимерная окраска	м2		17,46	1105,69	19 305	–
344	11-201101-0107	Люки герметические. Установка	люк		1	3394,5	3 395	60,4
								785
	Раздел 12 Окна							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		208,98	2357,04	492 575	59,8
								90586
347	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		41,232	3137,89	129 381	59,8
								23834
349	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		3,16	3442,04	10 877	59,8
								2243
351	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов		55,44	3646,32	202 152	59,8
								36870
353	11-100106-0802	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов		260,13	870,6	226 468	59,8
								74240
		12.1 Узел примыкания оконного блока к стеновым проемам						
357	11-070516-0108	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация пароизоляционной лентой	м шва		1199,08	346,9	415 965	62,1
								124990
359	11-260201-0301	Утепление по периметру оконного блока ISOVER, марка OL-E жесткие толщиной 20мм	м3 изоляции		4,79632	17645,74	84 635	55,3
								25819
		Раздел 14 Внутренняя отделка						
435	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	ываемой поверхности		2168,55	459,67	996 815	54,8
								301655

1	2	3	4	5	6	7	8	9
440	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	гуриваемой поверхности	7419,16	1771,61	13 143 844	54,8	2824479
441	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	гуриваемой поверхности	5523,95	676,15	3 735 010	54,8	1007303
	Раздел 15 Наружная отделка							
459	11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	а (без вычета проемов)	3195,14	123,95	396 025	56,4	70549
460	11-150402-0203	Окраска нижних поверхностей плит лоджий и боковых поверхностей парапетных плит акриловыми красками	ливаемой поверхности	244,4	207,79	50 785	54,8	10303
	Раздел 16 Лоджии							
461	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	241,02	2941,09	708 861	62,1	184232
463	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	114,75	134,5	15 434	54,2	2271
464	11-150403-0305	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней ограждений лоджий	ливаемой поверхности	96,41	2150,23	207 304	54,8	56556
465	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (стальных закладных деталей МН110-6). Установка	альных элементов	1,053	499567,74	526 045	62,1	27255

1	2	3	4	5	6	7	8	9
466	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		1,053	116371,78	122 539	–
469	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		114,73	134,5	15 431	54,2
								2271
472	11-090601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ	т конструкций		0,73032	123722,81	90 357	60,9
								29662
475	11-090306-0103	Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ. 0,9мм	м2		309,33	918,17	284 016	60,9
								78390

Раздел 17 Разные работы

17.7 Крыльцо

538	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		502	97,87	49 130	59,1
								9062
539	11-010205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта		16	3130,2	50 083	59,1
								16525
540	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		316	28,44	8 986	59,1
								1560
541	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		136	1240,33	168 685	59,1
								55659

1	2	3	4	5	6	7	8	9
542	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта		316	198,49	62 723	59,1
								17968
543	11-080101-0203	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси	м3 основания		40	4082,66	163 307	50,8
								23284
544	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	борных конструкций		88	1654,73	145 617	62,1
								32487
545	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	борных конструкций		58	2341,48	135 806	62,1
								30087
546	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	борных конструкций		58	3508,19	203 475	62,1
								44928
550	11-060101-0114	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5.Устройство	м3		3,2	18616,06	59 571	48,5
								1484
551	11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20мм	м2 стяжки		39,06	959	37 459	60,9
								6530
552	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		351,86	940,1	330 785	50,8
								34042
553	11-080201-0101	Кладка стен крылец и пандуса из керамического кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки		47,84	31015,16	1 483 765	50,8
								84474
554	11-060101-0115	Устройство монолитных бетонных крылец и пандуса армированных из бетона кл. В12,5	м3		9	21094,62	189 852	48,5
								7372

1	2	3	4	5	6	7	8	9
555	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т		0,2038	146062,43	29 768	–
556	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		5,5	134,5	740	54,2
								109
557	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (50 мм). Устройство	м2 покрытия		48	1245,05	59 762	60,9
								8559
558	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		48	240,54	11 546	60,9
								540
559	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М200 . Устройство	м2 покрытия		20,4	3581,27	73 058	60,9
								11071
560	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		274,4	10171,53	2 791 069	62,1
								66074
561	11-070107-0103	Установка закладных изделий ЗД1	альных элементов		0,13908	499567,74	69 480	62,1
								3600
562	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,13908	116371,78	16 185	–
		Итого по акту					38 409 260	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					345 683	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					658 834	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					502 493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**39 916 270**	
		НДС (12 %)					4 789 952	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**44 706 222**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор
_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: Жилой дом

Акт № 20 от 27.10.2016г.
приемки выполненных работ на 27 октября 2016 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Холодный водопровод В1(ниже 0.000)							
13	11-160501-0206	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка(ввод)**	1 трубопровода	5	1675	8 375		60,4 / 3613
15	11-160301-0206	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	1 трубопровода	43,7	1314,99	57 465		60,4 / 10548
16	11-160301-0204	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	1 трубопровода	18	915,17	16 473		60,4 / 3357

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1 трубопровода		14	674,57	9 444	60,4
								2611
18	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	1 трубопровода		9,5	625,47	5 942	60,4
								1772
19	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1 трубопровода		16,6	557,65	9 257	60,4
								3097
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0,000)							
43	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1 трубопровода		42,12	1314,96	55 386	60,4
								10167
44	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1 трубопровода		5,3	1068,87	5 665	60,4
								988
45	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	1 трубопровода		19,5	915,08	17 844	60,4
								3637
46	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1 трубопровода		13,65	674,58	9 208	60,4
								2546

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	1 трубопровода		21,2	625,61	13 263	60,4
								3954
48	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1 трубопровода		3,21	558,26	1 792	60,4
								599
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)							
69	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1 трубопровода		47,27	1068,71	50 518	60,4
								8817
	Раздел 4 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)							
76	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 110 мм. Прокладка	1 трубопровода		91	599,81	54 583	60,4
								28691
78	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	м3 грунта		55	82,65	4 546	59,1
								1191
79	11-010205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта		2	1843	3 686	59,1
								2178

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		40	20,33	813	59,1
								197
81	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		17	630,53	10 719	59,1
								6335
82	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 110 мм. Прокладка (выпуск)	1 трубопровода		17	599,82	10 197	60,4
								5360
84	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	1 трубопровода		4,1	572,2	2 346	60,4
								1344
96	11-080201-0109	Кладка опор под трубы	м3 кладки		0,3	24013,33	7 204	50,8
								754
	Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0,000)							
98	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	1 трубопровода		17,8	2366,35	42 121	60,4
								7293
99	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1 трубопровода		7,7	885,45	6 818	60,4
								2394
	Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0,000)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	1 трубопровода		92,5	915,14	84 650	60,4
								17253
113	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1 трубопровода		267,3	674,53	180 301	60,4
								49857
114	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1 трубопровода		183,5	557,72	102 341	60,4
								34226
	Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0,000)							
135	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка(стояк)	1 трубопровода		92,94	915,12	85 051	60,4
								17335
136	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (технический этаж)	1 трубопровода		5,5	1068,55	5 877	60,4
								1026
137	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (технический этаж)	1 трубопровода		65	674,49	43 842	60,4
								12123
138	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка (технический этаж)	1 трубопровода		24	625,67	15 016	60,4
								4476

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка(стояк)	1 трубопровода		270	674,53	182 123	60,4
								50360
140	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка(стояк)	1 трубопровода		212	625,65	132 638	60,4
								39542
141	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1 трубопровода		153,5	557,73	85 611	60,4
								28631
		Раздел 8 Цирекляционный водопровод Т4 (выше 0,000)						
153	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка(стояки)	1 трубопровода		70	1068,71	74 810	60,4
								13056
154	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка(технический этаж)	1 трубопровода		7	1068,71	7 481	60,4
								1306
155	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		77	58,48	4 503	60,4
								2534

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0,000)							
177	11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**250**	**599,815**	**149 954**	**60,4**
								78820
179	11-160501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**169,5**	**572,17**	**96 983**	**60,4**
								55577
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0,000)							
192	11-160501-0209	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**107**	**1626,35**	**174 019**	**60,4**
								71617

Итого прямые затраты по акту	**1 828 864**
Накладные расходы I уровня	589 182
Итого с накладными расходами I уровня	2 418 046
Накладные расходы II уровня (4,24%)	102 525
Итого, тенге	2 520 571
Сметная прибыль (8%), тенге	201 646
Итого по акту, тенге	**2 722 217**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	24 500
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	46 694
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	32 857

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**2 826 268**	
		НДС (12 %)					339 152	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**3 165 420**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: Жилой дом

Акт № 21 от 27.10.2016г.
приемки выполненных работ на 27 октября 2016 г
Отопление (2-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Отопление							
1	11-160301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	902,4	440,9	397 867		60,4 / 152701
2	11-160301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	157,2	501,99	78 913		60,4 / 26601
10	11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	105,15	9275,72	975 342		60,4 / 40814
		Итого прямые затраты по акту					**1 452 122**	
		Накладные расходы I уровня					220 116	
		Итого с накладными расходами I уровня					1 672 238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы II уровня (4,24%)					70 903	
		Итого, тенге					1 743 141	
		Сметная прибыль (8%), тенге					139 450	
		Итого по акту, тенге					**1 882 591**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					16 943	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					32 292	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					22 723	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**1 954 549**	
		НДС (12 %)					234 546	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**2 189 095**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 22 от 27.10.2016г.
приемки выполненных работ на 27 октября 2016 г

Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 6 Провода и кабели							
98	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3240	392	1 270 080		42,8 / 195932
99	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	135	90,43	12 208		42,8 / 2552

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		490	106,38	52 128	42,8
								11151
102	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		3285	282,592	928 315	42,8
								171707
103	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		238	915,27	217 833	42,8
								39939
	Раздел 7 Трубы							
108	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		3910	451,23	1 764 326	42,8
								327540
		Итого по акту, тенге					4 244 890	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					38 204	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					72 813	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					51 236	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					4 407 143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)					528 857	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**4 936 000**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО

СПРАВКА б/н от 24.11.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
на 24 ноября 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		61	09.08.2016 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Вынос КЛ-0,4 кВ (1-1-1)	4 812 470									
Переустройство сооружений линии связи из под пятна застройки (1-2-1)	3 588 216									
Акт №23 Общестроительные работы (2-1-1)	330 325 264	11 502 492							1 380 299	12 882 791
Акт №24 Водопровод и канализация (2-1-2)	12 071 386	961 102							115 332	1 076 434

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №25 Отопление (2-1-3)	41 139 260	6 388 454							766 615	7 155 069
Акт №26 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	22 713 136	3 181 304							381 756	3 563 060
Связь и сигнализация (2-1-6)	978 377									
Технологическое оборудование (2-1-7)	10 740 736									
Лифты (2-1-8)	13 386 416	-1 405 271							-168 633	-1 573 904
Подкрановые пути (2-1-9)	2 636 787									
ВСЕГО выполнено:	**442 392 048**	**20 628 081**							**2 475 369**	**23 103 450**
ИТОГО к оплате с НДС 12%	**442 392 048**									**23 103 450**
К оплате за текущий месяц: Двадцать три миллиона сто три тысячи четыреста пятьдесят тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 23 от 24.11.2016г.
приемки выполненных работ на 24 ноября 2016 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 8 Кровля							
	8.3 Вентканалы							
254	11-080801-0501	Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка	ки (без вычета пустот)	-7,71		41651,8	-321 135	50,8
								-40096
	Раздел 14 Внутренняя отделка							
436	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	гуриваемой поверхности	4337,1		944,07	4 094 516	54,8
								1018320
441	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	гуриваемой поверхности	5523,95		676,15	3 735 010	54,8
								1007303

1	2	3	4	5	6	7	8	9
446	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	гуриваемой поверхности		355,84	3649,13	1 298 493	54,8
								306538
	Раздел 15 Наружная отделка							
457	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными Сплиттерными плитками цоколя	ерхности облицовки		280,6	4364,13	1 224 574	54,8
								346347
	Раздел 16 Лоджии							
470	11-090304-0101	Монтаж стремянок	т конструкций		0,6192	75221,08	46 577	60,9
								11626
474	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		19,82	134,5	2 666	54,2
								392
	Раздел 17 Разные работы							
	17.2 Машинное помещение лифта							
484	11-090301-0604	Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25м	ельса в одну нитку		25,3	5570,46	140 933	60,9
								33866
486	11-090601-0101	Монтаж конструций крышки люка МКЛ	т конструкций		0,06842	123722,81	8 465	60,9
								2779
488	11-090304-0101	Монтаж стремянки ЛВ6.12	т конструкций		0,02342	75221,08	1 762	60,9
								440
490	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		25,16	134,5	3 384	54,2
								498
	17.7 Крыльцо							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
563	11-150106-0201	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными сплиттерными плитками цоколя**	ерхности облицовки		**141**	**4364,13**	**615 342**	**54,8**
								174038
564	21-030302-0610	**Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93**	м2		**141**	**1543,54**	**217 638**	–
		Итого по акту					**11 068 224**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					99 614	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					189 853	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					144 801	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**11 502 492**	
		НДС (12 %)					1 380 299	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**12 882 791**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор
_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: Жилой дом

Акт № 24 от 24.11.2016г.
приемки выполненных работ на 24 ноября 2016 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Холодный водопровод В1(ниже 0.000)							
1	11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	етчик (водомер)		**1**	**389**	**389**	**60,4**
								223
4	11-181001-0103	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр		**1**	**947**	**947**	**60,4**
								506
6	11-181101-0102	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект		**1**	**2298**	**2 298**	**60,4**
								123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		3	1111,33	3 334	60,4
								1417
20	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		101,8	58,46	5 951	60,4
								3350
21	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		5	63,8	319	60,4
								164
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0,000)							
33	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	етчик (водомер)		1	389	389	60,4
								223
35	11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр		1	947	947	60,4
								506
37	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		1	2298	2 298	60,4
								123
49	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		104,98	58,47	6 138	60,4
								3455

Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	етчик (водомер)		1	389	389	60,4
								223
63	11-181001-0108	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр		1	947	947	60,4
								506
65	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		1	2298	2 298	60,4
								123
70	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		47,27	58,47	2 764	60,4
								1555
	Раздел 4 Бытовая канализация К1 (ниже 0,000)							
86	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		2	7832	15 664	60,4
								889
90	11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка		2	830	1 660	60,4
								831
92	11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		2	1111	2 222	60,4
								945
	Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0,000)							
100	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		7,7	58,31	449	60,4
								254

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	ı трубопровода		17,8	63,93	1 138	60,4
								586
106	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2	2875	5 750	60,4
								2713
	Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0,000)							
115	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	ı трубопровода		543,3	58,46	31 762	60,4
								17878
118	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	етчик (водомер)		108	389,5	42 066	60,4
								24099
120	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр		108	770,75	83 241	60,4
								45144
	Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0,000)							
131	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	етчик (водомер)		99	389,51	38 561	60,4
								22091
133	11-181001-0101	Прим.Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр		99	770,75	76 304	60,4
								41382

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		822,94	58,46	48 111	60,4
								27081
143	11-170201-0101	Прим.Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.		54	3936,07	212 548	60,4
								18199
	Раздел 8 Цирекляционный водопровод Т4 (выше 0,000)							
160	13-110203-0102	Прим.Установка автоматических сбросников воздуха д=15мм	шт.		2	858,5	1 717	44
								720
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0,000)							
195	11-160801-0104	Прим.Воронки водосточные	воронка		4	1291,5	5 166	60,4
								2743
198	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2	2875	5 750	60,4
								2713

Итого прямые затраты по акту	**601 517**
Накладные расходы I уровня	220 765
Итого с накладными расходами I уровня	822 282
Накладные расходы II уровня (4,24%)	34 865
Итого, тенге	857 147
Сметная прибыль (8%), тенге	68 572
Итого по акту, тенге	**925 719**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 331

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					15 879	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					11 173	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**961 102**	
		НДС (12 %)					115 332	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**1 076 434**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор
_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: Жилой дом

Акт № 25 от 24.11.2016г.
приемки выполненных работ на 24 ноября 2016 г
Отопление (2-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Отопление							
1	11-160301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	**1504**	**440,9**	**663 112**		**60,4**
								254502
2	11-160301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	**262**	**501,99**	**131 521**		**60,4**
								44335
7	11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода	**3653**	**60,15**	**219 715**		**60,4**
								123809

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		84	65,67	5 516	60,4
								2847
9	11-180301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	уб нитки регистра		18	1930,33	34 746	60,4
								2374
10	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		105,15	9275,72	975 342	60,4
								40814
11	13-110203-0102	Прим.Радиаторный терморегулятор с термостатическим электромагнитом диаметром 20	шт.		162	858,7	139 109	44
								58304
13	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект		168	224,23	37 671	60,4
								11970
14	11-160601-0101	Установка крана шарового диаметром до 25мм	шт.		250	1629,72	407 429	60,4
								195476
17	11-160601-0102	Установка крана шарового диаметром до 50мм. Установка (прим)	шт.		8	1647,75	13 182	60,4
								6300
19	11-160601-0103	Прим.Установка крана шарового диаметром до 100мм. Установка	шт.		2	2946,5	5 893	60,4
								2795
21	13-110203-0102	Автоматический балансировочный клапан диаметром до 20 мм. Установка (прим)	шт.		4	858,75	3 435	44
								1440

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	13-110203-0103	Автоматический балансировочный клапан диаметр до 32 мм. Установка (прим)	шт.		8	998,63	7 989	44
								2879
26	13-110203-0102	Автоматический балансировочный клапан диаметром до 20 мм. Установка	шт.		4	858,75	3 435	44
								1440
28	13-110203-0103	Автоматический балансировочный клапан диаметр до 32 мм. Установка (прим)	шт.		8	998,63	7 989	44
								2879
32	11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза (трубопроводов, радиаторов, регистров)К=2,000	м2		1241,04	178,07	220 992	54,2
								13314
33	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		34,74	58,78	2 042	54,2
								556
34	11-130301-1420	Прим.Антикоррозийное масляно-битумное покрытие в 2 слоя К=2,000	м2		69,48	216,06	15 012	54,2
								451
35	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		205	390,05	79 961	55,3
								24736
43	13-110203-0104	Ротаметр, счетчик, преоброзователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1	2729	2 729	44
								1123

1.1 Квартирный узел ввода на 36 квартир

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	11-160601-0101	Установка крана шарового диаметром до 25мм	шт.		216	1629,7	352 016	60,4
								168891
47	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		54	12762,15	689 156	60,4
								23249
49	13-110203-0101	Прим.Теплосчетчик с механическим расходомером для подающего трубопровода	шт.		54	817,96	44 170	44
								19435
51	11-160601-0101	Установка крана шарового диаметром до 25мм	шт.		54	1629,7	88 004	60,4
								42223
53	13-110203-0102	Автоматический балансировочный клапан диаметором до 20 мм. Установка (прим)	шт.		108	858,69	92 739	44
								38870
57	13-110203-0101	Прим.Установка автоматического воздухоотводчика	шт.		54	817,96	44 170	44
								19435
59	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	1 трубопровода		54	440,89	23 808	60,4
								9137
60	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1 трубопровода		54	406,56	21 954	60,4
								9137
61	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		108	60,16	6 497	60,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты по акту					**4 339 334**	
		Накладные расходы I уровня					1 126 381	
		Итого с накладными расходами I уровня					5 465 715	
		Накладные расходы II уровня (4,24%)					231 746	
		Итого, тенге					5 697 461	
		Сметная прибыль (8%), тенге					455 797	
		Итого по акту, тенге					**6 153 258**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					55 379	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					105 547	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					74 270	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**6 388 454**	
		НДС (12 %)					766 615	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**7 155 069**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор
_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 26 от 24.11.2016г.
приемки выполненных работ на 24 ноября 2016 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Комплектное устройство, состоящее панелей ВРУ (опорный лист ЭЛ-15)						
		1.1 Вводно- распределительное устройства						
4	**13-080304-0207**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**		**4**	**13669,77**	**54 679**	**42,8**
								7831
6	**13-080304-0304**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**		**1**	**4185,54**	**4 186**	**42,8**
								942
10	**13-080305-1301**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**		**4**	**1649,9**	**6 600**	**42,8**
								1660

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.6 Щиток этажный (ЩЗ) на 3 квартиры) 18шт							
12	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.		18	5712,01	102 816	42,8
								21761
14	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		54	6632,37	358 148	42,8
								41620
16	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		54	1372,08	74 093	42,8
								19137
	1.3 Щиток квартирный нестандарный (ШК) 54шт							
18	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.		54	5712,01	308 448	42,8
								65284
20	13-080103-3201	Установка УЗО	шт.		54	3291,34	177 732	42,8
								41599
23	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		216	4801,36	1 037 094	42,8
								82267
25	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм (395x310x220) Установка	шт.		1	4185,54	4 186	42,8
								942

Раздел 2 Электроаппаратура

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	4801,36	9 603	42,8
								762
	2.1 Светотехническое оборудование							
46	13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.		117	748,16	87 535	42,8
								22885
47	13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.		108	1769,07	191 060	42,8
								21134
	2.2 Электроустановочные изделия							
56	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		715	532,43	380 687	42,8
								96762
59	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке (РА10-209 в электрощитке)	шт.		18	583,02	10 494	42,8
								2579
62	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		484	448,5	217 072	42,8
								55894
64	13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		35	1135,71	39 750	42,8
								9480
		Итого по акту, тенге					3 064 181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					27 578	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					52 560	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					36 985	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**3 181 304**	
		НДС (12 %)					381 756	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**3 563 060**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель:

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО

СПРАВКА от 12.12.2016 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
на 12 декабря 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		61	09.08.2016 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Вынос КЛ-0,4 кВ (1-1-1)	4 812 470									
Переустройство сооружений линии связи из под пятна застройки (1-2-1)	3 588 216									
Акт №27 Общестроительные работы (2-1-1)	347 310 196	15 165 118							1 819 814	16 984 932
Акт №28 Водопровод и канализация (2-1-2)	13 577 442	1 344 693							161 363	1 506 056

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отопление (2-1-3)	41 139 260									
Акт №29 Вентиляция (2-1-4)	778 077	694 712							83 365	778 077
Акт №30 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	23 347 447	566 349							67 962	634 311
Акт №31 Связь и сигнализация (2-1-6)	4 262 069	2 931 868							351 824	3 283 692
Технологическое оборудование (2-1-7)	10 740 736									
Лифты (2-1-8)	13 386 416									
Подкрановые пути (2-1-9)	2 636 787									
Акт №32 Вертикальная планировка (7-1-1)	96 724	86 361							10 363	96 724
ВСЕГО выполнено:	**465 675 840**	**20 789 101**							**2 494 691**	**23 283 792**
ИТОГО к оплате с НДС 12%	**465 675 840**									**23 283 792**
К оплате за текущий месяц: Двадцать три миллиона двести восемьдесят три тысячи семьсот девяносто два тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 27 от 14.12.2016 г.
приемки выполненных работ на 14 декабря 2016 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 Стены							
66	11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда 1,1**	т конструкций		0,012	79823,22	958	60,9 / 244
67	21-060208-0501	**Стремянка С-1**	т		0,012	337643,71	4 052	–
68	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		0,32	84,23	27	54,2 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		0,32	134,5	43	54,2
								6
70	11-080201-0701	Затягивание продухов сеткой из проволки Вр1 диам.3мм	аллических изделий		0,0192	232245,35	4 459	50,8
								460
	Раздел 6 Стены							
152	11-080201-0701	Электротехнических ниш. Перекрытие	аллических изделий		0,20925	81018,99	16 953	50,8
								5016
154	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,64975	84,23	476	54,2
								90
155	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		11,2995	67,25	760	54,2
								112
156	11-100102-0603	Квартирного узла ввода системы отопления шкаф ШКСО-1=54шт. Обшивка плитами друвесно-стружечными толщиной 16мм	стен (за вычетом проемов)		118,26	1128,03	133 401	59,8
								43870
	Раздел 8 Кровля							
218	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций		0,101	79823,22	8 062	60,9
								2053

1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		2,73	134,5	367	54,2
								54
	8.1 Чердак							
231	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций		0,02342	79823,22	1 869	60,9
								476
233	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,63	84,23	53	54,2
								10
234	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		0,63	134,5	85	54,2
								12
235	11-080201-0701	Затягивание вентотверстий 270x400мм сетками из проволки диам. 3Вр I	аллических изделий		0,00131	232245,35	304	50,8
								31
236	11-080201-0701	Перекрытие вентотверстий размером 270x400 стрежнями из проволки диам. ф6I	аллических изделий		0,0308	194020,48	5 976	50,8
								738
	8.3 Вентканалы							
255	11-150203-0501	Отделка внутренних поверхностей вентканалов швабровкой	гуриваемой поверхности		-123,26	620,93	-76 536	54,8
								-20577
256	11-260101-1101	Теплоизоляция плитами жесткими минераловатными М-150	м3 изоляции		-0,355	25784,77	-9 154	55,3
								-2615

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 9 Лестница №1							
271	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		172,68	84,23	14 545	54,2
								2765
272	11-130301-1406	Поверхности металлические. Огрунтовные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		172,68	134,5	23 225	54,2
								3418
286	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		39,2	84,23	3 302	54,2
								628
287	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		39,2	134,5	5 272	54,2
								776
293	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,1	84,23	93	54,2
								18
294	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,1	134,5	148	54,2
								22
299	11-150207-0101	Косоуры, балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	гуриваемой поверхности		129,44	5602,18	725 146	54,8
								70892
	Раздел 11 Двери							
	11.1 Дверные блоки наружные входные в здание							
305	11-090601-0101	Конструкции дверей. Монтаж	т конструкций		0,144	123722,81	17 816	60,9
								5849

1	2	3	4	5	6	7	8	9
309	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов		10,64	2450,45	26 073	59,8
								5515
	11.2 Дверные блоки внутренние							
322	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		521,37	1504,7	784 504	59,8
								211600
328	11-150501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке ДО21-13, ДО21-13Л, ДО21-9, ДО21-9, ДО21-9Л, ДО21-13	ющади остекления		138,96	1969,38	273 665	54,8
								51348
329	11-150501-0201	Двери прочие с узорчатым стеклом. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке Д-9а	ющади остекления		13,77	4257,94	58 632	54,8
								5088
	Раздел 13 Полы							
	13.1 По типу 59, S=1629,84 м2							
363	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		1629,84	866,74	1 412 642	60,9
								301830
	13.2 По типу 59, S=1071,1 м2							
367	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		1071,1	866,74	928 362	60,9
								198357
	13.3 По типу 62, S=216 м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
374	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		216	3581,27	773 555	60,9
								117223
	13.4 По типу 141, S= 554,64 м2							
377	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия		554,64	3089,03	1 713 301	60,9
								451136
	13.5 По типу 132, S=203,73 м2							
385	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		203,73	866,73	176 580	60,9
								37729
	13.6 По типу 132, S=133,89 м2							
394	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		133,89	866,74	116 047	60,9
								24795
	13.7 По типу 138, S=27 м2							
405	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		27	3581,27	96 694	60,9
								14653
	13.8 По типу 138, S=70,8м2							
408	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия		70,8	3089,03	218 703	60,9
								57588
	13.9 По типу 62, S=22м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия		22	3089,03	67 959	60,9
								17894
	13.10 По типу 250, S=9,4 м2							
419	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		9,4	3581,27	33 664	60,9
								5101
	13.11 По типу 9, S= 45,8м2							
422	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		45,8	176,23	8 071	60,9
								2506
423	11-150403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами	ливаемой поверхности		45,8	408,48	18 708	54,8
								4486
	13.13 По типу 11, S=256,5 м2							
427	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		256,5	3581,27	918 596	60,9
								139202
430	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		256,5	176,23	45 202	60,9
								14035
431	11-150403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	ливаемой поверхности		256,5	408,48	104 774	54,8
								25126
	13.15 Плинтуса							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
433	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		3976,7	324,3	1 289 652	60,9
								199518
434	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		1673,85	662,89	1 109 571	60,9
								214629
	Раздел 14 Внутренняя отделка							
437	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	ливаемой поверхности		4222,4	316,92	1 338 169	54,8
								300712
438	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	ливаемой поверхности		106,7	243,28	25 958	54,8
								4122
439	11-150403-0109	Потолки. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	ливаемой поверхности		8	459,43	3 675	54,8
								748
440	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	туриваемой поверхности		-3000	1771,61	-5 314 824	54,8
								-1 142 102
442	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	ливаемой поверхности		9565,7	285,43	2 730 381	54,8
								610485

1	2	3	4	5	6	7	8	9
443	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	ıиваемой поверхности		1661	1073,62	1 783 284	54,8
								362581
444	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	ıиваемой поверхности		215,5	243,28	52 426	54,8
								8326
445	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	ерхности облицовки		42,3	5376,74	227 436	54,8
								39982
446	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	гуриваемой поверхности		80,76	3649,13	294 716	54,8
								69574
447	11-150405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	ıиваемой поверхности		436,6	285,43	124 621	54,8
								27864
448	11-340108-0301	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2 площади		180	4628,74	833 174	62,1
								139078
449	11-340108-0705	Стояки труб.Облицовка гипсокартоном ГКЛВ	ı2 поверхности		180	1904,83	342 869	62,1
								84989

1	2	3	4	5	6	7	8	9
450	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	ливаемой поверхности		180	285,43	51 378	54,8
								11488
452	11-110101-4001	Плинтус-коробов пластиковых для закрытия труб отопления проходящих по периметру жилых помещиний. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		590	149,52	88 214	60,9
								29601
453	29-000000-0000	Плинтус-коробы пластиковые	м		595,9	563,9	336 029	–
454	29-000000-0000	Соединитель для пластиковых плинтусов	шт		81	56,29	4 559	–
455	29-000000-0000	Соединитель для пластиковых плинтусов, угол наружный вставной	шт		72	143,74	10 349	–
456	29-000000-0000	Соединитель для пластиковых плинтусов, угол внутренний вставной	шт		198	143,74	28 460	–
	Раздел 17 Разные работы							
	17.4 Козырек над входом в мусорокамеру							
494	11-100105-0101	Установка элементов каркаса из брусьев	есины в конструкции		0,04	81950,93	3 278	59,8
								420
495	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,092	111185,26	10 229	60,9
								2798
497	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		2	4251,29	8 503	56,4
								1578

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17.5 Приямок							
502	11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	аллических изделий		0,03876	489431,86	18 970	50,8
								734
503	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	л трубопровода		0,001	510457,64	510	62,1
								162
504	23-010201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		1,004	518,86	521	–
506	11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1,4	2670,47	3 739	56,4
								614
507	11-340108-0713	Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм	12 поверхности		1,4	4464,58	6 250	62,1
								640
508	29-000000-0000	Полигаль толщ 10мм	м2		1,4	2313,5	3 239	–
509	29-000000-0000	Профиль алюминиевый торцовый толщ 10мм	м		5,2	670,12	3 485	–
510	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплитерными плитками	ерхности облицовки		7,6	4364,13	33 167	54,8
								9381
511	21-030302-0610	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2		7,6	1543,54	11 731	–
	17.6 Вход в техподполье							
519	11-060101-0115	Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15. Устройство	м3		1,06	21639,54	22 938	48,5
								868

1	2	3	4	5	6	7	8	9
520	21-020199-9919	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3		1,06	124,96	132	–
521	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,01943	146062,43	2 838	–
522	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		9,6	1758,05	16 877	62,1
								5555
523	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		9,6	2211,78	21 233	–
524	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1,76	903,75	1 591	60,9
								294
528	11-100105-0101	Стропила. Установка	зесины в конструкции		0,11	81950,93	9 015	59,8
								1154
529	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	зесины в конструкции		0,014	78196,51	1 095	59,8
								150
530	11-100102-0205	Устройство лобовой доски	а вычетом проемов) и развер		0,02	3534,66	71	59,8
								14
531	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	зесины в конструкции		0,144	6898,85	993	59,8
								56
532	11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия		7,2	1945,39	14 007	59,8
								1074

1	2	3	4	5	6	7	8	9
533	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	ботанной поверхности		7,2	241,79	1 741	59,8
								105
534	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву за 2 раза	иваемой поверхности		7,2	2168,85	15 616	54,8
								3137
535	11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		9,4	2670,47	25 102	56,4
								4121
536	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными сплиттерными плитками	ерхности облицовки		9,13	4364,13	39 844	54,8
								11269
	17.8 Крыша крыльца							
567	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		13,3	134,5	1 789	54,2
								263
568	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	есины в конструкции		0,28	78196,51	21 895	59,8
								3007
569	11-100105-0101	Стропила. Установка	есины в конструкции		0,1	81950,93	8 195	59,8
								1049
570	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	есины в конструкции		0,38	6898,85	2 622	59,8
								147
571	11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		17	2670,47	45 398	56,4
								7452

1	2	3	4	5	6	7	8	9
572	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		20	4251,29	85 026	56,4
								15778
573	11-090306-0302	Реечные панели.Монтаж	м2		26	6245,43	162 381	60,9
								38100
575	11-090302-0301	Стойка Ст1. Монтаж	т конструкций		0,1028	111185,26	11 430	60,9
								3127
576	11-090501-0202	Электродуговая сварка при монтаже	т		0,1028	3314,92	341	60,9
								93
579	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		2,78	134,5	374	54,2
								55
	17.9 Прочие работы							
580	21-060405-2601	Таблички номера дома, квартиры, подъезда 1Т	т		0,00625	406711,84	2 542	–
		Итого по акту					14 636 237	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					131 726	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					251 055	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					146 100	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					15 165 118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)					1 819 814	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**16 984 932**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: Жилой дом

Акт № 28 от 14.12.2016г.
приемки выполненных работ на 14 декабря 2016 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Холодный водопровод В1(ниже 0.000)							
12	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка(наружный)	кран		2	29556,5	59 113	60,4
								326
22	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		101,8	390,06	39 708	55,3
								12284
28	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		13,15	58,71	772	54,2
								210

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	11-130301-1420	Антикорризийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя	м2		26,3	216,01	5 681	54,2
								171
31	13-120701-0502	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Монтаж оборудования	шт.		2	463,5	927	40,6
								366
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0,000)							
50	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		2	19889,5	39 779	60,4
								326
51	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		104,98	390,06	40 948	55,3
								12668
58	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		13,9	58,71	816	54,2
								222
59	11-130301-1420	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя	м2		27,8	216,12	6 008	54,2
								181
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)							
71	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		47,27	390,08	18 439	55,3
								5704
73	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,6	58,79	388	54,2
								106

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	11-130301-1420	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя	м2		13,2	216,14	2 853	54,2
								86
	Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0,000)							
108	11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2		13,6	178,09	2 422	54,2
								146
	Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0,000)							
116	11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2		96,6	178,07	17 202	54,2
								1036
122	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка	кран		2	3331,5	6 663	60,4
								326
124	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		12,5	389,92	4 874	55,3
								1508
126	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,712	57,58	41	54,2
								11
127	11-130301-1420	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя	м2		1,424	215,59	307	54,2
								9

Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0,000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	ı трубопровода		94,5	390,06	36 861	55,3
								11403
148	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		9	58,78	529	54,2
								144
149	11-130301-1421	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя	м2		18	78,28	1 409	54,2
								135
150	11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2		127,8	178,07	22 757	54,2
								1371
	Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0,000)							
156	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	ı трубопровода		10	390,1	3 901	55,3
								1207
158	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2	59	118	54,2
								32
159	11-130301-1421	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя	м2		4	78	312	54,2
								30
	Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0,000)							
163	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		54	1723,91	93 091	60,4
								46539

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		54	2006,02	108 325	60,4
								58222
170	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		54	2563,59	138 434	60,4
								66410
172	11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект		54	2110,5	113 967	60,4
								60942
175	11-160501-0211	Трубопроводы полиэтиленовые д=160мм	1 трубопровода		14	1607,5	22 505	60,4
								9485
187	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		93,5	390,05	36 470	55,3
								11282
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0,000)							
201	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		43	390,02	16 771	55,3
								5188

Итого прямые затраты по акту	**842 391**
Накладные расходы I уровня	308 076
Итого с накладными расходами I уровня	1 150 467
Накладные расходы II уровня (4,24%)	48 780
Итого, тенге	1 199 247
Сметная прибыль (8%), тенге	95 940
Итого по акту, тенге	**1 295 187**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	11 657
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	22 216

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					15 633	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**1 344 693**	
		НДС (12 %)					161 363	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**1 506 056**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: Жилой дом

Акт № 29 от 14.12.2016 г.
приемки выполненных работ на 14 декабря 2016 г
Вентиляция (2-1-4)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-200301-0211	Решетки вентиляционная вытяжная.Устаовка	решетка		99	1306,52	129 345	60,4 / 56870
2	29-000000-0000	Решетки вентиляционные вытяжные пластиковые 1825РЦ	шт		99	321	31 779	–
3	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка		21	1958,52	41 129	60,4 / 12063
4	11-200301-0206	Решетки переточные РП 150х200	решетка		27	2495,56	67 380	60,4 / 15510
5	11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		28	3634,46	101 765	60,4 / 59184
6	29-000000-0000	Вентилятор осевой накладной DISC4	шт		28	1761	49 308	–
7	21-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2		0,04	1654,44	66	–
8	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		4	1217	4 868	60,4 / 2298

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	11-200101-0102	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм.**						
		Прокладка	рхности воздуховодов		**5,6**	**3264,82**	**18 283**	**60,4**
								4521
		Итого прямые затраты по акту					**443 923**	
		Накладные расходы I уровня					150 446	
		Итого с накладными расходами I уровня					594 369	
		Накладные расходы II уровня (4,24%)					25 201	
		Итого, тенге					619 570	
		Сметная прибыль (8%), тенге					49 566	
		Итого по акту, тенге					**669 136**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					6 022	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					11 478	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					8 076	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**694 712**	
		НДС (12 %)					83 365	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**778 077**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 30 от 14.12.2016 г.

приемки выполненных работ на 14 декабря 2016 г

Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Электроаппаратура							
27	13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		54	991,61	53 547	42,8
								13768
28	13-080103-2901	Установка фотореле	шт.		1	1749,07	1 749	42,8
								421
	3 Светотехническое оборудование							
34	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		92	1947,98	179 215	42,8
								38929
35	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		39	1994,41	77 782	42,8
								17731

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	13-080305-0307	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.		99	2298,97	227 598	42,8
								51906
42	13-080305-0310	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.		4	1402,07	5 608	42,8
								1342
		Итого по акту, тенге					**545 499**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					4 909	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					9 357	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					6 584	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**566 349**	
		НДС (12 %)					67 962	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**634 311**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 31 от 14.12.2016г.
приемки выполненных работ на 14 декабря 2016 г
Связь и сигнализация (2-1-6)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Телефонные сети							
1	13-100603-0101	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4	муфта		1	17948	17 948	40,6 / 5730
3	13-100902-0902	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф		2	14831,5	29 663	42,8 / 8874
5	13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		2	3009,5	6 019	42,8 / 1803
7	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.		25	817,6	20 440	42,8 / 8529
9	13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.		1	3175	3 175	42,8 / 1014

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	13-100408-0507	Розетка настенная. Монтаж оборудования	шт.		54	808,22	43 644	40,6
								17476
13	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		130	434,57	56 494	40,6
								15512
19	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		90	284,3	25 587	42,8
								6702
20	13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		62	254,76	15 795	42,8
								4027
22	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		330	158,68	52 366	42,8
								20485
24	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		25	431,4	10 785	42,8
								1366
	Раздел 2 Предусмотреть							
25	13-100902-0702	Испытание муфты на затухание после монтажа	кабель		1	3600	3 600	42,8
								1541
	Раздел 3 Телевизионные сети							
26	13-100410-0102	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство		2	18613,5	37 227	40,6
								10786
28	13-100501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель		2	2683	5 366	40,6
								2179

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		74	3008,8	222 651	42,8
								66698
34	13-100408-0507	Розетка телефизионная. Монтаж оборудования	шт.		162	808,25	130 936	40,6
								52428
36	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		2313	434,57	1 005 155	40,6
								275991
37	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		77	198,73	15 302	42,8
								4024
40	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		74	222,24	16 446	42,8
								4548
42	13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		3	312	936	42,8
								306
44	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		65	255,72	16 622	42,8
								4222
	Раздел 4 Домовонная сеть							
45	58-000000-0000(об)	Установка домофонна	подъезд		2	133929	267 858	–

Итого прямые затраты по акту	2 004 014
Накладные расходы I уровня	514 241
Итого с накладными расходами I уровня	2 518 255
Накладные расходы II уровня (4,24%)	106 774
Итого, тенге	2 625 029
Сметная прибыль (8%), тенге	210 002
Итого по акту, тенге	2 835 031

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. оборудование					301 552	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					22 801	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					43 457	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					30 579	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**2 931 868**	
		НДС (12 %)					351 824	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**3 283 692**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44А г.Семей ВКО
Наименование объекта: 9-ти этажный 54 квартирный жилой дом

Акт № 32 от 14.12.2016 г.
приемки выполненных работ на 14 декабря 2016 г
Вертикальная планировка (7-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		70	29	2 030	59,1 / 493
2	11-010104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		280	24,81	6 947	59,1 / 1687
3	11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	ıлотненного грунта		1003	43,24	43 369	59,1 / 9884
4	11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	ıлотненного грунта		2006	3,96	7 940	59,1 / 1536

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты по акту					**60 286**	
		Накладные расходы I уровня					13 600	
		Итого с накладными расходами I уровня					73 886	
		Накладные расходы II уровня (4,24%)					3 133	
		Итого, тенге					77 019	
		Сметная прибыль (8%), тенге					6 162	
		Итого по акту, тенге					**83 181**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					749	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					1 427	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					1 004	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**86 361**	
		НДС (12 %)					10 363	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**96 724**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» декабря 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанская область»,071400, Восточно-Казахстанская область г.Семей ул. Достоевского 110, кабинет 310;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии от 14 декабря 2016 года ТОО «Фирма Азия», директор Дускужанова С.Ж., ВКО город Семей ул.Северная, 4А;

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 13 декабря 2016 года ТОО "СемСтройИнжиниринг" Рамазанов Т.Б. Аттестат эксперта АДСиЖКХ №04236,04237,04238 от 5.12.2012 года;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 13 декабря 2016 года ТОО «СемейПроект» ГИП Слямканов С.Е. эксперт Куттыбаев Т.К. аттестат КДС и ЖКХ №06006 от 23.09.2013 г.;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство 9-ти этажного 54-х квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44/А в г. Семей ВКО».

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Утепбаева, 44/А

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) распоряжение (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю № 632 от 23.04.2016 г. акимат города Семей Восточно-Казахстанской области;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № KZ01REA00035286 дата от 01.09.2016 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области»;

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ПК «Семейпроект».№ 2015-579 Заключение № 06-0071/16 от 16.05.2016 года;

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) приказом ГУ «Отдел строительства г. Семей ВКО» № 19 н/к от 23.06.2016 года;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2016 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 7;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 3,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	4957,8	4957,8
Число этажей	этаж	9	9

Общий строительный объем	$м^3$	16262,6	16262,6
В том числе подземной части	$м^3$	1347,5	1347,5
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	54	4957,8	3317,4	54	4957,8	3317,4

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Жилой дом – двухподъездный с техническим подпольем и техническим этажом, прямоугольной формы в плане с общими размерами в осях 40,66х14,46 м. Класс комфортности – IV. Высота жилых этажей – 2,8 м, помещений подполья – 2,0 м, технического этажа чердака – 1,75 м. В техподполье расположены: узел управления и электрощитовая. Квартиры запроектированы с учетом функционального зонирования помещений. Комнаты – изолированы, санузлы и ванные: раздельные в 2-х и 3-х комнатных квартирах, в 1-но комнатных квартирах - совмещенные. Кухни запроектированы с учетом размещения в них обеденного места, установки унифицированного кухонного оборудования и электроплит. Крыша – чердачная вентилируемая, тип по тепловому режиму – холодный чердак, с вытяжной вентиляцией. Кровля – рулонная, из четырех слоев модифицированного кровельного ковра «Унифлекс». Водосток – внутренний, организованный. Стены наружные – выполняются с облицовочным слоем из лицевого силикатного кирпича серого и желтого цветов под расшивку швов, согласно цветового решения фасадов здания. Внутренняя отделка потолки – затирка швов, простая водоэмульсионная окраска; Стены и перегородки – простая штукатурка, водоэмульсионная окраска с добавлением колера. Полы – в жилых помещениях, кухнях, прихожих и внутриквартирных коридорах – линолеум, в санитарных узлах и ванных комнатах, мусорокамерах - плитки керамические; в лифтовом холле, лестничных площадках, коридорах общего пользования, входных тамбурах – бетон мозаичного состава М 200.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 500,880 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 389,105 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 21,717 млн. тенге, прочие затраты 90,058 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 500,880 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 389,105 млн. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 21,717 млн. тенге, прочие затраты 90,058 млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Строительство 9-ти этажного 54-х квартирного жилого дома по ул. Утепбаева, 44 в г. Семей ВКО» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Жакаев Болат Магауиянович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор:
Анкежанов Нурсеит Блушинович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор:
Слямканов Саит Есенгельдинович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Дускужанова С. Ж. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4671522/16-0000010-GZ	Дата регистрации обязательства: 09.08.2016 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 3932526*

Получатель денег	ТОО ФИРМА "АЗИЯ"
ИИН/БИН	940240000011
БИК	VTBAKZKZ
ИИК	KZ744322203398J00117
Код получателя денег	31681
Отделение	ТОО ФИРМА "АЗИЯ"

Договор №61 от 09.08.2016

Описание	Сумма
"Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов". Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по улице Утепбаева, 44 А в городе Семей Восточно-Казахстанской области	465 675 840.00
Всего	465 675 840.00

Код государственного учреждения	4671522
Наименование государственного учреждения	ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Код бюджетной классификации	467003015 000431

Руководитель государственного учреждения Жакаев Б.М. (Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег Оценкулова С.Ж. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Абдуалиева С.С. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег Салаудинова Ж.Б. (Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	465 675 840.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	465 675 840.00

Руководитель территориального подразделения казначейства АКМОЛДИН С Т (Ф.И.О, подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель ОРАЗБЕКОВА Н С (Ф.И.О., подпись)

М.П.

4	- 9 АВГ 2016	ШТТ