Сравнительная таблица с ранее утвержденной сметной стоимостью

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	Показатели по ранее утвержд. РП 2012-2013г.	Рекоменд. показатели по РП 2015г.	Изменен. + увелич. - снижен.
1.	Общая расчетная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн.тенге	242,852	229,332	-13,520
	в том числе:				
	СМР		202,095	185,917	-16,178
	оборудование		37,953	40,836	+2,883
	прочие		2,804	2,579	-0,225
2.	Общая расчетная стоимость строительства в текущих ценах 2012-2015 годов	млн.тенге	653,063	647,150	-5,913
	в том числе:				
	СМР		451,389	428,561	-22,828
	оборудование		84,770	89,475	+4,705
	прочие		116,904	129,114	+12,210
	Из них:				
	2012 год (Пир, экспертиза)		23,790	-	-23,790
	2013 год		629,273	-	-629,273
	Сметная стоимость выполненных работ за 2014-2015 годы			357,839	+357,839
				33,400	+33,400
	Пир, экспертиза, технадзор, авторский надзор 2015 год			255,911	+255,911

Примечание: снижение расчетной стоимости строительства объекта произошло за счет изменения проектных решений, согласно заданию на проектирование, изменения проектно-сметной базы.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Реконструкция и модернизация систем водоснабжения ближайших населенных пунктов г.Арыс подключаемых к Арысскому групповому водопроводу Южно-Казахстанской области (корректировка)»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Годовое водопотребление — 7884,000 тыс.м^3/год.
2. Протяженность водопроводной сети — 11,706 км
3. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г. — 229,332 млн. тенге
   в том числе СМР — 185,917 млн. тенге
   оборудование — 40,836 млн. тенге
   прочие затраты — 2,579 млн. тенге
4. Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2012-2015 годов — 647,150 млн. тенге
   в том числе СМР — 428,561 млн. тенге
   оборудование — 89,475 млн. тенге
   прочие затраты — 129,114 млн. тенге
5. Продолжительность строительства — 5,0 месяцев

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

С выходом настоящего заключения ранее выданное заключение ДГП «Южгосэкспертиза» №19-0436/12 от 18 июля 2012 года по рабочему проекту **«Реконструкция и модернизация систем водоснабжения ближайших населенных пунктов г. Арыс подключаемых к Арысскому групповому водопроводу Южно-Казахстанской области (корректировка)»** считать утратившим силу.

8.2 Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована филиала «Оңтүстікауызсу» РГП ПХВ «Казводхоз» МСХ РК в соответствии условиями договора №19/0280 от 13.05.2015 года.

8.3 При предоставлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8.5. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение трех месяцев, согласно Правил утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 02.04.2015 года №304.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 **«Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс топтасқан су өткізгішіне қосумен Арыс қаласына жақын елді мекендерді сумен қамтамасыз ету жүйесін қайта құру және жаңарту (түзету)»** жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1.	Жылдық су тұтынуы	7884,000 мың.м^3/жыл
2.	Су құбыры жүйесінің ұзындығы	11,706 шақырым
3.	2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	229,332 млн.теңге
	оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	185,917 млн.теңге
	құрал жабдықтар	40,836 млн. теңге
	басқа шығындар	2,579 млн. теңге
4.	2012-2015 жылдардағы ағымындағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	647,150 млн.теңге
	оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	428,561 млн.теңге
	құрал жабдықтар	89,475 млн. теңге
	басқа шығындар	129,114 млн. теңге
5.	Құрылыстың ұзақтығы	5,0 ай

Осы қорытындының шығуына байланысты бұрынғы **«Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс топтасқан су өткізгішіне қосумен Арыс қаласына жақын елді мекендерді сумен қамтамасыз ету жүйесін қайта құру және жаңарту»** жұмыс жобасына 2012 жылдың 18 шілдесінде «Оңтүстікмемсараптама» ЕМК берілген №19-0436/12 қорытындының күші жойылады.

8.2 Осы сараптамалық қорытынды 2015 жылғы 13 мамырдағы №19/0280 шарт талаптарына сәйкес, растығы ҚР АШМ шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қазсушар» РМК «Оңтүстікауызсу» филиалымен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3 Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыстарды өндіріске рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8.4 Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдану қажет.

8.5. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 02.04.2015 жылғы №304 бұйрығымен бекітілген Бюджет қаражаты және мемлекеттік инвестициялардың өзге де нысандары есебінен объектілерді салуға арналған жобаларды (техникалық-экономикалық негіздемелерді және жобалау-сметалық құжаттаманы) бекіту қағидаларына сәйкес жұмыс жобасы өндірісі басталғанға дейін үш ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Директордың орынбасары	И. Спатаев
Өндірістік бөлім бастығы	Е. Курбанбаев
Сарапшылар тобының жетекшісі	А. Абдулаева
Сарапшы	Н. Ерменбеков
Сарапшы	Н. Мукашев
Сарапшы	С. Бердибеков
Сарапшы	У. Истилеева
Баға мониторингі бойынша жетекші маман	Б. Ибраев

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА