УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Айя-Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Договор № 138 от 21 августа 2019 года**

«Средний ремонт улиц массива "Арай" в городе Тараз (3 комплекс)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 03 сентября 2019 года

код	код	договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце (за сентябрь)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 г.	из графы 2					
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт улиц массива "Арай" в городе Тараз (3 комплекс)»	44 569 812,85	44 569 812,85	44 569 812,85	44 569 812,85	-	-	-	-	4 775 337,09
2	в том числе НДС 12%	4 775 337,09	4 263 693,83	4 775 337,09	4 775 337,09	-	-	-	-	
3	Удержание 5% гарантии качества	2 228 490,64	2 228 490,64	2 228 490,64	2 228 490,64	-	-	-	-	238 766,85
4	ВСЕГО, к оплате	42 341 322,21	42 341 322,21	42 341 322,21	42 341 322,21	-	-	-	-	4 536 570,24

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз
Жамбылской области"

_____ Турсынулы З.

Подрядчик:
Директор ТОО "Айя-Сервис"

_____ Молдабаева М.С.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО «Айя-Сервис»**

Объект: **Договор № 138 от 21 августа 2019 года «Средний ремонт улиц массива "Арай" в городе Тараз (3 комплекс)»**

Акт приемки выполненных работ № 1 от 03 сентября 2019 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0203-0102	Планировка существующего гравийного основания механизированным способом. НР = 72 %	м2 спланированной площади	31372	6,67	6,67	209251	209251	0	38399	267463
					–	1,7	0	53332	–	19812	
2	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала материала ПГС =15 см. НР = 108 %	м2 спланированной площади	3016	395,62	115,2	1193190	347443	758041	129401	1428398
					29,08	30,51	87705	92018	–	105807	
3	1127-0602-0901	Подгрунтовка жидким битумом. НР = 108 %	т	12,16	123145,69	1697,37	4316996	20640	4296356	10961	4674194
					0	834,63	0	10149	–	346237	
4	1127-0602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II . НР = 108 %	м2 покрытия	15200	1470,05	95,98	22344760	1458896	20271024	1119571,2	25341478
					40,45	27,75	614840	421800	–	1877146,496	
5	1127-0602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	60800	166,54	0,02	10125632	3821	10102644	20700	12504552
					0,11	–	19167	0	–	2358220	
		Итого по смете					**38189829**				**44216084**
	Накладные расходы, тенге						1319032,43				
	Сметная прибыль (8,00 %), тенге						4707222,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ						44 216 084				
							44 216 084				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с 05.04.2019						44 216 084				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ЦЕНОВОЙ СКИДКИ К=0,9						39 794 476				

	НДС 12%		4 775 337,1				
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ НДС:		[illegible] 569 812,85				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

_____ Турсынулы З.

Технический надзор:

ТОО "АКГЕМ-Строй"

_____ Абилдаев Е.

Подрядчик:

Директор ТОО «Айя-Сервис»

_____ Молдабаева М.С.