Утверждаю
**Директор КГКП «Городской центр культуры**
**«Онер» отдела культуры**
**и развития языков**
**акимата города Экибастуза»**
**_____Бралина А.Ж.**
**_____2013 год**

**АКТ**
**Приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных работ по капитальному ремонту сценического оборудования (световое и звуковое оборудования) и деревянного пола на сцене большого зала ГЦК «Онер» г.Экибастуза»**

г.Экибастуз 30 сентября 2013 год

Приемочная комиссия, назначенная приказом КГКП «Городской центр культуры «Онер» отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза» за №11-НК от 30 сентября 2013 года в составе:

Председателя комиссии-представителя:
Заказчика
Бралина А.Ж.- директор КГКП «Городской центр культуры «Онер» отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза»
Рахтаев К.К.- главный инженер

Членов-комиссии представителей
Других заинтересованных служб:
ТОО «ES-ПРОЕКТ» - Жагипаров Ж. эксперт по авторскому надзору
ТОО РЕСПЕКТ»- Бабердина О.А.эксперт по техническому надзору

Подрядные организации

Киреев Ж.А.- директор ТОО «АЙТ-СТРОЙ»
Кайсаринов К.Н.- начальник участка

**Установили:**

1. Подрядной организацией ТОО «АЙТ-СТРОЙ» предъявлен к премке в эксплуатанию законченный капитальный ремонт **сценического оборудования (световое и звуковое оборудования) и деревянного пола на сцене большого зала ГЦК «Онер» г.Экибастуза»**
2. Капитальный ремонт проводился на основании договора №2 от 03 июня 2013 года и дополнительного соглашения №1 к договору №2 от 14 августа 2013 года
3. Капитальный ремонт осуществлялся подрядной организацией ТОО «АЙТ-СТРОЙ» выполнившей все виды работ, а именно:
   - Общестроительные работы

- Электрическая часть
- Пожарная сигнализация
- Сценическое технологическое оборудования.

4. Капитальный ремонт осуществлен в сроки:

Начало работы: 03 июня 2013 года окончание работ 30 сентября 2013 года

При продолжительности капитального ремонта , мес:

По норме 85 раб.дней фактический 85 раб.дней

5. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
   - Общий журнал
   - Журнал авторского надзора
   - Акты освидетельствование скрытых работ
   - Сертификаты соответствия материалов
   - Гарантии на оборудовии
6. Недоделки и дефекты отсутствуют.
7. Сметная стоимость капитального ремонта по сметной документации составляет 38845242-00 тенге.

Решение приемочной комиссии:

5. Предъявленный к приемке законченный капитальный ремонт **сценического оборудования (световое и звуковое оборудования) и деревянного пола на сцене большого зала ГЦК «Онер» г.Экибастуза» принять в эксплуатацию.**

Председатель приемочной комиссии: Бралина А.Ж.

Члены приемочной комиссии:

Рахтаев К.К.

Жагипаров Ж.

Бабердина О.А

Киреев Ж.А.

Кайсаринов К.Н.