А К Т

выполненных работ за февраль 2012 года

по объекту: Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения завода по производству пластиковых труб по адресу Урджарский район, с.Маканчи, ул.Найманбаева, 194а.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинис тов	--------	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Воздушные линии								
1		**Строительство линий электропередач напряжением ВЛ 10 кВ**	3	**3392857,14**	--	**10178571**				
			км							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10178571**				
			Тенге							
			Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 Г.:	Тенге			**10178571**				
		НДС-12%	Тенге			**1221429**				
		Итого по акту с НДС-12%	Тенге			**11400000**				

Заказчик:
Директор «ЫРГЫН»

Нимгалиев А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"

Кизекпаев Х.