Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

130440013041

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, дом № 16

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

970340000010

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года

Номер документа	Дата составления
131	22.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете с научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО			работа	1	20 234 041,63	20 234 041,63
				Итого	1	x	20 234 041,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2019

М.П.

Форма КС-3

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г.Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, 16

БИН 130440013041 БИК TSESKZKA ИИК KZ26998LTB0000294744 АО "Цеснабанк"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО

СПРАВКА № 6 от 22.11.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 года

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО**	**341 859 575,23**	**322 019 533,59**	27 902 957,04	**20 234 041,63**	4 235 397,26	**19 840 041,64**	**17 401 275,80**
	Погашение аванса за отчётный месяц		**45 082 734,70**		**2 832 765,83**			
	ИТОГО:		**276 936 798,89**	27 902 957,04	**17 401 275,80**	4 235 397,26		

Заказчик:
Заместитель главного врача по ОМКиКК

_____ Е. К. Абдуллина

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____ М. А. Шакиров

Технический надзор:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж. А.

Приложение № 3

Форма №2 В

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г.Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, 16

БИН 130440013041 БИК TSESKZKA ИИК KZ26998LTB0000294744 АО "Цеснабанк"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО

Акт приёмки выполненных работ № 6 за ноябрь 2019 года (от 22.11.2019г.)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2									
		Общестроительные работы.									
		Раздел 5 Полы - Блок 1.									
		5.2 тип 2 - помещения 101,102									
98	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	12,1	3296,53	85,29	39888	1032	23310	13550	57713
					1284,79	38,84	15546	470	–	4275	
		5.3 тип 3 - помещения 103, 105, 107-109, 111, 115-120, 122- 124, 128-131, 134 и 135									
101	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	297,44	3308,83	85,28	984178	25366	576652	333081	1422640
					1284,83	38,84	382160	11553	–	105381	
		5.4 тип 4 - помещения 110, 112, 114, 121 и 125-127									

106	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	23,38	3308,85	85,33	77361	1995	45327	26181	111825
					1284,82	38,84	30039	908	–	8283	

5.5 тип 5 - помещения 104, 106, 113, 132 и 133

111	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	50,75	3562,21	24,77	180782	1257	158055	18679	215418
					423,05	12	21470	609	–	15957	

5.6 тип 6 - помещения 204, 222, 224, 225

116	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,21	3308,77	85,26	27165	700	15917	9193	39267
					1284,77	38,86	10548	319	–	2909	

5.7 тип 7 - помещения 201, 202, 207-209, 213, 217, 219-221, 223, 226, 229 и 231

117	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	195,24	3308,82	85,28	646014	16650	378516	218633	933819
					1284,82	38,84	250848	7583	–	69172	

5.8 тип 8 - помещения 203, 206, 210, 211, 214-216, 218, 228 и 230

118	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	147,75	578,63	41,16	85493	6081	3690	66550	164206
					512,5	19,91	75722	2942	–	12163	
119	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	147,75	3562,19	24,78	526314	3661	460147	54380	627150
					423,05	12	62506	1773	–	46456	

5.9 тип 9 - помещения 205 и 227

120	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	31,68	3308,84	85,29	104824	2702	61419	35476	151524
					1284,82	38,86	40703	1231	–	11224	
		Итого по разделу 5					**3 723 547**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					889 542				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					59 444				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 388				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 723 018				
		Накладные расходы, тенге					775 723				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					275 820				

Раздел 8 Плинтуса (блоки 1,2,3).

8

171	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	166	592,28	1,94	98318	322	44249	45598	155429
					323,78	0,91	53747	151	–	11513	
172	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	417	299,65	2,6	124954	1084	86407	32043	169557
					89,84	0,99	37463	413	–	12560	
173	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	56	178,17	1,29	9978	72	1795	6891	18219
					144,84	0,6	8111	34	–	1350	
		Итого по разделу 8					**343 198**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					99 321				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 478				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					598				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					132 444				
		Накладные расходы, тенге					84 532				

Сметная прибыль (8 %), тенге 25 423

Раздел 9 Внутренняя отделка.

9.1 потолок

174	1211-0101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм / Блок 1, площадь с дефектами по двум этажам -30% / НР = 72 %	м2	81	3083,89	14,18	249795	1149	37760	137037	417779
					2603,53	7,3	210886	591	–	30947	
175	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	82	1442,29	27,12	118268	2224	19992	63394	196195
					1171,37	21,7	96052	1779	–	14533	
176	1115-0405-0104	Потолки. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке / прим / НР = 80 %	поверхности	67	623,52	5,67	41776	380	130	29841	77346
					615,91	2,68	41266	180	–	5729	
177	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 %	поверхности	55	54,67	0,89	3007	49	370	1881	5279
					47,06	0,43	2588	24	–	391	
178	1115-0403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	поверхности	69	1048,4	4,05	72340	279	21721	36340	117374
					729,57	1,92	50340	132	–	8694	
179	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	поверхности	222	849,76	5,66	188647	1257	50658	98875	310524
					615,91	2,68	136732	595	–	23002	

9.3 стены и перегородки

180	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	500	1146,19	24,54	573095	12270	105110	301547	944613
					911,43	19,27	455715	9635	–	69971	
181	1115-0405-0103	Стены. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке / прим / НР = 80 %	поверхности	49	497,47	5,34	24376	262	94	17383	45100
					490,21	2,52	24020	123	–	3341	
182	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	поверхности	761	704,82	5,34	536368	4064	159254	269977	870853
					490,21	2,52	373050	1918	–	64508	
183	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	поверхности	250	879,13	3,8	219783	950	69078	108146	354163
					599,02	1,79	149755	448	–	26234	
184	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	и облицовки	290	3871,06	27,89	1122607	8088	540180	417932	1663782
					1980,48	21,11	574339	6122	–	123243	
185	1115-0206-0203	Гипсокартонные перегородки. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	поверхности	12	1153,81	8,21	13846	99	5145	6217	21668
					716,82	2,71	8602	33	–	1605	
186	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	19	458,03	3,48	8703	66	3120	3995	13714

				290,36	1,64	5517	31	–	1016	
187	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям гипсокартонных перегородок, подготовленным под окраску НР = 80 %	поверхности	8	629,54	1,55	5036	12	1850	2290	7912
					396,78	0,74	3174	6	–	586	
188	1115-0107-0106	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по гипсокартону НР = 80 %	и облицовки	11	4248,57	23,07	46734	254	20486	18801	70778
					2363,06	10,83	25994	119	–	5243	

9.4 откосы

189	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	130	5120,96	22,84	665725	2969	115425	355661	1103097
					4210,24	11,76	547331	1529	–	81711	

Итого по разделу 9	**6 220 167**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 705 361
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 372
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 265
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 150 363
Накладные расходы, тенге	1 869 317
Сметная прибыль (8 %), тенге	460 754

Раздел 10 Наружняя отделка.

10.4 отливы подоконные

200	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 400 мм. Устройство / прим / НР = 80 %	м	185,51	1541,15	6,11	285899	1133	196510	63718	377586
					475,75	1,3	88256	241	–	27969	

	Итого по разделу 10					**377 586**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					88 256				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 133				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					241				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					196 510				
	Накладные расходы, тенге					63 718				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					27 969				
	11.12 Крыльцо Рампы									
265	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,034	215893		7340		7340	–	7927
				–		–		–	587	
266	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=10,000;	т	0,0073	254931,51	1506,85	1861	11	–	1518	3649
				253424,66	547,95	1850	4	–	270	
267	2105-0106-2403 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=10,000;	т	0,0013	334210		434		434	–	469
				–		–		–	35	
268	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,006	215893		1295		1295	–	1399
				–		–		–	104	
	Итого по разделу 11					**13 444**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 850				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 069				

Накладные расходы, тенге	1 518
Сметная прибыль (8 %), тенге	996

Итого по смете	**10 677 942**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 784 330
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 438
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 496
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 211 404
Накладные расходы, тенге	2 794 808
Сметная прибыль (8 %), тенге	790 962

Корректирока №3 акта (в итоге 2 раза +) 2-1-1

Итого по смете	**205 516**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	105 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 387
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 203
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	77 490
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 223

Итого по смете	**10 472 426**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**3 678 908**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**89 051**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**49 293**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**3 211 410**
Накладные расходы, тенге	**2 717 318**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**775 739**

Локальная смета № 2-1-5

Вентиляция.

Раздел 4 Система В4.

44	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6976	148	6976	148	744	5991	14004

				6084	29	6084	29	–	1037	
45	2305-0402-0101	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	56420		56420		56420	–	60934
				–		–		–	4514	
46	1120-1101-0107	Люки для замера воздуха. Установка / прим / НР = 98 %	люк	2	2700,5	185,5	5401	371	1741	3318	9417
				1644,5	48,5	3289	97	–	698	
47	2900-0001-0003	Лючки питометражные для замера параметров воздуха ЛП	шт	2	714		1428		1428	–	1542
				–		–		–	114	
48	2305-0202-0202	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	шт.	1	11359		11359		11359	–	12268
				–		–		–	909	
49	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	3	1895,67	92	5687	276	853	4553	11059
				1519,33	29,33	4558	88	–	819	
50	2900-0001-0007	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 100х100	шт	1	893		893		893	–	964
				–		–		–	71	
51	2900-0001-0004	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 150х100	шт	2	1160		2320		2320	–	2506
				–		–		–	186	
52	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	3,2	4520	46,56	14464	149	9121	5148	21181
				1623,13	18,44	5194	59	–	1569	
53	1120-0101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	8,4	4997,74	36,9	41981	310	29187	12354	58682
				1486,19	14,52	12484	122	–	4347	

54	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	542		8130		8130	–	8780
					–		–		–	650	
55	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,4	26522,5	1327,5	10609	531	947	7127	19155
					22827,5	617,5	9131	247	–	1419	
56	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,050;	м3	0,4	11245		4498		4498	–	4858
					–		–		–	360	
57	2205-0104-0701	Сухая смесь штукатурная на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50 °С до + 60 °С и относительной влажности не более 90 %, обработка при Т не ниже +5 °С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	6	700		4200		4200	–	4536
					–		–		–	336	
		Итого по разделу 4					**229 886**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					40 740				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 785				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					642				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					131 841				
		Накладные расходы, тенге					38 491				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 029				
		Раздел 7 Система В7.									
85	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6976	148	6976	148	744	5991	14004

				6084	29	6084	29	–	1037	
86	2305-0402-0312	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	190487		190487		190487	–	205726
				–		–		–	15239	
87	2305-0202-0206	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-35	шт.	1	19994		19994		19994	–	21594
				–		–		–	1600	
88	1120-1101-0107	Люки для замера воздуха. Установка / прим / НР = 98 %	люк	12	2700,25	185,5	32403	2226	10445	19907	56495
				1644,33	48,42	19732	581	–	4185		
89	2900-0001-0003	Лючки питометражные для замера параметров воздуха ЛП	шт	12	714		8568		8568	–	9253
				–		–		–	685		
90	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	10	1895,4	91,7	18954	917	2844	15177	36861
				1519,3	29,4	15193	294	–	2730		
91	2900-0001-0008	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 150x150	шт	1	1339		1339		1339	–	1446
				–		–		–	107		
92	2900-0001-0009	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 150x200	шт	1	1518		1518		1518	–	1639
				–		–		–	121		
93	2900-0001-0010	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 150x250	шт	1	1696		1696		1696	–	1832
				–		–		–	136		
94	2900-0001-0011	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 150x300	шт	1	1786		1786		1786	–	1929
				–		–		–	143		
95	2900-0001-0012	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 200x300	шт	1	1964		1964		1964	–	2121

				–		–		–	157	
96	2900-0001-0013	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 250x150	шт	3	1696		5088	5088	–	5495
				–		–		–	407	
97	2900-0001-0014	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 250x400	шт	1	3451		3451	3451	–	3727
				–		–		–	276	
98	2900-0001-0015	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 300x200	шт	1	1964		1964	1964	–	2121
				–		–		–	157	
99	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	4,8	4519,58	46,25	21694	222	13681	7721	31768
					1623,13	18,33	7791	88	–	2353	
100	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	24,4	4674,59	36,76	114060	897	76901	35883	161938
					1486,15	14,47	36262	353	–	11995	
101	1120-0101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	4,5	4997,56	36,67	22489	165	15636	6618	31436
					1486,22	14,44	6688	65	–	2329	
102	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	16,6	4387,53	34,28	72833	569	50918	21139	101490
					1285,9	13,49	21346	224	–	7518	
103	1120-0101-0411	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	36	4239,61	30,83	152626	1110	116683	34490	202085
					967,58	10,03	34833	361	–	14969	

104	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	542		32520		32520	–	35122
					–		–		–	2602	
105	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,35	26518,52	1325,19	35800	1789	3194	24055	64643
					22827,41	617,78	30817	834	–	4788	
106	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,050;	м3	1,35	11245		15181		15181	–	16395
					–		–		–	1214	
107	2205-0104-0701	Сухая смесь штукатурная на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50 °С до + 60 °С и относительной влажности не более 90 %, обработка при Т не ниже +5 °С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	18	700		12600		12600	–	13608
					–		–		–	1008	

Итого по разделу 7	**1 022 728**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	178 746
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 043
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 829
- материалы, изделия и конструкции, тенге	589 202
Накладные расходы, тенге	170 981
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 756

Раздел 9 Система В9.

123	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6976	148	6976	148	744	5991	14004
					6084	29	6084	29	–	1037	
124	2305-0402-0112	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4 (380В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	124453		124453		124453	–	134409
					–		–		–	9956	
125	1120-1101-0107	Люки для замера воздуха. Установка / прим / НР = 98 %	люк	9	2700,22	185,56	24302	1670	7833	14930	42371
					1644,33	48,44	14799	436	–	3139	
126	2900-0001-0003	Лючки питометражные для замера параметров воздуха ЛП	шт	9	714		6426		6426	–	6940
					–		–		–	514	
127	2305-0202-0205	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	19339		19339		19339	–	20886
					–		–		–	1547	
128	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	9	1895,33	91,78	17058	826	2559	13659	33174
					1519,22	29,44	13673	265	–	2457	
129	2900-0001-0007	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 100х100	шт	2	893		1786		1786	–	1929
					–		–		–	143	
130	2900-0001-0004	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 150х100	шт	1	1160		1160		1160	–	1253
					–		–		–	93	
131	2900-0001-0016	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 200х200	шт	1	1607		1607		1607	–	1736
					–		–		–	129	
132	2900-0001-0018	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 250х200	шт	5	2232		11160		11160	–	12053
					–		–		–	893	

133	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	8,6	4519,88	46,28	38871	398	24514	13835	56922
					1623,14	18,37	13959	158	–	4216	
134	1120-0101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	4,8	4997,29	36,67	23987	176	16678	7058	33529
					1486,04	14,38	7133	69	–	2484	
135	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	15	4387,4	34,2	65811	513	46010	19101	91705
					1285,87	13,53	19288	203	–	6793	
136	1120-0101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	18	4997,67	36,78	89958	662	62545	26472	125744
					1486,17	14,5	26751	261	–	9314	
137	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 1000 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	20	4387,45	34,25	87749	685	61346	25467	122273
					1285,9	13,45	25718	269	–	9057	
138	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	542		21680		21680	–	23414
					–		–		–	1734	
139	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	2,3	26520	1325,65	60996	3049	5444	40982	110136
					22827,39	617,83	52503	1421	–	8158	

140	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,050;	м3	2,3	11245		25864	25864	–	27933
					–		–	–	2069	

Итого по разделу 9	**860 411**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	179 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 127
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 111
- материалы, изделия и конструкции, тенге	441 148
Накладные расходы, тенге	167 495
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 733

Итого по смете	**2 113 025**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	399 394
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 955
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 582
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 162 191
Накладные расходы, тенге	376 967
Сметная прибыль (8 %), тенге	156 518

Локальная смета № 2-1-7

Прокладка трубопроводов газообразного кислорода.

Раздел 1 Кислородопровод внешний - линия 1.

1.1 рама перепускная РК-2Х5Ш (КЕ 6802 000) - 1 шт

1	1334-0113-0307	Рампа для кислорода перепускная. Монтаж оборудования / прим / НР = 61 %	комплект	1	49579	–	49579	–	–	30243	86208
					49579	–	49579	–	–	6386	
2	5834-0100-0001	Рампа перепускная, на 10 баллонов, РК-2Х5Ш (КЕ 6802 000)	шт	1	4000000		4000000		–	–	4000000
					–		–		4000000	–	
3	5834-0100-0012	Тележка для баллонов	шт	1	25893		25893		–	–	25893

				–		–		25893	–	
4	1119-1301-0205	Баллоны для сжиженного газа. Установка в шкафу. Количество баллонов до 10 шт. НР = 98 %	установка	10	25385,8	2088,6	253858	20886	17477	138793	417431
					13259,5	903,1	132595	9031	82900	24780	
5	2309-0103-0304	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л	шт.	10	12903		129030		129030	–	139352
					–		–		–	10322	
1.2 пост газоразборный ПГК-10-3 для кислорода закрытого типа - 1 шт											
6	1334-0113-0302	Пост газоразборный ПГК-10-3 для кислорода закрытого типа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	16142	–	32284	–	–	19693	56135
					16142	–	32284	–	–	4158	
7	5834-2500-0001	Пост газоразборный ПГК-10-3 для кислорода закрытого типа	комплект	2	46495		92990		–	–	92990
					–		–		92990	–	
1.3 прокладка кислородопровода											
8	1312-0101-0401	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	трубопровода	32	1336,03	122,44	42753	3918	83	25103	73284
					1211	75,03	38752	2401	–	5428	
9	2301-0302-0308	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 9941-81 / прим /	м	32	2325		74400		74400	–	80352
					–		–		–	5952	
10	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	конструкций	0,014	94357,14	5000	1321	70	104	796	2286
					81928,57	428,57	1147	6	–	169	

11	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01008	236638		2385		2385	–	2576
					–		–		–	191	
12	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00101	250860		253		253	–	273
					–		–		–	20	
13	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	1	419		419		419	–	453
					–		–		–	34	
14	2113-0206-0201	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 130 мм ГОСТ 1759.0-87 / прим /	т	0,00058	258891		150		150	–	162
					–		–		–	12	
15	2113-0207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 4,5 мм х 60 мм	шт.	2	15		30		30	–	32
					–		–		–	2	
16	2301-0101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,78	890		694		694	–	750
					–		–		–	56	
17	2113-0406-0106	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 8 мм до 10 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00036	2081803		749		749	–	809
					–		–		–	60	
18	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-032 за один раз НР = 69 %	м2	1,8	47,22	2,22	85	4	8	50	146
					40,56	–	73	–	–	11	

19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,8	81,67	1,67	147	3	101	30	191
					23,89	–	43	–	–	14	
20	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР = 91 %	трубопровода	0,032	667093,75	475125	21347	15204	17	8809	32568
					191437,5	111062,5	6126	3554	–	2412	

Итого по разделу 1	**5 011 891**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	260 599
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 085
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 992
- материалы, изделия и конструкции, тенге	225 900
- оборудование, тенге	4 201 783
Накладные расходы, тенге	223 517
Сметная прибыль (8 %), тенге	60 007

Раздел 2 Кислородопровод - линия 2 (Точка 3 - пост ПГК-10-3, линия 3.7/1, Точка 4 - пом.159- Операционная)

2.2 прокладка кислородопровода

21	1312-0101-0401	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	трубопровода	70,6	1336,05	122,45	94325	8645	183	55383	161685
					1211,01	75	85497	5295	–	11977	
22	2900-0001-0012	Труба медная по ГОСТ 617-2006 д.18х3,0	м	70,6	3435		242511		242511	–	261912
					–		–		–	19401	
23	2302-1104-2801	Ниппель	кг	0,01269	1599		20		20	–	22
					–		–		–	2	

24	2302-0101-3501	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 18 мм х 2 мм - 12 мм х 2 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	2185		2185		2185	–	2360
					–		–		–	175	
25	2304-0601-1901	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300 °С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2734		2734		2734	–	2953
					–		–		–	219	
26	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,1	160		16		16	–	17
					–		–		–	1	
27	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	60	419		25140		25140	–	27151
					–		–		–	2011	
28	2301-0101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,51	890		3124		3124	–	3374
					–		–		–	250	
29	2113-0406-0106	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 8 мм до 10 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00169	2081803		3518		3518	–	3799
					–		–		–	281	
30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-032 за один раз НР = 69 %	м2	4	47,25	2,25	189	9	18	112	325
					40,5	–	162	–	–	24	
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4	82	1,75	328	7	226	66	426
					23,75	–	95	–	–	32	
32	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР = 91 %	трубопровода	0,0706	667096,32	475155,81	47097	33546	36	19432	71851
					191430,59	111033,99	13515	7839	–	5322	

	Итого по разделу 2					**535 875**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					99 269				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 207				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 134				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					279 711				
	Накладные расходы, тенге					74 993				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					39 695				

Раздел 3 Кислородопровод - линия 3 (Точка 5 - линия 3.7/2, Точка 6 - пом.134- Родблок).

3.1 прокладка кислородопрвода

33	1312-0101-0401	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	убопровода	7	1336,14	122,57	9353	858	18	5491	16032
					1211	75	8477	525	–	1188	
34	2900-0001-0012	Труба медная по ГОСТ 617-2006 д.18х3,0	м	7	3435		24045		24045	–	25969
					–		–		–	1924	
35	2304-0601-1901	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300 °С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2734		2734		2734	–	2953
					–		–		–	219	
36	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	7	419		2933		2933	–	3168
					–		–		–	235	
37	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-032 за один раз НР = 69 %	м2	0,4	47,5	2,5	19	1	2	11	32
					40	–	16	–	–	2	
38	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,4	80	–	32	–	23	6	41

				22,5	–	9	–	–	3	
39	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР = 91 %	трубопровода	0,007	667142,86	475142,86	4670	3326	4	1926	7124
					191428,57	111000	1340	777	–	528	

Итого по разделу 3	**55 319**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 302
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 759
Накладные расходы, тенге	7 434
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 099

Раздел 4 Кислородопровод - линия 4 (Точка 7 - линия 3.7/2, Точка 7 - пом.117- Операционный блок).

40	1312-0101-0401	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	трубопровода	8	1336	122,5	10688	980	20	6276	18321
					1211	75	9688	600	–	1357	
41	2900-0001-0012(	Труба медная по ГОСТ 617-2006 д.18х3,0	м	8	3435		27480		27480	–	29678
					–		–		–	2198	
42	2304-0601-1901	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300 °С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2734		2734		2734	–	2953
					–		–		–	219	
43	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	6	419		2514		2514	–	2715
					–		–		–	201	
44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-032 за один раз НР = 69 %	м2	0,45	46,67	2,22	21	1	2	12	36
					40	–	18	–	–	3	

45	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,45	82,22	–	37	–	26	8	49
					24,44	–	11	–	–	4	
46	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР = 91 %	трубопровода	0,008	667000	475125	5336	3801	4	2201	8140
					191375	111000	1531	888	–	603	

Итого по разделу 4	**61 892**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 248
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 782
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 780
Накладные расходы, тенге	8 497
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 585

Раздел 5 Кислородопровод - линия 5 (Точка 9 - линия 3.7/2, Точка 10 - в помещении 131- Родблок).

47	1312-0101-0401	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	трубопровода	21,5	1336,09	122,47	28726	2633	56	16866	49239
					1211,02	74,98	26037	1612	–	3647	
48	2900-0001-0012	Труба медная по ГОСТ 617-2006 д.18х3,0	м	21,5	3435		73853		73853	–	79761
					–		–		–	5908	
49	2304-0601-1901	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300 °С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2734		5468		5468	–	5905
					–		–		–	437	
50	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	14	419		5866		5866	–	6335
					–		–		–	469	

51	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-032 за один раз НР = 69 %	м2	1,22	46,72	2,46	57	3	5	34	98
					40,16	–	49	–	–	7	
52	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,22	81,97	1,64	100	2	69	20	130
					23,77	–	29	–	–	10	
53	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР = 91 %	трубопровода	0,0215	667116,28	475162,79	14343	10216	11	5918	21882
					191441,86	111023,26	4116	2387	–	1621	

Итого по разделу 5	**163 350**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 231
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 999
- материалы, изделия и конструкции, тенге	85 328
Накладные расходы, тенге	22 838
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 099

Раздел 6 Кислородопровод - линия 6 (Точка 12 - линия 3.7/2, Точка 13 - в помещении 124- Родблок).

54	1312-0101-0401	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	трубопровода	10,5	1336,1	122,48	14029	1286	27	8237	24047
					1211,05	75,05	12716	788	–	1781	
55	2900-0001-0012	Труба медная по ГОСТ 617-2006 д.18х3,0	м	10,5	3435		36068		36068	–	38953
					–		–		–	2885	
56	2304-0601-1901	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300 °С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2734		2734		2734	–	2953
					–		–		–	219	

57	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	6	419		2514		2514	–	2715
					–		–		–	201	
58	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-032 за один раз НР = 69 %	м2	0,59	47,46	1,69	28	1	3	17	49
					40,68	–	24	–	–	4	
59	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,59	83,05	1,69	49	1	34	10	64
					23,73	–	14	–	–	5	
60	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР = 91 %	трубопровода	0,0105	667142,86	475142,86	7005	4989	6	2890	10687
					191428,57	111047,62	2010	1166	–	792	

Итого по разделу 6	**79 468**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 764
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 277
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 954
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 386
Накладные расходы, тенге	11 154
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 887

Раздел 7 Кислородопровод - линия 7 (Точка 14 - линия 3.7/2, Точка 15 - в помещении 172- Послеоперационная палата, Точка 16 - в помещение 170 - Послеоперацио

61	1312-0101-0401	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	трубопровода	8	1336	122,5	10688	980	20	6276	18321
					1211	75	9688	600	–	1357	
62	2900-0001-0012	Труба медная по ГОСТ 617-2006 д.18х3,0	м	8	3435		27480		27480	–	29678
					–		–		–	2198	

63	2304-0601-1901	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300 °С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2734		5468		5468	–	5905
					–		–		–	437	
64	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	8	419		3352		3352	–	3620
					–		–		–	268	
65	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-032 за один раз НР = 69 %	м2	0,45	46,67	2,22	21	1	2	12	36
					40	–	18	–	–	3	
66	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,45	82,22	–	37	–	26	8	49
					24,44	–	11	–	–	4	
67	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР = 91 %	трубопровода	0,008	667000	475125	5336	3801	4	2201	8140
					191375	111000	1531	888	–	603	

Итого по разделу 7	**65 749**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 248
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 782
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 352
Накладные расходы, тенге	8 497
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 870

Раздел 8 Кислородопровод внешний - линия 8 (Точка 17 - линия 3.7/1, Точка 18 - пост ПГК-10-3).

8.2 прокладка кислородопровода

68	1312-0101-0401	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	трубопровода	4,5	1336	122,22	6012	550	12	3530	10305

				1211,11	74,89	5450	337	–	763	
69	2301-0302-0308	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 9941-81 / прим /	м	4,5	2325		10463		10463	–	11300
					–		–		–	837	
70	2113-0206-0201	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 130 мм ГОСТ 1759.0-87 / прим /	т	0,00058	258891		150		150	–	162
					–		–		–	12	
71	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	2	419		838		838	–	905
					–		–		–	67	
72	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-032 за один раз НР = 69 %	м2	0,25	44	–	11	–	1	7	19
					40	–	10	–	–	1	
73	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,25	84	–	21	–	15	4	27
					24	–	6	–	–	2	
74	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР = 91 %	трубопровода	0,0045	667111,11	475333,33	3002	2139	2	1239	4580
					191333,33	111333,33	861	501	–	339	

Итого по разделу 8	**27 298**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 689
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	838
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 481
Накладные расходы, тенге	4 780
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 021

Раздел 9 Кислородопровод - линия 9 (Точка 19 - пост ПГК-10-3, линия 3.7/8, Точка 20 - пом. 246- Палата патологии).

9.1 прокладка кислородопрвода

75	1312-0101-0401	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	рубопровода	25,5	1336,08	122,47	34070	3123	66	20004	58400
					1211,02	75,02	30881	1913	–	4326	
76	2900-0001-0012	Труба медная по ГОСТ 617-2006 д.18х3,0	м	25,5	3435		87593		87593	–	94600
					–		–		–	7007	
77	2304-0601-1901	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300 °С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2734		2734		2734	–	2953
					–		–		–	219	
78	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	26	419		10894		10894	–	11766
					–		–		–	872	
79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-032 за один раз НР = 69 %	м2	1,44	46,53	2,08	67	3	6	40	116
					40,28	–	58	–	–	9	
80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,44	81,25	1,39	117	2	81	23	151
					23,61	–	34	–	–	11	
81	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР = 91 %	рубопровода	0,0255	667098,04	475137,25	17011	12116	13	7020	25953
					191450,98	111058,82	4882	2832	–	1922	

Итого по разделу 9	**193 939**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 855
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 244

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 745
- материалы, изделия и конструкции, тенге	101 387
Накладные расходы, тенге	27 087
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 366

Раздел 10 Кислородопровод - линия 10 (Точка 21 - линия 3.7/9, Точка 22 - пом. 237- Индивидуальная палата интенсивной терапии новорожденных).

82	1312-0101-0401	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	убопровода	10,5	1336,1	122,48	14029	1286	27	8237	24047
					1211,05	75,05	12716	788	–	1781	
83	2900-0001-0012	Труба медная по ГОСТ 617-2006 д.18х3,0	м	10,5	3435		36068		36068	–	38953
					–		–		–	2885	
84	2304-0601-1901	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300 °С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2734		2734		2734	–	2953
					–		–		–	219	
85	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	9	419		3771		3771	–	4073
					–		–		–	302	
86	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-032 за один раз НР = 69 %	м2	0,59	47,46	1,69	28	1	3	17	49
					40,68	–	24	–	–	4	
87	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,59	83,05	1,69	49	1	34	10	64
					23,73	–	14	–	–	5	
88	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР = 91 %	убопровода	0,0105	667142,86	475142,86	7005	4989	6	2890	10687
					191428,57	111047,62	2010	1166	–	792	

Итого по разделу 10 **80 826**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 764
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 277
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 954
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 643
Накладные расходы, тенге	11 154
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 988

Раздел 11 Кислородопровод - линия 11 (Точка 23 - линия 3.7/9, Точка 24, 25, 26, 27 - пом. 238- Палата интенсивной терапии новорожденных).

89	1312-0101-0401	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	трубопровода	25	1336,12	122,52	33403	3063	65	19612	57256
					1211	75,04	30275	1876	–	4241	
90	2900-0001-0012	Труба медная по ГОСТ 617-2006 д.18х3,0	м	25	3435		85875		85875	–	92745
					–		–		–	6870	
91	2304-0601-1901	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300 °С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2734		10936		10936	–	11811
					–		–		–	875	
92	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	22	419		9218		9218	–	9955
					–		–		–	737	
93	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-032 за один раз НР = 69 %	м2	1,41	46,81	2,13	66	3	6	39	113
					40,43	–	57	–	–	8	
94	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,41	81,56	1,42	115	2	80	23	149
					23,4	–	33	–	–	11	
95	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР = 91 %	трубопровода	0,025	667120	475160	16678	11879	13	6881	25444

				191440	111040	4786	2776	–	1885	
	Итого по разделу 11					**197 473**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 151				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 947				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 652				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					106 193				
	Накладные расходы, тенге					26 555				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 627				

Раздел 12 Кислородопровод - линия 12 (Точка 28 - линия 3.7/9, Точка 29 - пом. 233- Палата совместного пребывания матери и ребенка).

96	1312-0101-0401	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	трубопровода	7	1336,14	122,57	9353	858	18	5491	16032
					1211	75	8477	525	–	1188	
97	2900-0001-0012	Труба медная по ГОСТ 617-2006 д.18х3,0	м	7	3435		24045		24045	–	25969
					–		–		–	1924	
98	2304-0601-1901	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300 °С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2734		2734		2734	–	2953
					–		–		–	219	
99	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	6	419		2514		2514	–	2715
					–		–		–	201	
100	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-032 за один раз НР = 69 %	м2	0,39	48,72	2,56	19	1	2	11	32
					41,03	–	16	–	–	2	
101	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,39	79,49	–	31	–	22	6	40
					23,08	–	9	–	–	3	

102	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР = 91 %	трубопровода	0,007	667142,86	475142,86	4670	3326	4	1926	7124
					191428,57	111000	1340	777	–	528	

Итого по разделу 12	54 865
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 302
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 339
Накладные расходы, тенге	7 434
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 065

Итого по смете	**6 527 945**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	539 140
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 514
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 848
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 022 259
- оборудование, тенге	4 201 783
Накладные расходы, тенге	433 940
Сметная прибыль (8 %), тенге	172 309

Итого по смете	**19 113 396**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**4 617 442**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**265 520**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**107 723**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**5 395 860**
- оборудование, тенге	4 201 783
Накладные расходы, тенге	3 528 225
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 104 566

Итого по акту на подряд, тенге	**19 113 396**

Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	178 939
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	331 992
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	140 676
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	308 451
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с 26.03.2018 г.	20 073 454,00
Итого сумма с учетом договорной скидки в текущих ценах к= 0,9	18 066 108,60
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	2 167 933,03
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**20 234 041,63**

Заказчик:

Заместитель главного врача по ОМКиКК

_____ Е. К. Абдуллина

Технический надзор:

ТОО "VK ETNA"

_____ Карабаева Ж. А.

Подрядчик:

Директор ТОО "DK Proekt"

_____ М. А. Шакиров